

SPZ.341/ 12-RIM/ 2007

**WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO**

ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU PROTESTU

Dot.: protestu złożonego przez Wykonawcę w postępowaniu SPZ.341/ 12-RIM/ 2007

Na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. Nr 164 z 2006 r poz 1163 Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. Pasaż Rudowskiego 10 informuje, że w postępowaniu na:

**PROJEKT TECHNICZNY, DOSTAWĘ, MONTAŻ WRAZ Z OBSŁUGĄ
SERWISOWĄ WINDY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY UL. DMOWSKIEGO 38**

został złożony w dniu 07 maja 2007 r. **protest** (treść protestu w załączeniu).

Jednocześnie informuję, że protest został wniesiony po terminie i w związku z powyższym został on odrzucony przez Zamawiającego na podstawie art. 180 ust. 7 cyt. ustawy.

- *protest*

WICEPREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Adam Karzewnik



HYDROMACH

L.dz. 172/W/2007

Warszawa 04.05.2007r.

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Pasaż Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski

Zamawiający – **Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego**
Pasaż Rudowskiego 10,
97-300 Piotrków Trybunalski

Protestujący – **PPH Hydromach Sp. z o.o.**
02 - 776 Warszawa
ul. Nowoursynowska 147

SPZ.341/12-R1M/2007

URZĄD MIASTA w Piotrkowie Tryb. Referat Zamówień Publicznych
Wpłynęło: - 7 - 05 - 2007
Nr ewid. M3... Podpis. <i>[Signature]</i>

Protest

Działając na podstawie art.180 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą składam protest wobec czynności podjętych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Projekt techniczny, dostawa, montaż i obsługa serwisowa windy dla niepełnosprawnych w budynku zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dmowskiego 38”, polegającym na zaproponowaniu przez Zamawiającego w SIWZ nierealnego terminu wykonania zamówienia.

Takie postępowanie Zamawiającego narusza m.in. art.7 ust.1 (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami).

Wobec powyższego wnoszę o określenie realnego terminu wykonania zamówienia, biorąc pod uwagę konieczny czas trwania procedury administracyjnej (niezbędny czas na uzyskanie pozwolenia na budowę) oraz technologię prac budowlano – montażowych, tym samym czas potrzebny na realizację umowy.

Wnoszę o przedłużenie terminu wykonania zamówienia do dnia, co najmniej 05.11.2007r.

KRS: 0000183763 - Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe HYDROMACH Sp. z o.o.
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 147
tel. (022) 648 91 56, 648 91 54
fax (022) 648 91 55
e-mail: hydromach@hydromach.pl
NIP: 521-008-92-33, konto BPK S.A. O/Warszawa, nr 38106000760000401640001521

Oddział: 05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Narutowicza 11
tel. (022) 755 20 69
(022) 755 63 87
(022) 755 57 81
e-mail: grodzisk@hydromach.pl

Uzasadnienie

W naszej ocenie zawarty w SIWZ termin wykonania zamówienia (opracowanie dokumentacji projektowej – 3 tygodnie od podpisania umowy, dostawa i montaż – 3 miesiące od podpisania umowy) dot. wykonania projektu technicznego, dostawy i montażu dźwigu dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim, jest terminem absolutnie nierealnym i niemożliwym do dotrzymania.

Wykonanie pełnego projektu technicznego łącznie z dokonaniem zgłoszenia zgodnie z przepisami prawa budowlanego wymaga koniecznego czasu do 67 dni. Prace budowlane związane z wykonaniem szybu oraz dostawa wymaganych podzespołów dźwigu, zgodnie z zapisami SIWZ, wskazują na minimalny konieczny czas około 6 - 8 tygodni.

Dodatkowo czas potrzebny na montaż dźwigu wynosi około 4 tygodni. Łączny czas realizacji zamówienia wraz z próbami po montażu, regulacjami, odbiorem dźwigu przez Urząd Dozoru Technicznego i przekazaniem do eksploatacji wynosi więc ok. 23 tygodni.

Poniżej przedstawiamy prawdopodobny i optymistyczny, w naszej ocenie, harmonogram wykonania zamówienia. Zaznaczamy jednak, że planowanie terminy są bardzo napięte i trudne do utrzymania oraz - co ważne - w niektórych przypadkach - niezależne od Wykonawcy (np. termin odbioru dźwigu przez UDT).

- 09.05.2007r. – złożenie i otwarcie ofert
- 16.05.2007r. – ogłoszenie wyników przetargu
- kolejne 7 dni – oczekiwanie na ewentualne protesty (z założeniem, że nie wpłyną)
- 24.05.2007r. – podpisanie umowy
- do 15.06.2007r. – wykonanie projektu technicznego i przygotowanie dokumentacji o pozwolenie na budowę, w tym inwentaryzacja
- kolejne 30 dni – oczekiwanie na wydanie pozwolenia na budowę odpowiednich organów prawnych, art. 30, pkt. 5, ust. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) – 16.07.2007r.
- kolejne 14 dni – uprawomocnienie się decyzji (30.07.2007r.)
- 31.07.2007r. – wejście na teren budowy
- 16.08.2007r. – w pierwszym etapie wykonanie podszybia
- kolejne 5 dni – czas potrzebny na odczekanie po wykonaniu podszybia (21.08.2007r.)
- 28.08.2007r. – rozpoczęcie montażu konstrukcji stalowej nośnej szybu
- 17.09.2007r. – zakończenie budowy szybu
- 18.09.2007r. – rozpoczęcie montażu dźwigu
- 08.10.2007r. – zakończenie montażu dźwigu
- 15.10.2007r. – obróbka drzwi przystankowych oraz próby dźwigu
- 22.10.2007r. – ocena zgodności wg dyrektywy dźwigowej – dźwigu
- 29.10.2007r. – badanie rejestracyjne UDT dźwigu (dopuszczenie do eksploatacji)
- 02.11.2007r. – odbiór inwestorski i dopuszczenie do eksploatacji

Biorąc pod uwagę, że nasz interes prawny doznał uszczerbku w związku z wymienionymi na wstępie czynnościami Zamawiającego, wnosimy o uwzględnienie protestu w żądanym zakresie. Jednocześnie wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni.

DYREKTOR

Wojciech Giza