

Piotrków Trybunalski: Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, polegających na wykonaniu stabilizacji chudym betonem podbudowy wykonywanych ulic: Żołędziowej, Baśniowej i Chabrowej w związku z realizacją zadania p.n. Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową w osiedlu Jeziorna I w Piotrkowie Tryb.

Numer ogłoszenia: 112108 - 2011; data zamieszczenia: 13.05.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Piotrków Trybunalski, ul. Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, tel. 044 7327796, faks 044 7327798.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, polegających na wykonaniu stabilizacji chudym betonem podbudowy wykonywanych ulic: Żołędziowej, Baśniowej i Chabrowej w związku z realizacją zadania p.n. Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową w osiedlu Jeziorna I w Piotrkowie Tryb..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: wykonanie stabilizacji chudym betonem podbudowy wykonywanych ulic: Żołędziowej, Baśniowej i Chabrowej w związku z realizacją zadania p.n. Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową w osiedlu Jeziorna I w Piotrkowie Tryb..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IDS- BUD Sp. z o.o. , , 87 – 500 , ul. Bielawki 7, 87-500 Rypin, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

Każmiercza Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynierskich Zbigniew Każmierczak, ul. Główna 92, 97-310 Moszczenica, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 44715,45 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 55000,00

Oferta z najniższą ceną: 55000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 55000,00

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zgodnie z art. 31.1 Ustawy Pzp opis przedmiotu zamówienia dokonywany jest za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Projektant przeprowadził przed przystąpieniem do wykonania dokumentacji technicznej stosowne badania geologiczne, które nie wskazywały na wystąpienie gruntów nienośnych. Jednakże po dokonaniu odkrywek podczas prowadzenia robót drogowych stwierdzono zły stan nośności gruntu, objawiający się pływaniem podbudowy drogi. W związku z powyższym koniecznym stało się wzmocnienie podbudowy, poprzez wykonanie jej z chudego betonu, co zostało potwierdzone przez

Projektanta, Wykonawcę i Inspektora nadzoru a zakres obszaru niezbędnych prac również przez Uprawnionego Geodetę. Roboty te powinny być wykonywane jednocześnie z wykonywaniem warstw podbudowy nie wymagających wzmocnienia, gdyż są one nierozdzielne z uwagi na miejsce prowadzonych robót, termin ich realizacji, niemożność wykonania zakresu robót podstawowych a wreszcie z uwagi na konieczność udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na roboty budowlane w obu zakresach. Wykonanie ich stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia a określenie wstępnego zakresu robót dodatkowych stało się możliwe dopiero po dokonania odkrywek, ujawniających faktyczny stan gruntu budowlanego. W związku z powyższym należy je zlecić temu samemu Wykonawcy, jako roboty dodatkowe, w trybie z wolnej ręki. Na podstawie art. 67 Pzp ust. 1 pkt. 5 a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, ponieważ należałoby poszukiwać innego wykonawcy, którego koszty organizacji nowego placu budowy dla w/w robót stanowiłyby znaczną wartość i na podstawie art. 67 Pzp ust. 1 pkt. 5 b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Prawidłowe wykonanie robót drogowych nie jest możliwe bez wcześniejszego wykonania odpowiedniej podbudowy, określonej w protokole konieczności Nr 1/2011 z dnia 14.03.2011r.