


**Piotrków
Trybunalski**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
za I półrocze 2021 roku**

**PREZYDENT MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**



Krzysztof Chojniak

SPIS TREŚCI

1. Opis zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2021 roku.	3
2. Wykonanie prognozy długu i spłat zobowiązań za I półrocze 2021 roku – tabela Nr 1.	5 6
3. Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zwanej dalej WPF.	9

1. OPIS ZMIAN DO PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwalona przez Radę Miasta w dniu 21 grudnia 2020 roku uchwałą Nr XXXI/425/20 na lata 2021-2036 wyrażała się kwotami:

- d o c h o d y b u d ż e t o w e	540.714.431,35 zł
* dochody bieżące	513.934.354,97 zł
* dochody majątkowe	26.780.076,38 zł
- w y d a t k i b u d ż e t o w e	590.764.146,33 zł
* wydatki bieżące	507.955.730,96 zł
* wydatki majątkowe	82.808.415,37 zł

Planowany deficyt budżetowy – 50.049.714,98 zł.

- p r z y c h o d y 65.320.389,55 zł pochodzące z:

- kredytów – 54.000.000,00 zł,
- pożyczek – 2.160.952,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 9.159.437,55 zł.

- r o z c h o d y 15.270.674,57 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- pożyczek – 4.395.282,57 zł,
- kredytów – 10.875.392,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów - **32,31 %**.

Wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu - 4,88 %.

Dopuszczalny limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu, liczony zgodnie z art. 243 uofp

- 9,77 % (uwzględniający plan na 30.09.2020 roku),

- 11,30 % (uwzględniający przewidywane wykonanie za 2020 rok).

Wprowadzono w I półroczu 2021 r. zmiany do WPF:

- Uchwałą Nr XXXII/435/21 Rady Miasta z dnia 27 stycznia 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXXIII/445/21 Rady Miasta z dnia 24 lutego 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXXIV/460/21 Rady Miasta z dnia 31 marca 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXXV/475/21 Rady Miasta z dnia 28 kwietnia 2021 roku,

- Uchwałą Nr XXXVI/481/21 Rady Miasta z dnia 26 maja 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXXVIII/498/21 Rady Miasta z dnia 28 czerwca 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 167 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2021 roku.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2021 rok wg stanu na 30.06.2021 r. wynosił:

- dochody budżetowe	552.314.701,35 zł , w tym:
▪ dochody bieżące	519.188.824,27 zł,
▪ dochody majątkowe	33.125.877,08 zł,
- wydatki budżetowe	607.560.298,39 zł w tym:
▪ wydatki bieżące	513.945.345,74 zł,
▪ wydatki majątkowe	93.614.952,65 zł.

Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosił: 55.245.597,04 zł (wzrost o 5.195.882,06 zł).

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/475/21 Rady Miasta z dnia 28 kwietnia 2021 roku okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową miasta Piotrkowa Trybunalskiego został wydłużony do 2044 roku.

- przychody 70.516.271,61 zł pochodzące z:

- kredytów – 40.000.000,00 zł (zmalły o 14.000.000,00 zł),
- pożyczek – 2.160.952,00 zł (bez zmiany),
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 24.630.887,37 zł (wzrosły o 15.471.449,82 zł),
- nadwyżki z lat ubiegłych – 3.724.432,24 zł.

- r o z c h o d y 15.270.674,57 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- pożyczek – 4.395.282,57 zł (bez zmiany),
- kredytów – 10.875.392,00 zł (bez zmiany).

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – 29,10 % (zmalł o 3,21 p.p.).

Wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu – 4,62 % (zmalł o 0,26 p.p.).

Dopuszczalny limit obciążenia dochodów obsługą długu, liczone zgodnie z art. 243 uofp:

- 9,77 % (uwzględniający plan na 30.09.2020 roku),
- 12,52 % (uwzględniający wykonanie za 2020 rok).

Dynamika wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2021-2044 nie uległa zmianie w porównaniu z dynamiką przyjętą w WPF uchwaloną w dniu 21 grudnia 2020 roku.

2. WYKONANIE PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Stan zadłużenia miasta na 30 czerwca 2021 roku wynosił 127.038.167,46 zł, przy czym zadłużenie planowane na 31.12.2021 r. – 160.707.795,71 zł.

Wskaźnik całego zadłużenia wykonanego na dzień 30.06. do planowanych dochodów – 23,00 %, a planowanego na koniec 2021 roku – 29,10 %.

Wykonany wskaźnik spłaty zobowiązań na dzień 30.06. - 3,42 %, a planowany na koniec 2021 roku – 4,62 %.

W I półroczu 2021 roku spłacono kwotę 6.779.350,82 zł tytułem rat pożyczek i kredytów (w tym: 1.349.430,82 zł pożyczek i 5.429.920,00 zł kredytów), co stanowi 44,39 % zaplanowanych na 2021 rok rozchodów (15.270.674,57 zł, w tym: 10.875.392,00 zł kredytów i 4.395.282,57 zł pożyczek).

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem był nadwyżką i wyniósł 49.647.427,96 zł, podczas gdy plan roczny przewidywał deficyt w kwocie 55.245.597,04 zł.

Miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych ani innych zobowiązań zaliczanych do długu, oprócz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Różnica pomiędzy wykonanymi w I półroczu 2021 roku dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, czyli bieżąca nadwyżka operacyjna wyniosła 41.397.525,84 zł.

Wykonanie budżetu w I półroczu 2021 roku było na poziomie zapewniającym zrównoważenie wydatków bieżących z dochodami bieżącymi zgodnie z art. 242 uofp oraz zachowanie wskaźników spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 uofp zarówno w roku 2021 jak i w latach 2021-2044.

Z uwagi na trwający od marca 2020 roku stan epidemii COVID 19 oraz sytuację gospodarczą kraju istnieje wysoki stopień niepewności co do poziomu wykonania prognozowanych w WPF na 2021 rok dochodów i wydatków. % wykonania danych kluczowych dla prognozy długu będzie analizowany, a w przypadku odchyień będą proponowane stosowne zmiany w budżecie i WPF w II półroczu 2021 roku.

Tabela Nr 1 przedstawia plan i wykonanie prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań za I półrocze 2021 roku.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie za I półr. 2021	% wykon.
1	Dochody ogółem	552 314 701,35	297 493 731,82	53,86
1.1	Dochody bieżące, z tego:	519 188 824,27	283 764 481,13	54,66
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	109 887 868,00	53 645 173,00	48,82
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 230 000,00	2 174 386,11	51,40
1.1.3	z subwencji ogólnej	142 956 175,00	87 120 258,00	60,94
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	137 982 695,35	70 429 934,93	51,04
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	124 132 085,92	70 394 729,09	56,71
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	54 800 000,00	29 609 313,44	54,03
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	33 125 877,08	13 729 250,69	41,45
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 673 844,51	1 280 057,67	14,76
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	24 002 032,57	12 003 563,07	50,01
2	Wydatki ogółem	607 560 298,39	247 846 303,86	40,79
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	513 945 345,74	242 366 955,29	47,16
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 504 184,96	102 654 053,76	49,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 352 576,90	513 698,66	21,84
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Wydatki majątkowe, w tym:	93 614 952,65	5 479 348,57	5,85
2.2.1.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	92 314 952,65	4 179 348,57	4,53
	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 993,64	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-55 245 597,04	49 647 427,96	-89,87
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	70 516 271,61	28 355 319,61	40,21
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	42 160 952,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	42 160 952,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 724 432,24	3 724 432,24	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	24 630 887,37	24 630 887,37	100,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 084 645,04	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	15 270 674,57	6 779 350,82	44,39
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	15 270 674,57	6 779 350,82	44,39
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	160 707 795,71	127 038 167,46	79,05

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie za I półr. 2021	% wykon.
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 243 478,53	41 397 525,84	789,51
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	33 598 798,14	66 028 413,21	196,52
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,62%	3,42%	73,95
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,35%	18,89%	803,06
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,77%	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,52%	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 760 058,93	4 820 634,13	49,39
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 760 058,93	4 820 634,13	49,39
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 453 682,90	4 543 051,60	48,06
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 195 999,57	438 927,07	4,77
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 195 999,57	438 927,07	4,77
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 002 336,40	405 251,56	4,50
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 977 637,59	3 182 571,82	28,99
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 977 637,59	3 182 571,82	28,99
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 598 774,71	2 777 301,98	28,93
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 413 492,10	951 190,00	3,74
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	25 413 492,10	951 190,00	3,74
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 825 340,38	718 975,38	6,64
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	97 358 119,61	14 948 819,10	15,35
10.1.1	bieżące	31 227 626,13	11 952 076,14	38,27
10.1.2	majątkowe	66 130 493,48	2 996 742,96	4,53
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	15 270 674,57	6 779 350,82	44,39
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie za I półr. 2021	% wykon.
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10.	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	151 598,00	17 921,34	11,82

3. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (zwanej dalej WPF)

Nakłady na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF na 30.06.2021 roku wynoszą łącznie 481.506.208,95 zł, w tym na przedsięwzięcia obejmujące wydatki bieżące 296.587.508,34 zł, a majątkowe 184.918.700,61 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku planowanych do realizacji jest 83 przedsięwzięć, z tego 42 w ramach wydatków bieżących planowanych do realizacji do 2044 roku, a 41 w ramach wydatków majątkowych do 2024 roku. Na 16 przedsięwzięć współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej zaplanowano 81.270.315,95 zł, z tego 18.533.317,56 zł dotyczy wydatków bieżących, a 62.736.998,39 zł wydatków majątkowych.

Ogółem wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp na 2021 r. na dzień 30.06 wyniosły:

- wydatki bieżące plan 31.227.626,13 zł wykonanie 11.952.076,14 zł, co stanowi 38,27 %,
- wydatki majątkowe plan 66.130.493,48 zł wykonanie 2.996.742,96 zł, co stanowi 4,53 %.

1) Nazwa przedsięwzięcia: Realizacja projektu "Podaruj radość".

Cel: wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzące do ograniczenia opieki instytucjonalnej.

Jednostką realizującą jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Lata realizacji 2018 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 763.287,54 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 648.794,41 zł oraz wkład własny – 114.493,13 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 648.664,56 zł, co stanowi 84,98 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach projektu 21 piotrkowskich rodzin ma możliwość skorzystania z kompleksowych form pomocy. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

2) Nazwa przedsięwzięcia: Kierunek Przyszłość.

Cel: wyrównywanie braków edukacyjnych, rozwijanie umiejętności uniwersalnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych.

Jednostką realizującą było I Liceum Ogólnokształcące.

Lata realizacji 2019 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.014.984,80 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 866.874,96 zł, z Budżetu Państwa 80.609,84 zł, środków własnych 67.500,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 903.182,95 zł, co stanowi 88,99 % planowanych nakładów łącznie.

Projekt miał na celu wyrównanie braków edukacyjnych, rozwijanie umiejętności uniwersalnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych (językowych, matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych) u 220 uczniów, zwiększenie efektów pracy dydaktycznej (poprzez doposażenie pracowni i realizację dodatkowych zajęć/ projektów edukacyjnych) oraz podniesienie kompetencji zawodowych 40 nauczycieli. W 2019 roku zakupiono zestawy komputerowe, notebooki, drukarki, tablice multimedialne. Przeprowadzono szkolenia kadry pedagogicznej oraz prowadzono dodatkowe zajęcia z uczniami. W związku z ogłoszonym stanem epidemii zajęcia dodatkowe z uczniami, od kwietnia 2020 roku prowadzono metodą on-line. Ponadto w ramach przedsięwzięcia zakupiono wyposażenie do pracowni biologicznej, chemicznej, matematycznej oraz geograficznej. Od września 2020 roku zajęcia zostały wznowione. Przeprowadzono również zajęcia dla uczniów z tutoringów. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona zgodnie z harmonogramem w czerwcu 2021 roku.

- 3) Nazwa przedsięwzięcia: Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2 - program ERASMUS.

Cel: opracowanie programu wspierającego rozwój kompetencji kluczowych u uczniów.

Jednostką realizującą był Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2.

Lata realizacji 2019 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 97.810,82 zł, całość jest finansowana środkami Unii Europejskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 62.569,44 zł, co stanowi 63,97 % planowanych nakładów łącznie.

Projekt zakładał wielosektorową współpracę instytucji z Włoch, Polski, Hiszpanii, Holandii oraz Francji w realizację międzynarodowych mobilności zawodowych oraz wymianę dobrych praktyk. W ramach projektu zorganizowano dla uczniów spotkania z przedstawicielami instytucji edukacyjnych oraz przedstawicielami rynku pracy w celu lepszego przygotowania do odbywania praktyk międzynarodowych oraz podjęcia pracy za granicą. Zaplanowane na lata 2020-2021 mobilności dla nauczycieli i kierownictwa placówki zostały odwołane w związku z ogłoszonym stanem epidemii i trudnościami jakie się z nim wiążą. Projekt został zakończony.

- 4) Nazwa przedsięwzięcia: PO WER – Praktyki zagraniczne szansą na wszechstronny rozwój.

Cel: praktyczna nauka zawodu i podnoszenie umiejętności językowych.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Lata realizacji 2019 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 632.915,31 zł, w tym: środkami Unii Europejskiej – 596.775,85 zł, z Budżetu Państwa -36.139,46 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 375.066,24 zł, co stanowi 59,26 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja podstawowych celów projektu - organizacja praktyk, w związku z ogłoszonym stanem epidemii i trudnościami jakie się z nim wiążą została przesunięta na 2021 rok. W ramach przedsięwzięcia w I półroczu 2021 roku przeprowadzono pierwszą turę praktyk zawodowych w Grecji dla uczniów klas technicznych. Dotychczas w ramach przedsięwzięcia zakupiono sprzęt elektroniczny i materiały biurowe, wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w organizację praktyk. Druga mobilność zaplanowana została od września bieżącego roku.

5) Nazwa przedsięwzięcia: Młodzi z "Krakówki" za granicą.

Cel: rozwój programu nauczania w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6.

Lata realizacji 2019 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 323.272,35 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 304.813,50 zł, z Budżetu Państwa 18.458,85 zł

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 43.109,00 zł, co stanowi 13,34 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia młodzież będzie mogła zdobywać doświadczenie w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej w ramach zagranicznych praktyk zawodowych. W związku z ogłoszonym stanem epidemii i trudnościami jakie się z nim wiążą, praktyki zostały przesunięte na II półroczu 2021 roku.

6) Nazwa przedsięwzięcia: Razem możemy jeszcze więcej.

Cel: pomoc osobom niesamodzielnym.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 7.253.161,84 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 6.140.993,27 zł z Budżetu Państwa 1.083.500,00 zł, wkład własny – 28.668,57 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.778.768,46 zł, co stanowi 24,52 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach projektu realizowano usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnymi w miejscu zamieszkania, zakupiono wyposażenie mieszkania wspomaganego oraz wyposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (łóżka rehabilitacyjne elektryczne, materace przeciwodleżynowe, wózki inwalidzkie, rotory kończyn górnych i dolnych, chodziki z koszykiem, pionizatory). W ramach projektu stworzono nowy oddział środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej – „Piątka”, która przeznaczona jest dla 30 dzieci w wieku 5 – 16 lat.

Ponadto zakupiono urządzenia EEG Biofeedback dla dzieci z rodzin zastępczych objętych wsparciem w projekcie. Ponadto zrefundowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń personelu projektu.

- 7) Nazwa przedsięwzięcia: Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim.
Cel: Zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w ZSP Nr 2.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2020 – 2022.
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.669.557,90 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 1.523.351,21 zł, z Budżetu Państwa 83.460,69 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.023.559,12 zł, co stanowi 61,31 % planowanych nakładów łącznie.
W ramach przedsięwzięcia zakupiono wyposażenie dydaktyczne do pracowni szkolnych oraz szkoły, przeprowadzono szkolenia z zakresu obsługi sprzętu (obrabiarek numerycznych) wykorzystywanego do kształcenia zawodowego, a także zakupiono środki trwałe stanowiące wyposażenie dydaktyczne szkoły.
- 8) Nazwa przedsięwzięcia: Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1.
Cel: poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów.
Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.
Lata realizacji 2020 – 2023.
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.731.953,60 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 1.506.160,56 zł, z Budżetu Państwa 88.597,68 zł, środków własnych – 137.195,36 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 28.250,00 zł, co stanowi 1,63 % planowanych nakładów łącznie.
Realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na okres od 01.05.2021 do 30.04.2023 roku. Przesunięcie terminu nastąpiło na skutek ograniczeń epidemicznych. W ramach projektu dotychczas przeprowadzono szkolenia BHP uczniów w celu przeprowadzenia stażów zawodowych w zakładach pracy.
- 9) Nazwa przedsięwzięcia: Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1.
Cel: poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów.
Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.
Lata realizacji 2020 – 2023.
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.680.532,00 zł w tym: środki z Unii Europejskiej – 1.506.550,19 zł, z Budżetu Państwa 88.620,61 zł, środków własnych – 85.361,20 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.000,00 zł, co stanowi 0,12 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na okres od 01.05.2021 do 30.04.2023 roku. Przesunięcie terminu nastąpiło na skutek ograniczeń epidemicznych. W ramach projektu dotychczas przeprowadzono szkolenia BHP uczniów w celu przeprowadzenia stażów zawodowych w zakładach pracy.

10) Nazwa przedsięwzięcia: Centrum Doskonalenia Kwalifikacji w ZSP Nr 1.

Cel: poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Lata realizacji 2020 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.701.530,61 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 1.477.581,01 zł, z Budżetu Państwa 86.916,53 zł, środków własnych – 137.033,07 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 940.903,38 zł, co stanowi 55,30 % planowanych nakładów łącznie.

Projekt zgodnie z zawartą umową realizowany jest od 01 października 2020 r do 30 września 2022 r. W ramach projektu zorganizowano szkolenia zawodowe dla uczniów uczęszczających do technikum mechatronicznego. W ramach projektu zakupiono wyposażenie pracowni mechatronicznej.

11) Nazwa przedsięwzięcia: Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość - Profesjonalni w Budowlance.

Cel: podnoszenie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3.

Lata realizacji 2020 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.292.124,72 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 1.119.040,57 zł, z Budżetu Państwa 65.705,92 zł, środków własnych – 107.378,23 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 106.730,85 zł, co stanowi 8,26 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach projektu zorganizowano: szkolenia i kursy dla nauczycieli oraz kursy dla uczniów (na operatora wózków widłowych oraz spawania metodą MAG i Adobe Photoshop). Zakupiono m.in.: ubrania ochronne dla spawaczy oraz materiały do ćwiczeń. Opłacono badania i ubezpieczenie uczniów w związku z organizacją praktyk i staży zawodowych. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021 roku.

- 12) Nazwa przedsięwzięcia: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.
Cel: praktyki zagraniczne.
Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2.
Lata realizacji 2020 – 2021.
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 629.843,48 zł w tym: środki z Unii Europejskiej – 593.879,42 zł, z Budżetu Państwa 35.964,06 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 7.866,00 zł, co stanowi 1,25 % planowanych nakładów łącznie.
Projekt zgodnie z zawartą umową realizowany jest od 01 października 2020 r. W ramach projektu zorganizowane zostaną praktyki zagraniczne dla uczniów. W I półroczu 2021 roku wydatki poniesiono na opłatę polisy ubezpieczeniowej.
- 13) Nazwa przedsięwzięcia: Międzynarodowy projekt GEMIS
Cel: wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk na temat promocji praw kobiet na rzecz integracyjnego społeczeństwa europejskiego.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2021 – 2023.
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 50.653,82 zł, całość jest finansowana środkami Unii Europejskiej.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.
Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w II półroczu.
- 14) Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim.
Cel: Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze w 3 ulicach i 2 skwerach.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2014 – 2021.
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 35.257.243,43 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - 19.427.073,91 zł, z Budżetu Państwa 1.599.876,63 zł, wkład własny – 14.635.923,22 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 34.454.137,52 zł, co stanowi 97,72 % planowanych nakładów łącznie.
W ramach przedsięwzięcia zlecono wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego: remontu budynku i zagospodarowania podwórza przy ul. Zamurowej 1, remontu części wspólnych budynku i przystosowania parteru na cele społeczne przy ul. Starowarszawskiej, remontu

części wspólnych budynku przy ul. Zamurowej 10 oraz kompleksowej rewitalizacji nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu Pofranciszkańskim. Wykonano remont budynków przy: ul. Garncarska 4 /Zamurowa 16/Starowarszawska 5 (remont części wspólnych budynków), ul. Wojska Polskiego 29/31 (remont części wspólnych budynków i zagospodarowanie podwórza wraz z remontem zabytkowej bramy poczty konnej), ul. Rycerskiej 11 (wykonano projekty utwardzenia terenu i robót instalacyjnych oraz przeprowadzono remont elewacji budynku, wybudowano węzeł cieplny wraz z instalacją centralnego ogrzewania oraz wykonano instalację wody ciepłej i zimnej), ul. Garncarskiej 13 (wykonano projekty remontu elewacji, utwardzenia terenu oraz robót instalacyjnych oraz przeprowadzono remont elewacji budynku oraz wybudowano węzeł cieplny wraz z instalacją centralnego ogrzewania oraz wykonano instalację wody ciepłej i zimnej), ul. Zamurowej 1 (remont elewacji i części wspólnych wraz z przystosowaniem pomieszczeń na cele społeczne). Wykonano część prac związanych z robotami rozbiórkowymi, pracami budowlanymi, instalacyjnymi i zagospodarowaniem nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu Pofranciszkańskim. Przeprowadzono rewitalizację Placu Zamkowego oraz Placu Niepodległości (wraz z przedmurzem i iluminacją). W ramach przedsięwzięcia przebudowano ulicę: Garncarską (wybudowano drogę oraz kanalizację deszczową i sanitarną, sieć wodociągową i ciepłowniczą oraz oświetlenie ulicy). Od sierpnia 2019 roku trwały prace nad sieciami sanitarnymi ul. Pereca, od grudnia rozpoczęto roboty drogowe.

W 2020 roku zadanie w zakresie przebudowy ul. Pereca zostało odebrane i przekazane do eksploatacji. Wykonano remonty: zabytkowej klatki schodowej w budynku przy ul. Rynek Trybunalski 2 wraz z zagospodarowaniem podwórza, elewacji i części wspólnych oraz przystosowano pomieszczenia na cele społeczne przy ul. Zamurowej 1, w tym remont ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem podwórza. W I półroczu 2021 roku zakończono prace wykończeniowe wewnątrz budynku oraz związane z remontem elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej części wspólnych budynku przy ul. Zamurowej 10 (przystosowanie pomieszczeń na lokale mieszkalne) oraz zakończono prace remontowe dotyczące budynków przy ul. Zamurowej 16 i Starowarszawskiej 5 (prace związane z remontem elewacji frontowych budynków, prace wykończeniowe i instalacyjne) w budynku przy ul. Zamurowej 16. W ramach promocji projektu wydatki poniesiono na wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych. Przeprowadzono imprezę plenerową "Plac Niepodległości na 100-lecie Niepodległości" oraz 2 edycje gry miejskiej „Magia Starego Miasta”. Wydatki dotyczące zarządzania projektem stanowią koszty nadzoru inwestorskiego oraz koszty personelu projektu. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miasta (przy udziale Towarzystwa Budownictwa Społecznego będącego inwestorem zastępczym) oraz Urząd Marszałkowski, będący partnerem projektu. Środki zabezpieczone w budżecie na 2021 rok dotyczą wypłaty odszkodowań.

15) Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I.

Cel: poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 11.588.316,35 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 4.964.712,08 zł oraz wkład własny – 6.623.604,27 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 68.880,00 zł, co stanowi 0,59 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia opracowano PFU, audyty, Studium Wykonalności oraz wnioski aplikacyjny do konkursu RPO o dofinansowanie termomodernizacji II Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej Nr 12. Umowa o dofinansowanie z RPO została podpisana w dniu 22.07.2020 roku. Przeprowadzono procedurę przetargową w formule projektuj i wybuduj. Wykonawca termomodernizacji budynku II LO został wyłoniony, natomiast procedura dotycząca SP Nr 12 wymaga powtórnego postępowania. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową wystąpiono do Zarządu Województwa Łódzkiego o wydłużenie terminu realizacji projektu do października 2022 roku.

16) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego.

Cel: promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 25.312.591,30 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 9.551.313,39 zł oraz wkład własny – 15.761.277,91 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 5.556,30 zł, co stanowi 0,02 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia opracowano wnioski do PGE o podłączenie systemu kogeneracyjnego planowanego do wykonania przy ciepłowni C-1, wykonano kopię arkusza mapy. W grudniu 2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zadanie ma zostać przekazane do realizacji przez Elektrociepłownię w ramach cesji umowy. Przygotowano wystąpienie o przedłużenie umowy.

17) Nazwa przedsięwzięcia: Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych.

Cel: zapewnienie schronienia bezdomnym.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2017 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.500.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.350.000,00 zł, co stanowi 90,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie zawartej umowy. Zadanie własne gminy polega na udzieleniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym. Środki zapewnione są na pełną realizację przedsięwzięcia.

18) Nazwa przedsięwzięcia: Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.

Cel: bezpieczeństwo na drogach.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2006 – 2036.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.584.015,07 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.304.035,29 zł, co stanowi 36,38 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przedsięwzięcia wynika z decyzji administracyjnych wydanych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.

Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

19) Nazwa przedsięwzięcia: Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów.

Cel: prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2010 – 2041.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 61.828,67 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 52.115,67 zł, co stanowi 84,29 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia ponoszone są opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzeki Strawy i Wierzejki na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem.

20) Nazwa przedsięwzięcia: Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego.

Cel: zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2009 – 2028.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 260.998.169,35 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 97.028.351,66 zł, co stanowi 37,18 % planowanych nakładów łącznie.

Środki te są wydawane na realizację zobowiązania z tytułu powierzenia publicznego transportu zbiorowego przez miasto Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu spółce z o.o..

Do stycznia 2020 roku środki finansowe, które przekazywane były MZK jako operatorowi publicznego transportu zbiorowego, stanowiły równowartość obniżenia przychodu MZK,

wynikającą z konieczności stosowania ulg w zakresie cen sprzedaży biletów, a także z tytułu korzystania z usług MZK przez osoby uprawnione do przewozów bezpłatnych. Od lutego 2020 roku rekompensata jest zależna od liczby przejechanych kilometrów i stawki za wozokilometr. Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową.

21) Nazwa przedsięwzięcia: Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich.

Cel: osiągnięcie europejskich standardów środowiska.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2013 – 2044.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 839.661,07 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 515.592,27 zł, co stanowi 61,40 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie stanowi kontynuację projektu współfinansowanego środkami Unii Europejskiej. Wydatki dotyczą monitoringu zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Dołach Brzeskich - gmina Grabica w fazie poeksploatacyjnej. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

22) Nazwa przedsięwzięcia: Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie.

Cel: utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie niepogorszonym.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 205.739,80 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 125.739,80 zł, co stanowi 61,12 % planowanych nakładów łącznie.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., a środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z prowadzeniem funkcji inwestora zastępczego oraz zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi nie objętymi umową dzierżawy. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

23) Nazwa przedsięwzięcia: Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Cel: przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 4.400.990,89 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 3.770.990,89 zł, co stanowi 85,69 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przedsięwzięcia dotyczy prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

24) Nazwa przedsięwzięcia: Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Cel: zapewnienie miejsca w bursie dla uczennic w ciąży.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3.

Lata realizacji 2017 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie 24.800,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 23.600,00 zł, co stanowi 95,16 % planowanych nakładów łącznie.

Zadanie finansowane jest w ramach dotacji otrzymanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach przedsięwzięcia przygotowano 4 pokoje w bursie szkolnej dla czterech uczennic w ciąży. W celu zapewnienia odpowiednich warunków pobytu wyposażono pokoje w niezbędne meble i urządzenia. Pokoje utrzymywane są w gotowości zgodnie z założeniami projektu.

25) Nazwa przedsięwzięcia: Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Cel: realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

Jednostką realizującą jest Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna.

Lata realizacji 2017 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie 716.626,40 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 517.804,95 zł, co stanowi 72,26 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w Poradni realizowane są zajęcia terapeutyczne mające na celu ogólną stymulację rozwoju psychoruchowego dziecka. W ramach zajęć dzieci uzyskują różnorodną dodatkową pomoc terapeutyczną. Są to zajęcia integracji sensorycznej, terapia psychologiczno-pedagogiczna, trening słuchowy, EEG Biofeedback, rehabilitacji oraz terapii behawioralnej. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć. Zadanie finansowane jest w ramach dotacji otrzymanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej. W związku z ogłoszonym stanem epidemii działalność Poradni w kwietniu i maju 2020 roku była czasowo ograniczona. Zajęcia bezpośrednio z dziećmi zostały zawieszona. Rodzice zdalnie otrzymywali instruktaże do pracy w warunkach domowych. Od czerwca 2020 roku zajęcia zostały wznowione jednakże z uwagi na okresowe niedyspozycje zdrowotne dzieci zajęcia nie odbywały się systematycznie. Wszystkie zgłoszone do programu dzieci mają zapewnioną adekwatną liczbę zajęć.

26) Nazwa przedsięwzięcia: Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47.

Cel: utrzymanie nieruchomości w stanie nie pogorszonym.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2018 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 170.522,07 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 105.127,51 zł, co stanowi 61,65 % planowanych nakładów łącznie.

Powyższe przedsięwzięcie dotyczy zarządzania nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47, w której znajdują się lokale użytkowe oraz pełnienia funkcji inwestora zastępczego dla robót budowlanych, modernizacyjnych i remontowych na tej nieruchomości. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

27) Nazwa przedsięwzięcia: Rowery miejskie.

Cel: realizacja programu Rower miejski na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 10 stacji.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.245.980,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.020.900,00 zł, co stanowi 45,45% planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę na uruchomienie, zarządzanie i kompleksową eksploatację systemu Piotrkowskiego Roweru Miejskiego w latach 2019-2022. System został uruchomiony 1 września 2019 roku. W 2019 roku system funkcjonował przez dwa miesiące. W 2020 roku w związku z ogłoszonym stanem epidemii i trudnościami jakie się z nim wiążą a także prawnymi ograniczeniami system został uruchomiony od 1 czerwca. Z administratorem systemu został podpisany aneks do umowy zmieniający warunki realizacji umowy m.in. w zakresie wydłużenia czasu funkcjonowania systemu w 2020 roku o jeden miesiąc – do 30 listopada. W latach 2021 i 2022 system będzie funkcjonować po siedem miesięcy tj. kwiecień – październik. W ramach systemu udostępnionych będzie 10 stacji rowerowych.

28) Nazwa przedsięwzięcia: Remont murów obronnych przy Placu Niepodległości.

Cel: poprawa jakości infrastruktury miasta.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 381.999,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 52.777,40 zł, co stanowi 13,82 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia uzyskano opinię konserwatorską. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 72.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wszczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy i specjalistyczny nadzór budowlany. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w II półroczu 2021 roku.

29) Nazwa przedsięwzięcia: Program edukacji ekologicznej.

Cel: wzrost świadomości ekologicznej uczniów.

Jednostką realizującą był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2.

Lata realizacji 2019 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 32.700,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 32.700,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało przy udziale środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni szkolnej, zorganizowano wycieczki i konkursy o tematyce ekologicznej. Projekt został zakończony.

30) Nazwa przedsięwzięcia: Piotrkowska Karta Mieszkańca.

Cel: poprawa warunków i jakości życia mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 150.700,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 75.139,52 zł, co stanowi 49,86 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia środki finansowe poniesiono na wdrożenie i uruchomienie programu Piotrkowska Karta Mieszkańca w szczególności na zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wydruku Kart.

31) Nazwa przedsięwzięcia: Program edukacji ekologicznej.

Cel: wzrost świadomości ekologicznej uczniów.

Jednostką realizującą jest Szkoła Podstawowa Nr 3.

Lata realizacji 2020 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 33.500,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 10.731,90 zł, co stanowi 32,04 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane jest przy udziale środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach projektu zakupiono

pomoce dydaktyczne, nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach o tematyce ekologicznej a także zorganizowano warsztaty ekologiczne.

32) Nazwa przedsięwzięcia: Program edukacji ekologicznej.

Cel: polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkole.

Jednostką realizującą był Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6.

Lata realizacji 2020 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 50.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 49.999,85 zł, co stanowi prawie 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało przy udziale środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach przedsięwzięcia wykonano remont pracowni, zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny i wyposażenie pracowni ekologicznej. Projekt został zakończony.

33) Nazwa przedsięwzięcia: Program edukacji ekologicznej.

Cel: polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkole.

Jednostką realizującą była Szkoła Podstawowa Nr 8.

Lata realizacji 2020 – 2021

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 56.579,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 56.579,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało przy udziale środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach przedsięwzięcia utworzono pracownię wyposażoną w sprzęt laboratoryjny służący do badania właściwości fizyko-chemicznych wód powierzchniowych oraz doświadczeń ujętych w podstawie programowej. Projekt został zakończony.

34) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbiórka i zabezpieczenie wyłączonych z użytkowania obiektów i budynków gminy.

Cel: zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 130.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w II półroczu 2021 roku.

35) Nazwa przedsięwzięcia: Utrzymanie i doskonalenie ZSZJiBI, EZD.

Cel: zapewnienie certyfikacji z zakresu normy 37001 i recertyfikacji z zakresu norm ISO 9001 i 27001.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 69.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w II półroczu 2021 roku zaplanowano certyfikację systemu ISO zgodnie z normą ISO 37001 oraz recertyfikację systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji według ISO 9001 oraz 27001.

36) Nazwa przedsięwzięcia: Remont ul. Sulejowskiej.

Cel: wyremontowanie 10.000 m² dróg w ciągu roku.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 714.859,59 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2021 roku. Przedsięwzięcie stanowi kontynuację zakresu przedmiotowego robót modernizacyjnych i remontowych realizowanych w ciągu dróg krajowych 12, 74 i 91, na które w 2020 roku Miasto otrzymało środki z rezerwy subwencji ogólnej. Środki nie zostały w pełni wykorzystane w 2020 roku z uwagi a oszczędności przetargowe na wykonaniu robót remontowych ul. Rakowskiej. Dotychczas w ramach przedsięwzięcia zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Po otrzymaniu dokumentacji zadanie zostanie skierowane do realizacji.

37) Nazwa przedsięwzięcia: Sala doświadczeń świata w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Cel: zwiększenie dostępności mieszkańców miasta do zasobów multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2018 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 100.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 100.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie dotyczyło stworzenia w Miejskiej Bibliotece Publicznej zasobów informatycznych i technologicznych m.in.: wirtualne lustro, wirtualny przelot balonem nad

miastem, wirtualna gra w piłkę ręczną, stanowisko multimedialne do obróbki zdjęć i filmów. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową.

38) Nazwa przedsięwzięcia: Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: wsparcie placówek opiekuńczo - wychowawczych poprzez ich reorganizację.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 419.954,10 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja finansowa przedsięwzięcia zaplanowana została od 2022 roku.

39) Nazwa przedsięwzięcia: Program edukacji ekologicznej.

Cel: utworzenie pracowni.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Zabezpieczone środki stanowią wkład własny Miasta w realizację programu. W I półroczu wystąpiono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2022 roku.

40) Nazwa przedsięwzięcia: Program edukacji ekologicznej.

Cel: utworzenie pracowni geograficznej.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 6.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Zabezpieczone środki stanowią wkład własny Miasta w realizację programu. W I półroczu wystąpiono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2022 roku.

41) Nazwa przedsięwzięcia: Program edukacji ekologicznej.

Cel: polepszenie warunków nauczania.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.550,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Zabezpieczone środki stanowią wkład własny Miasta w realizację programu. W I półroczu wystąpiono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2022 roku.

42) Nazwa przedsięwzięcia: Program edukacji ekologicznej.

Cel: zwiększenie świadomości ekologicznej wśród dzieci.

Jednostką realizującą jest Przedszkole Samorządowe Nr 7.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.560,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Zabezpieczone środki stanowią wkład własny Miasta w realizację programu. W I półroczu wystąpiono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2022 roku.

43) Nazwa przedsięwzięcia: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło.

Cel: restrukturyzacja systemu ciepłowniczego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 200.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W II półroczu w ramach przedsięwzięcia zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie Wykonawcy w celu sporządzenia aktualizacji założeń do zaopatrzenia w ciepło.

44) Nazwa przedsięwzięcia: Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2024-2030.

Cel: pozyskiwanie środków pozabudżetowych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 70.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie wprowadzone do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich na sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 28 czerwca 2021 roku. W II półroczu bieżącego roku zaplanowano wszczęcie procedury wyłonienia wykonawcy Opracowania.

- 45) Nazwa przedsięwzięcia: Remont ul. Krakowskie Przedmieście.
Cel: poprawa bezpieczeństwa w ul. Krakowskie Przedmieście.
Jednostką realizującą jest ZDiUM.
Lata realizacji 2020 – 2021.
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.200.000,00 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.
W ramach przedsięwzięcia zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Po otrzymaniu dokumentacji zadanie zostanie skierowane do realizacji.
- 46) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka.
Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2015 – 2021.
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.181.063,30 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 57.451,77 zł, co stanowi 4,86 % planowanych nakładów łącznie.
W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, dotyczącą przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka. Odcinek tej kanalizacji deszczowej należy wykonać przed rozpoczęciem budowy I etapu ul. Roosevelta. Ponadto zakończono procedurę zamiany działek celem uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Pozyskane zostały wszystkie pozwolenia i dokumentacje pozwalające na realizację inwestycji w 2021 roku. Wszczęcie procedury przetargowej wyłonienia wykonawcy przewidziano w II półroczu 2021 roku.
- 47) Nazwa przedsięwzięcia: Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem.
Cel: ochrona środowiska i gospodarki wodnej oraz poprawa istniejącej infrastruktury i budowa nowych ciągów komunikacyjnych.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2016 – 2022.
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 13.799.513,70 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 319.029,66 zł, co stanowi 2,31 % planowanych nakładów łącznie.
W ramach przedsięwzięcia zapłacono za część opracowania tj. koncepcję i mapę do celów projektowych. Pozyskano dokumentację wraz z niezbędnymi decyzjami. Środki na realizację przedsięwzięcia zabezpieczono w latach 2021-2022. W 2021 roku otrzymano dofinansowanie na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ronda oraz przebudowę ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim w ramach przedsięwzięcia

- zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem. Wysokość dofinansowania to 950 574,00 zł. W I półroczu 2021 roku wszczęto postępowanie przetargowe wyłonienia wykonawcy. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.

48) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej.

Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2017 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 7.880.752,96 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 106.398,30 zł, co stanowi 1,35 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia opracowano koncepcję programowo – przestrzenną, podpisano umowy i uzyskano wymagane decyzje na budowę kanalizacji sanitarnej. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dofinansowanie z RFIL. W I półroczu ogłoszono przetarg.

49) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2017 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 336.482,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 16.482,00 zł, co stanowi 4,90 % planowanych nakładów łącznie.

W 2017 roku wybrano projektanta i pozyskano warunki przebudowy pasa drogowego przez teren PKP. Na skutek długotrwałego zwolnienia lekarskiego projektanta oraz trudności w pozyskaniu decyzji administracyjnych, umowa z projektantem uległa aneksowaniu i ostatecznie, w grudniu 2019 roku pozyskano uzgodnioną dokumentację projektową. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia odbyło się w 2020 roku. Z uwagi na konieczność usunięcia kolizji energetycznej podpisano aneks z Wykonawcą dotyczący przedłużenia realizacji umowy.

50) Nazwa przedsięwzięcia: Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego

Cel: uporządkowanie i poprawa stanu koryta rzeki poprzez jej regulację.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 14.906.381,82 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 14.906.381,82 zł co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach inwestycji wykonano przebudowę ul. Wojska Polskiego, budowę wodociągu, kanalizacji deszczowej, przyłączy kanalizacji sanitarnej, przebudowano sieć gazową, ustawiono oświetlenie uliczne, rozmieszczono elementy małej architektury. Istotnym elementem była budowa nowego przebiegu kanału rzeki Strawy. Przedsięwzięcie realizowano przy wsparciu środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3.062.980,00 zł. Ostatnie płatności wykonano w I kwartale 2021 r. Przedsięwzięcie zostało rozliczone, zakończone i przekazane do eksploatacji.

51) Nazwa przedsięwzięcia: Rewaloryzacja parku Belzackiego.

Cel: dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabytkowego parku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 12.616.268,91 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 365.051,47 zł, co stanowi 2,89 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskaliśmy dotychczas dokumentację projektową, wspartą środkami finansowymi z WFOŚiGW w Łodzi. W 2016 roku uzyskano stosowne decyzje umożliwiające rozpoczęcie realizacji inwestycji. Z uwagi na odmowne decyzje WFOŚ i GW w Łodzi, dotyczące dofinansowania w ramach programu „Przyrodnicze perły województwa Łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków”, zarówno w 2016 jak i w 2017 roku, realizacja przedsięwzięcia została wstrzymana. W 2018 roku wykonano dokumentację zamienną, która uwzględnia skutki huraganów (wykroty drzew) oraz działalność bobrów i piżmaków, a także zachowa istniejący układ alejek. Na realizację inwestycji zabezpieczono środki na udział własny konieczny przy sporządzaniu wniosku aplikacyjnego, o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW. Uzyskano dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację przedsięwzięcia. Umowa z Funduszem została podpisana 29.12.2020 roku. Wybrano wykonawcę i trwa realizację inwestycji. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

52) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa ulicy Zalesickiej – etap II.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2012 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 8.366.188,99 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 6.372.326,69 zł, co stanowi 76,17 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wykonano prace polegające na przebudowie elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych kolidujących z projektowaną przebudową ulicy Zalesickiej. Wytoczono trasę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej. Zaktualizowano operat wodnoprawny pod kątem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Zlecono inwentaryzację drzew do wycięcia z nasadzeniami zastępczymi. Wybrano wykonawcę przebudowy ulicy. Podpisano z nim umowę i przekazano plac budowy. Wdrożono projekt tymczasowej organizacji ruchu. W ramach inwestycji wykonano przebudowę ul. Zalesickiej, budowę wodociągu, kanalizacji deszczowej, przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej, zjazdów. Podpisano aneks do umowy, który przedłużył wykonanie inwestycji w zakresie realizacji wiat przystankowych, malowania grubowarstwowego i siania trawy oraz realizację barier energetycznych i progów zwalniających. Dokonano częściowego odbioru robót w dniu 06.07.2021 r. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane przy wsparciu środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3.596.828,00 zł.

53) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka.

Cel: rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 369.360,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 45.276,00 zł, co stanowi 12,26 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano warunki techniczne od gestorów sieci i zarządcy drogi. W 2019 roku wybrano i uzgodniono koncepcję przebiegu tej drogi. W pierwszym półroczu 2020 roku zakończono projektowanie. Wykonano dokumentację, uzyskano decyzję ZRID, pozostały do wypłaty odszkodowania za przejęty pas drogowy.

54) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej.

Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.089.900,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 39.900,00 zł, co stanowi 1,91 % planowanych nakładów łącznie.

W 2019 roku w ramach przedsięwzięcia wyłoniono projektanta. Na wniosek projektanta przedłużono termin wykonania projektu (z uwagi na problemy z podłączeniem firmy SULIMAR). W 2020 roku opracowano dokumentację projektowo-techniczną. W roku 2021

zaplanowano realizację przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.000.000,00 zł.

55) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej.

Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 80.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 56.764,11 zł, co stanowi 70,96 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano projekt budowlany. Z uwagi na wymagania PWiK należy doprojektować inną lokalizację przepompowni. Zlecono jej przeprojektowanie.

56) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ul. Piaskowej - etap II.

Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.197.026,71 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.115.631,26 zł, co stanowi 93,20 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową na II etap: drogi, wodociąg i kanalizację sanitarną. Ponadto wykonano sieci wod-kan. Ten zakres został zgłoszony do odbioru końcowego. Z uwagi na brak wyników badania próbek bakteriologii wody nie było możliwości końcowego rozliczenia zadania w 2019 roku. Zadanie zostało zakończone oddane do eksploatacji. W ramach przedsięwzięcia w 2021 roku wypłacane są odszkodowania z tytułu wydanej decyzji ZRID.

57) Nazwa przedsięwzięcia: Tabor niskoemisyjny.

Cel: poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowe Trybunalskim poprzez zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie 31.095.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W 2021 roku w ramach przedsięwzięcia złożono wnioski aplikacyjne do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zakupu 10 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w ramach programu „Zielony Transport Publiczny”. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. W trakcie negocjacji z NFOSIGW jest zakres przedsięwzięcia oraz kwota dofinansowania. Przewidywany termin podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia to wrzesień 2021. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

58) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych.

Cel: poprawa stanu technicznego budynku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 707.239,45 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 312.204,03 zł, co stanowi 44,14 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2020 roku wykonano remont elewacji od strony podwórza posesji budynku mieszkalnego przy ul. Rycerskiej 11 w Piotrkowie Trybunalskim. Zlecono wykonanie projektu koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zabudowy kwartału ulic Starowarszawska 9,11,13,15/Garncarska 14,16. Ponadto wykonano częściową rozbiórkę budynku mieszkalnego oraz adaptację parteru pomieszczenia gospodarczego przy ul. Starowarszawskiej 6. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II połowie 2021 roku.

59) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap II – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 600.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 15.724,85 zł, co stanowi 2,62 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową w uzgodnieniu z PGE. Zadanie zostanie przekazane do realizacji w II połowie 2021 r.

60) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.

Cel: poprawa stanu oświetlenia ulicznego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 563.273,05 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –163.310,75 zł, co stanowi 28,99 % planowanych nakładów łącznie.

W 2019 roku wykonano oświetlenie chodnika (oświetlenie dojścia do Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. 3-Maja 6b). Ponadto, uiszczono opłaty przyłączeniowe na rzecz PGE i opracowano projekt rozbudowy, o cztery latarnie, oświetlenia na osiedlu Wyzwolenia. W 2020 roku w ramach przedsięwzięcia wykonano: oświetlenie ul. Regatowej oraz placu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowe Nr 11. Ponadto, uzyskano projekt oświetlenia ul. Słowackiego między torami PKP a Al. Armii Krajowej. W 2021 roku w ramach przedsięwzięcia zaplanowano realizację tego oświetlenia (po stronie południowej) oraz przygotowanie projektu na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego ulicy Stronczyńskiego.

61) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.012.577,04 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 412.921,61 zł, co stanowi 20,52 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskaliśmy dokumentację techniczną, która dzieli inwestycję na III etapy. Obecnie brak programu umożliwiającego wsparcie finansowe inwestycji środkami zewnętrznymi z Unii Europejskiej. W związku z powyższym zadanie musi być wykonywane ze środków własnych, ewentualnie wspierane środkami z WFOŚiGW w Łodzi lub budżetu Państwa. Po analizie możliwości, największą ilość punktów w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, miał III etap zadania – od ul. Wroniej do granic miasta. Wniosek złożony we wrześniu 2017 roku, nie otrzymał wystarczającej ilości punktów. W latach 2018 - 2020 środki zostały zabezpieczone na wypłaty odszkodowań za zajęte grunty. Nadal poszukujemy zewnętrznych źródeł finansowania tego przedsięwzięcia. W 2020 roku ponownie złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Nie otrzymaliśmy dofinansowania. Inwestycja przewidziana została do realizacji w kolejnych latach. Zachodzi konieczność aktualizacji lub całkowitej zmiany dokumentacji na etap I i II.

62) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7.

Cel: poprawa infrastruktury jednostek oświatowych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.400.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 33.825,00 zł, co stanowi 2,42 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia została opracowana pełna dokumentacja. I etap przedsięwzięcia został przewidziany do wykonania w 2021 roku. Prace zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy z nich zaplanowano do realizacji w 2021 roku i będzie obejmował roboty dotyczące ocieplenia dachu, drenaż budynku, remont pomieszczeń piwnicznych. Z uwagi na to, że w pierwszym terminie nie złożono żadnej oferty wystąpiła konieczność powtórzenia przetargu. Termin zakończenia – 4 miesiące od podpisania umowy.

63) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja budynków UM

Cel: poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenie energii.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 310.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 30.627,00 zł, co stanowi 9,88 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano rozbudowę archiwum Urzędu Stanu Cywilnego. W 2020 roku wykonano dokumentację techniczną. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i dokonano wyboru Wykonawcy. Planowany termin zakończenia realizacji zadania zgodnie z umową to październik 2021 roku.

64) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa komórek – pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach miasta.

Cel: zapewnienie dostępności do pomieszczeń przynależnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 160.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w II półroczu 2021 roku.

65) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ul. Jeziornej - etap I.

Cel: rozwój infrastruktury drogowej.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 150.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 302,20 zł, co stanowi 0,20 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wykonano kopię arkusza mapy zasadniczej. Pozyskano warunki ze ZDiUM i PWiK. W I półroczu prace dotyczyły przygotowania opisu przedmiotu zamówienia.

66) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską.

Cel: rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 4.902.445,68 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 4.404.676,68 zł, co stanowi 89,85 % planowanych nakładów łącznie.

Dokumentację techniczną wykonano w 2015 roku. Rok 2016 był czasem przeznaczonym na uzyskiwanie niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń. Zadanie wykonano i oddano do użytkowania w 2017 roku. W 2018 roku zrealizowano ostatnią płatność dla Wykonawcy oraz wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod pas drogowy. W 2021 r. środki zostały zabezpieczone na wypłatę odszkodowań.

67) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralewej - *zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.*

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 600.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 92,20 zł, co stanowi 0,02 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2021 roku pozyskano warunki ze ZDiUM i PWiK. W I półroczu prace dotyczyły przygotowania opisu przedmiotu zamówienia.

68) Nazwa przedsięwzięcia: Pumptrack - rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Trybunalskim - *zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.*

Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 250.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 24,60 zł, co stanowi 0,01 % planowanych nakładów łącznie.

W I półroczu 2021 roku wybrano projektanta dla zadania, który ma przedstawić do oceny rozwiązanie projektowe.

69) Nazwa przedsięwzięcia: Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych - street workout - obok DH Merkury - *zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.*

Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 160.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 41,10 zł, co stanowi 0,03 % planowanych nakładów łącznie.

W I półroczu 2021 roku prace dotyczyły przygotowania opisu przedmiotu zamówienia w celu wyłonienia projektanta.

70) Nazwa przedsięwzięcia: Z lekkoatletyką za pan brat - *zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.*

Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 374.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W I półroczu 2021 roku wybrano projektanta dla zadania, który ma przedstawić do oceny rozwiązanie projektowe.

71) Nazwa przedsięwzięcia: Punkt poboru czystej wody "Źródełko" (ROD im. Marii Konopnickiej) - *zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.*

Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 26.500,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 24,60 zł, co stanowi 0,09 % planowanych nakładów łącznie.

W I półroczu 2021 roku prace dotyczyły przygotowania opisu przedmiotu zamówienia dla wyłonienia projektanta.

72) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana - *zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.*

Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 90.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W I półroczu 2021 roku prace dotyczyły przygotowania opisu przedmiotu zamówienia dla wyłonienia projektanta.

73) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej.

Cel: poprawa stanu technicznego budynku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 120.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień w celu realizacji inwestycji w postaci przebudowy ciepłociągu i rozbiórki starego w budynku przy ul. Działkowej. Zapłata za wykonaną dokumentację zostanie zrealizowana w II półroczu 2021 roku. Dokumentację celem realizacji przebudowy przekazano do Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski Sp. z o.o.

74) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa farmy fotowoltaicznej

Cel: rozwój gospodarki elektro-energetycznej.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.602.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 36.092,40 zł, co stanowi 2,25 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia przygotowano i pozyskano warunki przyłączenia do sieci eNN farmy fotowoltaicznej, wykonano kopie arkuszy mapy zasadniczej. Trwa przygotowanie procedury do wyłonienia wykonawcy dla PFU, audytu i studium wykonalności.

75) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa przepustu w ul. Kasztelańskiej.

Cel: poprawa przepustowości przepustu w ulicy Kasztelańskiej.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 100.590,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 43.055,00 zł, co stanowi 42,80 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano dokumentację projektową przebudowy przepustu zlokalizowanego w ciągu ulicy Kasztelańskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do Zamku Jaksów – Bykowskich. W 2021 roku zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowań.

76) Nazwa przedsięwzięcia: Zwiększenie partycypacji w kulturze poprzez roboty budowlane i zakup wyposażenia dla MBP.

Cel: zwiększenie zainteresowania kulturą.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 987.130,46 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji od II półrocza 2021 roku.

77) Nazwa przedsięwzięcia: Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie miasta.

Cel: poprawa jakości powietrza.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.593.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zlecono opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia celem pozyskania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Wniosek został złożony w dniu 21 maja 2021 r. W przypadku rozstrzygnięcia konkursu w bieżącym roku zapłata za opracowaną dokumentację – wniosek aplikacyjny nastąpi w II półroczu 2021 roku.

78) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej.

Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 350.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W I półroczu 2021 roku prace dotyczyły przygotowania wystąpień o warunki techniczne.

79) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Żeromskiego - etap I.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 60.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 210,30 zł, co stanowi 0,35 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia I półroczu opracowano opis przedmiotu zamówienia. W przygotowaniu są dokumenty do wszczęcia procedury przetargowej do wyłonienia wykonawcy.

80) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej - etap I.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 100.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 573,80 zł, co stanowi 0,57 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano warunki techniczne przebudowy. W I półroczu prace dotyczyły przygotowania opisu przedmiotu zamówienia.

81) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Kwiatowej - etap I.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 140.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 469,10 zł, co stanowi 0,34 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano warunki techniczne przebudowy. W I półroczu prace dotyczyły przygotowania opisu przedmiotu zamówienia.

82) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa ul. Przedborskiej - etap I.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 100.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 151,20 zł, co stanowi 0,15 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano warunki techniczne rozbudowy. W I półroczu prace dotyczyły przygotowania opisu przedmiotu zamówienia.

83) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ul. Wiatracznej - etap I.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 750.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 197,10 zł, co stanowi 0,03 % planowanych nakładów łącznie.

W I półroczu przygotowano opis przedmiotu zamówienia. W opracowaniu są dokumenty do wszczęcia procedury przetargowej do wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej.

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska