Piotrków Trybunalski, dnia 27.10.2014r.

WICEPREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

SPZ.271.60.2014

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO

DOTYCZY POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA WYKONANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.:

**„Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM"
w Piotrkowie Trybunalskim**

Z uwagi na zmianę terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający zmienia zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Istotnych postanowieniach umowy w następujący sposób:

SIWZ
ROZDZIAŁ VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Jest:
Termin realizacji zamówienia: DO DNIA 31.03.2015r.

Winno być:
Termin realizacji zamówienia: **DO DNIA 30.04.2015r.**

Istotne postanowienia umowy

§ 2

Jest:
Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na:
- rozpoczęcie .....
- zakończenie przedmiotu zamówienia: do 31.03.2015r. natomiast udostępnienie pomieszczeń dla potrzeb Referatu Komunikacji do 28.02.2015r.

Winno być:
Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na:
- rozpoczęcie .....
- zakończenie przedmiotu zamówienia: **do 30.04.2015r.** udostępnienie pomieszczeń dla potrzeb Referatu Komunikacji **do 31.03.2015r.**

WICEPREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego
Adam Karzewnik