OPIS ZMIAN DO WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO 
W ODNIESIENIU DO DOKUMENTU Z DNIA 2 MARCA 2005 r. 

Zadanie 1 – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków i infrastruktury wodno – kanalizacyjnej

Zwiększenie kwoty ogólnej o 1.279.000,00 zł  wynika z innego przeliczenia EURO na złoty, co uwzględniono w załączniku do Oświadczenia beneficjenta o zapewnieniu współfinansowania projektu i projekcie decyzji Komisji Europejskiej o przyznaniu dofinansowania z Funduszu Spójności. 

Zadanie 2 – Budowa Obwodnicy miasta Piotrkowa Trybunalskiego etap II

Przesunięcie kwoty 12.269.000,00 zł z roku 2006 na rok 2005 wynika z konieczności pokrycia udziału Gminy zgodnie z podpisaną umową z Władzą Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej oraz pokrycie zobowiązań z tytułu podatku VAT od środków krajowych.

Zadanie 3 – Modernizacja ul. Sulejowskiej na odcinku od Ronda E.Gierka do ul. Projektowanej.

Wzrost kwoty ogólnej o 40.000,00 zł wynika z konieczności zlecenia w 2005 r. opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zadanie 4 – Budowa jezdni północnej trasy W-Z

Zmniejszenie kwoty o 400.000,00 zł wynika z korekty budżetu jednorocznego na skutek  przeprowadzonego postępowania przetargowego. 

Zadanie 5 – Modernizacja ul. Wojska Polskiego od ul. Kostromskiej do granic miasta

Przesunięcie kwoty 810.000,00 zł z roku 2005 na 2006 wynika z braku uzgodnień  dokumentacji projektowej i możliwości złożenia wniosku do SPOT. 

Zadanie 6 – Regulacja stosunków wodnych w dolinach rzeki Strawy i rzeki Wierzejki

Przesunięcie kwoty 385.000,00 zł wynika z braku pozwolenia wodno-prawnego, odwołania stron, rozpoczęcie zadania w 2005 r., zakończenie w 2006 r.
Zadanie 7 – Modernizacja ul. Łódzkiej – A. Etap rondo Karolinowska, B. Pozostały zakres objęty wnioskiem do ZPORR.

Etapowanie i korekta wartości (wzrost o 1.896.000,00 zł) wynika z szacunku kosztów po złożeniu wniosku do ZPORR.

Zadanie 8 – Rewitalizacja Starówki (etap I) wraz z kanalizacją deszczową

Zmiana kwoty o 3.000,00 zł uwzględnia oszczędności przetargowe, i dodatkowe opracowanie dokumentacji w zakresie nawierzchni Rynku i ulic przyległych oraz zasilania energetycznego .

Zadanie 9 – „Teatr im. S.Jaracza bez granic – europejskiej sceny regionu łódzkiego” 

Zmniejszenie kwoty o 450.000,00 zł wynika z harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji inwestycji.

Zadanie 12 – Obwodnica etap III: A. Modernizacja Al. Gen. W. Sikorskiego na odcinku od ul. Zawodzie do Al. Armii Krajowej, B. Budowa odcinka drogi od. ul. Słowackiego do ul. Wojska Polskiego.

Wzrost kwoty ogólnej zadania o 7.550.000,00 zł oraz etapowanie wynika 
z harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji inwestycji .

Zadanie 14 – Modernizacja ul. Sienkiewicza i Pasażu Rudowskiego

Zmiana nazwy zadania spowodowana jest złożeniem wspólnego wniosku do ZPORR.

Zadanie 15 – Magistrala wodociągowa do os. Jeziorna I,II

Wprowadzenie zadania wynika z dwuletniego cyklu realizacji na skutek opóźnień związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej.

Zadanie 16 – Program termomodernizacji budynków

Wzrost kwoty ogólnej o 1.348.000,00 zł wynika z podjętych uchwał wspólnot mieszkaniowych i zobowiązań Gminy w tym zakresie.  

Zadanie 17 – Budowa mieszkań komunalnych wraz z adaptacją budynków na cele mieszkaniowe.

Zmiana kwoty ogólnej, wynika z wyodrębnienia zadania nr 18 – Budowa budynku komunalnego przy ul. Rembeka.

Zadanie 18 – Budowa budynku komunalnego przy ul. Rembeka .

Kwota przeznaczona na realizację tego zadania, wynika z cen rynkowych budowy 
1 m2 powierzchni mieszkalnej dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zadanie 19 – Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wolborskiej 
i ul. Wierzejskiej.

Przesunięcie kwoty 100.000,00 z roku 2005 na 2006, spowodowane jest przedłużającą się procedurą przygotowywania dokumentacji projektowej.

Zadanie 20 – Modernizacja ul. Wolborskiej
Zmniejszenie kwoty ogólnej o 37.000,00 zł wynika z harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji inwestycji. 

Zadanie 21 – Rewitalizacja Parku Jana Pawła II 

Zwiększenie kwoty o 1.200.000,00 zł spowodowane jest urealnieniem wartości zadania po opracowaniu Kosztorysu inwestorskiego i przygotowaniem zadania do realizacji w cyklu trzyletnim.
Zadanie 22 – E-urząd /informatyzacja UM, budowa numerycznej zasadniczej mapy miasta, zintegrowany system zarządzania przestrzenią miasta-komputerowe bazy danych, ewidencja sieci uzbrojenia terenu.

Zmniejszenie kwoty o 1.243.000,00 zł wynika z faktu nie uzyskania dotacji UE - wyczerpanie środków z okresu programowania 2004-2006.

Zadanie 23 – Urządzenie przytuliska dla bezdomnych zwierząt 

Przesunięcie kwoty 50.000,00 zł z roku 2005 na 2006, wynika ze zmian w budżecie jednorocznym. Brak decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego. 

Zadanie 27 – Modernizacja ul Garbarskiej z parkingiem i kanalizacją deszczową

Zwiększenie kwoty o 210.000,00 zł wynika z przeszacowania Kosztorysu inwestorskiego.
Zadanie 29 – Budowa ulic w osiedlu Pawłowska wraz z kanalizacją deszczową.

Przesunięcie kwoty 500.000,00 zł z roku 2005 na 2006 wynika z braku uzgodnionej  dokumentacji projektowej, co uniemożliwia realizację pełnego zakresu w roku bieżącym.

Zadanie 30 – Kanalizacja deszczowa dla osiedla Jeziorna I z przepustem

Przesunięcie kwoty 185.000,00 zł z roku 2007 na 2005, wynika ze zmian w trzyletnim planie do budżetu i innego harmonogramu realizacji.

Zadanie 31 – Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 4

Zwiększenie kwoty w 2006 r. o 600.000,00 zł wynika z opracowanego Kosztorysu inwestorskiego. Inwestycja przygotowana do przetargu, który skoryguje koszt realizacji.

