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HYDROBUDOWA WEOCEAWEK 8. A.
z siedziba w WYSOGOTOWIE

ul. SKORZEWSKA 35
62-081 PRZEZMIEROWO

Dotyczy: rozstrzygniecia protestu z dnia 13 grudnia 2007r. w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego na wybér projektanta i wykonawcey robét budowlanych dla
kontraktu nr I pod nazwg sModernizacja oczyszczalni $ciekéw” w ramach Projektu

pn.: ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”, nr
2004/PL/16/C/PE/033.

Rozstrzygniecie protestu z dnia 13 grudnia 2007 r.

Na podstawie art. 183 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. nr 164 z 2006 r., poz. 1163 z p6zn. zm.) Urzad Miasta w Piotrkowie Trybunalskim w
postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na: wyboér projektanta i wykonawcy
robot budowlanych dla kontraktu nr I pod nazwg ,Modernizacja oczyszczalni $ciekéw”
w ramach Projektu pn.: ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie
Trybunalskim”, nr 2004/PL/16/C/PE/033,

postanawia protest w czesci uwzglednié.

UZASADNIENIE

W wyniku rozpatrzenia protestu w tym postepowaniu informuje, ze protestujacy
Hydrobudowa Wloctawek S.A. wnosi o zmiang okre$lenia terminu realizacji zaméwienia,
z uzytego w dokumentacji — 36 miesiecy od daty rozpoczecia udzielenia zamdéwienia na
budowe, na zapis uzalezniajacy termin wykonania zaméwienia od dnia uzyskania pozwolenia
na budowe. Protestujacy wnosi, iz taki sposob okreslenia terminu realizacji zaméwienia
uniemozliwia jego realizacje co moze spowodowaé niewazno$¢ ewentualnie zawartej umowy. -

Urzad Miasta w Piotrkowie Tryb. nie zgadza si¢ z zadaniem protestujacego w zakresie
zmiany terminu realizacji robét budowlanych liczonego od dnia uzyskania pozwolenia na
budowe. Taki zapis moze spowodowaé nadmierne przedtuzenie terminu realizacji
zamdwienia na niekorzys¢ Zamawiajacego. Taki zapis jest niemozliwy do wprowadzenia
majac na uwadze zobowiazania Zamawiajacego w tym zakresie wzgledem Komisji
Europejskie;.




Termin realizacji rob6t - 36 miesiecy okreslony przez Zamawiajgcego nie jest terminem
ograniczajacym dostep do zamoéwienia. W tym czasie realizacja przedmiotowej inwestycji
nie jest niemozliwa, co potwierdza szeroka praktyka Wykonawcow na podobnych
kontraktach realizowanych na terenie Polski. Argument podniesiony przez protestujacego w
zakresie trudnoscei technicznych i technologicznych nie jest przestanka do zmiany w zakresie
terminéw, a jedynie informacjg, iz protestujacy nie zna lub nie stosuje rozwiazan
umozliwiajacych realizacj¢ zaméwienia w okre§lonym terminie.

Wykonawca podnosi réwniez kwestie zapisu klauzuli 4.26 Warunkéw Szczegdlnych
Kontraktu. Protestujacy nie wyraza zgody na rozszerzona odpowiedzialno$é¢ wykonawcy
za wszelkie zaklécenia wywolane przez Wykonawce w zwiazku z realizacja zaméwienia.

Urzad Miasta po rozpatrzeniu niniejszego zagadnienia skresla tresé klauzuli 4.26 Warunkéw
Szczegolnych Kontraktu. Odpowiedzialnos¢é Wykonawcy w  kwestii  zachowania
bezpieczefistwa i odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich uregulowana jest m.in. zapisami
klauzul 4.8. i 4.14 oraz wynika z przepiséw prawa polskiego.

Uwzgledniajac w czesci Panstwa protest oraz wystapienia i pisma innych wykonawcéw
ubiegajacych si¢ o zamoéwienie, pismem z dnia 14.12.2007 r. dokonano zmiany terminu
skladania i otwarcia ofert w tym postgpowaniu. Termin skladania ofert : dnia 11 lutego
2008 r. godz. 09.00, termin otwarcia ofert : dnia 11 lutego 2008 r. godz. 10.00 .

Informacj¢ o nowym terminie sktadania i otwarcia ofert w tym postepowaniu zamieszczono
réwniez na stronie internetowej miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

POUCZENIE

Na niniejsze rozstrzygnigcie protestu przyshuguje odwolanie do Prezesa Urzedu
Zamoéwien Publicznych w terminie 5 dni od dnia doreczenia rozstrzygniecia, zgodnie z art.
184 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien Publicznych.

Prosz¢ o potwierdzenie otrzymania niniejszego rozstrzygniecia na nr faxu (044) 732 77 98.
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