PREZYDENT MIASTA

PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Piotrkéw Tryb. dnia 17.07. 2008r

PKW —0913/516/08

Pani

Dyrektor

Biura Inwestycji i Remontow
Urz¢du Miasta

Piotrkowa Trybunalskiego

Na podstawie art. 47, oraz art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104
z pézn. zm.) oraz Regulaminem Biura Kontroli Wewngtrzne;j
wprowadzonym  Zarzadzeniem Nr 344 Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 04 wrzeénia 2007r., kontrole
przeprowadzit Gt Specjalista ds.  Kontroli Wewngtrznej
— Wiadystaw Pawlikowski. Majac na uwadze ustalenia kontroli, na

podstawie § 4 ust 20 Regulaminu Biura Kontroli Wewngtrzne)

zalecam:




1. Przestrzega¢ obowiazku szczegétowego sprawdzania tresci projektow umow

cywilnoprawnych.

Uzasadnienie:

Zapisy kontrolowanych uméw - zlecefi;
Nr 1133/RO/M/06 z dnia 10.08.2006r.
Nr 1408/RO/M/06 z dnia 11.10.2006r.

swiadczg o braku spojnosei ich tresci (protokét ,pkt. ad. 1 a).

2. Przestrzega¢ zasady celowosci zlecania prac w ramach umoéw

cywilnoprawnych

Uzasadnienie:

Wykonanie prac zwiazanych z archiwizacjg dokumentéw, nalezy powierzaé
wilasnym pracownikom, odpowiedzialnym za prowadzenie
archiwum(protokét, pkt, ad. 1 b).

3. Bezwzglednie przestrzegaé art. 32 ust. 1 3 upzp.

Uzasadnienie:

Ustalajac wartos¢ zamoéwienia dla zadania inwestycyjnego pt: ,,Budowa ulic w
osiedlu Pawlowska wraz z kanalizacja deszczowa” nie uwzgledniono kosztow
robot uzupetniajgcych o wartosci 197.939,33 zt , cho¢ byly przewidziane w
SIWZ. Jest to naruszenie art. 32 ust. 1 3 upzp (protokot, pkt. ad.2 a).

4. Okresla¢ umowy w ich tytule, ktorych przedmiotem wedhug art. 1 pkt 13
upzp sg : ustugi, dostawy lub roboty budowlane(protokot pkt. ad. 5 str. 26).




5 Przestrzega¢ postanowien art.140 ust. 1 i 3 oraz art.144 upzp w razie

koniecznosci wprowadzania zmian do zawartych umow.

Uzasadnienie:

Dokonane zmiany istotnych —warunkow uméw dotyczyty terminowosci
realizacji zadan. Ograniczenia wprowadzania zmian do zawartych umow,
wynikajace z art. 144 upzp, stanowia wyjatek wzgledem art. 140 upzp. Zgodnie
2 art. 140 ust. 1 upzp zakres swiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest
tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym w ofercie. Zmiany sposobu spetnienia
$wiadczenia nie moga dotyczy¢ zobowiazan wykonawcy zawartych w ofercie,
ktore byly oceniane w toku postgpowania przetargowego — art. 140 ust. 3 upzp

(protokot, pkt. ad.5, str. 26-27).

6. Nie stosowaé w tresci zawieranych umow zapisow dotyczacych mozliwosci

wykonywania robot dodatkowych (protokét, pkt. ad.5 str. 27-28).

7. Ograniczyé ilodci postgpowan z wolnej reki w stosunku do 2007 roku

(protokot, pkt. ad. 5 str. 28).

Uzasadnienie:

Udzielanie zaméwien jednemu wykonawcy, moze powodowaé ograniczenie
konkurencji, a co za tym idzie ryzyko wzrostu cen 1 obnizenia jakosci
swiadczonych ustug. Wpisywanie do tresci umow podstawowych, mozliwosci
wykonywania robot dodatkowych, nie stanowi wystarczajacej gwarancji
zapobiegania tym zjawiskom. Brak konkurencji moze sprzyjac takze,

mechanizmom korupcjogennym.




Podajac powyzsze do wiadomosci prosz¢ Pania o przestanie informacji
0 sposobie wykonania zalecen pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania

w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystapienia pokontrolnego.

Jednoczesnie informujg, ze do wnioskow zawartych w  wystapieniu
pokontrolnym przystuguje Pani prawo zglaszania zastrzezen w terminie 7 dni od
daty otrzymania wystapienia. Podstawg zgloszenia zastrzezen moze by¢ zarzut
naruszenia prawa poprzez bledna jego wykladnie lub niewtasciwe zastosowanie.
Bieg terminu, o ktérym mowa wyzej ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia

zastrzezenia w odniesieniu do wnioskéw pokontrolnych objetych zastrzezeniem.
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