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1. DEFINICJE 

W dalszej części tekstu przyjęto następujące definicje:  

Projekt ‐ 
oznacza  przedsięwzięcie:  „Modernizacja  i  rozbudowa  oczyszczalni  ścieków  
w Piotrkowie Trybunalskim”  (POIS.01.01.00‐00‐003/07) współfinansowane ze środków  
Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Inżynier ‐ 
oznacza  podmiot,  który  jest  zobowiązany  do  wykonania  zakresu  usług  opisanych  
w materiałach przetargowych i objętych postanowieniami umowy, której jest stroną. 

 Roboty ‐  
oznacza  stałe  i  tymczasowe  roboty, które mają  zostać wykonane  (włączając projekty 
wykonawcze  urządzenia,  sprzęt,  które  mają  być  dostarczone)  dla  osiągnięcia 
założonych celów Projektu. 

Zespołu Wsparcia ‐ 
 oznacza  zespół  powołany  do  pomocy  przy  realizacji  niniejszego  przedsięwzięcia,  
w skład którego wchodzić będą w zależności od potrzeb: 
- inżynierowie materiałoznawcy, 
- technolodzy, 
- laboratorium badania materiałów ‐  laboranci, 
- zespół geodezyjny – geodeci, 
- Inne osoby niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. 

Gdziekolwiek w treści niniejszego dokumentu mowa jest o: 

FIDIC  –  żółta  książka  ‐  rozumie  się  przez  to  Warunki  Kontraktowe  dla  Urządzeń  oraz  Projektowania  
i Budowy dla urządzeń elektrycznych  i mechanicznych oraz  robót  inżynieryjnych  i budowlanych 
projektowanych przez Wykonawcę,  

FIDIC  –  czerwona książka ‐ rozumie się przez to Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno – 
budowlanych projektowanych przez Zamawiającego.  

2. INFORMACJE PODSTAWOWE O PROJEKCIE 

2.1. Kraj Beneficjenta  
RZECZPOSPOLITA POLSKA 

2.2. Strony zaangażowane w Projekt 

Beneficjent Projektu ‐ Zamawiający 
Miasto Piotrków Trybunalski  
Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97‐300 Piotrków Trybunalski 

Instytucja Zarządzająca  
Minister Rozwoju Regionalnego 
ul. Wspólna 2/4 
00‐926 Warszawa  
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Instytucja Pośrednicząca  
Minister Środowiska  
ul. Wawelska 52/54 
00‐922 Warszawa 

Instytucja Wdrażająca 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
ul. Konstruktorska 3a 
02‐673 Warszawa 

2.3. Lokalizacja 

Inwestycja będzie  realizowana na  terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Miasto   na prawach powiatu  
w województwie  łódzkim o powierzchni 67.27 km2 położone na Równinie Piotrkowskiej nad rzeką Strawa 
(dorzecze Pilicy)  i  jej dopływami Strawką  i Wierzejką. Piotrków Trybunalski  liczy ok. 78  tys. mieszkańców. 
Pod  względem  wielkości  miasto  jest  drugim  na  ziemi  łódzkiej  ośrodkiem  przemysłowym,  usługowym  
i kulturalnooświatowym. 

2.4. Zakres zadań inwestycyjnych  

W ramach projektu przewidziana jest realizacja następujących zadań: 

MODERNIZACJA OCZYSZCZANI ŚCIEKÓW 

Modernizacja  i  rozbudowa  oczyszczani  ścieków  w  Piotrkowie  Trybunalskim  ma  zapewnić  uzyskiwanie 
redukcji zanieczyszczeń na poziomie zgodnym z przepisami prawa polskiego  i Unii Europejskiej. 

- wyjściowa przepustowość oczyszczalni: 15 650 m3/d; 
- docelowa przepustowość oczyszczalni: 19 000 m3/d, 135 000 RLM; 
- rodzaj,  nazwa  i  lokalizacja  odbiornika  ścieków  oczyszczonych:  rzeka  Moszczanka,  dopływ  rzeki 

Wolbórki, wpadającej do rzeki Pilicy poniżej Tomaszowa Mazowieckiego; 
- zakres prac: remont i rozbudowa; 
- bloki technologiczne oczyszczalni: mechaniczny, biologiczny wraz z przeróbką osadów; 
- obiekty  infrastruktury  techniczno‐technologicznej:  renowacja  magistrali  ścieków  oczyszczonych 

(rurociąg tłoczny 12,9 km i kanał 6,7 km do rzeki Moszczanki); 
- lokalizacja: Piotrków Trybunalski, ul. Podole (powierzchnia 20,24 ha); 
- sposób zagospodarowania osadów ściekowych: odwodniony na oczyszczalni osad wykorzystany będzie 

na cele przyrodnicze(rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich). 

MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY "SZCZEKANICA" 

W  zakresie  gospodarki  wodnej  planowana  jest  modernizacja  i  rozbudowa  stacji  uzdatniania  wody 
„Szczekanica”.  
- średnia wydajność SUW: aktualnie 7 000 m3/d, docelowo 12 000 m3/d; 
- zakres prac – remont i rozbudowa; 
- działania towarzyszące: remont budynku głównego oraz obiektów towarzyszących, remont zbiorników 

wody czystej, budowa 2 szt. studni głębinowych, budowa garażu; 
- lokalizacja Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego (powierzchnia 2,32 ha). 
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BUDOWA I RENOWACJA WODOCIĄGÓW 

W ramach Projektu zostaną wykonane odcinki sieci wodociągowej służące głównie do spinania istniejących 
przewodów. 
- ogólna długość sieci około 5,7 km; 
- zakres prac: budowa; 
- lokalizacja: Piotrków Trybunalski; 
Przewiduje się także modernizację sieci wodociągowej. 
- ogólna długość sieci około 0,5 km; 
- zakres prac: remont; 
- lokalizacja: Piotrków Trybunalski. 

ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ 

W ramach Projektu zostaną wykonane odcinki sieci sanitarnej. 
- ogólna długość sieci około  17,7 km; 
- rodzaj systemu kanalizacji: grawitacyjno‐tłoczna; 
- rodzaj sieci kanalizacyjnej: sanitarna; 
- towarzyszące obiekty inżynierskie: przepompownie, studzienki, komory zasuw; 
- zakres prac: budowa; 
- lokalizacja: Piotrków Trybunalski;  

RENOWACJA KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ 

Renowacji  wymagają  głównie  kanały  wykonane  w  latach  dwudziestych  ubiegłego  wieku.  Kanały  te 
wykonane  są  z  rur betonowych, które po upływie  już prawie 80  lat uległy korozji betonu  są nieszczelne,  
w niektórych miejscach pozałamywane.  

Od kilkunastu lat prowadzona jest systematyczna renowacja kanalizacji. Niektóre odcinki kanalizacji zostały 
już wymienione, bądź naprawione przy zastosowaniu różnych technologii,  jednakże prowadzenie dalszych 
prac w tym zakresie jest nadal niezbędne.  

W ramach Projektu zostaną zmodernizowane odcinki kanalizacji ogólnospławnej: 
- ogólna długość sieci około 13,4 km; 
- rodzaj sieci kanalizacyjnej: kanalizacja ogólnospławna; 
- zakres prac: remont; 
- lokalizacja: Piotrków Trybunalski.  

RENOWACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Przyczyną niesprawności kanałów deszczowych jest niestaranne wykonawstwo w latach siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku  oraz  zastosowanie  niepełnowartościowych materiałów.  Przeprowadzona  zostanie  także 
modernizacja kolektora dla odprowadzenia wód opadowych z północno‐wschodniej części miasta.  

W ramach Projektu zostaną zmodernizowane odcinki kanalizacji deszczowej. 
- ogólna długość sieci około 1,2 km; 
- rodzaj sieci kanalizacyjnej: kanalizacja deszczowa; 
- zakres prac: remont; 
- lokalizacja: Piotrków Trybunalski.  
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2.5 Wartość Projektu i poziom dofinansowania 

Planowane koszty całkowite netto:         226 266 tys. zł 
w tym planowane koszty robót budowlanych:      211 859 tys. zł  
Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej:      70,5 % 

2.6 Obowiązujące terminy w Projekcie 

Zakończenie rzeczowe przedsięwzięcia 
(= termin wydania prawomocnej decyzji na użytkowanie 
/ termin odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji  
/ termin wydania innych równoważnych dokumentów ):   30.06.2014 r. 
Zakończenie realizacji Projektu 
(okresu kwalifikowalnosci )wydatków:         30.06.2015 r. 
Potwierdzenie efektów rzeczowych:         30.06.2015 r. 
 

3. OPIS ZAMÓWIENIA 

 
3.1. Przedmiot   

Przedmiotem zamówienia  jest sprawowanie funkcji Inżyniera, obejmujące działania o charakterze nadzoru  
i zarządzania, mające na celu terminową i zgodną z zakresem rzeczowym realizację Projektu „Modernizacja 
i  rozbudowa  oczyszczalni  ścieków  w  Piotrkowie  Trybunalskim”,  Nr  POIS.01.01.00‐00‐003/07, 
współfinansowanego  ze  środków  Funduszu  Spójności  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura    
i Środowisko (zwany dalej PO IiŚ).  

Inżynier będzie odpowiedzialny za pełnienie swojej  funkcji  w rozumieniu Warunków kontraktowych FIDIC ‐ 
FIDIC ‐ „żółta książka” oraz FIDIC ‐ „czerwona książka”, a także funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
Koordynatora  czynności  Inspektorów  Nadzoru  Inwestorskiego  oraz  Inwestora  Zastępczego  zgodnie  
z  przepisami  prawa  polskiego  nad  realizacją  robót  budowlanych  w  następujących  zadaniach  objętych 
Projektem: 

Nr zadania  Nazwa zadania 
Rodzaj 

warunków 
kontraktowych 

Planowany 
termin 

wszczęcia 
procedury 

przetargowej 

Planowany termin 
podpisania 

kontraktu/umowy 
– rozpoczęcia 

robót 

Planowany 
termin 

zakończenia 
robót 

Planowany 
termin 

osiągnięcia 
efektu 

rzeczowego 
*Kontrakt  

I 
 

Modernizacja 
oczyszczalni 
ścieków 

czerwony 
FIDIC 

II kw. 2011  III‐IV kw. 2011  2014  2014 

Kontrakt  
II 
 

Modernizacja SUW 
„Szczekanica” 

żółty FIDIC  II kw. 2010  III kw. 2010  2012  2012 

Kontrakt  
III 
 

Renowacja sieci 
kanalizacji 
deszczowej, 

ogólnospławnej 

żółty FIDIC 
I kw. 2010 
II kw. 2010 

II kw. 2010 
III kw. 2010 

2010‐2012  2012 

**Kontrakt 
IV 
 

Rozbudowa 
kanalizacji 

sanitarnej oraz 
budowa sieci 

wodociągowych 

umowy  
o prace 

budowlane 

I kw. 2010 
II kw. 2010 
IV kw. 2010 
I kw. 2011 

II kw. 2010 
III kw. 2010 
II kw. 2011 
III kw. 2011 

2010‐2012 
2010 
2011 
2012 
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Kontrakt  
V 
 

Renowacja 
rurociągu tłocznego 

oczyszczalni 
ścieków 

czerwony 
FIDIC 

III kw. 2011  2012  2013  2014 

*Zamówienie  obejmuje  również  pełnienie  funkcji  konsultacyjno  –  doradczej  oraz  kontrolnej  podczas 
realizacji  umowy,  której  przedmiotem  są:    Prace  projektowe  dla  robót  budowlanych  i  inżynieryjnych  
dla zadania: Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt nr VII. 
** Kontrakt nr  IV  realizowany będzie  jedynie w zakresie obowiązków  Inspektora nadzoru  inwestorskiego  
i koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego .  

3.2. Sposób realizacji usługi Inżyniera i zakres jego obowiązków 

Usługa  Inżyniera Kontraktu dla wszystkich kontraktów/zadań objętych Projektem w zależności od rodzaju 
warunków kontraktowych  oraz etapu ich realizacji polegać będzie na pełnieniu następujących funkcji: 

Etap I  Przygotowanie kontraktu do realizacji, w tym pomoc w wyborze wykonawcy  Kontraktu  
- od momentu wszczęcia postępowania  przetargowego dla danego kontraktu  do 

rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wybór i podpisania umowy z wykonawcą 
kontraktu( z tym zastrzeżeniem, że etap ten obejmuje także czynności przygotowawcze, 
konieczne do podjęcia przed wszczęciem postępowania a podpisaniem niniejszem  umowy) 

Obowiązki Inżyniera w Etapie I będą  obejmowały w szczególności:  

1. organizowanie Zespołu Inżyniera i zabezpieczenie pomocy specjalistycznej w postaci Zespołu Wsparcia,  
2. organizacja biura Inżyniera, wyposażenie Zespołu Inżyniera w niezbędny sprzęt, 
3. przedłożenie i uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu pracy Inżyniera, 
4. uzgodnienie z Zamawiającym wzorów dokumentów przewidzianych w procedurze realizacji zamówienia 

zgodnie z umową, 
5. sporządzenie  Raportu wstępnego, 
6. reprezentowanie  Zamawiającego  na  podstawie  udzielonych  pełnomocnictw,  podczas  podejmowania 

czynności Inwestora zgodnie z Prawem Budowlanym, 
7. współpraca z instytucjami, eksploatatorami sieci, podmiotami związanymi z realizacją kontraktów.  
8. udział w pracach komisji przetargowych jako jej członek lub w charakterze biegłego, a w szczególności:  

 udział w spotkaniach Wykonawców i wizjach lokalnych, 
 sporządzanie lub konsultowanie propozycji odpowiedzi na pytania Wykonawców, 
 współpraca  w sprawie ewentualnych działań podejmowanych w razie odwołań i skargi do sądu,  
 opinie i analizy dotyczące złożonych ofert, 

 
9. uzgodnienie  z  Zamawiającym, metody  klasyfikacji majątku  powstałego  w  wyniku  robót  (inwestycji) 

wykonanych w ramach realizacji projektu. 

Etap II  Sprawowanie funkcji konsultacyjno – doradczej oraz kontrolnej  
- podczas sporządzania dokumentacji projektowej 

Obowiązki Inżyniera w Etapie II będą  obejmowały w szczególności: 

1. weryfikacja:  
 koncepcji projektowej  oraz projektu budowlanego, 
 projektów  wykonawczych,  przedmiarów  robot,  kosztorysów  inwestorskich,  specyfikacji  technicznej 
wykonania i odbioru robót, pod względem: 
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‐ optymalizacji  przyjętych  rozwiązań  z  uwagi  na  koszty  realizacji  robót  i  eksploatacji 
zmodernizowanych lub wybudowanych obiektów, 

‐ osiągnięcia    zaplanowanych  efektów  ekologicznych  wskazanych  w  Umowie  o  dofinansowanie 
Projektu oraz w Decyzji Komisji Europejskiej.     

‐ zgodność  zakresu  rzeczowego  ww.  dokumentów  z  zakresem  wskazanym  przez  Zamawiającego 
w zawartych kontraktach lub umowie na sporządzenie dokumentacji projektowej 

‐ zgodności z obowiązującymi przepisami  prawa i przyjętymi normami.  
W  przypadku  zastrzeżeń  do  treści  ww.  dokumentacji  Inżynier  obowiązany  będzie  do  wskazania 
ewentualnych korzystniejszych  jego zdaniem rozwiązań. 
2. monitorowanie i kontrola postępu prac, 
3. wydawanie poleceń, decyzji, opinii,  zgody  i akceptacji w  formie pisemnej, mając na  celu prawidłowe 

wykonanie kontraktów, które są obowiązujące dla Wykonawcy, a w przypadku zgłoszonych zastrzeżeń 
Wykonawcy ich rozstrzyganie, 

4. współdziałanie  z Wykonawcą  w  celu  uzyskania  przez  niego  stosownych  pozwoleń,  decyzji  i  innych 
dokumentów wymaganych prawem i przekazanie ich Zamawiającemu, 

5. dokonywanie  analizy  i  zatwierdzanie  dokumentów  Wykonawcy,  w  tym  projektów 
budowlanych/wykonawczych pod kątem zgodności z warunkami kontraktów na roboty oraz z polskim 
Prawem  budowlanym  (Inżynier  ma  upoważnienie  do  aprobat  projektów  i  dokumentów  budowy 
przygotowanych  przez  Wykonawcę.  Jednakże  takie  upoważnienie  musi  być  uprzednio  uzyskane 
w formie pisemnej od Zamawiającego), 

6. podejmowanie  decyzji  o  dopuszczeniu  do  uwzględnienia  w  projekcie  lub  odrzucenia  materiałów, 
prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń przewidzianych do realizacji robót, ,  

7. udzielanie  Wykonawcom  informacji,  wyjaśnień    i  wskazówek  dotyczących  Kontraktów  oraz 
rozpatrywanie wniosków Wykonawców obejmujących kwestie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz 
i badań technicznych, 

8. monitorowanie  i przekazywanie Zamawiającemu  informacji o uwzględnieniu przez Wykonawcę uwag 
Zamawiającego do projektów budowlanych,  

9. przedkładanie i uzyskanie zatwierdzenia Raportów  miesięcznych z wykonania usługi, 
10. sprawdzanie  rozliczeń  Wykonawcy  –  sporządzanie  i  przedkładanie  Zamawiającemu  Przejściowych 

Świadectw Płatności i innych równoważnych dokumentów rozliczeniowych ,  
11. wykonywanie wszystkich  innych czynności  i  zadań nie wymienionych w niniejszym  zakresie usług  lub 

Kontraktach, które będą konieczne dla prawidłowej realizacji tych Kontraktów. 

Etap III  Inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynatora czynności inspektorów nadzoru 
inwestorskiego   

- podczas wykonywania robót budowlanych  

Obowiązki Inżyniera w Etapie III będą  obejmowały w szczególności: 

1. współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień kontraktów, w tym ustaleniu punktów 
krytycznych  przedsięwzięcia,  monitoring  i  kontrola  wykonania  kontraktów  pod  względem 
technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym, 

2. weryfikacja  otrzymanych    od  Wykonawców:  Planu  Zarządzania  Jakością  oraz  Programu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, pod względem poprawności, rzetelności  i zgodności 
z prawem, obowiązującymi normami i wytycznymi, 

3. kontrola  w  zakresie  spełniania  przez  personel  Wykonawców  kierujący  robotami  wymogów 
wskazanych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej, 



  

_________________________________________________________________________________ 
Pełnienie roli Inżyniera – kontrakt nr VI - dla Projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie 
Trybunalskim  stanowiącego część Programu Operacyjnego "Infrastruktura  i Środowisko" wspólnotowej pomocy 
strukturalnej w ramach Funduszu Spójności    nr POIS.01.01.00-00-003/07 
  

                    Strona 8 z 16 
 

4. sprawdzenie  i  pisemne  opiniowanie  podwykonawców  zaproponowanych  przez  Wykonawców 
robót,  

5. egzekwowanie i sprawdzanie raportów Wykonawców, 
6. dokonywanie  analizy  i  opiniowanie  przedstawionych  przez  Wykonawców  harmonogramów 

rzeczowo  –  finansowych,  harmonogramów  realizacji  przedsięwzięcia  oraz    harmonogramów 
dokonywania płatności i ich aktualizacji oraz przedkładanie do uzgodnienia Zamawiającemu,       

7.        zarządzanie i organizacja prac niezbędnych dla prawidłowego wykonania kontraktów: 
 wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgody i akceptacji w formie pisemnej, 
 ustalanie  punktów  krytycznych  przedsięwzięcia,  informowanie  Zamawiającego  o  wszystkich 
występujących oraz przewidywanych problemach i zagrożeniach oraz wszelkich nieprawidłowościach 
(terminowych,  jakości  robót,  finansowych)  podczas  realizacji  kontraktów  oraz  zapobieganie  im   
i podejmowanie działaniach naprawczych, w szczególności poprzez wydawanie stosownych poleceń,  

 weryfikacja dokumentacji   projektowej    sporządzonej przez Wykonawców podczas  realizacji  robót, 
monitoring,  nadzór,  kontrola  rzeczowego  i  finansowego  postępu  Kontraktów,  kontrola  budżetu
i kosztów oraz monitoring i kontrola zamierzonego w kontrakcie efektu ekologicznego, 

 doradztwo  w  zakresie  oceny  roszczeń  lub  sporów  dotyczących  kontraktów    oraz  problemów 
mogących  pojawić  się  podczas  wykonywania  robót,  a  także  o  ile  to  możliwe,  zapobieganie 
roszczeniom i opóźnieniom, pomoc w polubownym rozstrzyganiu sporów, 

 opracowanie  raportów  i  wszystkich  innych  dokumentów,  materiałów  wymaganych  przez 
Zamawiającego w oparciu o instrukcję i wzory uzyskane od Zamawiającego i/lub Instytucje związane 
z realizacją Projektu, 

 współpraca  z  Zamawiającym  w  prowadzeniu  rozliczeń  związanych  z  realizacją  Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 

 umożliwienie  Zamawiającemu  bądź  jego  przedstawicielom,  Instytucji  Zarządzającej,  Instytucji 
Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej oraz przedstawicielom Komisji Europejskiej: 

 wglądu  do  dokumentacji  projektowej,  projektów  sporządzonych  przez  Wykonawcę  oraz  jej 
opiniowania w trakcie jej sporządzania, wizyt na terenie budowy  i dostępu do dokumentów budowy, 

 dostępu  do  raportów    postępu  prac  projektowych  i  Robót,  które  są  składane  Inżynierowi  przez 
Wykonawcę, 

 nadzór robót na terenie budowy, , udział w przeprowadzaniu prób, badań itp. 
 prowadzenie  regularnych  inspekcji  na  terenie  budowy,  kontrola  jakości  wykonania 
i  materiałów  pod  względem  zgodności  z  Kontraktami  i  sztuką  budowlaną,  w  kontekście 
odpowiedzialności  za  jakość,  ilość  i  tempo  Robót  zgodnie  z  zatwierdzonymi  harmonogramami, 
za zgodność odbiorów Robót z dokumentacją projektową   i specyfikacjami technicznymi, 

 kontrola  finansowych  dokumentów  kontraktowych  (polisy  ubezpieczeniowe,  gwarancje, 
zabezpieczenia), 

 decydowanie  o  dopuszczeniu  do  stosowania  lub  odrzucenia  materiałów  budowlanych 
i  instalacyjnych, prefabrykatów  i wszystkich elementów oraz urządzeń przewidzianych do  realizacji 
Robót,  receptur,  technologii  (zgodnie  z  wymaganiami  zapisanymi      w  Warunkach  Kontraktu, 
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  oraz  normami  i  przepisami  związanymi 
z realizacją Kontraktów), 

 sprawdzanie poprawności  i autentyczności wszelkich dokumentów  jakości,  certyfikatów, gwarancji, 
właściwości  urządzeń,  aprobat,  deklaracji  zgodności,  atestów  itp.  za  które  zgodnie 
z kontraktem odpowiedzialny jest  Wykonawca w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów 
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wadliwych lub niedopuszczalnych do stosowania w Polsce, 
 inspekcja  laboratorium  Wykonawcy  w  celu  sprawdzenia,  czy  stosowane  urządzenia  pomiarowe  
i  sprzęt  laboratoryjny Wykonawcy posiadają ważną  legalizację,  zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań, 

 organizowanie  pomiarów,  badań  jakości,  pobierania  próbek  w  instytutach  specjalistycznych,  jeśli 
będzie   to konieczne, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, ewentualnie zlecenie tych czynności 
laboratorium,  zaakceptowanemu  przez  Inżyniera  Kontraktu  i  dokonywanie  oceny wyników  badań  
i pomiarów, 

 kontrolowanie  sposobu  składowania  i  przechowywania  materiałów  oraz  uporządkowania  miejsc 
składowania po zakończeniu Robót, 

 sprawdzanie  i potwierdzanie,  że Wykonawca mobilizuje  i zapewnia cały sprzęt  i dostawy określone 
w Kontraktach, akceptacja sprzętu oraz  środków  transportu użytych do Robót, co do zgodności  ich 
z Warunkami Kontraktu, aż do udzielenia zgody na ich wycofanie, zatwierdzanie sprzętu zamiennego 
i/lub wprowadzanie na teren budowy sprzętu, który nie był ujęty w Kontraktach na roboty, 

 zapewnianie  wykonywania  Robót  przy  zachowaniu  należytego  poziomu  bezpieczeństwa  
i  ochrony  zdrowia  oraz  zgodnie  z  normami BHP,  zatrzymanie  lub  zawieszenie Robót w  przypadku 
wystąpienia warunków niebezpiecznych  (niebezpieczeństwo wybuchu, pożaru,  zagrożenia  życia  lub 
zdrowia pracowników oraz niebezpieczeństwo znacznych strat materialnych),  

 kontrola  czy Wykonawca  przestrzega  polskich  uregulowań  w  zakresie  norm  technicznych,  Prawa 
Budowlanego,  Prawa  Ochrony  Środowiska,  standardów  ustalonych    w  specyfikacji  do  przetargu 
na roboty  i zasad wiedzy technicznej, wstrzymanie Robót   w przypadku prowadzenia  ich niezgodnie 
z Kontraktem  i przepisami BHP, 

 monitorowanie  postępu  prac,  ustalenie  i  określenie  stopnia  realizacji  Robót  zgodnie 
z Kontraktami, egzekwowanie i sprawdzanie miesięcznych zestawień Wykonawcy oraz egzekwowanie 
i  sprawdzanie  rozliczeń  przejściowych  przedstawionych  przez  Wykonawcę,  wystawianie 
Przejściowych  Świadectw  Płatności  (i  innych  równoważnych  dokumentów  rozliczeniowych), 
powiadamianie  Wykonawcy  o  wykrytych  wadach  oraz  poświadczenia  usunięcia  wad  przez 
Wykonawcę, a także ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, 

 udział  w  kwalifikacji  kosztów  zgodnie  Umową  o  dofinansowanie  Projektu  i  wytycznymi Ministra 
Rozwoju  Regionalnego  w  zakresie  kwalifikowania  wydatków  w  ramach  Programu  Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 ‐ 2013,  

 prowadzenie dokumentacji cyfrowej robót zanikowych i ulegających zakryciu, 
 prowadzenie  lub  nadzorowanie  wykonania  przez  Wykonawcę  dokumentacji  fotograficznej 
stwierdzającej stan nieruchomości przed i po realizacji kontraktu , 

 nadzorowanie  przywrócenia  przez  wykonawcę  stanu  pierwotnego  nieruchomości  na  której 
realizowana jest inwestycja, 

 organizowanie  okresowych  narad  koordynacyjnych  na  budowie  (Rad  Budowy)  przynajmniej 
raz w miesiącu, a w okresie nasilenia prac lub na wniosek Zamawiającego częściej  oraz sporządzanie 
protokołów  z narad  i przekazywania  ich  zainteresowanym w  celu podejmowania bieżących decyzji 
dotyczących wszystkich zagadnień mających wpływ na postęp Robót,  

 ścisła  współpraca  z  nadzorem  autorskim,  uzyskiwanie  od  projektanta  wyjaśnień,  wątpliwości 
dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, 

 sprawdzenie i ewentualne wyegzekwowanie od Wykonawcy dokonania zabezpieczenia Placu Budowy  
w przypadku wypowiedzenia Kontraktu,  



  

_________________________________________________________________________________ 
Pełnienie roli Inżyniera – kontrakt nr VI - dla Projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie 
Trybunalskim  stanowiącego część Programu Operacyjnego "Infrastruktura  i Środowisko" wspólnotowej pomocy 
strukturalnej w ramach Funduszu Spójności    nr POIS.01.01.00-00-003/07 
  

                    Strona 10 z 16 
 

 rozliczenie Kontraktów w przypadku zejścia Wykonawcy z Placu budowy, 
 przedkładanie  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  Protokołów  Konieczności  i  Protokołów  
z Negocjacji   na roboty dodatkowe przedstawione przez Wykonawcę, ocena przedstawionych przez 
Wykonawcę wycen kosztów zmian  w robotach wraz ze szczegółowym opisowym uzasadnieniem, 

 zatwierdzanie Robót wraz z robotami zanikającymi i ulegającymi zakryciu, 
 zatwierdzanie  przedstawionych  metod  wykonania  Robót,  włączając  roboty  tymczasowe 
zaproponowane przez Wykonawcę, 

 nadzór  nad  przeprowadzaniem  prób  i  rozruchów  oraz  weryfikacja  i  zatwierdzanie  opracowanych 
przez  Wykonawcę  robót  budowlanych  instrukcji  eksploatacyjnych  w  celu  ułatwienia  przekazania 
obiektów do eksploatacji Zamawiającemu, 

 przeprowadzenie końcowej inspekcji, stwierdzenie zakończenia Robót, sprawdzenie ich kompletności 
i prawidłowości wykonania, uczestnictwo w odbiorze oraz  sprawdzenie ostatecznej kwoty należnej 
Wykonawcy,  ustalenie  i  wnioskowanie  zakresu  koniecznych  korekt  wyliczeń  Wykonawcy, 
przygotowania Świadectwa Przejęcia,  listy wad oraz  innych dokumentów wynikających z Warunków 
Kontraktowych, 

 wykonywanie czynności związanych  z dokonaniem odbioru, i przekazaniem zrealizowanej inwestycji 
wskazanym przez Zamawiającego użytkownikom  (stwierdzanie gotowości do odbioru, dokonywanie 
odbiorów częściowych  od Wykonawcy, powiadamianie stosownych organów o zakończeniu budowy, 
i  uzyskanie  pozwolenia  na  użytkowanie,  przekazanie  Zamawiającemu  kompletu  dokumentacji 
powykonawczej wraz z protokołem odbioru i przekazanie inwestycji do użytkowania), 

 opiniowanie  roszczeń  Wykonawcy  robót  budowlanych  zgłoszonych  w  Końcowym  Świadectwie 
Płatności w zakresie należnych opłat, naliczeń odsetek i  innych, 

8. krótkoterminowe wyjazdy wynikające ze spotkań i uzgodnień, 
9. w  razie  konieczności  przeprowadzenie  krótkoterminowych  inspekcji  związanych  z 

przeprowadzeniem nadzoru, kontroli, pomiarów i prób: urządzeń, materiałów i wykonanych Robót 
podczas procesu produkcji (u Wytwórcy). Wyjazdy będą się odbywały na koszt Inżyniera, 

10. stała konsultacja i doradztwo fachowe na rzecz Zamawiającego 
11. współdziałanie z odpowiednimi   organami nadzoru budowlanego, gestorami sieci, eksploatatorem 

oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, 
12. wykonywanie wszystkich  innych  czynności  i  zadań nie wymienionych w niniejszym  zakresie usług 

lub  Kontraktach  na  roboty  które  będą  konieczne  do  prawidłowej  pod  względem  finansowo  ‐ 
rzeczowymi terminowej realizacji tych Kontraktów oraz zabezpieczenie interesów Zamawiającego, 

13. wystawianie  i  ewidencjonowanie  Przejściowych  Świadectw  Płatności  zgodnie  z  Warunkami 
Kontraktu na Roboty oraz dokonywanie ewentualnych poprawek  lub modyfikacji w  jakimkolwiek 
uprzednim  Świadectwie  Płatności.  Polecenia  Inżyniera  (za  zgodą  Zamawiającego)  dotyczące 
wyodrębnienia  kosztów  (lub  wartości)  kwalifikowanych  i  niekwalifikowanych  będą  wydawane 
Wykonawcy  Robót  dla  potrzeb  sporządzania  Rozliczeń,  w  oparciu  o  wytyczne  Instytucji 
Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczących, 

14. dokonywanie,  w  porozumieniu  z  Zamawiającym,  klasyfikacji  powstałego  w  wyniku  wykonanych 
Robót  (inwestycji),  majątku  trwałego,  zgodnie  z  obowiązującą  klasyfikacją  rodzajową  środków 
trwałych.  Całkowita  wartość  Robót  (inwestycji)  wykazana  w  Świadectwach  Płatności  musi 
odpowiadać  wartości  powstałych  środków  trwałych  oraz  części  zamiennych  i  materiałów 
eksploatacyjnych  przekazanych  Zamawiającemu.  Przeniesienie  wartości  wykonanych  Robót 
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(inwestycji)  na  powstałe  w  wyniku  wykonania  Robót  środki  trwałe  nastąpi  na  etapie  wydania 
Świadectwa  Przejęcia.  Inżynier  przed  wystawieniem  pierwszego  Przejściowego  Świadectwa 
Płatności uzgodni z Zamawiającym  sposób  rozliczania  robót uwzględniający powstałe  lub mogące 
powstać środki trwałe.  

Etap IV  Sprawowanie  nadzoru  nad  robotami  wykonywanymi  w  Okresie  Zgłaszania  Wad 
(dla kontraktów I,II,III i V) oraz w trakcie trwania  rękojmi  i gwarancji (dla kontraktu IV) 

Obowiązki Inżyniera w Etapie IV będą  obejmowały w szczególności: 

1. dokonanie końcowego rozliczenia poszczególnych Kontaktów, 
2. współpraca z Zamawiającym w prowadzeniu rozliczeń związanych z realizacją Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko, 
3. organizowanie  i  dokonywanie  systematycznych  przeglądów  zrealizowanych  Robót  w  oparciu  

o zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram Przeglądów dla każdego z Kontraktów, 
4. sporządzanie Raportów z przeglądów Robót, 
5. zbieranie zgłoszeń dotyczących wad i usterek, 
6. zgłaszanie do Wykonawców  robót budowlanych zaistniałych wad  i usterek oraz ustalenie  terminu  ich 

usunięcia, 
7. egzekwowanie od Wykonawców usunięcia usterek, 
8. nadzór nad realizacją Robót związanych z usunięciem wad i usterek, 
9. doradztwo w zakresie oceny roszczeń lub sporów dotyczących kontraktów,   
10. sporządzanie Raportów potwierdzających usunięcie wad i usterek wraz z oceną wykonanych Robót, 
11. sprawdzenie  kompletności  i  prawidłowości  przedstawionych  przez  Wykonawcę  dokumentów 

po okresie zgłaszania wad,  
12. wystawienie  Świadectwa Wykonania  dla  każdego  z  Kontraktów  realizowanego  wg  warunków  FIDIC 

i wszystkich z tym związanych dokumentów po upływie Okresu Zgłaszania Wad, 
13. sporządzenie Raportu Końcowego  z realizacji Umowy; 

 

4. AKCEPTACJA ZAMAWIAJĄCEGO 

Elementy wymagające uprzedniej akceptacji Zamawiającego 
Inżynier  działa  zgodnie  z  udzielonymi  pełnomocnictwami  przekazanymi  mu  przez  Zamawiającego  na 
podstawie w Warunków Kontaktowych i niniejszym zakresie OPZ . 

Zgodnie z zapisami warunków szczególnych kontraktu realizowanego wg Warunków  FIDIC ‐  żółta książka), 
od  Inżyniera  wymaga  się  uzyskania  każdorazowo  aprobaty  Zamawiającego  przed  podjęciem  działań 
wynikających m.in. z następujących klauzul tych Warunków Kontraktu:  

(a) klauzula  1.9  [Błędy w Wymaganiach Zamawiającego]  
(b) klauzula  2.1  [Prawo dostępu do Terenu Budowy] 
(c) klauzula  3.2  [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera] 
(d) klauzula  4.4  [Podwykonawcy] 
(e) klauzula   5.4   [Normy techniczne i przepisy] 
(f) klauzula  5.1  [Ogólne zobowiązania projektowe] 
(g) klauzula  8.4  [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] 
(h) klauzula  8.8  [Zawieszenie Robót]  
(i) klauzula   8.11   [Przedłużone zawieszenie]  
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(j) klauzula  9.2  [Opóźnione Próby Końcowe] 
(k) klauzula   10.3  [Zakłócanie Prób Końcowych] 
(l) klauzula   12.2  [Próby Opóźnione] 
(m) klauzula   13   [Zmiany i korekty]  
(n) klauzula   17.4   [Następstwa Ryzyka Zamawiającego]  
(o) klauzula  19.4  [Następstwa Siły Wyższej] 

Zgodnie  z  zapisami warunków  szczególnych kontraktów  realizowanych wg Warunków     FIDIC  ‐  czerwona 
książka),  od  Inżyniera  wymaga  się  uzyskania  każdorazowo  aprobaty  Zamawiającego  przed  podjęciem 
działań wynikających m.in. z następujących klauzul tych Warunków Kontraktu:  

(a) klauzula  1.9  [Opóźnienie Rysunków  i  instrukcji ]  
(b) klauzula  2.1  [Prawo dostępu do Terenu Budowy] 
(c) klauzula  3.2  [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera] 
(d) klauzula  4.4  [Podwykonawcy] 
(e) klauzula  8.4  [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] 
(f) klauzula  8.8  [Zawieszenie Robót]  
(g) klauzula   8.11   [Przedłużone zawieszenie]  
(h) klauzula  9.2  [Opóźnione Próby Końcowe] 
(i) klauzula   10.3  [Zakłócanie Prób Końcowych] 
(j) klauzula   12.  [Obmiary i wycena] 
(k) klauzula   13   [Zmiany i korekty]  
(l) klauzula   17.4   [Następstwa Ryzyka Zamawiającego]  
(m) klauzula  19.4  [Następstwa Siły Wyższej] 

5.  RAPORTOWANIE 

5.1 Rodzaje raportów 

5.1.1 Raport Wstępny 

zawierający  wyniki  analizy  dostarczonej  dokumentacji  kontraktowej,  projektowej  (dla  kontraktów  
z  projektem  Zamawiającego,  realizowanych  wg  czerwonej  książki  FIDIC)  i  wymagań  (dla  kontraktów  
z  projektem  Wykonawcy  –  żółta  książka  FIDIC),    metodykę  realizacji  zamówienia  –  procedury,  wzory 
formularzy i instrukcje obowiązujące Wykonawców, harmonogram pracy Inżyniera.  

Raporty wstępny  sporządzony  będzie  z  podziałem  na    poszczególne  Kontrakty w  ciągu  30  dni    od  daty 
podpisania Kontraktu. 

Raport Wstępny wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

5.1.2 Raporty miesięczne 

zawierające co najmniej: podsumowanie działań Inżyniera w tym okresie i listę zaangażowanych ekspertów, 
szczegółowy wykaz  prac wykonanych  podczas  okresu  sprawozdawczego  narastająco  do  dnia  bieżącego, 
postęp Robót i ich zgodność (lub niezgodność) z czasowym harmonogramem czynności zapobiegawcze i/lub 
korygujące (jeśli się pojawią), analiza procentowa wykonania i wydatków podczas okresu sprawozdawczego 
narastająco    do  dnia  bieżącego,  informację  o  technicznych  problemach  i  przedsięwziętych  działaniach 
mających  na  celu  ich  przezwyciężenie,  wczesne  ostrzeganie  zwłaszcza  w  sprawie  wpływu  na  termin 
zakończenia,  harmonogram  Robót  i  przepływów  finansowych  na  następny  okres  sprawozdawczy  oraz 
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przyszłe okresy sprawozdawcze zgodnie ze wzorem przedstawionym przez Zamawiającego.  

Raporty  miesięczne  sporządzane  będą  z  podziałem  na  poszczególne  Kontrakty  w  terminie  
do 5 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym. 

Termin  złożenia  pierwszego  Raportu    miesięcznego  (oraz  okres  za  który  zostanie  złożony)  będzie 
uzgodniony z Zamawiającym po  zawarciu umowy .  

Raporty miesięczne,  stanowiące  podstawę wystawienia  faktury  przez  Inżyniera wymagają  pisemnego 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

5.1.3 Raporty Końcowe z wykonania każdego z Kontraktów,   
zawierające podsumowanie działań Inżyniera na każdym z Kontraktów; 

Raporty Końcowe sporządzane będą osobno dla każdego Kontraktu w terminie do 21 dni od wystawienia 
Świadectwa Przejęcia dla danego Kontraktu . 

Raporty Końcowe wymagają pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

5.1.4 Raport Końcowy dla Umowy 

zawierający  pełne  i  obszerne  podsumowanie  wykonywanych  czynności  podczas  wdrażania  projektu, 
krytyczną analizę wszystkich ważniejszych problemów,  jak  również proponowane zalecenia dla przyszłych 
działań  o podobnym charakterze. 

Raport Końcowy dla Umowy sporządzony będzie z podziałem na  poszczególne Kontrakty w terminie do 30 
dni od zakończenia Okresu Zgłaszania Wad/realizacji uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji dla kontraktu, 
który zakończył się najpóźniej,  jednak nie później niż 16 czerwca 2015 r., z zastrzeżeniem zapisu ust. 3  i 4  
§ 2 umowy. 

Raport  Końcowy  dla  Umowy,  stanowiący  podstawę  wystawienia  faktury  i  zapłaty  10 %  całkowitego 
wynagrodzenia wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

5.1.5 Dodatkowe dokumenty sprawozdawcze 

Inżynier  zobligowany  będzie  do  sporządzania  wszelkich  innych  raportów  wymaganych  przez 
Zamawiającego. 

Szczegółowa zawartość, format, okresy przedkładania i adresatów, zostaną uzgodnione z Zamawiającym.  

5.2 Przedkładanie i zatwierdzanie raportów 

Raporty będą przedkładane Zamawiającemu – w  jednym  (1) egzemplarzu w  języku polskim oraz w wersji 
elektronicznej; 

Wzory raportów zostaną uzgodnione z Zamawiającym. 

Zamawiający,  w  terminie  do  14  dni  od  otrzymania  Raportu  Wstępnego,  Raportów  z  zakończenia 
poszczególnych Kontraktów i Raportu Końcowego dla Umowy powiadomi pisemnie Inżyniera o przyjęciu lub 
jego odrzuceniu  z podaniem przyczyn ich odrzucenia.  

W  przypadku  odrzucenia  przez  Zamawiającego  Raportu  Inżynier  przedstawi  poprawioną wersję  Raportu  
w terminie do  5  dni roboczych od daty otrzymania informacji  o odrzuceniu Raportu. 

Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie  żadnych uwag do Raportu w  terminie do 14 dni od daty  jego  



  

_________________________________________________________________________________ 
Pełnienie roli Inżyniera – kontrakt nr VI - dla Projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie 
Trybunalskim  stanowiącego część Programu Operacyjnego "Infrastruktura  i Środowisko" wspólnotowej pomocy 
strukturalnej w ramach Funduszu Spójności    nr POIS.01.01.00-00-003/07 
  

                    Strona 14 z 16 
 

otrzymania, Raport będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego.  

6. POZOSTAŁE WYMAGANIA WOBEC INŻYNIERA 

6.1 Rozpowszechnianie informacji o wkładzie UE 

Inżynier  będzie  odpowiedzialny  za  informowanie  wszystkich  zaangażowanych  stron,  że  działania 
podejmowane    w  ramach  projektu  są  finansowane  przez  Fundusz  Spójności  w  ramach    Programu 
Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska na lata 2007 ‐ 2013.  

Wszelka  korespondencja  i  dokumenty,    publikacje  i  informacje  prasowe  dotyczące  realizacji  Projektu  ze 
wszystkimi  podmiotami  (zarówno  papierowa,  jak  i  elektroniczna) muszą  być  oznakowane wg wymagań  
związanych z działaniami  informacyjno – promocyjnymi dla Programu  Infrastruktura  i  Środowisko na  lata 
2007 – 2013,zawartymi w poniższych dokumentach; 

- Zasady promocji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich,  
- Strategia komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007‐2013,  
- Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji,  
- Plan komunikacji Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 ‐ 2013. 

Wszystkie wymagania związane z wizualizacją udziału UE zostały wskazane  na stronach:  
http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Strony/Zasady.aspx.,    
http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Strony/Dokumenty.aspx 

6.2 Dokumenty i procedury obowiązujące Inżyniera  

Inżynier zapozna się i przyjmie do stosowania w celu prawidłowej realizacji przedsięwzięcia m.in. z:  

 Umową o Dofinansowanie Projektu i Decyzją Komisji Europejskiej, 
 wszystkimi  innymi  umowami  i  porozumieniami  obowiązującymi  Zamawiającego  przy  realizacji 

przedsięwzięcia, 
 dokumentacją  przetargową  na  wyłonienie    wykonawców    dla  w/w  Kontraktów  (dokumentacją 

techniczną dla kontraktów z projektem Zamawiającego – czerwona książka FIDIC    i dla kontraktów  
z projektem Wykonawcy – żółta książka FIDIC), 

 opisem  Priorytetu  I  ,  zawartym  w  dokumencie  Opisie  priorytetów  dla  Programu  Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 

 Wytycznymi  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  dla  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  
i Środowisko na lata 2007 – 2013 w szczególności w zakresie kwalifikowania wydatków, w zakresie 
informacji i promocji, sprawozdawczości i kontroli, 

 procedurami, wzorami formularzy i instrukcjami obowiązującymi wszystkich Wykonawców;  

7.  PERSONEL INŻYNIERA I WYMAGANE UPRAWNIENIA 

Inżynier dla wypełnienia swoich zobowiązań zapewni wysoko wykwalifikowany personel. 

Inżynier dla wykonania swoich obowiązków  jako  Inżyniera na wszystkich Kontraktach na roboty ustanowi 
zespół  ekspertów  obejmujący  inżynierów  branżowych  zdolnych  do  prowadzenia  powierzonych  zadań  
i uprawnionych   do prowadzenia nadzoru  inwestorskiego  zgodnie  z polskimi przepisami Polskiego Prawa 
Budowlanego oraz w zgodzie z postanowieniami decyzji pozwoleń na budowę.  
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Biorąc  pod  uwagę  powyższe  Inżynier  oceni  swoje  ogólne  potrzeby  i  zatrudni  zespół  zapewniający 
wykonanie wszystkich obowiązków wymienionych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

Kluczowy  personel  wymagany  w  Instrukcji  dla  Wykonawców  (część  I  niniejszej  SIWZ)  i  przedstawiony  
w Załączniku nr 4 nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań  Inżyniera  i winien być 
traktowany jako minimalne wymogi Zamawiającego.  

7.1 Personel Inżyniera 

Ekspert 1 ‐ Kierownik Zespołu Inżyniera – Inżynier Rezydent, posiadający minimum 3 letnie doświadczenie 
w  kierowaniu  lub  zarządzaniu projektami budowlanymi w  zakresie umowy  Inżyniera Kontraktu, w  tym  z 
zakresu  budowy  infrastruktury w  sektorze  gospodarki wodno‐ściekowej  przy minimum  2  zakończonych 
robotach  budowlanych  o  łącznej  wartości  80.000.000,00  zł  brutto,  w  tym  co  najmniej  1  zrealizowanej 
zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC lub procedurami równoważnymi. 

Ekspert  2  ‐ Menadżer  kosztów,  posiadający minimum  5‐letnie  doświadczenie  zawodowe  w  rozliczaniu 
robót  budowlanych, w  tym minimum  3  letnie  doświadczenie   w wykonywaniu,  zestawień  kosztów  i w 
kontroli kosztów; 

Ekspert  3  –  Inspektor  nadzoru  robót  budowlanych,  posiadający  co  najmniej  5  lat  doświadczenia  w 
wykonawstwie  robót  jako  kierownik  robót  konstrukcyjno  ‐  budowlanych  lub  nadzorze  jako  inspektor 
nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych w tym doświadczenie w zakresie nadzoru nad wykonywaniem 
prac  konstrukcyjno‐budowlanych  obiektów  kubaturowych  dla  co  najmniej  1  oczyszczalni  ścieków  o 
przepustowości  Qd śr. = min. 10 000 m3/d. 

‐ uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń 
lub  uprawnienia  równoważnie wydane  zgodnie  z  uprzednio  obowiązującymi  przepisami  i  adekwatne  do 
przedmiotu niniejszego zamówienia. 

Ekspert  4  ‐  Inspektor  nadzoru  robót  sanitarnych,  posiadający  minimum  5  lat  doświadczenia  w 
wykonawstwie  robót  jako  kierownik  robót  sanitarnych  lub  nadzorze  jako  inspektor  nadzoru  robót 
sanitarnych w tym: 

‐ doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych  lub inspektora nadzoru robót sanitarnych 
dla  minimum 3 zamówień; 

‐  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  w  specjalności  instalacyjnej   
w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
bez ograniczeń  lub uprawnienia  równoważnie wydane  zgodnie  z uprzednio obowiązującymi przepisami  i 
adekwatne do przedmiotu niniejszego zamówienia.  

Ekspert  5  ‐  Inspektor  nadzoru  robót  sanitarnych,  posiadający  minimum  5  lat  doświadczenia    w 
wykonawstwie  robót  jako  kierownik  robót  sanitarnych  lub  nadzorze  jako  inspektor  nadzoru  robót 
sanitarnych w tym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych lub inspektora nadzoru 
robót  sanitarnych  dla  co  najmniej  jednego  zamówienia  obejmującego  budowę  lub  modernizację 
oczyszczalni ścieków  o przepustowości  Qd śr. = min. 10 000 m3/d. Uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami  w  specjalności  instalacyjnej    w  zakresie  sieci,  instalacji  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych, 
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gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważnie wydane zgodnie 
z uprzednio obowiązującymi przepisami i adekwatne do przedmiotu niniejszego zamówienia.  

Ekspert  6  ‐  Inspektor  nadzoru  robót    elektrycznych,  posiadający  minimum  5  lat  doświadczenia  w 
wykonawstwie  robót  jako  kierownik  robót  elektrycznych  lub  nadzorze  jako  inspektor  nadzoru  robót 
elektrycznych;  

‐ doświadczenie w nadzorowaniu  robót  elektrycznych  i  aparatury  kontrolno‐pomiarowej        i  automatyki 
(AKPiA) lub kierowaniu robotami elektrycznymi  i AKPiA dla co najmniej jednego zamówienia obejmującego 
budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków; 

‐ uprawnienia budowlane do kierowania  robotami w  specjalności  instalacyjnej w  zakresie  sieci,  instalacji                 
i urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych bez ograniczeń  lub   uprawnienia  równoważnie wydane 
zgodnie z uprzednio obowiązującymi przepisami i adekwatne do przedmiotu niniejszego zamówienia. 

Ekspert  7  ‐  Technolog  oczyszczania  ścieków,  posiadający  wykształcenie  wyższe  techniczne  oraz 
doświadczenie w rozruchu co najmniej trzech oczyszczalni ścieków o przepustowości Qd śr. = min. 15 000 
m3/d.    

Funkcję eksperta 4 i 5 może pełnić ta sama osoba. 

Osoby,  które  będą  wykonywać  zamówienie,  muszą  posiadać  wymagane  uprawnienia  budowlane. 
Przedłożone przez Wykonawcę dokumenty musza   potwierdzać,  że przewidziany do  realizacji niniejszego 
zamówienia personel  jako Eksperci 3 do 6 posiadają   uprawnienia budowlane   odpowiednie do    zakresu 
obowiązków  dla  pełnionej  funkcji  w  poszczególnych  branżach  oraz  wpis  do  właściwej  izby  samorządu 
zawodowego. 

8. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  
Termin wykonania  usługi  liczony  będzie  od  daty  podpisania  umowy  na  pełnienie  obowiązków  Inżyniera 
Kontraktu do momentu zatwierdzenia Raportu Końcowego dla Umowy.  


