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NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Projekt wspdifinansowany przez Unig Europejska ze srodkow Funduszu Spdjnosci
w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko
_Modermizacja i rozbudowa oczyszczalni &ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” POIS.01.01.00-00-003/07

Piotrkdw Trybunalski, dn. 2 lutego 2012r.

Dotyczy: DOTYCZY: przetarg nieograniczony na wykonanie robét budowlanych iinzynieryjnych dla
kontraktu ,Modernizacja oczyszczalni Sciekow” - Kontrakt nr I, w ramach projektu: Modernizacja
i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim, nr POIS.01.01.00-00-003/07

Dzialajac na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z pézn. zm.), udzielam odpowiedzi na:

1. Pytanie:

Czy termin wykonania zamdwienia, okreslony przez zamawiajacego w punkcie 8 SIWZ na
31 maja 2014 roku jest terminem ,pozadanym” czy ,wymaganym” oraz czy zamawiajacy
dokona modyfikacji treéci SIWZ poprzez zmiang dotychczasowego postanowienia na
postanowienie o tresci: ,termin realizacji zamowienia: w ciggu 30 miesiecy od dnia zawarcia
umowy”?

Odpowiedz (1)

Termin 31 maja 2014 r. jest terminem wymaganym. Kontrakt przewiduje mozliwosci
wystapienia Wykonawcy z roszczeniem o przedtuzenie Czasu na Ukonczenie.

2. Pytanie:

Czy Zamawiajacy zmieni zawarte w punkcie 23.1 SIWZ postanowienie o tresci: ,Wykonawca
pozostaje zwigzany ztozong oferta przez 30 dni” na podstawie o tresci: ,Wykonawca pozostaje
zwiazany ztozong ofertg przez 90 dni”?

Odpowiedi (2

Tak, Zamawiajacy dokonat stosownej zmiany wynikajacej z oczywistej omytki pisarskiej (vide:
tresé ogtoszenia).

3. Pytanie:

Czy Zamawiajacy zmodyfikuje tres¢ Kontraktu w zakresie postanowien dotyczacych kar
umownych, ujetych w tabeli Zatacznika nr 1a do Oferty, poprzez zmiang postanowienia
o tresci:
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1. ,Kara umowna za zwloke — [8.7 i 14.15(b)] - 0,1% Ceny Kontraktowej okreslonej za kazdy
dzieri opoZnienia” na postanowienie o tresci: ,Kara umowna za zwioke — [8.7 i 14.15(b)] -
0,01% Ceny Kontraktowej okreslonej za kazdy dzieri zwtoki”,

2. Maksymalna kwota kar za zwloke — [8.7] — 30% Ceny Kontraktowe;” na postanowienie
o tresci: ,Maksymalna kwota kar za zwfoke — [8.7] — 5% Ceny Kontraktowe;j”?

UZASADNIENIE

1. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamawiajacy w SIWZ zawart postanowienie, zgodnie z ktorym okreélit termin realizacji
zamowienia na konkretny dzierh 31 maja 2014 roku. Jednoczeénie Zamawiajacy nie wskazat,
czy termin ten jest terminem pozadanym czy wymaganym. Brak takiego okreslenia ma z kolei
fundamentalne znaczenie na etapie badania i oceny ofert.

Jak podkresla si¢ w doktrynie, okreslajac termin wykonania zamowienia, nalezy
sprecyzowac, czy jest to termin wymagany, czy tylko pozadany. Okreslenie terminu jako
wymagany oznacza uczynienie z terminu realizacji warunku, ktérego niespetnienie skutkuje
odrzuceniem oferty. Terminu tego zatem nie wolno wydtuzy¢ w ofercie, jak i w czasie realizacji
zamowienia. Natomiast pozadany termin realizacji zaméwienia oznacza, w jakim zamawiajacy
oczekuje wykonania zamdéwienia, ale nie pod rygorem odrzucenia oferty.

Inaczej mowiac, nie jest to termin bezwzglednie obowigzujgcy zaréwno w trakcie
skfadania ofert, jak i w czasie realizacji zamdéwienia. (tak: Jerzy Pier6g. Prawo zamodwien
publicznych. Komentarz. Rok wydania: 2010. Wydawnictwo: c. H. Beck. Wydanie:10.)

Wskazanie przez zamawiajacego konkretnej daty moze sugerowac, ze jest to termin
wymagany. Zwrdcic uwage wobec tego naleizy, 7e w toku niniejszego postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego spodziewaé¢ sie mozna wielokrotnego wydtuzenia
terminu sktadania ofert na skutek zapytan wykonawcoéw do treéci SIWZ (co miato juz miejsce
w dniu 17 stycznia 2012roku), ewentualnych postepowar odwotawczych, wydtuzajacych sie
czynnosci  zamawiajgcego zwigzanych z wyjasnieniem treéci ofert, uzupetnieniem
dokumentéw, badaniem i oceng ofert, jak réwniez na tym etapie — zwigzanych z korzystaniem
przez wykonawcéw z srodkdw ochrony prawnej, a w konsekwencji rozpoznawaniem spraw
przez Krajowq lzbg Odwotawcza. Doswiadczenie wskazuje, ze czas trwania postepowania
0 udzielenie zamowienia ulega wydtuzeniu o kilka miesiecy.

Stwierdzic zatem trzeba jednoznacznie, ie termin zawarcia umowy z wybranym
wykonawca jest praktycznie niemozliwy do przewidzenia. Oznacza to, ze ustalenie terminu
realizacji zamowienia, jako terminu wymaganego, na nierealny do wykonania dzieri 31 maja
2014 roku, moze wywotac co najmniej dwojakiego rodzaju skutki:

Po pierwsze, umowa zawarta na wykonanie zamodwienia w terminie nierealnym bedzie
umowa o swiadczenie niemozliwe, co w Swietle art. 387 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
roku - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z péiniejszymi zmianami), spowoduje jej
niewaznosc.

Po drugie, przekroczenie tak okreslonego terminu w realizacji zamowienia przez
wykonawcg, natozy na niego obowigzek zaptaty na rzecz zamawiajgcego kar umownych, ktére
ustalone zostaly w spos6b niezgodny z prawem (o czym ponizej, w punkcie 3 uzasadnienia).
Zaznaczy¢ trzeba, ze zamawiajacy nie bedzie miat wowczas prawa odstgpi¢ od egzekwowana
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kar umownych, poniewaz takie zaniechanie kwalifikuje sie jako ,niepobieranie Iub
niedochodzenie naleznosci”, co w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia
2004 roku o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych (Dz. U. Nr 14,
poz. 114 z pozniejszymi zmianami) jest naruszeniem dyscypliny finanséw publicznych.

Juz na marginesie podniesc nalezy, ze zamawiajacy pozostawit wykonawcy swobode
w zaoferowaniu terminu zamowienia (punkt 4.4. Formularza oferty — Zatacznik Nr 1 do siwz).
Jezeli zatem wykonawca, majac na uwadze mozliwos¢ zawarcia kontraktu w poézniejszym
czasie, racjonalnie i zgodnie z nalezyty starannoscia, zaoferuje date realizacji zamodwienia
pozniejszg niz 31 maja 2014 roku, to oferta przez niego ztozona bedzie podlegata odrzuceniu
w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, jako niezgodna w swej tresci z trescig siwz.

Z powyiszego wynika, ustalenie ,sztywnej” daty wykonania zaméwienia, a co za tym
idzie okreslenie terminu wykonania zamowienia jako ,wymagany”, jest szkodliwe nie tylko dla
wykonawcy i zamawiajacego, co sprzeczne z interesem publicznym, jakim jest wykonanie
zamOwienia w ogole. Nie trudno bowiem wyobrazi¢ sobie sytuacje, w ktérej to zaden
rozsadny wykonawca nie podejmie ryzyka ztozenia oferty, jezeli termin realizacji zaméwienia
okaze sie niewykonalny.

Jak stusznie zauwazyta Krajowa Izba Odwotawcza w wyroku z 2010-11-30 (sygn. Akt
2514/10), uniemotzliwienie przez Zamawiajacego zfozenia oferty w postepowaniu poprzez
ustalenie niemozliwego do dochowania terminu skfadania ofert powoduje, iz Wykonawca
posiada interes we wniesieniu $rodka ochrony prawnej. Na skutek ustalenia nierealnego
terminu sktadania oferty Wykonawca pozbawiony zostaje mozliwosci ztozenia oferty,
odpowiadajacej intencjom Zamawiajgcego, a co za tym idzie traci mozliwodc¢ uzyskania
zamowienia. Stan ten niewatpliwie powoduje powstanie po stronie Wykonawcy straty
o charakterze ekonomicznym, odpowiadajacej wartosci utraconego zaméwienia. Okreslenie
przez Zamawiajacego terminu sktadania oferty, ktorego dochowanie jest z obiektywnych
przyczyn niemozliwe lub z obiektywnych przyczyn szczegdlnie utrudnione przez przewazajacq
wigkszo$¢ wykonawcéw stanowi naruszenie zasad udzielania zaméwier publicznych.

Stad tez stwierdzi¢ nalezy, ze termin realizacji niniejszego zamdwienia powinien mie¢
charakter jedynie terminu pozadanego. W celu unikniecia oferowania tego terminu przez
wykonawcow w sposéb dowolny, zasadne jest zatem i w petni zgodne z prawem, okreélenie
terminu wykonania zaméwienia w miesigcach, liczonego od daty zawarcia umowy.

2. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Zgodnie z art. 85 ust 1 pkt 2 ustawy wykonawca jest zwigzany oferta do uptywu terminu
okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, jednak nie dtuzej niz 90 dni —
jezeli wartos¢ zaméwienia dla robot budowlanych jest rowna lub przekracza wyrazong
w ztotych rownowartos¢ kwoty 20 000 000 euro.

Poniewaz zamawiajacy, w punkcie 23.1 siwz, okreslit termin zwigzania oferta na 30 dni,
a przedmiotem niniejszego zamdwienia sa roboty budowlane o wartosci przekraczajacej
wyrazong w zfotych réwnowarto$¢ kwoty 20 000 000 euro, postanowienie to uznac nalezy
jako niezgodne z prawem.

3. KARA UMOWNA
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Zamawiajacy uksztattowat tres¢ Kontraktu w zakresie postanowier dotyczacych kar
umownych, ujetych w tabeli Zatacznika nr 1 a do Oferty w nastepujacy sposéb:

0,1 % Ceny Kontraktowej \
Kara umowna za zwtoke 8.7i14.15 (b) okreslonej za kazdy dzien
opoznienia. 1
Maksymalna kwota kar za 8.7 30% Ceny Kontraktowej
zwtoke

Stwierdzi¢ nalezy, ze ustalona w powyiszy sposob wysoko$¢ kary umownej jest razgco
wygorowana. W szczegdlnosci w kontekscie wartosci zamoéwienia i spodziewanej ceny
Kontraktowej (przekraczajacej wyrazong w zfotych réwnowartos¢ kwoty 20 000 000 euro), jak
rowniez okreslonego w sposéb ,sztywny” terminu realizacji zaméwienia (o czym wspomniano
wyzej).

Za sprzeczne z prawem uznac nalezy przenoszenie odpowiedzialnosci na wykonawce za
wydltuzajgce sie w czasie postepowanie o udzielenie zamodwienia, na skutek zdarzen
powodujacych zawarcie umowy w pdinym, niemozliwym do przewidzenia terminie.
W konsekwencji natomiast zobowigzujacych do zaptaty kar umownych.

Stusznie zauwaiyta Krajowa lzba Odwotawcza, w wyroku z 2010-07-19, wydanym
w sprawie o sygn. Akt KIO 1388/10, iz za nadmierne i niedopuszczalne uznac nalezy nakfadanie
na wykonawce umowy w sprawie zamowienia publicznego kar umownych za niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie ustugi powstate wskutek okolicznoéci, za ktére nie ponosi on
odpowiedzialnosci.

Podnies¢ trzeba, ze na mocy art. 139 ust. 1 ustawy do uméw zawieranych
z kontrahentami wybranymi w toku postepowania o zamdwienie publiczne w sprawach
nieuregulowanych w prawie zaméwien publicznych stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego.
Z uwagi na fakt, iz pod rzadami obowigzujgcej ustawy zrezygnowano z jakiegokolwiek
uregulowania odnoszacego sie do instytucji kary umownej, do odszkodowania umownego
zastrzezonego w umowie o zamoéwienie publiczne zastosowanie znajda kodeksowe przepisy
ogolne.

Warto tutaj wskaza¢c na wyrok Sadu Najwyiszego, w mysdl ktérego zakres
odpowiedzialnosci z tytutu kary umownej pokrywa sie w petni z zakresem ogolne;j
odpowiedzialnosci dtuznika za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania (art.
471 k.c.). Z tego tez wzgledu przestanki obowiazku zaptaty kary umownej okreslane s3 przez
pryzmat ogdlnych przestanek kontraktowej odpowiedzialnosci odszkodowawczej. Granice
dopuszczalnego ksztattowania obowigzku zaptaty kary umowne;j wyznaczajg — poza art. 483
k.c. — takie przepisy o charakterze imperatywnym. Ocena skutecznosci postanowienia
umownego kreujgcego obowigzek zaptaty kary umownej podlega zatem kontroli w kontekscie
ograniczen swobody umow (art. 353[1] k.c.), obejscia prawa, jak tez ewentualnej sprzecznosci
z zasadami wspotzycia spotecznego (art. 58 § 1i 2 k.c.). (wyrok z dnia 11 stycznia 2008 r. V CSK
362/2007).

W korcu zgodzi¢ sie nalezy ze stanowiskiem Sadu Najwyiszego zaprezentowanym
w wyroku z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie o sygn. Akt i CSK 484/2005, w ktdrym to Sad
bezwzglednie stwierdzit, ze nie jest dozwolone zastrzeganie w umowie kary umownej razgco
wygdrowane;.
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Zamawiajgcy winien zdawac sobie sprawe, ie poprzez okreélenie wygdrowanych
wysokosci kar umownych, naraza sie na odstapienie wykonawcoéw od sktadania ofert w ogole
albo zfozenie ofert zawierajacych razgco zawyione ceny za realizacje zamdwienia. Jest
bowiem oczywiste, ze tylko w taki sposob wykonawcy moga sie uchroni¢ od
odpowiedzialnosci z powodu niezgodnie z prawem okreslonych postanowien kontraktu.

Dodatkowo podkreslenia wymaga, ze zamawiajagcy nie jest dysponentem swoich
prywatnych srodkéw, lecz srodkéw publicznych, za ktére ponosi szczegdlna odpowiedzialno$é.
Wigzace go w petni zatem sg obowigzki wynikajgce z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pézniejszymi zmianami). Stosownie do art.
44 ust. 3 powotanej ustawy, wydatki publiczne powinny by¢ dokonywane w sposéb celowy
i oszczedny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektéw z danych nakfadow
i optymalnego doboru metod i $rodkéw stuigcych osiggnieciu zatozonych celéw, a takze
w sposob umozliwiajacy terminowg realizacje zadan oraz w wysokosci i terminach
wynikajacych z wczesniej zaciggnietych zobowigzan.

Nadto podnies¢ trzeba, ze prawo cywilne rozréznia instytucje ,,zwloki” od ,,opdznienia”.
W ocenie wykonawecy, konieczne jest rowniez zatem ujednolicenie okolicznosci naliczania kar
umownych poprzez wprowadzenie regulacji przewidujacych mozliwoéé ich naliczania
w przypadku ,zwtoki”.

Biorac pod uwage powyisze argumenty, zmiana tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia w sposob okreslony we wstepie niniejszego wniosku, jest ze wszech miar
konieczna i uzasadniona.

Odpowiedi (3

Zamawiajgcy nie zamierza dokonac proponowanej modyfikaciji.

4. Pytanie:

W zwigzku z bardzo duzg iloscig wprowadzonych zmian w dokumentacji technicznej
przekazanej Oferentom przez Zamawiajacego w dniu 23.01.2012r. wnosimy o kolejne
przedituzenie terminu skfadania ofert do korca lutego tj. do dnia 29.02.2012r. Termin ten
umozliwi Wykonawcom zapoznanie sie ze zmieniong i uzupetniong dokumentacja techniczng,
co powoduje konieczno$¢ ponownego wystgpienia do potencjalnych dostawcow
I podwykonawcow o ztozenie kolejnych ofert na dostawy, materialy i urzadzenia. Zmiana
terminu skfadania ofert przyczyni sie do sporzadzenia rzetelnej, zgodnej z uzupetniona
i zmieniong dokumentacjg wyceny ofert Wykonawcy w powyzszym postepowaniu.

Odpowiedi (4)
Zamawiajqcy przedtuza termin sktadania ofert do dnia 14 lutego 2012r.

5. Pytanie:

Stacja dmuchaw ob. 12. Czy Zamawiajacy akceptuje dmuchawy promieniowe o ustawieniu
watu napgdowego innym niz pionowe, zarazem spetniajace wszystkie inne warunki ujete
w specyfikacji?
Odpowiedz (5)
Zamawiajacy dopuszcza urzadzenie o innym kierunku watu, spetniajace wszystkie inne

warunki ujgte w specyfikacji oraz dokumentacji (w tym w projektach branzowych np.
konstrukcje, instalacje elektryczne i AKPIA).
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6. Pytanie:

Stacja dmuchaw ob. 12. Zgodnie z obowigzujaca ustawg Prawo zamowien publicznych — 2012
— Tekst jednolity (Rozdziat 2 art. 29 pkt. 1 i 2). prosimy o podanie nazw trzech
alternatywnych/zamiennych producentéw dmuchaw dla technologii opisanej w projekcie
budowlanym i wykonawczym.

Odpowiedz (6

Dmuchawy opisane zostaty w projekcie wykonawczym nie za pomocg nazw wiasnych,
a parametrow i wiasciwosci. Zamawiajacy dopuszcza wszystkie urzadzenia spetniajace te
warunki. Nie oznacza to jakichkolwiek preferencji dla produktéw konkretnych firm. W trakcie
realizacji kontraktu Inzynier dokonywat bedzie zatwierdzen na podstawie wniosku Wykonawcy
zgodnie ze wskazanymi wymaganiami projektu wykonawczego, niezaleinie od jego
producenta.

7. Pytanie:

Likwidacja OBF i poletek. Prosimy o udostepnienie analizy badania osadu z OBF.

Odpowiedi (7)

Osady w OBF byly gromadzone przez wiele lat i w zwigzku z tym ich struktura jest
niejednorodna, powinna by¢ ona zweryfikowana przez Wykonawce na etapie oprézniania
a nastepnie zakwalifikowana (na roboczo) odnosnie sposobu jego zagospodarowania.

8. Pytanie:

Osadniki wtorne ob. 7 a i b. Zgodnie z obowiazujaca ustawg Prawo zamoéwien publicznych -
2012 - Tekst jednolity (Rozdziat 2 art. 29 pkt. 1 i 2). prosimy o podanie nazw trzech
alternatywnych/zamiennych producentdéw zgarniaczy osadu opisanych w projekcie
wykonawczym do wyposazenia osadnikow wtdrnych.

Odpowiedi (8)

Zgarniacze osadu opisane zostaly w projekcie wykonawczym do wyposazenia osadnikow
wtornych nie za pomoca nazw wiasnych, a parametréw i wtasciwosci. Zamawiajacy dopuszcza
wszystkie urzadzenia spetniajagce te warunki. Nie oznacza to jakichkolwiek preferencji dla
produktow konkretnych firm. W trakcie realizacji kontraktu Inzynier dokonywat bedzie
zatwierdzen na podstawie wniosku Wykonawcy zgodnie ze wskazanymi wymaganiami
projektu wykonawczego, niezaleznie od jego producenta.

9. Pytanie:

Osadniki wstepne ob. 5 a i b. Zgodnie z obowigzujaca ustawa Prawo zaméwien publicznych -
2012 - Tekst jednolity (Rozdziat 2 art. 29 pkt. 1 i 2). prosimy o podanie nazw trzech
alternatywnych/zamiennych producentéw zgarniaczy osadu opisanych w projekcie
wykonawczym do wyposazenia osadnikow wstepnych.

Odpowiedz (9):

Zgarniacze osadu opisane zostaty w projekcie wykonawczym do wyposazenia osadnikéw
wstepnych nie za pomoca nazw wiasnych, a parametrow i wilasciwosci. Zamawiajacy
dopuszcza wszystkie urzadzenia spetniajace te warunki. Nie oznacza to jakichkolwiek
preferencji dla produktow konkretnych firm. W trakcie realizacji kontraktu Iniynier
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dokonywat bedzie zatwierdzeri na podstawie wniosku Wykonawcy zgodnie ze wskazanymi
wymaganiami projektu wykonawczego, niezaleznie od jego producenta.

10. Pytanie:

Budynek dmuchaw Ob. 12. W punkcie 4 Zestawienie wyposazenia urzqdzeri technologicznych
podano jako parametr techniczny Q = 3500-6550 m3/h. prosimy o wskazanie, ktora wartosc
jest poprawna.

Odpowiedzi (10

Podane powyiej wartosci opisujg zakres wydajnosci dmuchawy.

11. Pytanie:

STS Instalacje technologiczne. W punkcie 2.22. Wyposazenie zbiornika retencyjnego I° ob. 10
(strona 58/78)zapisano: ,Wykonawca musi si¢ wykazac wykonaniem zgarniacza dla osadnika
retencyjnego minimum D=50 m”. Prosimy o odpowiedZ, na jakim etapie przetargu
Wykonawca musi sie wykaza¢ w/w referencjami?

Odpowiedi (11

Zapis pkt. 2.22 ST-05 dotyczacy wyposazenia zbiornika retencyjnego nie odnosi sie do
warunkéw kwalifikacji i doswiadczenia Wykonawcy sprecyzowanych —wyczerpujgco
i enumeratywnie w ppkt 9.1.2) a) IDW SIWZ, a jedynie na etapie zatwierdzania urzadzenia
Zamawiajacy poprzez Inzyniera Kontraktuna podstawie tego zapisu wymagat bedzie
przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych referencji odnoszacych sig do urzadzenia
zgarniacza dla zbiornika retencyjnego (a nie do doswiadczenia i kwalifikacji Wykonawcy)
potwierdzajacego, ze taki zgarniacz zostat wykonany i prawidtowo funkcjonuje dla "minimum
D=50 m".

12. Pytanie:

STS Instalacje technologiczne. 2.19 Wyposazenie osadnikdw wstepnych ob. 5. Czy
Zamawiajacy dopuszcza inny material dla szyn dennych niz PP, ktory bedzie bardziej
wytrzymaty mechanicznie niz wskazany w SIWZ?

Odpowiedi (12

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan réwnowaznych i lepszych, nalezy jednak zwrocic
uwage, iz nie jest mozliwa ocena takich rozwiazan (jak przedstawione w w/w pytaniu) bez
poréwnania wszystkich parametréw technicznych, stanowigcych o jakosci, wytrzymatosci
i trwatosci urzadzenia.

13. Pytanie:

STS Instalacje technologiczne. 2.19 Wyposazenie osadnikéw wstepnych ob. 5. Czy
Zamawiajacy dopuszcza inny materiat dla szyn powrotnych niz GRP, ktory bedzie bardziej
wytrzymaty mechanicznie niz wskazany w SIWZ?

Odpowiedz (13)

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych i lepszych, nalezy jednak zwrocic
uwage, iz nie jest mozliwa ocena takich rozwigzan (jak przedstawione w w/w pytaniu) bez
poréwnania wszystkich parametrow technicznych, stanowigcych o jakosci, wytrzymatosci
i trwatosci urzadzenia.
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14. Pytanie:

STS Instalacje technologiczne. 2.19 Wyposazenie osadnikow wstepnych ob. 5. Czy
Zamawiajacy dopuszcza faficuch zgarniacza bez stozkowych trzpieni gwarantujacy przy tym
dtugoletnig trwatosc taricucha?

Odpowiedi (14)

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych i lepszych, nalezy jednak zwrocic
uwage, iz nie jest mozliwa ocena takich rozwiazan (jak przedstawione w w/w pytaniu) bez
poréwnania wszystkich parametréw technicznych, stanowigcych o jakosci, wytrzymatosci
i trwatosci urzadzenia.

15. Pytanie:

ST5 Instalacje technologiczne. 2.19 Wyposazenie osadnikow wstgpnych ob. 5. Jezeli
Wykonawca zagwarantuje, ze w oferowanym urzadzeniu nie bedzie przeskokow farncucha, to
czy w taki przypadku mozna zrezygnowac z czujnika faricucha?

Odpowiedz (15)

Zamawiajacy podtrzymuje koniecznos$¢ zastosowania czujnika faricucha.

16. Pytanie:

ST5 Instalacje technologiczne. 2.19 Wyposazenie osadnikow wstepnych ob. 5. Majac na
uwadze niezawodno$¢ dziatania systemu zgarniania oraz nabyte doswiadczenie uwazamy, ze
proces zgarniania osadéw przy uzyciu 2 topat bedzie przebiegat nieprawidfowo (wystgpowanie
zaktécen transportu, gwattowne ruchy, turbulencje). W zwigzku z powyizszym proponujemy
rozwiazanie z wiekszg iloscig topat, gdyz przy takim rozwigzaniu osad bedzie tagodniej
przesuwany w kierunku leja odbioru. Prosimy o zgode na zmiang liczby topat zgarniaczy.

Odpowiedi (16)

Projektowane rozwigzanie bazuje na zgarniaczu tancuchowym wyposazonym w wiele fopat
montowanych co ok. 5m dtugosci tancucha.

17. Pytanie:

ST5 |Instalacje technologiczne. 2.19. Wyposazenie osadnikow wstepnych od. 5 Jezeli
oferowany system zgarniania osadéw nie wymaga zastosowania kot napedowych
z nastawnym skokiem i producent jednoczesnie gwarantuje niezawodnos¢ dziatania instalacji,
to czy w zwigzku z powyzszym Zamawiajacy akceptuje powyzszg zmiang?

Odpowiedz (17
Zamawiajacy podtrzymuje koniecznos¢ zastosowania kot napedowych z nastawnym skokiem.

18. Pytanie:

STS Instalacje technologiczne. 2.19. Wyposazenie osadnikow wstepnych od. 5 Czy
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie watu napedowego z fozyskami S$lizgowymi PE
zamontowanymi w gniezdzie tozyska?

Odpowiedz (18)

Zamawiajacy podtrzymuje konieczno$¢ wykonania zgodnie z opisem zawartym
w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
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19. Pytanie:

Obiekt 4 — Pompownia sciekéw i osadow., Rysunki — 046/T/PW/4/03, 046/T/PW/4/04,
048/T/PW4/05, 048/T/PW4/06. W celu poprawnego zwymiarowania urzadzen prosimy
o pokazanie na przekrojach wszystkich zastawek bedacych na wyposazeniu tego obiektu (tj.
zastawki z tabelki zestawienia urzadzen nr: 68, 69, 70, 71.

Odpowiedz (19)

Przedstawione materialy sg wystarczajgce dla prawidfowej wyceny i wykonania robét.

20. Pytanie:

Obiekt 4 — Pompownia Sciekow i osadow., Rysunki — 046/T/PW/4/03, 046/T/PW/4/04,
048/T/PW4/05, 048/T/PW4/06. Majac na uwadze, ze obiekt 4 jest obiektem
modernizowanym, prosimy o udostepnienie listy nowoprojektowanych przejs¢ szczelnych.

Odpowiedi (20

Opis przejsc¢ szczelnych zawarty jest w dokumentacji konstrukcyjnej.

21. Pytanie:

Osadniki wstepne Ob. 5 A, B, C, D. W punkcie 4 Zestawienie wyposazenia urzgdzer
technologicznych dla Rynny Odbioru czesci ptywajacych podano jako parametr techniczny
D=300 mm natomiast na rysunku 046/T/PW/5/2 w tabelce podano warto$¢ D=350 mm.
Prosimy o wskazanie, ktora wartosc jest poprawna.

Odpowiedi (21)

Srednica rynny wynosi 300 mm

22. Pytanie:

Osadniki wstgpne Ob. 5 A, B, C, D. W punkcie 1 Zestawienie wyposazenia urzqdzeri
technologicznych dla Zgarniacza osadu podano jako parametr techniczny L=41,8 m, natomiast
na rysunku 046/T/PW/5/2 w tabelce podano wartos¢ L= 40m. Prosimy o wskazanie, ktora
wartosc jest poprawna.

Odpowiedi (22)

Wielkosc¢ L=40m stanowi dtugosc czynng osadnika (bez stref zaburzen), natomiast odlegtos¢
maksymalna miedzy zaprojektowanymi kotami zgarniacza wynosi 41,8m.

23. Pytanie:

Osadniki wtorne Ob. 7 A, B. w punkcie 2 Zestawienie wyposazenia urzqdzeri technologicznych
dla: Pompy zatapialnej z zaworem ptuczacym, stopg sprzegajacg kolanowga i prowadnica.
W pompowni czesci ptywajacych — podano jako parametry techniczne H=18 m, Q=26m’/h,
natomiast na rysunku 046/T/PW/7/2 w tabelce podano wartoéci H=15 m, Q= 23 m’/h.
Prosimy o wskazanie, ktére wartosci sa poprawne.

Odpowiedi (23)

Poprawnymi parametrami pomp sg wartosci H=15 m, Q= 23 m3/h.
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24. Pytanie:

Obiekt 23 Budynek operacyjny WKF. Czy istnieje mozliwo$¢ zamiany zaworu zwrotnego
kulowego wykonanego ze stali nierdzewnej 1.4301 DN100, Pnom+1,0 MPa na ten sam typ
zaworu lecz wykonany z zeliwa gat. GGG40? W przypadku, gdy w projekcie wykonawczym ma
pozosta¢ zawér zwrotny wykonany ze stali 1.4301, to prosimy o wskazanie innego typu
zaworu, ktory moze by¢ stosowany w tego typu aplikacjach.

Odpowiedi (24

Montaz zaworu zwrotnego kulowego z zeliwa sferoidalnego jest mozliwy, nalezy zachowac
zgodnosc z parametrami podanymi w projekcie.

25. Pytanie:

Obiekt 22 A, B Komory fermentacyjne WKF. Prosze o podanie gornej rzednej koputy
zelbetowej w miejscu montazu mieszadfa.

Odpowiedz (25

Wierzch zelbetowej kopuly komory znajduje sie na poziomie 14,60 m. Doktadne
przedstawienie miejsca montazu mieszadet zamieszczono w projekcie wykonawczym komor
WKEF - branza konstrukcyjna (rysunki nr 02, 04).

26. Pytanie:

Obiekt 22 A, B Komory fermentacyjne WKF. Informujemy, ze w opisie technicznym projektu
wykonawczego na stronie 11/29 dla mieszadta pompujacego podano wartos¢ cyrkulacji
Q=1500 m3/h za$ na stronie 17/28 tego samego dokumentu w punkcie 1 Zestawienia
wyposazenia urzqdzen technologicznych dla mieszadta pompujacego podano wydajnosc
(cyrkulacji) 1250 m3/h. Jednoczesnie ta sama wartos¢ 1250 m3/h zostata wskazana w ST5 na
stronie 23/78. Wobec powyiszego, prosimy o wskazanie, ktéra wartosc jest poprawna?

Odpowiedz (26)

Cyrkulacja na poziomie 1250m3/h to wartos¢ obliczeniowa uwzgledniajagca wymagang 10-
krotnag wymiane objetosci komory, natomiast 1500m3/h jest parametrem technicznym
dobranego urzadzenia dla przedmiotowych komor.

27. Pytanie:

Obiekt 22 A, B Komory fermentacyjne WKF. Majac na uwadze, ze szafy zasilajaco-sterownicze
dla mieszadet pompujacych znajdujg sie poza strefg zagrozenia wybuchem, czy w takim
przypadku Zamawiajacy dopuszcza dostawe szaf bez zabezpieczenia EX?

Odpowiedi (27)
Tak, dopuszcza.

28. Pytanie:

Obiekt 18A, B. Zageszczenie grawitacyjne osadu wstepnego. Prosimy o potwierdzenie
wspotczynnika mocy fb — motoreduktora 2 2 oraz wspofczynnika mocy fb — przektadni 2 2.
Sugerujemy, ze powyzsze wspotczynniki powinny by¢ na poziomie 1,2.
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Odpowiedi (28)

Dopuszcza si¢ dostawe urzadzenia z motoreduktorem i przektadnig o wspotczynniku mocy fb -
ok. 1,2 pod warunkiem, e cafte urzadzenie bedzie dostosowane do warunkéw pracy

przewidzianych w projekcie.

29. Pytanie:

W jakiej pozycji przedmiarowej (Przedmiar zagregowany) nalezy uja¢ wyposazenie CD
(komputery, oprogramowanie systemowe PCS7, tablica synoptyczna, UPSy, itd.) oraz
wykonanie oprogramowania sterownikéw — wizualizacyjnego i archiwizacyjnego.

Odpowiedz (29

Wymienione elementy nalezy wyceni¢ w pozycji 22.1 Instalacje AKPiA.

30. Pytanie:

Obiekt 6A, B Reaktory biologiczne. Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang materiatu rurociggow
dystrybucji powietrza (kolektoréw poziomych i pionowych) w obrebie komor napowietrzania,
zasilajacych poszczegdlne sekcje dyfuzoréw , na PVC?

Odpowiedz (30

Zgodnie z projektem.

31. Pytanie:

Prosimy o podanie okresu gwarancji i rekojmi dla oferowanych urzadzen. W ST-00 Wymagania
ogdlne w spisie tresci, dla punktu 8.5 zapisano ,Przeglgd w okresie 36 miesigcznej gwarancji”,
co z kolei nie znajduje odniesienia do innych dokumentéw przetargowych.

Odpowiedi? (31

Jest juz poprawione w zmienionej specyfikacji

Okres gwarancji i rekojmi zostat okreslony w subklauzuli 11.10 Warunkéw Szczegoinych
Kontraktu. Zwracamy uwage na doprecyzowujacg zmiang tresci tej subklauzuli.

32. Pytanie:

Dotyczy Ob. 16 Stacja zageszczania osadu nadmiernego
Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej wykazu stolarki okiennej i drzwiowej rys. nr 5
dla ob. 16 Stacja zageszczania osadu nadmiernego

Odpowiedz (32)

Uzupetniono brakujace wykazy.

33. Pytanie:

Prosimy o wyjasnienie czyjg wiasnoscig bedzie drewno pozyskane z wycinki drzew?

Odpowiedi (33)

Drewno z wycinki drzew pozostaje wiasnoscig Wykonawcy

34. Pytanie

Prosimy o wyjasnienie czyjg wlasnoscig bedg srodki pozyskane ze sprzedazy ztomu?

Odpowiedi (34)
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Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy moze w uzasadnionych przypadkach zazgdac
przekazania wymontowanego urzadzenia do dyspozycji uzytkownika.

35. Pytanie:
Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej projektow wykonawczych na komore KR3.

Odpowiedz (35

Projekt komory KR3 znajduje sie w opracowaniu Ob. 6. Reaktory biologiczne.

36. Pytanie:

Dotyczy Ob. 2B Piaskownik kompaktowy

Zgodnie z opisem technicznym str. 7/8 przykrycie piaskownika wraz z komorami zastawek
nalezy wykona¢ z laminatu poliestrowego szklanego, natomiast wedtug rys. nr
046/B/PW/2B/01 nalezy wykona¢ przykrycie systemowe z poliweglanu. Prosimy o wyjasnienie
z jakiego materiatu nalezy wykonac to przykrycie.

Odpowiedi (36)

Przykrycie piaskownika wraz z komorami zastawek wykonac z laminatu poliestrowo szklanego.

37. Pytanie:

Dotyczy nowych i remontowanych budynkéw murowanych
Prosimy o wyjasnienie czy drzwi wewnetrzne ptycinowe w w/w budynkach majg miec
oscieznice regulowane?

Odpowiedz (37

Tak, drzwi wewnetrzne majg miec oscieznice regulowane.

38. Pytanie:

Dotyczy Ob. 3 Pomieszczenie skratek oraz separatora piasku wraz z kontenerem

Zgodnie z opisem technicznym str. 10/12 $ciany i dach wiaty nalezy obudowaé ptytami
warstwowymi gr. 10cm. Prosimy o wyjasnienie jakie wypetnienie powinny miec te ptyty, czy
maja byc to ptyty z wypetnieniem poliuretanowym czy styropianowym.

Odpowiedz (38

Wypetnienie ptyt warstwowych styropianem.

39. Pytanie:
Dotyczy Stacji PIX
Prosimy o wyjasnienie czy ztom z rozbidrki zbiornika stacji PIX jest wtasnosciag inwestora czy

Wykonawcy?

Odpowiedi (39)

Dotychczasowa stacja PIX nie podlega utylizacji i pozostaje w gestii Zamawiajacego. Likwidacji
i utylizacji podlegaja fundamenty po dotychczasowej stacji PIX.

40. Pytanie:

W zwigzku z tresciag odpowiedzi na pyt. nr 55, 84, 85 (pismo z dnia 20 stycznia 2012r.)
z ktorych wynika obowigzek Wykonawcy oczyszczania obiektéw do modernizacji, wnosimy
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o doprecyzowanie jaki rodzaj $ciekdw i osadow i w jakiej ilosci znajduje sie w tych obiektach.
Powyzsze jest niezbedne do wyceny przedmiotowych prac i wigczenia kosztéow z nimi
zwigzanych do ceny kontraktowej. Zwracamy uwage, iz na mocy art. 29 PZP, Zamawiajacy jest
zobligowany do jednoznacznego i wyczerpujgcego opisu przedmiotu zamdwienia
pozwalajagcego wykonawcom na uwzglednienie wszelkich okolicznosci majacych wptyw na
przygotowanie oferty, w tym w szczegélnosci wyceny zamowienia.

Odpowiedi (40)

WKF - 2x3000 m3 — osad komunalny przefermentowany, OBF i poletka osadowe ilos¢ zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Obiekty sg w biezacej eksploatacji oczyszczalni w zwigzku z czym
rzeczywista ilos¢ i jakos¢ zgromadzonych w nich osadow moze ulega¢ wahaniom.
W przypadku jakichkolwiek watpliwosci zalecana jest wizja lokalna.

41. Pytanie:

Z tego samego powodu domagamy sie przekazania projektu wykonawczego ogrodzenia
i zieleni (tj. udzielenie wyjasnien na pyt. nr 65 i 66). Przedstawione informacje sg
niewystarczajace do nalezytej wyceny prac zwigzanych z ogrodzeniem i zielenia.

Odpowiedz (41)

Podtrzymujemy odpowiedz o koniecznosci przyjecia do wyceny nasadzen wzdiuz zachodniej
granicy oczyszczalni w postaci zieleni izolacyjnej — wysokiej ok. 80 drzew.
Koszty wycinki drzew wraz z optatami urzedowymi lezg po stronie Wykonawcy.

42. Pytanie:

W zwigzku z trescig odp. na pyt. nr 90 wskazujemy, iz narusza ona przepisy PZP. Obowigzkiem
Zamawiajgcego jest opisanie przedmiotu zamowienia w sposob nalezyty i taki ktéry umozliwi
wykonawcom nalezyta wyceng. Projekt winien zatem by¢ prawidlowy i kompletny,
a obowiazku jego weryfikacji Zamawiajacy nie powinien przerzucaé na wykonawce. Co wiecej
obowigzek weryfikacji jest niemozliwy do wykonania bowiem Wykonawcy nie s w stanie
zweryfikowac w okresie przygotowywania oferty prawidtowosci i kompletnosci przekazanego
projektu. Powyzsze potwierdza orzecznictwo KIO, zgodnie z ktérym: ,Wykonawca nie moze
ponosi¢ odpowiedzialnosci za ewentualne btedy projektanta, tym bardziej te, ktére nie s3
ujawnione na etapie sktadania oferty. Trudno wymaga¢ od wykonawcy, aby jeszcze przed
ztozeniem oferty w takim stopniu zweryfikowat dokumentacjg projektowq (i teren budowy),
zeby mogt oceni¢ jej prawidlowosc i brak ewentualnych btedéw, ktére moga ujawnié sie
dopiero w toku wykonywania robét. (...) W ocenie Izby postanowienia subklauzuli 1.8 akapit 5
- zrzeczenie sig przez wykonawce wszelkich roszczen z tytutu ,pomytek, niedoktadnosci,
rozbieznosci lub brakéw lub innych wad Dokumentacji Projektowej” wykraczajg daleko poza
ryzyko mieszczace sie w granicach ceny ryczattowej i naruszajg art. 29 ust. 1i 31 ust. 1 Prawa
Zamowien Publicznych, poniewaz zobowigzujg wykonawce do wliczenia w cene ofertowg
kosztow ryzyk, ktorych nie jest on w stanie oceni¢ na etapie przygotowania oferty. Tym
samym kwestionowane postanowienie moze narusza¢ rowniez art. 140 Prawa Zamodwien
Publicznych, bowiem moze sie okaza¢ w trakcie wykonywania robot, ze zakres zobowigzania
umownego nie jest tozsamy z tym, ktory byt zaktadany w ofercie. (Wyrok Krajowej Izby
Odwotawczej przy Prezesie Urzedu Zamodwien Publicznych z dnia 27 kwietnia 2011r., sygn.
Akt: KIO 806/11), ,Wykonawca nie ma obowigzku szczegétowego sprawdzenia dostarczonego
projektu w celu wykrycia jego wad. Wykonawca robo6t budowlanych nie musi bowiem
dysponowac specjalistyczng wiedzg z zakresu projektowania: musi jedynie umieé¢ odczytac
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projekt i realizowac¢ inwestycje zgodnie z tym projektem oraz zasadami wiedzy budowlane;.
Obowiazki wykonawcy, w  przypadku ujawnienia wad projektu sprowadzajg sie do
poinformowania inwestora o tych okolicznosciach i ich moiliwych konsekwencjach i to
wylacznie wowczas, gdy wady projektowe sa tego rodzaju, ze nie wymagaja specjalistyczne;
wiedzy z zakresu projektowania.” (Wyrok Krajowej Izby Odwotawczej przy Prezesie Urzgdu
Zaméwien Publicznych z dnia 2 marca 2010r., sygn. akt: KIO/UZP 184/10).

Odpowiedi (42)

Przedmiotowe pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci SIWZ w rozumieniu art. 38
ust. 1 pzp. stanowi jedynie wyrazenie pogladu Wykonawey. W tej sytuacji Zamawiajacy nie ma
obowigzku ustosunkowania sie do takiego oswiadczenia. Jednak wobec przywotania tresci
Wyroku Krajowej Izby Odwotawczej przy Prezesie Urzgdu Zamowien Publicznych z dnia 27
kwietnia 2011r., sygn. Akt: KIO 806/11 Zamawiajacy wskazuje, iz Wyrok ten zostat zmieniony
rozstrzygnieciem Sadu Okregowego w Gdarisku z dn. 14 lipca 2011 r. (sygn. XIl Ga314/11),
z ktérego uzasadnienia jednoznacznie wynika mozliwos¢ zastosowania zapisow przyjetych
przez Zamawiajacego.

43. Pytanie:

Zgodnie z trescig kl. 1.8 wzoru umowy: ,Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z Terenem
Budowy oraz catosciag dokumentacji projektowej stanowigcej element Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamodwienia i zweryfikowat kompletnos¢, dokfadnos¢ i wystarczalnosc tej
dokumentacji. Wykonawca akceptuje, ze nie bedg mu przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia
i zrzeka sig wyraznie wszelkich ewentualnych roszczen przeciwko Zamawiajgcemu z tytutu
wszelkich pomytek, niedoktadnosci, rozbieznosci lub brakéw lub innych wad tej dokumentacji,
w tym jakichkolwiek roszczen o wyptate, zwigkszonych Kosztow Ilub ptatnosci
przewyzszajacych Zatwierdzong Kwote Kontraktowg”.

Powyzsze postanowienie oznacza, iz Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za wszelkie
wady dokumentacji sporzagdzonej przez Zamawiajacego.

Nalezy zauwaiy¢, iz zgodnie z orzecznictwem, Wykonawca robot budowlanych nie moze
ponosi¢ odpowiedzialnosci bez ograniczen za dokumentacje sporzadzong przez
Zamawiajacego, a wprowadzenie obowigzku przejecia odpowiedzialnosci za dokumentacje
stanowi naruszenie zasad udzielania zamowien publicznych w tym art. 29 ust. 1 PZP:

,W ocenie skfadu orzekajgcego roszczenia Odwotujgcego nie sq nadmierne, dlatego tez skfad
orzekajgcy Izby uwzglednia zarzut i nakazuje modyfikacje postanowien specyfikacji w punkcie
1.5.3 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot w sposob odpowiadajgcy
wskazéwkom zawartym w przywotanym przez strony wyroku Sqdu Najwyzszego z dnia 27
marca 2000roku, sygn. akt Il CKN 629/98, iz sprawdzenie dostarczonej dokumentacji
projektowej ma odnosic sie do sprawdzenia jej kompletnosci, czy jest zatwierdzona ona przez
wilasciwe organy i czy nie zawiera btedow lub wad dajgcych sie wykryc¢ przy zachowaniu
nalezytej starannosci oraz nieograniczanie na zgtoszenie wykrytych btedow Zzadnym
czasookresem” (wyrok z dnia 23 sierpnia 2010R. SYG. AKT: kio/uzp 1698/10).

Wnosimy zatem o zmiane tresci kl. 1.8 wzoru umowy poprzez okreslenie, iz obowigzkiem
Wykonawcy jest sprawdzenie pozyskanej dokumentacji i poinformowanie Zamawiajacego
o zauwazonych wadach, zgodnie z dyspozycjg art. 651 Kc.
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W przypadku gdy w/w postanowienie umowy nie zostanie zmienione, Wykonawcy skfadajac
oferty zmuszeni beda do skalkulowania ryzyka zwigzanego z nadmierng odpowiedzialnoscig za
dokumentacje i doliczenia odpowiedniej kwoty do ceny oferty, co z uwagi na ryczattowy
charakter wynagrodzenia jest niekorzystne dla Zamawiajacego, zatem taka sytuacja jest
sprzeczna z interesem publicznym.

Odpowiedi (43)

Zamawiajacy nie zamierza dokonac zmiany tresci tej klauzuli.

Przedmiotowe pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci SIWZ w rozumieniu art. 38
ust. 1 pzp. stanowi jedynie wyrazenie pogladu Wykonawcy. W tej sytuacji Zamawiajacy nie ma
obowiagzku ustosunkowania sie do takiego oswiadczenia. Jednak wobec przywofania tresci
Wyroku Krajowej Izby Odwotawczej przy Prezesie Urzgdu Zaméwien Publicznych z dnia 27
kwietnia 2011r., sygn. Akt: KIO 806/11 Zamawiajacy wskazuje, iz Wyrok ten zostat zmieniony
rozstrzygnieciem Sadu Okregowego w Gdarisku z dn. 14 lipca 2011 r. (sygn. XIl Ga314/11),
z ktorego uzasadnienia jednoznacznie wynika mozliwos¢ zastosowania zapisow przyjetych
przez Zamawiajgcego.

44, Pytanie:

W przedmiarze zagregowanym w czesci osadowej znajduja sie pozycje (54.38, 54.39, 54.40)
dotyczace wyceny wody technologicznej dla nastepujacych odcinkow:

e Odcinek miedzy Ob. 25 -WT11
e Odcinek miedzy WT11 - Hod3
e Odcinek miedzy WT32 - WT34
e Odcinek miedzy WT31 - WT36
e  Odcinek miedzy WT36 — WT37

Niestety udostepniona dokumentacja nie zawiera projektu dla tej czesci sieci wody
technologicznej. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji.

Odpowiedi (44)

Materiaty uzupetniono.

45. Pytanie:

Prosimy o okreslenie dtugosci sieci zewnetrznych, ktore nalezy zdemontowac oraz usungc
z gruntu oraz diugosci sieci zewnetrznych, ktére nalezy zabezpieczy¢ przez zamulenie oraz
zabetonowanie koricowek.

Odpowiedz (45)

Zakres sieci do usuniecia nalezy okresli¢c na podstawie informacji zawartych w projekcie
zagospodarowania terenu. Sposob zabezpieczenia koncowek fragmentéw demontowanych
sieci ustali¢ po ich odstonieciu w uzgodnieniu z IK.

46. Pytanie:

W udostepnionym nowym przedmiarze zagregowanym dwa razy wystepuje pozycja dotyczaca
wykonania i wyposazenia komory zasuw KZ1. Znajduje sie ona w pozycji 51 oraz 54.3 i 54.4.
Prosimy o wyjasnienie.
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Odpowieds (46)

W pozycji 51.3 nalezy uwzgledniac wyposazenia konstrukcji obiektu (jak np. drabinka
ztazowa), natomiast w pozycji 54.4 montaz wyposazenia technologicznego (rury, armatura)
i cze$éciowo odpowiadajgce tym pracom roboty ziemne — pozycja 54.3.

47. Pytanie:

W udostepnionym nowym przedmiarze zagregowanym znajduje sie pozycja wentylacji dla
projektowanego piaskownika 2B (poz. 6.6). Prosimy o wskazanie, gdzie znajduje sig
dokumentacja dla tej instalacji. Brak w udostepnionych materiatach.

Odpowiedi (47)

Elementy wentylacji zawarte sa w dokumentacji technologicznej piaskownika 2B.

48. Pytanie:

Prosimy o uzupetnienie dokumentaciji dla przytacza gazu ziemnego do budynku kottowni. Brak
w udostepnionych materiatach. Prosimy réwniez o wskazanie miejsca, gdzie nalezy wpisac
wycene tego przytacza w przedmiarze zagregowanym.

Odpowiedi (48)
Materialy uzupetniono.
Wycene przytacza gazu ziemnego (Dn125x7,1mm; L=82m) i stacji redukcyjno pomiarowej gazu

(V=130Nm3/h) nalezy uwzgledni¢ w pozycjach 47.5i47.7.

49. Pytanie:

W celu precyzyjnego opracowania systemu odwodnienia terenu pod nowoprojektowane
i modernizowane obiekty oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim prosimy
o udostepnienie lub wiaczenie do materiatléw zamieszczonych na stronie internetowej:
 Dokumentacji Badan Geotechnicznych dla Projektu Modernizacji Oczyszczalni Sciekow
wykonanej przez Zaktad Prac Geologicznych i Wiertniczych

Rafat Jakusik ul. Natkowska 46¢ Piotrkéw Trybunalski w marcu 2011r”

oraz
Dokumentacji badan geotechnicznych dla projektu modernizacji oczyszczalni sciekow
w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Podole 7/9, opracowat Mgr J. Jeziorski, marzec 2011r.

Odpowiedi (49)

Materiaty zostaty udostepnione.

50. Pytanie:

W projekcie ob. 42 — Dyspozytornia MD-2, wentylacja i c.o. jest zaprojektowana inst. c.o.
natomiast w przedmiarze zagregowanym nie ma pozycji dotyczacej takowej instalacji.

Odpowiedi (50)

Instalacje c.o. nalezy uwzglgdnia¢ w pozycji 50.10 przedmiaru.

51. Pytanie:

Czy w pozycji 50.10 Instalacja wentylacji nalezy uwzglednic instalacje c.0.?

Odpowiedi (51)

Tak.
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52. Pytanie:

W projekcie na ob. 40 — Budynek administracyjno — laboratoryjny, wentylacja brakuje opisu
z zestawieniem materiatow? Prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz (52

Materiaty zostaty udostepnione.

53. Pytanie:

Zwracamy sie z uprzejma prosba o wyjasnienie, czy jedynie przewody sieci zewnetrznych
zaznaczone na projekcie zagospodarowania terenu ,Sieci migdzyobiektowe” podwdjng
czerwong kreska (opis z legendy: elementy do usunigcia) s3 do likwidacji? Czy tez likwidacji
podlegajq réwniez sieci zewnetrzne, ktére rowniez zaznaczone sg podwojng kreska, ale nie
czerwong i nie jest ten symbol zaznaczony w legendzie. Czy tez sieci te sg juz zlikwidowane?

Odpowiedz (53)

Podwajna kreska w kolorze czerwonym i szarym zaznaczono obiekty oraz sieci do likwidaciji.

54. Pytanie:

W specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia jest napisane, ze do oferty nalezy dotaczyc
wypetniony przedmiar robot. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy wymaga zatgczenia do
oferty wypetnionego ,Przedmiaru Zagregowanego — Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”, ktéry zostat dotaczony do dokumentacji przetargowe;.

Odpowiedi (54)

Do oferty nalezy zaftaczy¢ wypetniony ,Przedmiaru Zagregowanego - Modernizacja
i Rozbudowa Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”

WICEPREZYDENT D'AS A
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