KOMITET STERUJACY DS. REWITALIZACII

ZBIORCZY RAPORT

ereaIizé'cji'vv Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku
‘ w 2018 roku

A. czesC opisowa .

Piotrkéw Trybunalski, styczer 2019 roku,

>4




PODSTAWOWE PRZEDSIEWZIECIA REWITALIZACYJNE

Rewitalizacja terenéw Podzamcza — ,, MLODE STARE:MIASTO” w.Piotrkowie Trybunalskim

Jednostka realizujgca projekt: projekt partnerski (umowa o partnerstwie z dnia 16 lutego 2017 roku),
realizowany przez Miasto Piotrkow Trybunalski wraz z Wojewddztwem £6dzkim.

Rzeczowy zakres projektu/podjete dziatania:

1.

Przygotowanie projektu w zakresie sporzadzenia Studium wykonalnosci;

v zadanie realizowane;

Remont czQ;’ci wspdinych budynkéw przy ul. Garncarska 4 /Zamurowa 16 /Starowarszawska
5; ) ” :

v w okresie sprawozdawczym zadanie nie byto realizowane;

. Remont czg&ci wspolnych budynkdw i zagospodarowanie podwaérza przy ul. Wojska Polskiego '

29/31 wraz zremontém Zabytkowej Bramy: poczty konnej;

v zadanie realizowane;

Remont zabytkowej klatki schodowej W budynku | zagospodarowanle podwdrza przy Rynek
Trybunalskl 2; . gﬂ

v’ ogfaszano postepowama przetargowe w tryble ustawy Prawo ZamOW|en Publicznych,
na wylfonienie wykonawcy robét budowlanych;

Remont budynku przy“ul. Rycerskiej .11, (wraz: z doprowadzeniem cieptociggu)
i zagospodarowanie podwdrza;

v’ zakoriczono budowe wezta cieplnego jednofunkcyjnego, instalacji C.O. wraz
z instalacjg cieptej i zimnej wody;

Remont budynku i zagospodarowanie bod‘\{qé‘r;a przy Ul. Zamurowej 1;

v w okresie sprawozdawczym zadanie nie byto realizowane;

Remont budynku, doprowadzenie ciepta i zagospodarowanie podwdrza przy ul: Garncarskiej
13;

v’ zakoniczono budowe wezta cieplnego jednofunkcyjnego, instalacji centralnego
ogrzewania wraz z instalacjg zimnej i CW.U,;

Remont czesci wspdlnych budynku. i przystosowanie parteru na. cele spoteczne, przy |
ul. Starowarszawskiej 6;

v w okresie sprawozdawczym zadanie nie byto realizowane;

E

Remont cze$ci wspolnych bud"yn'ku przy ul. Zamurowej 10;

v' w okresie sprawozdawczym zadanie nie byfo realizowane;

l 10. Rewitalizacja Placu Zamkowego;




v zadanie zrealizowane;

Lll. Rewitalizacja Placu Niepodlegtosci wraz z przedmurzem i iluminacja;

v' trwaja prace projektowe w formule ,,projektuj i buduj”;

| 12. Przebudowa ulicy Garncarskiej z budowa cieptociagu;

v zadanie zrealizowane;

13. Przebudowa ulicy Pereca;

v' trwaja prace projektowe w formule ,,projektuj i buduj”;

14. Kq_'mpleksowa rewitalizacja nieruchomosci  poszpitalnej  pofozonej przy- Placu
Pofranciszkariskim w Piotrkowie Trybunalskim (zadanie Wojew6dztwa todzkiego).

v wytoniono wykonawce zadania;
v rozpoczeto roboty budowlane — przygotowawcze i rozbiérkowe;

| 15. Promocja projektu;

v" montaz tablic informacyjnych i pamigtkowych (13 szt.) dot. zadan: 3, 5, 7, 10, 12, 13;
v" | edycja gry miejskiej ,,Magia Starego Miasta”;
v" pokaz z okazji 100 rocznicy obchoddéw odzyskania niepodleglosci Polski;

Problemy utrudniajqce realizacje projektu

Zadanie 4 -~ Remont zabytkowej klatki schodowej w budynku i zagospodarowanie podwodrza przy Rynek -
Trybunalski 2;

Czwarte postepowanie opublikowane w Biuletynie Zamowien Publicznych nr 645929-N-2018, z dnia
2018-11-09 r. zostato uniewaznione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), poniewaZ cena
najkorzystniejszej oferty przewyzszata kwote, ktérg zamawiajacy zamierzat przeznaczyé na
sfinansowanie zamowienia.

Dziafania naprawcze - brak.

2 |-UTWORZENIE KLUBU INTEGRACII SPOLECZNEJ(KIS)

Jednostka realizujgca projekt: Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej
"EURO-CENTRUM" oraz Partnerzy (MOPR, MOK, OSiR, Policja, itp.)

Podjete dziatania:
Nie rozpoczeto realizacji projektu.

Problemy utrudniajqce realizacje projektu
- brak lokalu na obszarze rewitalizowanym,
- brak srodkéw na zabezpieczenie wktadu wlasnego.

Dziatania naprawcze - brak.



3 |'UTWORZENIE CENTRUM INTEGRACII SPOLECZNEJ (CIS)

Jednostka realizujqca projekt: Stowarzyszenie Przyjaciot Dzieci i Mfodziezy HARC

Podjete dziatania:

Nie rozpoczeto realizacji projektu.

Problemy utrudniajgce realizacje projektu - brak.
Dziatania naprawcze - brak.

4 | KOLOROWA ULICA*

Jednostka realizujgca projekt: Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie

Podjete dziatania:
Nie rozpoczeto realizacji projektu.

Problemy utrudniajqce realizacje projektu:
nie ogfoszono konkursu, w ramach ktérego bytoby mozliwe ubieganie sie o dofinansowanie jego
realizacji ze srodkéw EFS.

Dziatania naprawcze:

W odpowiedzi na istniejace problemy, Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie opracowat - w ramach
Programu Ostonowego "Wspieranie Jednostek Samorzadu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu
Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie" - Edycja 2018 r. - kolejny projekt zamienny pn. ,Podaruj
usmiech”. Cele projektu sg zbiezne z celami zaplanowanymi w projekcie ,Kolorowa Ulica”.

W ramach projektu ,Podaruj usmiech” zrealizowano szereg dziatari adresowanych do mieszkancow
Miasta, w tym m.in.:
.,Fabryka Kreatywnych” - od VIl do XIl 2018 r.

— Wycieczki po Polsce ,,Piekna nasza Polska cata” - od VIl do X 2018 r.

— Warsztaty taneczne - od IX do Xl 2018 r.

— Warsztaty kompetencji rodzicielskich w okresie X-X1 2018 r.

- Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i mtodziezy - od IX do X1l 2018 r.

— Konkurs ,,Zyczliwo$é- wazna rzecz” - w X1 2018 r.

— Warsztaty samoobrony - od X do X112018 r.

— Spotkanie ze Sw. Mikotajem - w X1 2018 r.

5 | AKTYWNI RAZEM- -

Jednostka realizujqca projekt: Powiatowy Urzad Pracy, Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie, Urzad Miasta
oraz Partnerzy wybrani w drodze konkurséw ofert.

Podjete dziatania:
W okresie sprawozdawczym nie uruchomiono Programu Aktywizacji i Integracji(PAl).

Problemy utrudniajgce realizacje projektu - brak.
Dziatania naprawcze - brak.




6 | MUZEUM HISTORII EDUKACII (MHE)

Jednostka realizujqca projekt: Urzad Miasta, | LO im. B. Chrobrego, Muzeum, Centrum Informacji
Turystycznej

Podjete dziatania:
Nie rozpoczeto realizacji projektu.

Problemy utrudniajqce realizacje projektu
nie ogtoszono konkursu, w ramach ktérego bytoby mozliwe ubieganie sie o dofinansowanie realizacji
projektu.

Dziatania naprawcze - brak.

7 | TRZY WIEZE

Jednostka realizujqca projekt: Urzad Miasta, Klasztor oo. Bernardyndw, Parafia $w. Jakuba, | LO im.
B. Chrobrego, Muzeum

Podjete dziatania:
Nie rozpoczeto realizagji projektu.

Problemy utrudniajqgce realizacje projektu
nie ogtoszono konkursu, w ramach ktérego byloby mozliwe ubieganie sie o dofinansowanie realizacji
projektu.

Dziatania naprawcze - brak.

8 | RENESANSOWY PIOTRKOW

Jednostka realizujqca projekt: Piotrkowskie Bractwo Akademickie im. Zygmunta | Starego

Podjete dziatania:
Bractwo organizowato lub wspotorganizowato:

a) zajecia w ramach Piotrkowskiego Uniwersytetu Pierwszego Wieku,
b) wykfady:
— 29.1.2018 r. — O procesie Macocha i 0 innych zbrodniach,
— 25.X.2018 r. — Nie tylko Singer, rzecz o maszynach do szycia,
— 06.X11.2018 r. — O Bozym Narodzeniu i klasztorach.

Ponadto, Bractwo podejmuje starania w celu pozyskania $srodkéw finansowych na doposazenie lokalu
przy ul. Grodzkiej 1 (Marcepany Krdla Zygmunta), gdzie m.in. odbywajg sie wyktady otwarte: Historia
Piotrkowa oraz warsztaty marcepanowe.

Problemy utrudniajgce realizacje projektu - brak.
Dziatania naprawcze - brak.



9 | Zachowanie dziedzictwa kulturowego wojewddztwa 1tédzkiego poprzez remont.
konserwatorsko-budowlany+ XIV-wiecznego kosciota parafialnego pw. $w: Jakuba
w Piotrkowie Trybunalskim wraz z.zagospodarowaniem terenu przykoscielnego -

Jednostka realizujgca projekt: Parafia Rzymskokatolicka pw. $w. Jakuba Apostota ,,FARA”

W zwigzku z duzym poziomem skomplikowania procedury konkursowej, Parafia zrezygnowata
z aplikowania o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO Wt na lata 2014-2020.

W 2018 roku nie przedktadata informacji z realizacji projektu w ramach srodkéw wtasnych.

10 /| Zachowanie wieIonarddowego dziedzictwa. kulturowego wojewddztwa tédzkiego ‘poprzez.
" | remont konserwatorsko-budowlany i adaptacje na potrzeby turystyczne/ ustugowe/.
kulturalne/ naukowe (specjalistyczna biblioteka krajoznawcza) Xlli-cerkwi prawostawnych
Grekéw potozonej.przy pl. Czarnieckiego 10 w Piotrkowie Trybunalskim

Jednostka realizujqca projekt: Oddziat Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im.
Michata Rawity Witanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Podjete dziatania:
W okresie sprawozdawczym nie rozpoczeto realizacji projektu.

Problemy utrudniajqce realizacje projektu
Brak srodkéw finansowych na pokrycie wktadu wtasnego w projekcie uniemozliwia aplikowanie
o dofinansowanie ze srodkéw UE.

Dziafania naprawcze
Oddziat etapami, w ramach posiadanych funduszy, remontuje kamienice przy pl. Czarnieckiego 10.

11 | Centrum Edukacji Kulturalnej (CEK)

Jednostka realizujgca projekt: Fundacja ,Warto Sie Uczy¢” z/s w Przedborzu

Podjete dziatania:
W okresie sprawozdawczym nie rozpoczeto realizacji projektu.

Problemy utrudniajgce realizacje projektu
Brak $rodkéw finansowych na pokrycie wktadu witasnego w projekcie uniemozliwia aplikowanie
o dofinansowanie ze $rodkéw UE.

Dziatania naprawcze - brak.

12- | DZIECINSTWO WARTE WSPOMNIEN

Jednostka realizujgca projekt: Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie

Projekt zrealizowany.



-

13 | Tworzenie zasobu lokali komunalnych

Jednostka realizujqca projekt: Urzgd Miasta, Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.

Podjete dziatania:

Zakonczyta sie budowa dwodch budynkéw wielorodzinnych wraz z niezbedng infrastrukturg przy
ul. Garncarskiej 6-8. W okresie sprawozdawczym wykonano wszystkie roboty instalacyjne, elewacyjne,
dachy budynkéw, roboty wykoriczeniowe wewnatrz budynkdéw oraz prace dot. zagospodarowania
terenu wokot budynkéw.

Odbidr inwestycji nastgpit w dniu 30.11.2018 r. Trwa procedura rozliczeniowa.

20 grudnia 2018 r. 15 rodzin (w tym dwie z niepetnosprawnoécig) odebrato klucze do nowych mieszkan.

Problemy utrudniajqce realizacje projektu - brak.
Dziatania naprawcze - brak.

- 14 | Kompleksowa  rewitalizacja nieruchomosci poszpitalnej- potozonej  przy Placu
-Pofranciszkanskim w l?iotrk'owig Trybunalskim: )

Jednostka realizujgca projekt: Wojewddztwo todzkie

Podjete dziatania:
Projekt zostat wigczony, zgodnie z umowa partnerstwa, do zakresu projektu Rewitalizacja terendw
Podzamcza — Mifode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (informacja w pkt. 1 raportu).

15 | Budowa osiedlowej sieci cieplnej w PI. Kosciuszki, od pl. Niepodlegtosci do ul. Szewskiej

Jednostka realizujqca projekt: Urzad Miasta

Projekt zrealizowany.

- 16 | MIASTO PIWOWAROW

Jednostka realizujqca projekt: Centrum Informacji Turystycznej, Loza Kulturalna Stare Miasto, PTTK
O/Piotrkéw Trybunalski

Podjete dziatania:

Podejmowanych jest szereg dziatan zwigzanych z promocjg produktu turystycznego ,Miasto
Piwowaréw”, tj. udziat w targach turystycznych, programach telewizyjnych, wydawnictwach
turystycznych.

Problemy utrudniajqce realizacje projektu
nie ogfoszono konkursu, w ramach ktérego bytoby mozliwe ubieganie si¢ o dofinansowanie realizacji
projektu.



Dziatania naprawcze - brak.

17 | OLD TOWN JAZZ

Jednostka realizujqca projekt: Loza Kulturalna Stare Miasto, Stowarzyszenie Old Town Jazz

Podjete dziatania:

Brak danych.

Problemy utrudniajqce realizacje projektu - brak.
Dziatania naprawcze - brak.

POZOSTALE PRZEDSIEWZIECIA REWITALIZACYJNE

-1 | Konkurs NOWA ELEWACJA

Jednostka realizujqca projekt: Urzqd Miasta

Podjete dziatania:
Do 28 lutego przyjmowane byly zgtoszenia kamienic, ktérych remont zakonczyt sie w 2017 roku
(Konkurs ,Nowa Elewacja 2017”). Wptynety 4 wnioski.

W dniu 17.04.2018 r. odbyto sie spotkanie Komisji Konkursowej, ktéra, po wizji w terenie, dokonata
oceny wnioskow i przedstawita laureatéw, ktdrzy zostali zaakceptowani przez Prezydenta Miasta.
Podsumowanie konkursu i wreczenie nagréd odbyto sie 28 maja 2018 r.
Laureatkami konkursu zostaty kamienice:

— 1 nagroda - Rynek Trybunalski 8,

— I nagroda - ul. Sienkiewicza 11,

— Hl nagroda - ul. Dgbrowskiego 8,

— IV nagroda - ul. Narutowicza 65.

Zarzadzeniem Nr 108 Prezydenta Miasta z 07 marca 2018 roku zostata ogtoszona kolejna edycja
Konkursu - ,,Nowa Elewacja 2018”.

Do korica grudnia 2018 roku wptynety 2 wnioski konkursowe. Zgtoszenia bedq przyjmowane do korica
lutego 2019 roku.

W okresie sprawozdawczym promowano Konkurs poprzez publiczng prezentacje zwyciezcow
dziewieciu edycji Konkursu ,Nowa Elewacja”. Wystawy, przedstawiajagce odnowione elewacje
piotrkowskich kamienic, prezentowane bylty w Rynku Trybunalskim, Centrum Idei Ku Demokracji, MOK
oraz CH Focus Mall.

Problemy utrudniajqce realizacje projektu - brak.
Dziatania naprawcze - brak.
Sporzadzita, KIERKPWNIK
na podstawie informacji uzyskanych od jednostek realizujgcych projekty, Biura Partne ai Funduszy
Dorota Szymczak, inspektor, DPF
Jolan peé
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ZBIORCZY RAPORT
z realizacji Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do-2023 roku
w 2018 roku’

.. B. CZESC FINANSOWA

PRZEDSIEWZIECIA PODSTAWOWE

. . . . k . - Iy . i
LP. Nazwa projektu Na.z w_a Je‘:"nos?k' ; o .res_" Wartosé catkowita Fumiu s2€. Buﬁzet Budzet jst _Srodk| Inne/* ,% . Status projektu
E realizujgcej projekt realizacji RS Unijne Panstwa prywatne wykonania ’ B
; A..Dziatania rewitalizacyjne planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa tédzkiego na lata 2014-2020
X B PLAN | 20000000] 11000000 0| 9000000 0 0 100,00%
Rewitalizacja terenow Podzamcza - M?St;uizggzow PLAN/* | 27657489| 19532706 1608575 6516208 0 0 100,00%
1 +MEODE STAREMIASTO? w Wc?j/ewé dm;o 2016-2020 W trakcie realizacji
Piotrkowie Trybunalskim todzkie WYKONANIE| 5839998 2672513 220090| 2947395 0 0 29,20%
%a WYKONANIE/*| 5839998| 2672513 220090 ] 2947395 0 0 21,12%
LIDER | 20991367 14939958 | 1230349| 4821060 0 0 75,90% | % udziat Lidera
PLAN/*
PARTNER | 6666122 | 4592748 378226| 1695148 0 0 24,10% | % udziat Partnera
w tym:
LIDER| 5416256| 2379704 195976 | 2840576 0 0 25,80%
WYKONANIE/*
PARTNER 423742 292 809 24114 106 819 0 0 6,36%
‘ w tym/*: UM-IGK PLAN| 13026973 | 9383880 772790| 2870303 0 0 100,00%
1a X o 2016-2020 W trakcie realizacji
Inwestor zastepczy WYKONANIE | 2390381 437055 35993 1917333 0 18,35%
TBS SP.z 0.0.
PLAN| 7964394| 5556078 457559 | 1950757 0 100,00%
1b UM‘- RIM 2016-2018 W trakcie realizacji
WYKONANIE| 3025875| 1942649 159 983 923 243 0 37,99%
‘ PLAN| 6666122 4592748 378226 | 1695148 0 100,00%
ic. Wt - ZNWL. 2017-2018 W trakcie realizacji
. WYKONANIE 423742 292 809 24114 106 819 0 6,36%




)

o)

g::iﬁi;:}”‘o' PLAN|  600000| 528000 0 0 0 72000|  100,00%
oraz
UTWOR;E)SLEEEIZ':'ZU( ::ST)EGRAO| Partnerzy (MOPR, 2017-2023 Nie rozpoczety
MOK, OSiR, Policja,
itp.) WYKONANIE 0 0 0 0 0 0 0,00%
o . ; PLAN| 1000000 950 000 0 0 0 50 000 100,00%
- UTWORZENIE CENTRUM INTEGRACYI | Jtowarzyszenie .
. Przyjaciét Dzieci 2017-2018 Nie rozpoczety
SPOLECZNE!} (CIS)  Miodziesy HARC -
I Miodziezy WYKONANIE 0 0 ] 0 0 0 0,00%
& PLAN 230000 227 700 0 2300 0 0 100,00%
KOLOROWA ULICA MOPR 2017 PLAN/* 108 450 0 0 22150 0 86 300 100,00% Zrealizowane
WYKONANIE/* 104 454 0 0 20832 0 83622 96,32%
KALEIDOSKOP RADOSCI 2017 * WYKONANIE/* 53 956 0 0 11349 -0 42607 Projekt zamienny
PODARUJ USMIECH 2018 WYKONANIE/* £50 498 0 0 9483 0 41015 Projekt zamienny
PUP, MOPR, Urzad PLAN 120 000 114 000 3600 2400 0 o|  100,00%
Miasta oraz
A‘KT)(W‘NI RAZEM Partnerzy wybrani 2016-2023 Nie rozpoczety
¢ w drodze konkurséw
ofert WYKONANIE 0 0 0 0 ] 0 0,00%
PLAN| 4000000 3400000 0 600 000 0 0 100,00%
Urzad Miasta (CIT),
_MUZEUM HISTORIL EDUKACSI (MHE) | | LOim. B. Chrobrego, | 2017-2023 Nie rozpoczety
b Muzeum
WYKONANIE 0 0 0 0 0 0 0,00%
Urzad Miasta,
, Klasztor oo. PLAN| 5000000| 4250000 0 150 000 0 600 000 100,00%
S Bernardyndw, Parafia .
TRZY WIEZE éw. Jakuba, 110 im.. 2016-2023 Nie rozpoczety
8. Chrobrego, WYKONANIE 0 0 0 0 0 0 0,00%

Muzeum




P

(J

. Piotrkowskie Bractwo PLAN 500 000 250 000 0 0 0 250000 100,00% W trakcie realizacji/
8 RENESANSOWY PIOTRKOW Akademickie im. 2016-2023 brak danych
Z iSt fi h
ygmunta i Starego WYKONANIE 0 0 0 0 0 0 0,00% inansowyc
Zachowanie dznedznctwa kulturowego
wojéwddztwa todzkiego poprzez , PLAN | 13000000| 11050000 0 0 0] 1950000 100,00%
remont konserwatorsko-budowlany Parafia i -
XIV-wiecznego kosciota parafialnego Rzymskokatolicka W trakdie realizacji
9 1ecznego kosclota parafiaineg yms 2017-2023 (brak danych za
pw. $w. Jakuba w Piotrkowie pw. $w. Jakuba
: $w. Jakuba v % ; 20181
= Trybunalskim wraz Apostota ,FARA'
2 zagosgodafdcvaniem terenu WYKONANIE 375678 0 300 000 64 000 11678 0 2,89%
przykoscielnego
X
Zachowanie wielonarodowego dziedzictwa Oddziat Polskiego PLAN | 12000000| 10 200 000 0 0 0 1 800 000 100,00%
kulturowego wo;ewédztwa tédzkiego Towarzystwa
poprzez remont konserwatorsko- Turystyczno-
budowlany i adaptaqe na potrzeby - .
‘10 turystyczne/usfugowe/kulturalne/naukowe Krzc.)zrr: a:v chegt:') M 2017-2023 Nie rozpoczety
) (specjalistyczna biblioteka krajoznawcza) )y ichata ?w'ty
Xili cerkwi prawostawnych Grekéw Witanowskiego w
potozonej przy pl. Czarnieckiego 10 w Piotrkowie
Piotrkowie Trybunalskim, Trybunalskim; WYKONANIE 0 0 0 0 0 0 0,00%
Fundacja ,Warto Sie PLAN| 1700000 1479000 0 0 0 221000 100,00%
11| Centrum Edukacji Kulturalnej {CEK) Uczy¢” z/sw 2018-2020 Nie rozpoczety
Przedborzu WYKONANIE 0 0 0 0 [¢] 0 0,00%
PLAN |- 58150000 43448 700 '3600| 9754700 0| 4943000  100,00%
o i . PLAN/*| 27765939 | 19532706| 1608575 6538358( 0 86300  100,00%
RAZEM A (z udziatem srodkow z RPO Wit): — - - : — — - - -
) H WYKONANIE 6320130 2672 513 520 090 3_032 _227 11678 83622 10,87%
WYKONANIE/*| 6320130 2672513 520090 3032227 11678 83622 22,76%

B. Dziatania rewitalizacyjne planowane.bez udziatu srodkéw RPO Wk

Dziatania: rewntahzacyjne planbwané w ramach Programu Ostonowego Ministerstwa: Rodzmy, Pracy i Polityki Spotecznej ,,Wspcerame Jednostek samorzadu terytonalnego w tworzemu systemu

przec1wdznalama przemocy, w rodzinie”




e e xie

e

2

D

. Nazwa jednostki Okres. o A - Budzet g Srodki % L
e SIS o w. tkowita MRPiPS e > * L (
Lo Nazwa E)rme_:ktu realizujacej projekt realizacji \ artp%c ca m_mt ! i Paristwa Budzet JSF prywatne . Inne/ wykonania ftatusvog?tu_
PLAN 33700 25957 0 7743 ] 0 100,00%
MOPR, 3 szkoty PLAN/* 25045 21000 0 4045 0 0 100,00%
12 | DZIECINSTWO WARTE WSPOMNIEN podstawowe, 1 2016 Zrealizowany
gimnazjum WYKONANIE 25 486 20236 0 5250 0 0 75,63%
. WYKONANIE/* 25 486 20 236 0 5250 0 0 101,76%
Dziatania réwitalizacyjne planowane w ramagh‘éro'qkéw krajowych — Bank Gospodarstwa:Krajowego — refinansowanie' z Funduszu Doptat
- = — — - . 4 - - - - - — ‘v L. - . . - . B —
] i . g . Budzet ST { N i
Lp. Nazwa projektu Na-zﬁwi Jg(?nostl *Qk.res" Wartos¢ catkowita BGK u «© Budzet jst Srodki inne/* ) % . Status projektu
. L realizujgcej-projekt realizacji S . L Pafistwa S ; prywatne L wykonania R
Urzad Miasta PLAN 3 800 000 1000 000 0 2 800 000 0 4] 100,00%
13| Tworzenie zasobu lokali komunalnych TBS Sp. 2 0 o, 2017-2018 W trakcie realizacji
p.z0.0. WYKONANIE 2149313 4] 0 2149313 0 4] 56,56%
§ 2017 WYKONANIE | 904435 | 0 ol 90ad3s 0 "0
H 2018 WYI_(ONANIE 1244 878 ol 0 1244 878 o o ~
Dziatania rewitalizacyjne planowane w ramach $rodkéw Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i QOspodarki Wodnej w todzi
Y Nazwa jednostki Okres Y ' y Budzet bt Srodki ' % )
. e AR ‘W thowit WEFOSIGW < | )
e Nazu’/a projektu realizujqcej projekt realizacji artos¢ catkowita W' = | Panstwa BUdZ?tjst_ prywatne* nne/ ‘wykonania .Sta_tus pro;eﬂkt‘u‘
) Reali
zarzad artnerstuie
Nieruchomosci PLAN| 3500000 0 o| 1750000 0| 1750000 100,00% P e
Kompleksowa rewitalizacja e Miastem Piotrkéw
| nieruchomosci poszpitalnej potozonej Wojewodztwa Trybunalski w ramach
14 ) s . szkanski tédzkiego, dziatajacy 2017 projektu Rewitalizacja
przy. a‘;(u ? '?ncl;sz aln; im w imieniu terendw Podzamcza..;
W Piotrkowie Trybunalskim Wojewédztwa WYKONANIE 0 0 0 0 0 0 0,00% |  informacjant.
tédzkiego wykonania w pkt 1
Raportu
" % . -Dziatania rewitalizacyjne-planowane w ramach $rodkéw wfasnyr;h 2
Budowa osiedlowej sieci ciepinej PLAN 160 000 Y 0 160 000 0 Y 100,00%
15 | w PL Koéciuszki, od pl. Niepodlegtosci Urzad Miasta 2016 Zrealizowany
do ul. Szewskiej WYKONANIE 147 552 0 0 147552 0 0 92,22%
. . Dziatania rewitalizacyjne finansowane ze $rodkéw prywatnych -
CIT, Loza Kulturalna PLAN 250 000 0 0 0 250000 0 100,00% | W trakcie realizacji
16 MIASTO PIWOWAROW Stare Miasto, PTTK 2016-2023 (brak danych
Piotrkéw Tryb. WYKONANIE 0 0 0 0 0 0 0,00% finansowych)




2

Loza Kulturalna Stare PLAN 500 000 0 0 o 500 000 0 100,00%
Miasto,
17 OLD TOWN JAZZ stowarzyszenie Old | 2016-2023 I . ) ; . Brak danych
Town Jazz YK 0 0 0,00%
PLAN| 8243700 - 1025957 | 10| 4717743 750000 1750000|  100,00%
RAZEM B (z udziatem $rodkéw MRPiPS, BGK, WFOSIGW, Srodkéw PLAN/* 25045 21000/ 0 4045 0 o|  10000%
W'aS"YCh i prywatnych): _ WYKONANIE | 2322351 20236 ol 2302115 0 0 28,17%
'WKONANIE/* 25486 20236 | 0 5250 0 0| 101,76%
N - - B UE f‘ihne i . o ) ’
' Wartos¢ catkowita zrodta P!:zlr‘i:::/ta Budzet jst Sro::;e Inne K % -
) . zewnetrzne : - ' pryw - Wykonanfa
, ; o PLAN.| 66 325 700 | 44474657 3600 14472443 750 ooo 6693 000 100,00%
PRZEDSIEWZIECIA POQSTAWOWE,,_QGOLEM (A+B): — - - —— — —
‘ ’ ) PLAN/*| 27790984 | 19553706| 1608575| 6542403 o]- 86300 100,00% )
WYKONANIE| 8642481 2692749 520090 | 5334342 uers|  s3e22| 1302%
: . Tl - : B < L T g - y - - .
r WYKONANIE/*| 6345616 | 2692749 520090 | 3037477. 11678 83622 22,83% 4
POZOSTALE PRZEDSIEWZIECIA REWITALIZACYINE
L Nazwa ;ednosth Okres . . . . Budzet L Srodki " % e

ip. . Nazwa projektu - reahzu;acej pro;ekt } realizacii Wart?sc catkowita WFOSuGW Padstwa | Budietjst |, prywatne - Inne/ wykonania Status projektu.
PLAN 600 000 0 0 600 000 0 0 100,00%

1 Konkurs NOWA ELEWACIA Urzad Miasta 2016-2023 Projekt cykliczny
WYKONANIE 209 439 0 0 209 439 0 0 34,91%
- e PLAN| 600000 0 ‘ ol 600000 0 “0|" 100,00%
POZOSTALE PRZEDSIEWZIECIA OGOLEM: . sl i e B B B S A P i
o WYKONANIE 209 439 0 0 209 439 0 0 34,91%

KIEROWNIK

PLAN

PLAN/* wartosci wynikajace zuméw d

WYKONANIE/* narastajaco; odnoszace si¢ do

wartoéci wynikajace z Programu Rewitalizacji;

ofinansowania;

wartoéci z umdéw dofinansowania;

Sporzadzita, na podstawie informacji uzyskanych od jednostek realizujacych projekty

Dorota Szymczak, inspektor, DPF;

Biura|Partnerstwa i Funduszy

lanta Kope¢
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