Uzasadnienie
W dniu 1.10.2021 roku Wykonawca opracowania złożył wniosek o przedłużenie terminu prac nad Strategią Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030 do 28 lutego 2022 roku (30 sierpnia 2022 roku w przypadku potrzeby przeprowadzenia OOŚ). 
Powyższe uzasadnił wydłużeniem prac nad dokumentem ze względu na koniczność zmiany założonego pierwotnie trybu i harmonogramu opracowania projektu dokumentu, problemy organizacyjne wywołane epidemią koronawirusa COVID-19 oraz wynikające z wystąpienia epidemii i niezależne od obu stron umowy utrudnienia w zakresie możliwości pozyskania danych i informacji niezbędnych do poprawnego zrealizowania przedmiotu umowy. 
[bookmark: _GoBack]Biuro Planowania Rozwoju Miasta przedkłada projekt uchwały zmieniającej terminy 
w harmonogramie.
