

Piotrków Trybunalski, dnia 18.03.2009 r.

SPZ.341-16-9-5/09

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
publicznego.**

**MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)**

na:

**WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY UL. POW
Z ODCINKIEM UL. SŁOWACKIEGO OD TORÓW PKP DO POSESJI PRZY
UL. SŁOWACKIEGO 23 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Z WPUSTAMI ULICZNYMI I PRZYŁĄCZAMI, PRZEBUDOWĄ SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI, PRZEBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ
Z PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZY I WYMIANĄ ZASUW I HYDRANTÓW, PRZEBUDOWĄ
I ROZBUDOWĄ OŚWIETLENIA ORAZ USUNIĘCIA EWENTUALNYCH KOLIZJI
Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W RAMACH ZADANIA PN. „TRAKT
WIELU KULTUR”**

Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 38 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,
wprowadza modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

w SIWZ do ww. postępowania, w rozdziale VIII jest:

Nieprzekraczalne terminy realizacji całego zamówienia **7** miesięcy w tym:

- Etap 1: koncepcja drogowa – **2** miesiące od podpisania umowy,
- Etap 2: projekty budowlane i projekty wykonawcze budowy ulicy POW z odcinkiem ulicy Słowackiego oraz przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej – **7** miesięcy od podpisania umowy.

winno być:

Nieprzekraczalne terminy realizacji całego zamówienia **9** miesięcy w tym:

- Etap 1: koncepcja drogowa – **4** miesiące od podpisania umowy,
- Etap 2: projekty budowlane i projekty wykonawcze budowy ulicy POW z odcinkiem ulicy Słowackiego oraz przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej – **9** miesięcy od podpisania umowy.

WICEPREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Andrzej Kacperek