

ZARZĄDZENIE NR 308

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 03 lipca 2009 roku

w sprawie przyjęcia „Harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych”

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 2 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, , Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, , z 2007r. Nr 138, poz. 974, , z 2007r. Nr 173, poz. 1218, , z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420)

zarządzam co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam do realizacji „Harmonogram składania wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych” zwany dalej harmonogramem, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuję Dyrektorów/ Kierowników do ścisłego przestrzegania terminów określonych w harmonogramie oraz przekazywania niezbędnych informacji do Biura Planowania Rozwoju Miasta.

§ 3.

Za monitorowanie realizacji harmonogramu odpowiada Biuro Planowania Rozwoju Miasta.

§ 4.

Biuro Planowania Rozwoju Miasta przedstawia Prezydentowi Miasta sprawozdania z realizacji harmonogramu co najmniej raz na kwartał.

§ 5.

Traci moc Zarządzenie nr 437 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 4 grudnia 2008 roku, w sprawie przyjęcia „Harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych”.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

RADCA PRAWNY
LEP-193
Violetta Zawadzka

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Kacperk
WICEPREZYDENT MIASTA

KIEROWNIK
Biura Planowania Rozwoju Miasta
Katarzyna Szokalska

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego
Adam Karzewnik

HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE INWESTYCJI DROGOWYCH

2.07.09r.

Lp.	Zadania	Program	Etapy	Komórka odpowiedzialna	Termin	Uwagi
1.	Przebudowa mostu w ciągu ul. Wolborskiej	Rezerwa subwencji ogólnej	opracowanie projektu budowlanego	RIM	30.09.09r.	
			uzyskanie pozwolenia na budowę	RIM	31.12.09r.	
			wprowadzenie zadania do WPI	ROP	XI-XII 2009	
			opracowanie i złożenie wniosku	DPF	do 31.01.10r.	
2.	Rozbudowa ulicy Śląskiej wraz z infrastrukturą techniczną	Rezerwa subwencji ogólnej	wprowadzenie zadanie do budżetu na 2009 rok i do WPI	RIM ROP	IX 2009	Jest dokumentacja projektowa
			podział nieruchomości	RIM	III kw. 2009 r.	
			uzyskanie decyzji „środowiskowej”	ROP	III kw. 2009r.	
			przeszacowanie kosztorysów	RIM	IV kw. 2009r.	
			zezwole nie na realizację inwestycji drogowej w trybie „specustawy”	IMA	złożenie wniosku październik 2009 r. 3 m-ce + 21 dni uprawomocnienie	
			opracowanie i złożenie wniosku	DPF	do 31.01.10r.	
3.	Przebudowa skrzyżowania ulic Wolborska, Wierzejska, Wyzwolenia, Rzemieślnicza	Rezerwa subwencji ogólnej	w opracowaniu dokumentacja projektowa	RIM	Czerwiec 2009r	16.06.09r. wydana decyzja „środowiskowa” Zagrożenie terminu - trudno przewidzieć wynik konsultacji społecznych
			prezentacja projektu dla mieszkańców okolic projektowanego ronda i Rady Osiedla	RIM	Lipiec 2009r.	
			Podziały nieruchomości	RIM	Po konsultacjach społecznych	
			wystąpienie o opinię ze spec-U	RIM	Sierpień 2009r.	
			zezwole nie na realizację inwestycji drogowej w trybie „specustawy”	IMA	złożenie wniosku – 08/09.09r. 3 m-ce + 21 dni uprawomocnienie	
			opracowanie i złożenie wniosku	DPF	do 31.01.10r.	

Lp.	Zadania	Program	Etapy	Komórka odpowiedzialna	Termin	Uwagi
4.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu turystycznego i lokalnego poprzez modernizację ul. Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim /droga powiatowa/	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „schetynówki”	przeszacowanie kosztorysów z branżami	RIM	Sierpień 2009	Posiadamy decyzję „środowiskową” z dnia 08.09.2008 r. decyzje o umieszczeniu urządzenia w pasie drogowym, opracowana dokumentacja projektowa, wykonano podziały nieruchomości dla potrzeb spec-U
			zabezpieczenie finansowe na cały I etap	RIM	Sierpień 2009	
			zapytania ze spec-U	RIM	Lipiec 2009	
			I etap (od ronda Przedborska do ul. Zalesickiej 66) - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w trybie „specustawy”	IMA	złożenie wniosku 07.09 r. 3 m-ce + 21 dni uprawomocnienie	
			opracowanie i złożenie wniosku	DPF	do 30.09.09r.	
5.	Modernizacja ul. Karolinowskiej/ul. Rolniczej na odcinku od ul. Łódzkiej do SSE /droga powiatowa/	„schetynówki”	wystąpienie o opinię ze spec-U	RIM	czerwiec 2009r.	do realizacji w 2010 r. wykonano podziały nieruchomości dla potrzeb spec-U
			przeszacowanie kosztorysów w branżach	RIM	Sierpień 2009r.	
			uchylenie prawomocnej decyzji „środowiskowej” i wydanie nowej, zgodnie z nowymi przepisami	ROP	Lipiec 2009r.	
			zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w trybie „specustawy”	IMA	złożenie wniosku 06.09r 3 m-ce + 21 dni uprawomocnienie	
			opracowanie i złożenie wniosku	DPF	do 30.09.2009r.	
6.	Przebudowa ul. Polnej na odcinku od ul. Kostromskiej do ul. Źródlanej /droga gminna/	„Schetynówki”	przeszacowano kosztorysy w branżach	RIM	Czerwiec 2009r	jest decyzja środowiskowa z 16.02.06r.
			uzyskano pozwolenie na budowę	IMA	Czerwiec 2009	
			opracowanie i złożenie wniosku	ROF	do 30.09.2009r.	
7.	Rozbudowa ul. Dmowskiego (od ul. Sygietyńskiego do ul. Energetyków lub do NS-ki) /droga powiatowa/	„Schetynówki”	uzyskanie decyzji środowiskowej	ROP	III kw.2009r.	
			uaktualnienie dokumentacji projektowej		30.06.2009 r.	
			wystąpienie o opinię ze spec-U	RIM	Czerwiec 2009r.	
			zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w trybie „specustawy”	IMA	złożenie wniosku lipiec 2009r 3 m-ce + 21 dni uprawomocnienie	
			opracowanie i złożenie wniosku	DPF	do 30.09.2009r.	

Uwagi :

1. Kosztami kwalifikowanymi są: branża drogowa, deszczówka, elektryka (do sprawdzenia w przypadku rezerwy subwencji ogólnej). Niekwalifikowane koszty - kanalizacja sanitarna oraz sieć wodociągowa (chyba, że stanowią kolizje)
2. Wymagana spójność nazw, zakresu i kwot w następujących dokumentach: LPR, PRL, WPI, budżet, pozwolenie na budowę/ zgłoszenie (może być szerszy zakres)
3. W terminach nie uwzględniono ewentualnych odwołań czy zażaleń.
4. **Rozbudowa ul. Wojska Polskiego od ul. Kostromskiej do ul. Powstańców Warszawskich – wniosek nie uzyskał dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej w 2009 roku - dofinansowanie uzyskały jedynie zadania inwestycyjne, obejmujące budowę lub przebudowę obiektów inżynierskich. Zadanie będzie realizowane ze środków własnych.**
5. Remont ul. Rakowskiej na odcinku od ul. Wolborskiej do ul. Prostej – j.w. zadanie będzie realizowane przez MZDiK ze środków własnych, w okrojonym zakresie – nawierzchnia i krawężniki, od ul. Prostej do ul. Wolborskiej (z wyłączeniem skrzyżowania z obwodnicą)
6. Rozbudowa ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Trybunalskiej do Al. Armii Krajowej - Uzyskaliśmy dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Jest pozwolenie na budowę, w trakcie procedura przetargowa na wykonawcę robót.
7. Do **Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych** możemy zgłosić jeden wniosek na drogę powiatową i jeden wniosek na drogę gminną, dlatego konieczne będzie podjęcie decyzji, które zadanie dot. dróg powiatowych wskażemy jako priorytetowe.

KIEROWNIK

Biura Planowania Rozwoju Miasta

Katarzyna Szokalska
Katarzyna Szokalska

WICEPREZYDENT MIASTA

Piotrkowa Trybunalskiego

Adam Karzewnik
Adam Karzewnik

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Kacperek
WICEPREZYDENT MIASTA