

# ZARZĄDZENIE NR 144

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
z dnia 23 kwietnia 2010 roku

## w sprawie przyjęcia „Harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych”

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 2 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146), zarządzam co następuje:

### § 1.

Zatwierdzam do realizacji „Harmonogram składania wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych” zwany dalej harmonogramem, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

### § 2.

Zobowiązuję Dyrektorów/ Kierowników do ścisłego przestrzegania terminów określonych w harmonogramie oraz przekazywania niezbędnych informacji do Biura Planowania Rozwoju Miasta.

### § 3.

Za monitorowanie realizacji harmonogramu odpowiada Biuro Planowania Rozwoju Miasta.

### § 4.

Traci moc Zarządzenie nr 465 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 6 listopada 2009 roku, w sprawie przyjęcia „Harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych”.

### § 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA  
Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

SEKRETARZ MIASTA

Bogdan Munik

KIEROWNIK  
Biura Planowania Rozwoju Miasta

Katarzyna Szokalska

RADCA PRAWNY

Ld.P.220

Bogusława Dąbrowska

Zadania	Program	Etapy	Odpowiedzialny	Termin	Uwagi
<b>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w Piotrkowie Trybunalskim poprzez:</b> <b>a. budowę ronda u zbiegu ulic: Wolborska, Rzemieślnicza, Wierzejska, Wyzwolenia</b> <b>b. rozbudowę skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska, Śląska</b>	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Dz. 8.1 „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”	dokonanie zmian w WPI i planie nakładów na inwestycje	DOP/RIM	IV/V.2010r.	W związku z informacją, iż nie uzyskamy dofinansowania na inwestycje liniowe zadanie dot. „Rozbudowy i przebudowy ul. Śląskiej” zastąpione zostało zadaniem „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska, Śląska”
		uzyskanie decyzji „środowiskowej” dla pkt. b.	DOP	V - VI.2010r.	
		przeszacowanie kosztorysów dla pkt. a.	RIM	VI.2010r.	
		zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w trybie „specustawy” dla pkt. a.	UW/RIM	V.2010r.	
		opracowanie analizy ekonomicznej dla wniosku	DPF	VI. 2010r.	
		interpretacja indywidualna w spr. możliwości prawnej odzyskania podatku VAT w zw. z realizacją projektu	DPF	VI.2010r.	
		opracowanie i złożenie wniosku	DPF	do 5.07.2010r.	
<b>Rozbudowa i przebudowa ul. Dmowskiego na odcinku od ul. Sygietyńskiego do ul. Energetyków wraz z niezbędną infrastrukturą</b>	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na 2011 rok	przeszacowanie kosztorysów	RIM	VIII.2010r.	Zadanie ujęte w WPI
		dokonanie zmian w WPI, jeśli będzie taka potrzeba	DOP	VIII. 2010r.	
		opracowanie i złożenie wniosku	DPF	do 30.09.2010r.	
<b>Budowa obwodnicy miasta Piotrkowa Trybunalskiego – III etap</b>	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na 2011 rok	dokonanie zmian w WPI i planie nakładów na inwestycje, jeśli będzie taka potrzeba	DOP	VIII/IX.2010r	Zadanie ujęte w WPI
		zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w trybie „specustawy”	RIM	VII.2010r.	
		przeszacowanie kosztorysów	RIM	VIII.2010r.	
		opracowanie i złożenie wniosku	DPF	do 30.09.2010r.	

Informacja dotycząca pozostałych wniosków:

1. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania „Przebudowa mostu w ciągu ul. Wolborskiej” z rezerwy subwencji ogólnej. Pozyskaliśmy z Ministerstwa Infrastruktury 1,7 mln zł. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 3,6 mln zł.
2. „Przebudowa ul. Polnej na odcinku od ul. Kostromskiej do ul. Źródlanej” – będzie zrealizowana ze środków własnych.

PREZYDENT MIASTA  
Piotrkowa Trybunalskiego  
*Krzysztof Chojnacki*

SEKRETARZ MIASTA

*Bogdan Murik*

KIEROWNIK  
Biura Planowania Rozwoju Miasta

*Katarzyna Szokalska*