

SPZ.341-16-38/10

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego**

**MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) na:

**WYKONANIE NOWYCH PRZYŁĄCZY C.O., KANALIZACJI SANITARNEJ,
WODOCIĄGOWEJ DO BUDYNKÓW ZSP NR 2**

Zamawiający zgodnie z zapisami art. 38 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- a) wprowadza modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale III :

jest:

Roboty towarzyszące (przygotowawcze, ziemne, inne zgodnie z PT i STWiOR)

- roboty pomiarowe liniowe,
- rozebranie nawierzchni,
- roboty ziemne,
- odtworzenie nawierzchni,
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia rurami osłonowymi na trasie budowanych przyłączy.
- oznakowanie ciepłociągu, wodociągu, kanalizacji
- roboty tynkarskie,
- roboty demontażowe,
- układanie posadzek
- instalacje elektryczne.

winno być:

Roboty towarzyszące (przygotowawcze, ziemne, inne zgodnie z PT i STWiOR)

- roboty pomiarowe liniowe,
- wycinka drzew – 15 szt. i krzewów 2,5 m²
- rozebranie nawierzchni,
- roboty ziemne,
- odtworzenie nawierzchni,

- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia rurami osłonowymi na trasie budowanych przyłączy.
- oznakowanie ciepłociągu, wodociągu, kanalizacji
- roboty tynkarskie,
- roboty demontażowe,
- układanie posadzek
- instalacje elektryczne.
- Nasadzenia – 30 drzew i 2,5 m² krzewów wg. decyzji

b) wprowadza zmianę w istotnych postanowieniach umowy:

jest:

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na :

- rozpoczęcie.....
- zakończenia - **nie później niż do dnia 30.06.2011r.**

winno być:

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na :

- rozpoczęcie.....
- zakończenia - **nie później niż do dnia 30.07.2011r.**

WICEPREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Terybunalskiego

Andrzej Kacperek