

SPZ.271.16.6.2012

Piotrków Trybunalski 18.04.1012 r.

**WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

ZMIANA TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: ROZBUDOWA UL. KRĘTEJ WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM**

Z uwagi na skomplikowany charakter robót wyznaczam nowy termin realizacji zamówienia:

był termin realizacji zamówienia:

- do 15.09.2012 r. roboty związane z kanalizacją deszczową;
- pozostałe roboty do 30.09. 2012r.

nowy termin realizacji zamówienia:

- do 15.09.2012 r. roboty związane z kanalizacją deszczową;
- pozostałe roboty do 10.11. 2012r.

WICEPREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Andrzej Kacperek