

SPZ.271.63.2014

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
PUBLICZNEGO

DOTYCZY POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
NA WYKONANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.:

**„Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. POW do ul. Toruńskiej”  
w Piotrkowie Trybunalskim**

**Pytanie**

*Z uwagi na dużą złożoność wykonywanych robót instalacyjnych i drogowych tj. teren zabudowany, głębokie wykopy, prace pod ruchem, wykonywanie robót w części w okresie zimowym, termin realizacji zamówienia do dnia 30 czerwca 2015r. jest nierealny. Prosimy o zmianę terminu realizacji zamówienia do dnia 30 września 2015r.*

**Odpowiedź**

Zamawiający częściowo przychyła się do propozycji Wykonawcy i dokonuje stosownych zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Istotnych postanowieniach umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia w niniejszym postępowaniu, w następujący sposób:

**SIWZ**

**ROZDZIAŁ VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Jest:

Przedmiot Zamówienia należy zrealizować w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2015r.

**Winno być:**

Przedmiot Zamówienia należy zrealizować w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia **31 lipca 2015r.**

**Istotne postanowienia umowy**

**§ 2**

Jest:

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na:

2) zakończenie przedmiotu zamówienia: do 30 czerwca 2015r.

**Winno być:**

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na:

2) zakończenie przedmiotu zamówienia: **do 31 lipca 2015r.**

WICEPREZYDENT MIASTA  
Piotrkowa Trybunalskiego

*Adam Karzewnik*