

Piotrków Trybunalski: ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI NA WYKONANIE ROBÓT DODATKOWYCH NIE OBJĘTYCH PROJEKTEM, A KONIECZNYCH DO WYKONANIA T.J. ROBOTY BUDOWLANE, ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE, ROBOTY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ, ROBOTY BUDOWLANE, SANITARNE I BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Z KOLEJNYCH ETAPÓW MODERNIZACJI BUDYNKU KONIECZNE DO WYKONANIA W I ETAPIE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA PN.: TERMOMODERNIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ 28 DLA POTRZEB UM.

Numer ogłoszenia: 88562 - 2015; data zamieszczenia: 20.04.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Piotrków Trybunalski, ul. Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, tel. 044 7327796, faks 044 7327798.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI NA WYKONANIE ROBÓT DODATKOWYCH NIE OBJĘTYCH PROJEKTEM, A KONIECZNYCH DO WYKONANIA T.J. ROBOTY BUDOWLANE, ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE, ROBOTY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ, ROBOTY BUDOWLANE, SANITARNE I BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Z KOLEJNYCH ETAPÓW MODERNIZACJI BUDYNKU KONIECZNE DO WYKONANIA W I ETAPIE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA PN.: TERMOMODERNIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ 28 DLA POTRZEB UM..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI NA WYKONANIE ROBÓT DODATKOWYCH NIE OBJĘTYCH PROJEKTEM, A KONIECZNYCH DO WYKONANIA T.J. ROBOTY BUDOWLANE, ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE, ROBOTY BRANŻY

ELEKTRYCZNEJ,ROBOTY BUDOWLANE, SANITARNE I BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Z KOLEJNYCH ETAPÓW MODERNIZACJI BUDYNKU KONIECZNE DO WYKONANIA W I ETAPIE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA PN.: TERMOMODERNIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ 28 DLA POTRZEB UM. Szczegółowy opis przedmiotu zawiera Protokół Konieczności z dnia 11.03.2015 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.33.20.00-3, 45.33.11.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum: Lider : F.H.U. WARBUD Partner : WARBUD Sp. z.o.o., ul. Lipowa 16, 97-300 Piotrków Trybunalski, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 554133,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 676500,00

Oferta z najniższą ceną: 676500,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 676500,00

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

1. Powody zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki (podać uzasadnienie faktyczne i prawne):
zamówienie dodatkowe na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 a) i b) - udzielanie dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów a także wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Przyczyny powodujące konieczność udzielenia zamówienia zostały opisane w Protokole konieczności.

PODINSPEKTOR

Krzysztof Szlachetka