

KOMITET STERUJĄCY DS. REWITALIZACJI

ZBIORCZY RAPORT

z realizacji Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku
w **I półroczu 2019 roku**

Piotrków Trybunalski, lipiec 2019 roku

PODSTAWOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE

W okresie sprawozdawczym realizowano następujące projekty:

1	Rewitalizacja terenów Podzamcza – „MŁODE STARE MIASTO” w Piotrkowie Trybunalskim
---	--

Jednostka realizująca projekt: projekt partnerski (umowa o partnerstwie z dnia 16 lutego 2017 roku), realizowany przez Miasto Piotrków Trybunalski wraz z Województwem Łódzkim.

Podjęte działania:

Zadanie 2 - Remont części wspólnych budynków przy ul. Garncarska 4 /Zamurowa 16 /Starowarszawska 5;

09 kwietnia 2019 roku zawarto - z firmą Zakład Ogólnobudowlany Michał Szymczyk, ul. Zamkowa 14, 97-330 Sulejów - umowę na realizację zadania; umowny termin realizacji – 03.09.2020 roku.

Trwają prace rozbiórkowe wewnątrz budynków przy ulicy Garncarskiej 4 i Starowarszawskiej 5.

Zadanie 6 - Remont budynku i zagospodarowanie podwórza przy ul. Zamurowej 1;

Wyłoniono Wykonawcę kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z usługą pełnienia nadzoru autorskiego - „ARCHI-PROJEKT” Szymon Herman, Nowa Gadka, ul. Ogrodników 95, 95-054 Ksawerów.

Trwają prace projektowe – umowny termin wykonania 22.09.2019 r.

Zadanie 7 - Remont budynku, doprowadzenie ciepła i zagospodarowanie podwórza przy ul. Garncarskiej 13;

Ogłoszono postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Garncarskiej 13 w Piotrkowie Trybunalskim.

Zadanie 8 - Remont części wspólnych budynku i przystosowanie parteru na cele społeczne przy ul. Starowarszawskiej 6;

Wyłoniono Wykonawcę kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z usługą pełnienia nadzoru autorskiego - Zakład Usług Budowlanych „JAKBUD” Jerzy Jakubowski, ul. Migdałowa 35, 97-300 Piotrków Tryb.

Trwają prace projektowe – umowny termin wykonania 23.10.2019 r.

Zadanie 9 - Remont części wspólnych budynku przy ul. Zamurowej 10;

Wyłoniono Wykonawcę kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z usługą pełnienia nadzoru autorskiego - Zakład Usług Budowlanych „JAKBUD” Jerzy Jakubowski, ul. Migdałowa 35, 97-300 Piotrków Tryb.

Trwają prace projektowe – umowny termin wykonania 23.10.2019 r.

Zadanie 11 - Rewitalizacja Placu Niepodległości wraz z przedmurzem i iluminacją;

Wykonawca – PRD PEUK SA wykonał następujące roboty:

- wycinka drzew i formowanie koron pozostałych drzew,
- wyburzenie budynku starego szaletu miejskiego,
- ułożenie kabli oświetlenia ulicznego oraz montaż słupów i opraw oświetleniowych,
- wykonanie zasilania energetycznego do nowego szaletu oraz wiaty przystankowej,
- budowa przyłączy kanalizacji deszczowej,
- wykonanie przyłącza wod – kan do budynku szaletu bezobsługowego,
- roboty brukarskie – nawierzchnie alejek i placów z kostki betonowej z obrzeżem betonowym,
- niwelacja terenu pod wykonanie zieleńców z trawy „z rolki”.

Zadanie 13 - Przebudowa ulicy Pereca;

Dokonano wymaganych prawem uzgodnień dokumentacji technicznej.

Złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zadanie 14 - Kompleksowa rewitalizacja nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu Pofranciszkańskim w Piotrkowie Trybunalskim (zadanie Województwa Łódzkiego).

Kontynuowane są roboty budowlane zakresie:

- robót budowlanych wewnątrz budynku,
- robót instalacyjnych instalacji elektrycznej, wod – kan i C.O,
- zagospodarowania terenu.

Problemy utrudniające realizację projektu: brak.

Działania naprawcze: brak.

Postęp finansowy realizacji projektu w I półroczu 2019 roku (tj. wartość zaawansowanych prac, wg faktur i innych dokumentów finansowych, wystawionych do 30.06.2019 r.) obrazuje poniższa tabela:

Jednostka realizująca projekt	Wartość zaawansowanych prac w zł	W tym: dofinansowanie ze środków UE w zł, wg wniosków o płatność
Miasto Piotrków Trybunalski - Lider	1 042 677,82	765 061,93
Województwo Łódzkie - Partner	1 326 665,45	992 302,61
Razem:	2 369 343,27	1 757 364,54

4	KOLOROWA ULICA
---	----------------

Jednostka realizująca projekt: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Podjęte działania:

W okresie sprawozdawczym projekt nie był realizowany.

Problemy utrudniające realizację projektu:

nie ogłoszono konkursu, w ramach którego byłoby możliwe ubieganie się o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFS.

Działania naprawcze:

W odpowiedzi na istniejące problemy, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie opracował - w ramach Programu Ostonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Edycja 2019 r." – kolejny projekt zamienny pn. „Wesoła rodzina”. Cele projektu są zbieżne z celami zaplanowanymi w projekcie „Kolorowa Ulica”.

Realizacja projektu „Wesoła rodzina” przewidziana jest w okresie V-XII 2019 roku.

Planowany koszt realizacji projektu wynosi 50 046,00 zł w tym:

- dotacja (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) – 39 578,00 zł;
- wkład własny - 10 468,00 zł;

W ramach projektu, maju i czerwca 2019 roku, zrealizowano następujące działania:

- piknik rodzinny,
- warsztaty kompetencji rodzicielskich,
- rozpoczęto działania w ramach klubu filmowego.

Koszt realizacji projektu w II kwartale 2019 roku wyniósł 3 688,21 zł, w tym dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 2 932,21 zł.

7	TRZY WIEŻE
---	------------

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miasta (CIT), Klasztor oo. Bernardynów, Parafia św. Jakuba, I LO im. B. Chrobrego, Muzeum

Podjęte działania:

W okresie sprawozdawczym projekt nie był realizowany.

Problemy utrudniające realizację projektu

nie ogłoszono konkursu, w ramach którego byłoby możliwe ubieganie się o dofinansowanie realizacji projektu.

Działania naprawcze:

W wyniku współpracy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Centrum Informacji Turystycznej, Parafii św. Jakuba oraz Klasztoru oo. Bernardynów zbudowano ofertę wycieczek pn. „Trzy Wieże”, które zostały zrealizowane w miesiącu lipcu 2019 roku.

8	Renesansowy Piotrków
---	----------------------

Jednostka realizująca projekt: Piotrkowskie Bractwo Akademickie im. Zygmunta I Starego

Podjęte działania:

Bractwo organizowało lub współorganizowało:

- wystawę „Dobra arcybiskupie w regionie piotrkowskim”,
- zajęcia w ramach Piotrkowskiego Uniwersytetu Pierwszego Wieku.

Ponadto, Bractwo podejmuje starania w celu pozyskania środków finansowych na doposażenie lokalu przy ul. Grodzkiej 1 (Marcepany Króla Zygmunta), gdzie m.in. odbywają się wykłady otwarte: Historia Piotrkowa oraz warsztaty marcepanowe.

Problemy utrudniające realizację projektu - brak.
Działania naprawcze - brak.

14	Kompleksowa rewitalizacja nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu Pofranciszkańskim w Piotrkowie Trybunalskim
----	---

Jednostka realizująca projekt: Województwo Łódzkie

Podjęte działania:

Projekt został włączony, zgodnie z umową partnerstwa, do zakresu projektu Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (informacja w pkt. 1 raportu).

16	MIASTO PIWOWARÓW
----	------------------

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miasta (CIT), Loża Kulturalna Stare Miasto, PTTK O/Piotrków Trybunalski

Podjęte działania:

W okresie sprawozdawczym projekt nie był realizowany.

Problemy utrudniające realizację projektu

nie ogłoszono konkursu, w ramach którego byłoby możliwe ubieganie się o dofinansowanie realizacji projektu.

Działania naprawcze:

Podjęmowanych jest szereg działań związanych z promocją produktu turystycznego „Miasto Piwowarów”, tj. udział w targach turystycznych, programach telewizyjnych, wydawnictwach turystycznych.

Trwają prace nad wkładem merytorycznym do ewentualnego wniosku.

POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE

1	Konkurs NOWA ELEWACJA
---	-----------------------

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miasta (DOP)

Podjęte działania:

Komisja Konkursowa dokonała wizji w terenie oraz wskazała propozycje nagród, które zostały zaakceptowane przez Prezydenta Miasta.

17 czerwca 2019 roku odbyło się spotkanie z uczestnikami Konkursu, podczas którego wręczono nagrody laureatom.

Koszt realizacji zadania, w ramach środków własnych, wyniósł 72 999,00 zł w tym:

- nagrody dla laureatów - 72 000,00 zł,

— statuetki – 999,00 zł.

Problemy utrudniające realizację projektu
Działania naprawcze

- brak.

- brak.

Uwaga:

numeracja projektów jest zgodna z numeracją zapisaną w Programie Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku.

Sporządziła,
na podstawie informacji uzyskanych od jednostek realizujących projekty,
Dorota Szymczak, inspektor, DPF

KIEROWNIK
Biura Partnerstwa i Funduszy

Jolanta Kopeć

INSPEKTOR
Dorota Szymczak

INSPEKTOR
Bogdan Szul