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KONCEPCJA MODERNIZACJI STADIONU MIEJSKIEGO
,CONCORDIA”
w PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

/luwzgledniajgca wymogi licencyjne PZPN
wraz z etapowaniem przedsiewziecia i wskazaniem mozliwosci zwiekszenia
pojemnosci widowni/

Czerwiec 2008



PROGRAM PODSTAWOWY

W uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto realizacje stadionu pitkarsko-lekkoatletycznego o
nastepujgcym programie:

-petnowymiarowe boisko pitkarskie o wymiarach 68x105 m

I nawierzchni trawiastej,naturalnej

-bieznia okolna- szesciotorowa o dtugosci 400m z odpowiednimi wybiegami na prostej
dla biegow sprinterskich i przez ptotki oraz rowem z wodg

-skocznia w dal i do trojskoku

-skocznia do skoku o tyczce

-skocznia wzwyz/rozbieg na nawierzchni syntetycznej wypetniajacej pole miedzy tukiem
biezni,a potudniowg linig autowa boiska /

-na tej samej powierzchni lokalizacja rozbiezni do rzutu oszczepem,kota rzutni kulg i
kota rzutni mtotem wraz z klatkg bezpieczehstwa

-stata widownia z wydzielonymi siedziskami w ilosci spetniajgcej wymogi licencyjne
PZPN dla rozgrywek ll-go ligowych/zatozono min.2000 miejsc/

-budynek zaplecza sportowego zlokalizowany w miejscu istniejagcego budynku przy
trybunie zachodniej/zawierajacy pomieszczenia niezbedne dla spetnienia w/w wymogow
licencyjnych

ETAPOWANIE

| ETAP/czerwiec-lipiec 2008/

Wykonanie niezbednych rob6t umozliwiajacych rozgrywanie meczéw ll-go ligowych w
sezonie 2008/2009/zaleconych w protokole komisji licencyjnej/z rob6t budowlanych
nalezy wykonac przejscie z istniejgcego budynku zaplecza nas ptyte boiska poprzez
likwidacje czesci watu trybuny pétnocnej i utwardzenie chodnika.Roboty te wykonac¢ w
formie zgtoszenia.Zachowanie obecnej organizacji widowni.

Il ETAP

/pal/pazdziernik 2008-sierpien 2009/

Catkowita przebudowa trybuny zachodniej przeznaczonej dla widzow druzyny
gospodarzy,wykonanie sektora trybuny dla widzéw druzyny gosci w narozniku pin.-
wsch. z wydzieleniem strefy wejsciowej , parkingu i sanitariatow,catkowita przebudowa
istniejgcego budynku zaplecza przy zachowaniu istniejgcego obrysu i czesci scian \W
budynku zlokalizowane bedg wszystkie niezbedne pomieszczenia dla obstugi
meczow,zgodnie z wymogami licencyjnymi.Wykonanie biezni o nawierzchni
syntetycznej i innych ,projektowanych urzadzen lekkoatletycznych, korekty i
uzupetnienia nawierzchni oraz ogrodzen.

Pojemnos$¢ stadionu-po wykonaniu robét tego etapu wyniesie:

- sektory A-zadaszone 448 widzow

- sektory B 930 widzow

- sektory C 1050 widzow

- sektor gosci 140 widzéw/co stanowi wiecej niz 5% catej widowni/
Razem 2568 widzow



Il ETAP/mozliwo$é rozbudowy widowni
termin realizacji-w zaleznosci od potrzeb/

- powiekszenie trybuny zachodniej 2428 +1120 widzow

- budowa trybuny wschodniej 2052 widzow
-budowa trybuny ptn.wsch. 1100 widzéw
-budowa trybuny ptd.wsch. 1100 widzéw

Razem widownia po rozbudowie 7800 widzow

Parametry stadionu po mozliwej-docelowej rozbudowie widowni /powierzchnia
zabudowy,powierzchnia utwardzona,intensywnos¢ zabudowy/ miesci¢ sie bedg w
granicach dopuszczalnych zapiséw obowigzujacego MPZP.

Dodatkowo przewiduje sie mozliwos¢ realizacji budynku ustugowego
/hotel+gastronomia
,odnowa Dbiologiczna,sale konferencyjne/ o pow uzytkowej ok.2200 m2.

Na koncepcji zagospodarowania terenu wskazano takze lokalizacje masztow
oswietleniowych boiska i biezni,mozliwych do zamontowania w dowolnym terminie.






