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1. PROJEKT WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 

1.1. DANE OGÓLNE, PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Podstawę opracowania stanowią: 

1. Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500, do celów projektowych. 

2. Umowa na wykonanie pracy projektowej 

3. Decyzja nr 41/2014 o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

4. Wizja terenowa 

5. Uzgodnienia  

6. Warunki techniczne do projektowania 

7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 

2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735), 

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 

nr 204 poz. 2086 z 2004r.); 

9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wraz z późniejszymi 

zmianami (Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r.); 

10. PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowane; 

11. PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowe; 

12. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe – Roboty ziemne – wymagania 

i badania; 

13. Wiłun Z. -Zarys geotechniki, WKiŁ, Warszawa 2001 r.; 

14. American Association of State Highway and Transportation Officials, 1996, 

“AASHTO Standard Specifications for Highway Bridges”; 

 

1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim na 
odcinku od ulicy 1-go Maja km 12+842,4 do komory tymczasowej połączeniowej 
węzeł ST18.2 km 13+051.5 – Plac M. Rawity-Witanowskiego.W ramach inwestycji 
będą realizowane roboty rozbiórkowe, ziemne, betonowe w zakresie odbudowy 
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koryta rzeki Strawy oraz przebudowy infrastruktury technicznej, niezbędnej w 
związku z ww. inwestycją.  

Elementami składowymi przebudowy rzeki są: 

• Regulacja układu poziomego i pionowego koryta rzeki Strawy  
• Budowa przepustów z rur spiralnie karbowanych 
• Budowa komór technologicznych połączeniowych jako etapowanie inwestycji 
• Budowa komór dla podziemnej infrastruktury technicznej  
• Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej  
• Budowa murów gabionowych  
• Budowa wlotów i wylotów z rur spiralnie karbowanych  

 

1.3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 
 

Rzeka Strawa spełnia rolę odbiornika wód opadowych. Na rozpatrywanym odcinku tj. 
od ulicy Armii Krajowej do przepustu PKP trafiają do niej wody deszczowe z ulic: 
Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Łodzkiej, Szerokiej, 1-go Maja, Polnej. Koryto 
rzeki na rozpatrywanym odcinku jest kanałem krytym. Na odcinku od przepustu w ul. 
Armii Krajowej rzeka Strawa płynie kanałem o przekroju prostokątnym 
1460x2400mm. Kanał ten posiada odwrotne spadki w stosunku do przepływu. Na 
wysokości posesji Wojska Polskiego 80  kanał poprzez murowana komorę zmienia 
kształt na dwie rury betonowe o średnicy 1200mm. Następnie za około 50m  
powtórnie zmienia kształt na przekrój prostokątny. Koryto posiada bardzo zły stan 
techniczny, miejscowo uległ zniszczeniu. Tymczasowo wprowadzono obszar 
wyłączony z komunikacji w miejscach najbardziej narażonych na katastrofę 
budowlaną. Koryto rzeki Strawy przebiega na wysokości posesji 93 ul. Wojska 
Polskiego pod nawierzchnią drogową, następnie płynie pod ul. 1-go Maja do 
przepustu PKP. Na odcinku od ul. 1-go Maja do przepustu PKP koryto jest kanałem 
odkrytym posiadającym tzw. kinetę betonową . Stan cieku w tym miejscu jest zły . 

• Podłoże 

Dla potrzeb projektu sporządzono badania geotechniczne gruntu, wykonano 5 
otworów o głębokości 6,0 m.p.p.t. na podstawie których stwierdzono, że w obrębie 
opracowania pod nasypem niekontrolowanym o miąższości od 2,0 do 2,8 m, 
występują grunty w postaci piasków średnich i gliniastych do głębokości 
ok 6,0 m p.p.t..  

Głębokość zwierciadła wody nawierconego/ustalonego (m.p.p.t.) 

 

• Otwór nr 1 - 2,90/2,70 
• Otwór nr 2 – 4,20 
• Otwór nr 3 – 2,90 
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• Otwór nr 4 – 4.70/3.50 
• Otwór nr 5 - 3.2 

 

• Urządzenia nad i podziemne 

Na terenie opracowania zlokalizowane jest następujące uzbrojenie: 

- sieć energoelektryczna 

- kanalizacja deszczowa 

- kanalizacja sanitarna 

- sieci telekomunikacyjne 

- sieci wodociągowe 

- sieci gazownicze  

 

Lokalizacja istniejącego uzbrojenia widoczna jest na rys. „Projekt zagospodarowania 
terenu” PW-AK-PZT-01. PW-AK-PZT-02. 

 

1.4.PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA 
 

W ramach zadania projektuje się całkowitą przebudowę koryta rzeki Strawy 
w km 12+842,4 do komory tymczasowej połączeniowej węzeł ST18.2 km 13+051.5  

Elementami składowym i nowego sposobu zagospodarowania koryta rzeki są: 

• Koryto rzeki Strawy wykonane z rury spiralniekarbowanej  

• Komory technologiczne 

• Komory infrastruktury technicznej 

• Koryto o przekroju obudowanym gabionami 

• Ściany oporowe 

• Wyloty kanalizacji deszczowej  

 

Do budowy ścian gabionowych przyjęto następujące założenia projektowe:  

1) Ściany wykonane jako gabiony skrzynkowe prostopadłościenne z siatki 

stalowej powstałej przez łączenie części siatki po dowiezieniu ich na budowę. 

Zastosowano gabiony kliku komorowe celem wzmocnienia konstrukcji kosza 

ułatwiającej jego montaż. 

Przyjęto wymiary koszy 0,5x0,5x1,0m – szerokość x wysokość x długość. 
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Materiał balastowy koszy to kamień dużych wymiarów ze skał twardych nie 
zwietrzałych o dużym ciężarze właściwym , o średnicy co najmniej równej 
mniejszemu wymiarowi oczka siatki i maksymalnym wymiarze ok 200mm 
 
 

2) Siatka 

Siatka koszy podwójnie skręcana z drutu, o kształcie oczek sześciokątnych o 

wymiarach 80x100mm. Drut siatek jest zabezpieczony antykorozyjnie powłoką 

cynkową 42µm + powłoka polimerową 250µm. Druty na końcach siatek nie 

mogą wystawać więcej niż 2 mm poza obrys drutów brzegowych. 

 

3) Elementy do łączenia  

• Do łączenia, składanych na budowie, gabionów pojedynczych i 
sąsiednich należy stosować elementy określone w instrukcji producenta, np.: – 
drut wiązałkowy średnicy 2,5 mm, pokryty cynkiem np. 460 g/m2, bezinalem 
240 g/m2 lub cynkiem 240 g/m2 z 0,45 mm powłoka z PVC, –  

• spirale średnicy 10÷25 mm do łączenia siatek z drutu stalowego 
średnicy 2÷4 mm, zabezpieczone cynkiem w ilości 460 g/m2 lub bezinalem 
350 g/m2 ze szpilka (prętem łączącym) średnicy np. 3÷4 mm ze stali 
nierdzewnej–  

• spinacze (pierścienie zaciskowe) z drutu stalowego średnicy 3÷4 mm 
pokryte bezinalem lub z drutu ze stali nierdzewnej  

• klipsy zaciskowe, wykonane z zimnowalcowanej blachy ze stali 
nierdzewnej. 

• Do wzmocnienia konstrukcji składanego gabionu i zminimalizowania 
deformacji lica kosza, stosuje się: – ściągi wewnętrzne splatane, umieszczane 
na 1/3 i 2/3 wysokości ściany, – haki (ściągi) stężające średnicy co najmniej 
jak drut w siatce, o długości dostosowanej do wymiarów kosza.  

1.5. Technologia wykonania ścian oporowych 

Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze obejmują ustalenie lokalizacji ściany, usunięcie 

przeszkód, przygotowanie podłoża. Przed przystąpieniem do budowy ściany należy 

wykonać wzmocnienie podłoża Wymagane jest aby podłoże gruntowe pod ścianami 

(na całej długości zbrojenia) posiadało minimalną wartości modułu odkształcenia 

podłoża E2≥50MPa oraz wskaźnik odkształcenia nie przekraczający wartości I0<2.2.  

 

Rozłożenie dostarczonych gabionów  

Gabiony dostarczone na budowę ( złożone na płask ) wymagają rozłożenia 

do kształtu prostopadłościennego na placu budowy lub bezpośrednio w 
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miejscu konstruowania budowli gabionowej. Dostarczony w postaci 

„harmonijki” na palecie gabion rozkłada się i przymocowuje krawędzie za 

pomocą elementów do łączenia opisanych powyżej  

 

Montaż konstrukcji gabionowej  

Montaż konstrukcji wykonać na wyrównanym podłożu. Ustawiać lub układać 

pojedyncze kosze gabionowe formując z nich konstrukcję ściany. Kosze 

układać przy użyciu żurawia samochodowego lub koparki . Kolejne warstwy 

koszy łączyć wzdłuż wszystkich poziomych krawędzi z tyłu i z przodu kosza 

za pomocą ciągłego drutu wiązałkowego. Dopuszcza się wypełnianie koszy 

materiałem balastowym również w czasie formowania konstrukcji 

gabionowej. 

 

Roboty wykończeniowe 

Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem 

wykonanych robót do istniejących warunków terenowych takich jak 

odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych np. nawierzchni chodników, 

krawężników, niezbędne uzupełnienie zniszczonej roślinności , roboty 

porządkujące otoczenie terenu robót . 

UWAGI KOŃCOWE  

 Podczas wykonywania robót związanych z budową należy przestrzegać norm 

krajowych, wymagań technicznych i ustawowych dotyczących bezpieczeństwa pracy. 

Wykonawca musi zapewnić uwzględnienie zawartych w przepisach zasad 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzględnieniem specyfiki 

przyjętej technologii i użytych maszyn. Za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w 

trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, który musi spełnić wymagania prawa 

budowlanego (w szczególności art. 21a pkt. 1 Dz.U.2000 r. Nr 106: Ustawa z dnia 7 

lipca 1994 r.).  
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1.6. INFORMACJA O WYMAGANIACH SZCZEGÓLNYCH: 
 

• Ochrona konserwatorska, rejestr zabytków itp.: Teren nieruchomości objętej 
wnioskiem nie znajduje się w obszarze podlegającym ochronie 
konserwatorskiej.  

• Wpływ eksploatacji górniczej: Nie dotyczy. 
• Przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników : zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na „regulacji rzeki Strawy przewidzianej do 
realizacji w Piotrkowie Trybunalskim” oraz decyzją o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, o ile 
spełnione zostaną wymagania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 
ochrony gleby i powierzchni ziemi, w zakresie geologii i hydrogeologii, w 
zakresie emisji zanieczyszczeń i hałasu do powietrza ( szczególnie w okresie 
budowy) oraz w zakresie gospodarki odpadami i ochrony zieleni 

 

1.7. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA: 
 

• W zakresie gospodarki wodno-ściekowej, geologii i hydrogeologii: Zagrożenie 
niedrożnością układu odwodnieniowego (szczegółowe rozwiązania w branży 
sanitarnej). 

• W zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza: W okresie budowy możliwe 
jest wystąpienie zwiększonego pylenia. W tym celu należy organizować 
transport materiałów budowlanych (szczególnie sypkich) w pojazdach z 
plandekami i zabezpieczyć przed wtórnym pyleniem. 

• W zakresie emisji hałasu: Możliwe są zakłócenia z tytułu prac budowlanych. 
Prace budowlano-montażowe wykonywać wyłącznie w godzinach dziennych, 
zaś maszyny i urządzenia nie powinny być źródłem hałasu o poziomie 
wyższym niż wynika to z norm. 

 

1.8. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE: 
  

Na obszarze występowania przekrojów zakrytych rury spiralnie karbowane o 
przekroju łukowo – kołowym , na pozostałych odcinkach dno wykonać jako: 

• Dno rzeki – kamień naturalny o frakcji 80-150mm o grubości 20 do 25cm 
ułożony na podsypce piaskowej gr 20cm zagęszczonej mechanicznie do 
wskaźnika Ismin=0,95 wg normalnej próby Proctor’a ( w miejscach koryta 
otwartego )  
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• Skarpy – darniowanie na mur w granicach własności rzeki Strawy – regulacja 
nachylenia skarp wg rysunków z oporem z palisady palików średnicy 4-6cm dł. 
75cm 

• Ściany wykonane jako gabiony skrzynkowe prostopadłościenne z siatki 

stalowej powstałej przez łączenie części siatki po dowiezieniu ich na budowę. 

Zastosowano gabiony kliku komorowe celem wzmocnienia konstrukcji kosza 

ułatwiającej jego montaż. 

Przyjęto wymiary koszy 0,5x0,5x1,0m – szerokość x wysokość x długość. 
Materiał balastowy koszy to kamień dużych wymiarów ze skał twardych nie 
zwietrzałych o dużym ciężarze właściwym , o średnicy co najmniej równej 
mniejszemu wymiarowi oczka siatki i maksymalnym wymiarze ok 200mm 
Ściana z gabionów obustronnie na odcinku od węzła ST12-ST14 długości 
około 23 mb 
Gabiony – szt. 314( 12 szt. na 1 mb licząc po obu stronach).  

• Przepusty z rur spiralnie karbowanych 1,84x1,48m L= 174,2mb oraz 
1,62x2,16m L= 14,2 mb typu łukowo-kołowego zabezpieczone antykorozyjnie 
zgodnie z normą PN-EN 10346:2011; elementami intergralnymi przepustów 
są: 

- fundament kruszywowy zagęszczony do wskaźnika zagęszczenia 
Ismin=098 wg próby Proctor’a – piasek średni 
- Zasypka zagęszczona do wskaźnika Ismin=098 wg próby Proctor’a – 
piasek średni w bezpośredniej bliskości rury dopuszcza się 0,95 

• Wyloty kanalizacji deszczowej – wszystkie istniejące wyloty kanalizacji 
deszczowej zostaną umocnione powyżej i poniżej kamieniem naturalnym na 
zaprawie cementowej analogicznie do umocnienia wlotów i wylotów z 
przepustów z rur spiralnie karbowanych 

• Wyloty do przepustów – wykonane zostaną jako otwory w przepuście z rury 
spiralnie karbowanej. Otwór należy zabezpieczyć właściwą powłoką 
antykorozyjną zgodną z powłoką zastosowaną na materiale rury. Powłokę 
należy wykonać sprzętem specjalistycznym przez wykwalifikowana jednostkę. 

• Infrastruktura techniczna – w związku z przebudową koryta rzeki Strawy – 
zmiana śladu pierwotnego przebudowie uległa infrastruktura uzbrojenia 
podziemnego, która przecinać się będzie z korytem rzeki Strawy w ul. Wojska 
Polskiego. W miejscu przecięcia wykonana zostanie komora technologiczna w 
której w płycie stropowej podwieszone zostaną ( gazociąg 250mm oraz 
wodociąg magistralny dn350 preizolowany dz560mm) 

• Komora technologiczna  - połączeniowa ( węzeł ST18.2) jako budowla 
tymczasowa dzieląca Etap Ia od Etapu Ib. Wykonana jako element murowany. 
Komora wykonywana w technologii tradycyjnej – obudowa istniejącego kanału 
2.4x1.46m , połączenie z rura spiralnie karbowaną 1.48x1.84m  

• Komora technologiczna – ulica Wojska Polskiego – służąca jako kanał 
technologiczny dla przejścia infrastruktury technicznej – wodociąg magistralny 
dn350 , gazociąg dn250. Infrastruktura podwieszona zostanie pod płytę 
stropową komory.  
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•  

1.9. Rzeka Strawa jako odbiornik ścieków deszczowych 
 

 Spadki podłużne i poprzeczne koryta rzeki zaprojektowano w taki sposób, aby 
zachować prędkość samooczyszczania oraz zapewnić odpływ wezbrania 
spowodowanego  dopływem do koryta wód opadowych. Tymczasowa komora 
technologiczna posiadać będzie obniżenie dna w stosunku do profilu podłużnego o 
1m wywołując tym samym miejsce osadzenia się części stały tzw. piaskownik. 

 

1.10. Roboty ziemne, kolizje 
 

• Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy wykonać roboty 
rozbiórkowe oraz roboty ziemne. Materiały pozyskane przy rozbiórce usunąć z terenu 
budowy (materiały pełnowartościowe przekazać do dyspozycji Inwestorowi, a gruz 
odwieźć na składowisko). 

 Regulację rzeki przeprowadzać należy etapowo rozpoczynając od wykonania 
odcinka od węzła ST14 St15 co pozwoli na wykonanie komory technologicznej w 
ul. Wojska Polskiego.  

W kolejnym etapie należy w miejscu koryta dokonać odkrycia rzeki nie niszcząc przy 
tym jej dna. wykonać tymczasowe obejście w starym korycie. W miejscu kolizji z 
nowym śladem rzeki Strawy konstrukcje obecnej obudowy rzeki Rozebrać 
całkowicie. 

Na odcinku od węzła ST18.2 do Węzła ST14 wykonać obejście z elastycznej rury PE 
SDR 26 DN 500x2 ( o cienkiej ściance) ułożonych obok siebie . Dopływ do rur 
skierować poprzez ułożenie worków  z piaskiem blokując tym samym dopływ do 
nowobudowanego kanału.. 

 Tymczasowy rurociąg ułożyć i zabezpieczyć przy południowej ścianie starego 
koryta rzeki Strawy, tak aby dało to możliwość wybudowania nowego odcinka koryta  

 Roboty prowadzić zgodnie z kierunkiem przepływu rzeki tj. od Placu im. M. 
Rawity Witanowskiego do ul. 1-go Maja  

 Na odcinku od ul. wojska Polskiego do ul. 1-go Maja koryto wykonywać obok 
istniejącego śladu . Następnie po wykonaniu północnej części murów oporowych 
z gruntu zbrojonego wody ująć w rury PE SDR26 2x500 pozostawiając drożny układ 
przepustu w ul. 1-go Maja. Przełączenie w celu wykonania odcinka realizować 
poprzez skierowanie przepływu do rur workami z piaskiem. Po wykonaniu północnej 
części murów koryto przegrodzić ścianą wykonaną z worków z piaskiem a następnie 
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przepływ skierować na nowo wybudowany odcinek. Po wykonaniu południowej 
ściany odcinka wykonać połączenie dna wykonanego z kamienia naturalnego. 

 Przepust w ul. 1-go Maja wykonać etapowo. Należy rozebrać istniejący 
przepust żelbetowy, następnie w sąsiedztwie nowobudowanego przepustu ułożyć 
rury PE SDR 26 dn500 szt. 2, następnie wykonać przepust z rur spiralnie 
karbowanych z obsadzeniem wylotu kanalizacji deszczowej z ul. 1-go Maja . Po 
wykonaniu wylotu oraz pozostałych robót technologicznych przepływ skierować na 
nowoprojektowany odcinek rzeki Strawy usuwając tymczasowe kanały z rur PE 

 Roboty w korycie wykonywać w okresach niskich stanów wód. 
W harmonogramach robót uwzględniać prognozy meteorologiczne dotyczące 
opadów atmosferycznych. Zaleca się aby roboty w korycie rzeki Strawy realizować w 
okresie od sierpnia do października po przejścia wezbrania wiosennego oraz 
wezbrania letniego przypadającego na miesiąc lipiec. 

  Prace związane z zagęszczeniem podłoża wykonywać w warunkach 
wilgotności optymalnej ( w zależności od wbudowywanego gruntu ) 

 Bezpośrednie posadowienia ściany oporowej z gruntu zbrojonego na gruntach 
słabonośnych w postaci nasypów niebudowlanych wymienić  na grunt mineralny 
zagęszczony – piasek lub drobną pospółkę. 

• Zagęszczenie gruntu  

Zaleca się sprawdzenie wskaźników zagęszczenia gruntu w dnie koryta i w miejscu 
posadowienia konstrukcji oporowej, a w przypadku braku właściwego zagęszczenia 
grunt dogęścić. Zagęszczanie podłoża powinno osiągać wskaźnik zagęszczenia 
Is=0,95. 

 

• Nadzór 

Roboty ziemne w pobliżu uzbrojenia winny być wykonywane zgodnie z wiedzą 
i pod nadzorem właściwych branżowo służb. 

W pobliżu istniejącego uzbrojenia roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. 
W wypadkach wątpliwych wykonać badania kontrolne pozwalające na ustalenie 
rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia podziemnego. 

Gdyby w czasie prowadzenia robót ziemnych natrafiono na przypadkowe 
kable lub przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno – wysokościowym) należy 
je zabezpieczyć i powiadomić odpowiedniego użytkownika. 

Podczas pracy sprzętu w pobliżu napowietrznej linii energetycznej należy 
spełnić wymogi związane z bezpieczeństwem wynikającym z wymaganych 
odległości stref zagrożenia. W razie konieczności należy linie czasowo wyłączyć. 
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Roboty ziemne związane wykonywaniem podsypek, zaspypek, obsypek, , 
każdorazowo winny być odebrane przez inspektora nadzoru i potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy po spełnieniu parametrów określonych w projekcie 
tj. wskaźnika zagęszczenia Is oraz frakcji tj. wskaźnika różnoziarnistości Cu oraz 
wskaźnika krzywizny Cc. 

 

 

 

1.9. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ: 

1.9.1. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, KONSTRUKCYJNY PRZEBUDOWY KORYTA 
RZEKI STRAWY ( od węzła ST11 km 12+842,4 do węzła ST18.2 km 13+047 ) dz. nr 
546; 543; 544; 527; 547; 548; 558; obr. 14,  1; 5/1; 5/2 obr. 23 Miasto Piotrków Tryb. 

 

1.9.2. NAZWA INWESTORA, ADRES: 

 

Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, Piotrków Tryb. 

 

 

1.9.3. Autor opracowania 

 

mgr inż. Grzegorz Jaśki, 

mgr inż. Maciej Jaśki, 

mgr inż. Katarzyna Kleszcz, 

Spis treści: 

 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 

 Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać 
zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych 

 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
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 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 

Zakres robót: 

a) rozbiórka istniejącej zabudowy koryta rzeki - etapowo 
b)  demontaż infrastruktury obecnie niedziałającej 
c)  wykonanie nowych elementów sieciowych i infrastrukturalnych 
d)  fundamentowanie nowych elementów budowlanych 
e) wykonanie nowych obiektów budowlanych 
f) uporządkowanie terenu 

Kolejność realizacji robót budowlanych: 

a) ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych 
b) zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego 
c) zapewnienie łączności telefonicznej 
d) urządzenie składowisk materiałów i wyrobów 
e) przygotowanie terenu 
f) wykonanie obiektów 
g) uporządkowanie terenu 

 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać 
zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

a) wycinka drzew  
b) wykopy – upadek z wysokości 

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych 

a) Upadek z wysokości 
b) Przekroczenie dopuszczalnych ciężarów, które może dźwigać pracownik 
c) Niebezpieczeństwo wypadku podczas ruchu pojazdów zmechanizowanych 
d) Przypadkowy kontakt z materiałami niebezpiecznymi, składowanymi na 

budowie 
e) Narażenie pracowników na wypadek na skutek pracy bez odzieży ochronnej 
f) Obsługa urządzeń i maszyn wymagających specjalnych uprawnień do obsługi 

przez osoby nieupoważnione 
g) Używanie na terenie budowy urządzeń uszkodzonych lub niesprawnych 

technicznie 
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

a) Przed pracami zagrożonymi niebezpieczeństwem upadku z wysokości 
przeprowadzić szkolenia pracownicze 

b) Sprawdzenie posiadanych uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń (np. 
wózków widłowych, koparek, żurawi itp.) 

c) Przeprowadzenie szkolenia w zakresie pierwszej pomocy 
d) Zapoznanie pracowników z miejscami usytuowania punktów pomocy 

medycznej, telefonów itd. 

 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

a) Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych 
wyznaczyć miejsca postojowe na terenie budowy 

b) Zabezpieczyć przejścia, rusztowania i strefy niebezpieczne balustradami lub 
zadaszeniami 

c) Oświetlić i oznakować przejścia i strefy niebezpieczne znakami 
ostrzegawczymi lub znakami zakazu 

d) Ogrodzić strefę placu budowy i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp 
osobom postronnym. 

e) Na terenie budowy wyznaczyć, utwardzić i odwodnić miejsca do składowania 
materiałów i wyrobów. 

f) Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonać w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub upadku 
składowanych wyrobów i urządzeń. 

g) W sprawach dotyczących warunków higieniczno-sanitarnych 
nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, stosuje się ogólne przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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1.10. OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO: 
 

 

 

 

 

W świetle ART.20 UST.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane    
(Dz.U. Nr 207, poz.2016 z 2003r. z p.zm.), składamy niniejsze oświadczenie jako 

Projektant i sprawdzający inwestycji pod nazwą: 

 

 

„PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, KONSTRUKCYJNY PRZEBUDOWY KORYTA RZEKI 

STRAWY ( od węzła ST11 km 12+842,4 do węzła ST18.2 km 13+047 ) dz. nr 546; 

543; 544; 527; 547; 548; 558; obr. 14,  1; 5/1; 5/2 obr. 23 Miasto Piotrków Tryb. 

 

o sporządzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 
techniczno – budowlanymi, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi 

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt został sprawdzony na podstawie 
posiadanych uprawnień budowlanych w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej. 

 

 

 

 

 

 

mgr inż. Grzegorz Rudzki 

     uprawnienia budowlane do projektowania 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

nr NB.IV.7342/22/98 
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2. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY KORYTA RZEKI STRAWY 

2.1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

 

Dotyczy: Projektu pn.: PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, KONSTRUKCYJNY 
PRZEBUDOWY KORYTA RZEKI STRAWY ( od węzła ST11 km 12+842,4 do węzła 
ST18.2 km 13+047 ) dz. nr 546; 543; 544; 527; 547; 548; 558; obr. 14,  1; 5/1; 5/2 
obr. 23 Miasto Piotrków Tryb. 

 

 

Oświadczam, że projekt budowlany pn: PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, 
KONSTRUKCYJNY PRZEBUDOWY KORYTA RZEKI STRAWY ( od węzła ST11 
km 12+842,4 do węzła ST18.2 km 13+047 ) dz. nr 546; 543; 544; 527; 547; 548; 558; 
obr. 14,  1; 5/1; 5/2 obr. 23 Miasto Piotrków Tryb. 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – 
budowlanymi, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. Projekt został sprawdzony na podstawie posiadanych 
uprawnień budowlanych w specjalności: hydrotechnicznej 

 

 

 

 

 

PROJEKTANT: 

 

mgr inż. Grzegorz Jaśki 

uprawnienia budowlane do projektowania 

w specjalności hydrotechnicznej 

nr LOD/2174ZHOK/13 
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2.2. OPRACOWANIE GEODEZYJNE 

L.p. Opis punktu Współrzędna 

X 

Współrzędna Y Opis 

punktu 

Współrzędna Pn Współrzędna 

Wsch 1 ST11 5555675.64 4539740.45 ST11     51  24  49.1374     19  40  58.9624 

2 ST12 5555677.02 4539730.07 ST12     51  24  49.1230     19  40  58.8079 

3 ST12.1 5555677.61 4539726.39 ST12.1     51  24  48.8788     19  40  58.2524 

4 ST12.2 5555677.56 4539721.83 ST12.2     51  24  48.3317     19  40  57.1076 

5 ST13 5555677.17 4539718.83 ST13     51  24  48.2973     19  40  56.8540 

6 ST14 5555669.83 4539707.96 ST14     51  24  48.2973     19  40  56.8540 

7 ST15 5555653.35 4539685.52 ST15     51  24  48.2973     19  40  56.8540 

8 ST16 5555652.38 4539680.60 ST16     51  24  48.2973     19  40  56.8540 

9 ST17 5555685.60 4539612.07 ST17     51  24  49.3299     19  40  53.2755 

10 ST18 5555688.75 4539573.22 ST18     51  24  49.4079     19  40  51.2625 

11 ST18.1 5555691.01 4539547.16 ST18.1     51  24  49.4650     19  40  49.9116 

12 ST18.2 5555694.96 4539539.01 ST18.2     51  24  49.5879     19  40  49.4860 
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2.3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
NA BUDOWIE 

 

 

NAZWA OPRACOWANIA : 

 

 

Projekt budowlano-wykonawczy pn: PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, 
KONSTRUKCYJNY PRZEBUDOWY KORYTA RZEKI STRAWY ( od węzła ST11 
km 12+842,4 do węzła ST18.2 km 13+047 ) dz. nr 546; 543; 544; 527; 547; 548; 558; 
obr. 14,  1; 5/1; 5/2 obr. 23 Miasto Piotrków Tryb. 

.” 

 

 

INWESTOR 

 

MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 

PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10 

97-300 PIOTRKÓW TRYB. 

 

 

 

PROJEKTANT 

mgr inż. Grzegorz Jaśki 
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2.3.1. Zakres robót i kolejność realizacji 

 

Opracowanie dotyczy odcinka rzeki Strawy od posesji nr 72 przy ul. Polnej do Alei 
Armii Krajowej. W zakres robót wchodzą:  

• roboty rozbiórkowe 
• roboty ziemne 
• roboty betonowe 
• roboty zbrojarskie 
• roboty związane z wykonaniem infrastruktury technicznej 

Kolejność wykonywania prac: 

 wykonanie robót rozbiórkowych w tym wycinka drzew 

 Zabezpieczenie gruntu wykonanie szalunków, elementów zabezpieczających 

osunięcie się pobliskich budowli 

 Wytyczenie osi projektowanego koryta 

 Roboty zbrojarskie 

 Roboty betonowe 

 roboty ziemne w korycie rzeki 

 wykonanie robót związanych z kanalizacją deszczową, odwodnieniem i innymi 

instalacjami 

 profilowanie oraz zagęszczenie podłoża 

 wykonanie konstrukcji koryta rzeki 

 wykonanie konstrukcji z gruntu zbrojonego 

 wykonanie nawierzchni drogi technicznej 

 wykonanie przepustów 

 umocnienie wlotów i wylotów z przepustów 

 obudowa istniejących wylotów kanalizacji deszczowej  

 Darniowanie skarp koryta 

 Uporządkowanie terenu 
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2.3.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

W obrębie odcinka rzeki na długości 208.1m znajdują następujące obiekty 

Kamienice, droga – ul. Wojska Polskiego, obiekty infrastruktury komunikacyjnej  itp. 

Na terenie opracowania zlokalizowane jest następujące uzbrojenie: 

sieć energoelektryczna 

kanalizacja deszczowa 

kanalizacja sanitarna 

 

2.3.3. Elementy zagospodarowania stanowiące zagrożenie 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) zagrożeniem dla bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robót: 

 roboty wykonywane przy użyciu ciężkich maszyn budowlanych – zwrócić 

uwagę na przeszkolenie BHP pracowników. 

 głębokie wykopy – zwrócić uwagę na oznakowanie robót, zabezpieczenie 

wykopów i przeszkolenie BHP pracowników 

 praca w pobliżu napowietrznej linii energetycznej 

 

 

2.4.4. Przewidywane zagrożenia przy realizacji robót 

 

 Ewentualne zagrożenia dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikają 
z prowadzenia prac w głębokich wykopach oraz przy użyciu ciężkich maszyn, a także 
z pracy związanej z robotami bitumicznymi i w pobliżu napowietrznej linii 
energetycznej. Realizacja planowanych robót powinna odbywać się z zachowaniem 
szczególnej ostrożności. 
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2.4.5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

 

Celem zminimalizowania zagrożeń, przed przystąpieniem do wykonywania robót, 
pracownicy winni być przeszkoleni przez odpowiednie służby w zakresie 
wykonywanych prac oraz zagrożeń z nimi związanych. 

 

2.4.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

 

Należy wskazać pracownikom drogi komunikacyjne umożliwiające szybką ewakuację 
na wypadek awarii i innych zagrożeń oraz przekazać procedury BHP. Pracownicy 
winni zostać poinformowani o numerach telefonów alarmowych, lokalizacji środków 
ochrony ppoż. itp. 

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu winni być wyposażeni w środki ochrony 
osobistej. Obszar robót powinien być oznakowany. 
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3. WYCIĄG Z DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ 
3.1 WSTĘP 
 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie w sposób opisowy i graficzny 

warunków gruntowo - wodnych gruntów stanowiących podłoże przebudowywanego koryta 

rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim. 

Dokumentację opracowano na zlecenie firmy: BIOPROJEKT Grzegorz Jaśki z siedzibą 

w Moszczenicy, ul. Fabryczna 26. 

Przy opracowaniu niniejszej opinii wykorzystano poniższe dane i materiały : 

- wyniki prac i badań polowych , 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych , 

- normy : PN-86/B-02480 , PN-88/B-04481 , PN-81/B-03020, 

- literaturę geologiczną, 

- ustalenia ze Zleceniodawcą. 

3.2.ZAKRES WYKONANYCH BADAŃ 
 

Prace terenowe wykonane w dniach 4 grudnia 2010 r. objęły wytyczenie i wykonanie w 

miejscach wskazanych przez Zleceniodawcę 7 otworów sondażowych o głębokościach od 6,0 

m p.p.t. do 8,0 m p.p.t. 

Otwory badawcze wyznaczono w terenie metodą domiarów prostokątnych w 

nawiązaniu do istniejących obiektów i urządzeń. Rzędne wysokościowe otworów obliczono 

drogą interpolacji między punktami wysokościowymi ( pikietami ) na podstawie mapy syt.- 

wys. do celów projektowych w skali 1:1000 . 

Wiercenia wykonane zostały wiertnicą mechaniczną H25SG świdrami spiralnymi o 

średnicy <t> 110 mm . 

W trakcie prac wiertniczych pobierane były próby gruntu o naturalnym uziarnieniu 

(NU) i o naturalnej wilgotności (NW) z każdej wyróżniającej się litologicznie warstwy, nie 

rzadziej jednak niż co 0,5 m. Pobrane próby poddane zostały badaniom makroskopowym, 

zgodnie z wytycznymi normy PN-88/B-04481. Po nawierceniu wody gruntowej wykonano 

obserwację wielkości jej dopływu do otworów oraz pomiary stabilizacji zwierciadła. 

W celu obliczenia współczynnika wodoprzepuszczalności piasków tworzących warstwę 

wodonośną z otworów nr 1 + nr 6 pobrane zostały próbki o naturalnym uziarnieniu (NU) , dla 

których wykonane zostały analizy granulometryczne (przesiewy). 

Otwory badawcze zlikwidowane zostały wydobytym urobkiem z zachowaniem profilu 

geologicznego w poszczególnych otworach. 

W celu określenia in situ parametrów geotechnicznych gruntów w dniach 10 i 11 

grudnia przy otworach badawczych nr 1 ^ nr 6 wykonano sondowania statyczne CPT 

stożkiem mechanicznym Begemanna. W związku z niemożliwością zakotwienia sondy przy 

otw. nr 7 przeprowadzone zostało tam sondowanie dynamiczne sondą super ciężką DPSH . 

Wyniki badań terenowych (wierceń i sondowań) oraz badań laboratoryjnych gruntów 

dały podstawę do wykonania części opisowej i graficznej opracowania. 

 

 

 

3.3. LOKALIZACJA i MORFOLOGIA TERENU BADAŃ 
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Zgodnie z dziesiętnym podziałem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badań 

znajduje się w zachodniej części Równiny Piotrkowskiej, będącej krainą geograficzną w 

południowej części Niziny Mazowieckiej. Równina Piotrkowska zbudowana jest w 

przeważającej części z piasków fluwioglacjalnych zlodowacenia Warty. Obszar ten podlegał 

w warunkach klimatu peryglacjalnego okresu późnego plejstocenu (zlodowacenia 

północnopolskiego) procesom denudacyjnym a u schyłku plejstocenu i w holocenie - 

erozyjnej a następnie akumulacyjnej działalności rzek - w efekcie których to procesów 

ukształtowana została jego współczesna rzeźba powierzchni. 

Morfologicznie obszar badań znajduje się w obszarze dna doliny rz. Strawy . 

Wysokości bezwzględne sięgają od ok. 200,7 m n.p.m. w rejonie otworu nr 1 do ok. 193,1 m 

n.p.m. w rejonie otw. nr 7 . 

Pod względem administracyjnym teren badań położony jest w Piotrkowie Trybunalskim 

w województwie łódzkim. 
 

 

3.4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GRUNTOWO - WODNYCH 
 
3.5 BUDOWA GEOLOGICZNA 
 

Podłoże gruntowe koryta rz. Strawy w rejonie punktów badawczych zbudowane jest z 

utworów czwartorzędowych - holoceńskich i plejstoceńskich : Osady plejstoceńskie 

reprezentowane są przez: 

- osady wodnolodowcowe (fluwioglacjalne - Qpfg) reprezentowane przez piaski 

średnioziarniste nawiercone we wszystkich wykonanych otworach ; 

- utworów polodowcowych (glacjalnych - Qpg) - reprezentowanych przez piaski 

gliniaste, 

rozpoznane w otworach nr 1 i nr 3 . 

- osadów lodowcowo-zastoiskowych ( glacjilimnicznych - Qpgl) - wykształconych w 

formie pyłów piaszczystych, nawiercone lokalnie w otw. nr 2 . 
 

Utwory holoceńskie reprezentowane są przez osady akumulacji rzecznej (fluwialne - 

Qhj) wykształcone jako organiczne namuły i torfy oraz osady mineralne - pyły i 

lokalnie piaski drobnoziarniste z przewarstwieniami namułu. Osady akumulacji 

rzecznej występują w otworach nr 4 + nr 7 . 
 

Warstwę przypowierzchniową na badanym obszarze stanowią nasypy o 

zróżnicowanym składzie i cechach fizyko - mechanicznych, które zaliczono do nasypów 

niebudowlanych. W otworze nr 5 pod przypowierzchniową warstwą nasypu nawiercono 

fragment starego muru ceglanego. 

Z uwagi na duże rozproszenie punktów pomiarowych, zamiast przekrojów 

geologicznych, poniżej przedstawiono krótką charakterystykę warunków gruntowych w 

miejscach prowadzonych wierceń. 
 

• otw. nr 1: pod warstwą nasypu o miąższości 2,0 m (zbudowanego z piasku, gliny 

i humusu) występuje 0,9 m miąższa warstwa plastycznego, wilgotnego piasku 

gliniastego o uśrednionym stopniu plastyczności IL=0,40. Poniżej 2,90 m p.p.t. 

nawiercone zostały nawodnione, zagęszczone piaski średnioziarniste z 

domieszka piasku pylastego, które poniżej głębokości 4,7 m p.p.t. przechodzą 

w piaski średnioziarniste średnio zagęszczone. Miąższość warstwy piasków 

średnich nie jest znana, gdyż przeprowadzonymi wierceniami jej spąg nie 
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został osiągnięty. Warstwy niespoistych piasków średniozarnistych są 
nośne. 

• otw. nr 2: pod warstwą nasypu o miąższości 2,8 m, który zbudowany jest piasku, gliny i 

humusu, zalegającego do głębokości 2,8 m p.p.t. występuje mało wilgotny, piasek 

średnioziarnisty początkowo w stanie luźnym ID=0,19 - warstwa słabonośna, a poniżej 4,0 

m p.p.t. nośny piasek średnioziarnisty w stanie średnio zagęszczonym ID=0,45. Poniżej 

warstw piaszczystych - na głębokości 5,4m p.p.t. nawiercono wilgotny, plastyczny pył 

piaszczysty, o stopniu plastyczności IL=0,39 . Warstwa ta, występuje do końca profilu 

otworu - spągu jej nie osiągnięto ; jest to warstwa słabonośna. 

• otw. nr 3: pod warstwą nasypu o miąższości 2,8 m, zbudowanego z piasku, humusu i 

kamieni występuje warstwa wilgotnego , przechodzącego w nawodniony, luźnego piasku 

średnioziarnistego o stopniu zagęszczenia ID=0,18 -warstwa słabonośna. Na głębokości 

4,0 m p.p.t. piasek przechodzi w nośny , średnio zagęszczony , o stopniu zagęszczenia 

ID=0,38 Poniżej piasków wodnolodowcowych - na głębokości 4,80 m p.p.t. nawiercono 

nienośny, miękkoplastyczny piasek gliniasty, o stopniu plastyczności IL= 0,75. Warstwa 

ta występuje do głębokości 6,4 m p.p.t. przechodząc w plastyczny piasek gliniasty o 

stopniu plastyczności      = 0,28 - warstwa słabonośna. 

• otw. nr 4: od powierzchni do głębokości 0,70 m p.p.t. występuje warstwa nasypu 

złożonego z piasku i humusu. Poniżej nasypu, na głębokości 0,70 m p.p.t. nawiercono 

warstwę nienośnego, miękkoplastycznego pyłu o stopniu plastyczności IL = 0,76. Na 

głębokości 1,4 m p.p.t. zalega plastyczny pył przewarstwiony piaskiem, o miąższości 

przekraczającej 1,7 m. Jego stopnień plastyczności określono na IL=0,60 - jest to warstwa 

nienośna. Na głębokości 3,10 m p.p.t. nawiercono warstwę organiczną - plastycznego 

namułu przewarstwionego piaskiem. Poniżej namułu - na głębokości 4,6 m p.p.t. 

występuje warstwa piasku średnioziarnistego przewarstwionego piaskiem grubym w 

stanie średnio zagęszczonym o ID = 0,51. Jest to warstwa nośna . Spągu warstwy piasków 

wykonanym otworem nie osiągnięto. 

• otw. nr 5 pod warstwą nasypu zbudowanego z piasku, humusu i kamieni o miąższości 0,7 

m występuje 1,8 m warstwa cegły. Poniżej, na głębokości 2,5 m p.p.t. zalega grunt 

rodzimy pod postacią miękkoplastycznego pyłu, o stopniu plastyczności II = 0,72. Poniżej 

pyłu - na głębokości 2,9 m p.p.t. nawiercono warstwę torfu o miąższości 1,4 m. Warstwy 
pyłu i torfu są nienośne. Na głębokości 4,3 m p.p.t. występuje warstwa luźnego piasku 

drobnoziarnistego przewarstwionego namułem o stopniu zagęszczenia ID=0,24 - warstwa 

słabonośna. Poniżej głębokości 5,0 m p.p.t. nawiercono nośną warstwę nawodnionego 

piasku średnioziarnistego, przewarstwionego piaskiem pylastym o stopniu zagęszczenia 

ID=0,34. Warstwa ta zalega do końca profilu - jej spągu wykonanym odwiertem nie 

osiągnięto. 

Warstwy nasypów niebudowlanych nawiercone we wszystkich otworach oraz gruntów 
organicznych ( namułów i torfów ) - rozpoznane w otworach nr 4 , nr 5 są nienośne. 

•  
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3.6. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 
 

Rozpoznane na badanym obszarze wody gruntowe zaliczają się do wód dolinnych a ich 

zasilanie odbywa się poprzez bezpośrednią infiltrację wód opadowych i roztopowych , w 

związku z czym wysokość lustra wody będzie zmienna w ciągu roku , w zależności od 

intensywności zasilania. Wody te pozostają w bezpośrednim związku hydraulicznym z 

wodami powierzchniowymi rz. Strawy, która jest bazą drenażu wód tego poziomu . W 

okresach bezopadowych wody gruntowe drenowane są przez rzekę; przy wysokich stanach 

wód w cieku następuje eksfiltrtacja wód poza koryto rzeki , co powoduje popiętrzenie 

poziomu zwierciadła w warstwie wodonośnej. 

Warstwę wodonośną rozpoznanego poziomu tworzą głównie piaski średnioziarniste, 

lokalnie piaski drobne występujące w otw. nr 5. Wody tej warstwy mają zwierciadło 

swobodne w miejscach, gdzie serie piasków nie przykryte są gruntami nieprzepuszczalnymi ( 

otw. nr 2 , nr 3 i nr 5). W pozostałych otworach, gdzie na piaskach występują warstwy słabo 

przepuszczalnych piasków gliniastych i pyłów lub gruntów organicznych zwierciadło wody 

jest naporowe . 
 

Głębokości i rzędne lustra wody gruntowej w poszczególnych otworach zestawiono w 

tabeli poniżej 
  

Nr otworu 
geotech. 

Głębokość zwierciadła 
nawierconego/ustalonego 

(m p.p.t.) 

Rzędna zwierciadła 
nawierconego/ustalonego 

(m n.p.m.) 

1 2.90/2.70 197.80/198.00 

2 4.20 196.10 

3 2.90 194.80 

4 4.70/3.50 191.90/193.10 

5 3.20 192.90 

Współczynniki filtracji „k" piasków tworzących warstwę wodonośną obliczono wg wzoru 

2 3 /  •    i •      •     • * 

USBSC ( k = 0,36 d j o  '  [cm/s] ) na podstawie krzywych uziarnienia próbek gruntu, 

pobranych z wykonanych 2 otworów. Wyniki przedstawiono w tabeli poniżej . 

Dla porównania podano wartości współczynników „k" określonych na podstawie 

tablicy Bey&ra ( wg BN-76/8950-03): 
  

Nr otworu / głębokość 

pobrania próby 
Rodzaj gruntu 

Współczynnik filtracji „k" [ m/d ] 

wg USBSC wg Beyera 

1 /4,0 Ps 7,68 5,01 

2/5 ,0  Ps 6,82 4,92 

3/4 ,2  Ps 9,56 5,44 

4/5 ,5  Ps 9,56 12,10 

5/5 ,7  Ps 2,85 5,10 

 

 

 

 

 

3.7. WNIOSKI i ZALECENIA 

1. W podłożu gruntowym koryta rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim do głębokości 

rozpoznanej wierceniami, pod przypowierzchniową warstwą nasypów, występują 

grunty rodzime reprezentowane w otworach nr 1 nr 3 głównie przez wodnolodowcowe 
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piaski średnioziarniste oraz polodowcowe piaski gliniaste. W otworach nr 4 ■*- nr 7 

pod nasypami zalegają rzeczne pyły i organiczne namuły lub torfy. Poniżej warstw 

organicznych występują mineralne piaski rzeczne i wodnolodowcowe. 

2. Profile litologiczne oraz parametry geotechniczne gruntów , tj. stopień zagęszczenia 

ID , kąt tarcia wewnętrznego 0oiaz moduł ściśliwości pierwotnej Ma - dla gruntów 

sypkich oraz dla gruntów spoistych: stopień plastyczności Jj , kąt tarcia wewnętrznego 

0 ,  spójność cu i moduł ściśliwości pierwotnej M0 w poszczególnych punktach 

badawczych zestawiono w kartach wykonanych otworów ( Zał. 2.1 + 2.7 ) . W 

przypadku wystąpienia w wykopach nasypów niebudowlanych, gruntów 

organicznych lub gruntów spoistych w stanie miekkoplastycznym , należy je 

całkowicie wymienić na zagęszczony grunt mineralny - piasek lub drobną 
pospółkę. 

3. W trakcie wykonywanych badań występowanie wody gruntowej stwierdzono we 

wszystkich wykonanych otworach. Szczegółową charakterystykę warunków wodnych 

miejscach badań opisano w rozdziale 4.2 dokumentacji . Poziomy zwierciadła wody 

zaznaczono w profilach poszczególnych otworów. W przypadku projektowania robót 

przebudowy koryta rzeki lub nowych obiektów w jej rejonie , należy przewidzieć 

wykonanie odwodnień wykopów metodą depresyjną. 

4. W czasie wykonywania prac ziemnych należy przestrzegać wytycznych ochrony 

podłoża gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczając do 

naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarznięcia. 

 

3.8. CZĘŚĆ GRAFICZNA WYCIĄGU Z DOKUMENTACJI GEOTECHNICZNEJ 

 

Lokalizacja otworu nr 1 
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Lokalizacja otworu nr 2  

 

Lokalizacja otworu nr 3 
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Lokalizacja otworu nr 4 
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Lokalizacja otworu nr 5 
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Karta otworu nr 1 
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Karta otworu nr 2 
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Karta otworu nr 3 
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Karta otworu nr 4 
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Karta otworu nr 5 
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Karta sondowania otwór 1 
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Karta sondowania otwór 2 
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Karta sondowania otwór 4 

 



39 
 

 

Karta sondowania otwór 5 
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Krzywe uziarnienia gruntu dla otworów 1 i 2 
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Krzywe uziarnienia gruntu dla otworów 3 i 4 
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Krzywe uziarnienia gruntu dla otwory 5 

 



43 
 

 

 

 



44 
 

5. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 
5.1.ZAŚWIADCZENIA ŁOIIB ZESPOŁU AUTORSKIEGO 
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5.2.UPRAWNIENIA PROJEKTOWE ZESPOŁU AUTORSKIEGO 
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