Istotne postanowienia umowy
(kosztorys - wielokrotna ptatnos$c)

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu .............cceeeees r. pomiedzy

Miastem Piotrkow Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10 reprezentowanym przez :

zwanym w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM, a
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zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA,

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym
zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia, 'tj.. przebudowe
skrzyzowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorng wraz z przebudowg,fragmentu ul. Wierzeje.

2. Opis przedmiotu zamoéwienia zawarty zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamdwienia (SIWZ),w tym: w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, stanowigcych integralng czesc
umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowg oraz
STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w
projektach wykonawczych a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
projektem budowlanym.

4. Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegolnione w projektach
wykonawczych a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy. Wykonawca zobowigzuje sig do
realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie okaze sie konieczne dla realizacji umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej.

5. Wykonanie przedmiotu zaméwienia obejmuje réwniez inne niz roboty budowlane
czynnosci w szczegolnosci:

1) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

2) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy,

3) Wykonanie niezbednych badan i sprawdzen (potwierdzonymi protokotami),

4) wykonanie 2 baneréw wedtug wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego i umieszczenie
ich na terenie budowy w miejscach i na czas uzgodnionych z Zamawiajgcym,



5) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej.

6. Zatacznikami do niniejszej umowy sa:

1) zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.; sporzgdzane przez Wykonawce

zestawienie okreslajgce w porzgdku chronologicznym ramy czasowe wykonania
poszczegolnych czesci (etapdw) i rodzajéw robdt objetych przedmiotem umowy, wraz z
szacunkiem ich przerobu.
Zmiana postanowien harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastgpic¢
jedynie w uzasadnionych przypadkach, za uprzednig, pisemnag zgodg Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem § 4 ust. 6. Zmiana powyzsza nie stanowi istotnej zmiany umowy, o ktérej
mowa w art. 144 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. W przypadku zmiany
harmonogramu rzeczowo-finansowego w imieniu Zamawiajacego dziata¢ bedzie Dyrektor
Biura Inwestycji i Remontow.

2) kosztorys ofertowy opracowany metodg kalkulacji uproszczonej,

3) polisa OC, o ktorej mowa w § 6.

7. Dokumentacja powykonawcza (w tym kornncowe rozliczenie catosci wykonanych robot
oraz zataczniki poszczegdlnych branz w zakresie ilosci wykonanych robét) zostanie
przekazana Zamawiajgcemu, celem jej sprawdzenia ,nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego.

§2
Termin realizaciji

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy —w dniu przekazania terenu budowy.

2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, przewidziany na ... .. nastapi
jezeli zostang dokonane nastepujace czynnosci: wykonanie petnego zakresu zamowienia
(w tym m.in.: robét budowlanych, robét towarzyszacych, wymaganych prob i sprawdzen,
prac porzgdkowych), potwierdzone wpisem do dziennika budowy i zgtoszeniem budowy
do odbioru koncowego oraz przekazaniem dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 1
ust. 7 niniejszej umowy jezeli dokonany zostanie odbiér koncowy (a odbiér ten zostanie
dokonany bez istotnych wad lub z istotnymi wadami, nienadajacymi sie do poprawienia,
jezeli nie uniemozliwiajg one korzystanie z przedmiotu umowy).

§3
Zobowiazania Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonego
harmonogramu rzeczowo — finansowego,

2) przekazania dokumentacji projektowej , STWIORB i dziennika budowy,
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i ewentualnie nadzoru autorskiego,
4) przystapienia do odbioréw wskazanych w umowie,

5) zaplaty naleznego wynagrodzenia.

§4
Zobowigzania Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie ze ztozong oferta.



2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji
robét budowlanych bedgcych przedmiotem umowy.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............... na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie skfadajgc oferte, celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy
WZAKIESIE wvosuues s v vas vivs 5
W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ten podmiot z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity
podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

5. W ramach wykonywania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowiazuje sie
w szczegolnosci do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferta, harmonogramem rzeczowo-
finansowym i opisem przedmiotu zamowienia, w tym: specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, kosztorysem ofertowym, dokumentacja
projektowa oraz specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,

2) wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robo6t towarzyszacych,
niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,

3) zorganizowania terenu budowy oraz wykonania jego oznakowania i zabezpieczenia
(w szczegolnosci przed dostepem osdb nieupowaznionych) oraz ochrony mienia
znajdujgcego sie na terenie robot,

4) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu rob6t usunigcia poza
teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza
oraz pozostawienia catego terenu robot oraz terendéw przylegltych w stanie
uporzadkowanym,

5) wywozu wszelkich odpadéw pochodzacych z budowy w sposob wynikajgcy
z obowigzujacych przepiséw wraz z ponoszeniem kosztow z tym zwigzanych, (materiaty
pochodzgce z rozbiorki oraz usuniete drzewa i krzewy stanowi¢ beda wiasnosc
Wykonawecy, ktéry bedzie ponosit koszty ich wywozu i utylizacji),

6) zawiadamiania Zamawiajgcego o dacie przeprowadzenia koniecznych préb
i sprawdzen nie pdzniej niz na 3 dni przed ich planowanym terminem,

7) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezgco dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokétami odbioru i dokumentami
badan i sprawdzen,

8) zorganizowania i kierowania budowag w sposéb zgodny z umowa, obowigzujgcymi
przepisami, w tym przepisami bhp, przepisami p. poz.,

9) realizacji zalecen Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do
dziennika budowy,

10) inwentaryzacji stanu nieruchomosci (w tym stanu technicznego budynkéw)
znajdujgcych sie w strefie oddziatywania robdt ( w tym wykonania dokumentacji
fotograficznej).

11) Informowania mieszkancow lub posiadaczy nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem
budowy (ze stosownym wyprzedzeniem) o prowadzeniu robdt budowlanych w rejonie
ich zamieszkania/ potozenia nieruchomosci oraz minimalizowania, w miare mozliwosci,
uciazliwosci wywotanych przez prowadzone roboty.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie
uzgodnionych z Zamawiajacym polecen dotyczacych w szczegdéinosci: zmniejszenia
lub zwiekszenia ilosci rob6t budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu
umowy lub pominiecie poszczegolnych roboét budowlanych, opisanych w dokumentacii
projektowej, a takze zmiane kolejnosci wykonywania robét budowlanych, okreslonej
harmonogramem rzeczowo—finansowym, jezeli zmiana ta jest zasadna dla realizacji
umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i nie stanowi ona istotnego odstepstwa
od projektu budowlanego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robot
budowlanych przypadku razacej niezgodnosci dziatan Wykonawcy z postanowieniami
niniejszej umowy.

§5
Personel

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie czynnosci okreslone w Opisie Przedmiotu
Zamoéwienia jako wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace — zarébwno wykonywane na rzecz wykonawcy jaki podwykonawcow bedg
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.
Osoby zaangazowane do wykonania roboét nosity na terenie budowy oznaczenia
identyfikujace podmioty, ktére je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajgce na
ich identyfikacje.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo
do wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd
personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej
upomnienia:
uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,
nie stosuje sie do postanowier umowy lub polecen inspektora nadzoru,
stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegolnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.
Na kazde 2zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedstawi na
budowie dokumenty potwierdzajace odbycie przez pracownikéw odpowiednich
szkolen z =zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegolnosci szkolen
stanowiskowych, szkolerh dotyczacych obstugi i eksploatacji urzgdzen budowy oraz
postepowania z niebezpiecznymi materiatami.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego
listy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zarowno przez Wykonawce
jak i Podwykonawcéw) zaangazowanych do wykonywania czynnosci na terenie budowy —
przed ich przystgpieniem do tych czynnoéci. Wykonawca ma obowiazek dysponowania
do wgladu inspektora nadzoru inwestorskiego umowami o prace pracownikow
wskazanych na ww. listach.
§ 6
Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania ubezpieczenia na caly okres realizacji
przedmiot zamoéwienia, a w szczegdlnosci:

ubezpieczenia robot, obiektéw, budowli, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw dotyczgcych pracownikdw, oséb trzecich, ich mienia, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych na kwote nie



mniejsza niz cena ofertowa brutto i przedstawienia Zamawiajacemu polisy
ubezpieczenia OC wraz z dowodami opfacenia sktadek przed podpisaniem umowy.

§7
Wymogi dotyczace materialéw

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy z materialow wiasnych,
spetniajgcych wymogi okres$lone przez Zamawiajgcego w SIWZ.

. Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
ustawg z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze
zm.), ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.290 z
pézn. zm.), specyfikacji istotnych warunkow zamowienia oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu
przed wbudowaniem materiatéw.

. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za jakos¢ materiatow uzytych do realizacji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw zamiennych bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego i innych niz | gatunku i spetniajgcych wymogi wskazane w SIWZ.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materiatow stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan, o
ktérych mowa w ust.2.

. Zamawiajgcy zatwierdzi, badz odmowi zatwierdzenia przediozonych dokumentow
dotyczacych jakosci wbudowywanych wyrobdéw budowlanych, niezwiocznie po ich
przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia
ich przekazania.

§8
Przedstawiciele stron na budowie

. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ...................cc.coe.
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr .........cccccceevveeieeennn,

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako kluczowy
personel beda petnity swoje obowigzki przez caty czas wykonywania przypisanego im
zakresu robot. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zapewnienia statej obecnosci
kierownika budowy na jej terenie podczas wykonywania robét i innych czynnosci
wchodzacych w sktad zamoéwienia.

. Zastepstwo (czasowe lub state) osob wskazanych jako kluczowy personel w trakcie
realizacji przedmiotu zamowienia moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig zgoda
Zamawiajgcego i musi by¢ zgodne z trescig ztozonej oferty Wykonawcy lub osoby te
muszg spetnia¢ wymogi okreslone w SIWZ.

. Zamawiajgcy moze takze zada¢ od Wykonawcy zmiany osoby wchodzacej w skiad
kluczowego personelu jesli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowiazkéw.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb w terminie nie dtuzszym niz 14
dni od daty ztoZzenia wniosku przez Zamawiajacego.

. Zmiana oso6b stanowigcych kluczowy personel nie stanowi istotnej zmiany tresci
niniejszej umowy.



§9
Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i zostanie wyliczone zgodnie z zasadami

okreslonymi umowa.

Strony ustalaja szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy, zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto zt
(stownie:) wraz z podatkiem od towaréw i ustug (VAT) 2 3 % w wysokoéci zt (stownie:), co
tgcznie stanowi kwote brutto w wysokosci zt (stownie:).

Ostateczna wysoko$¢é wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zaméwienia bedzie
okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robot, wynikajgcy z protokotu
koncowego odbioru robét.

§10
Platnosci

Rozliczenie za wykonanie odebranych robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT cze$ciowych i faktury VAT koncowej
(ewentualnie potwierdzonej za zgodno$¢ kopii rachunku lub faktury VAT, o ktérych
mowa w § 11 ust. 4 niniejszego paragrafu).

Platnikiem faktur (lub ich kopii) bedzie Miasto Piotrkéw Trybunalski Pasaz Karola
Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski NIP —771-27-98-771.

Ptatnoéci beda realizowane w terminie nie diuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury lub
rachunku.

Naleznoéci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajgcego,
w ztotych polskich, na konto bankowe wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez
Podwykonawce i dalszego Podwykonawce. Przez dzier zaptaty rozumie sig datg polecenia
przez Zamawiajgcego przelewu naleznej kwoty wynagrodzenia.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia brutto
w tym zakresie stanowi nieistotng zmiane umowy w rozumieniu art. 144 p z p.
Wynagrodzenie bedzie rozliczane fakturami czesciowymi, wystawianymi w oparciu 0
zaakceptowany harmonogram rzeczowo —finansowym, nie czesciej jednak niz 1 raz w
miesigcu. Strony przewidujg ...... ptatnosci czesciowych. Wysokos¢ ptatnosci
cze$ciowych dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czesciowych nie jest
limitowana, z zastrzezeniem, ze wysokos¢ ptatnoséci naleznej na podstawie rachunku lub
faktury VAT koncowej nie moze by¢ mniejsza niz 10 % kwoty wynagrodzenia
szacunkowego, wskazanego w § 9 ust. 2.

Wszystkie ptatnosci czesciowe bedg dokonywane powykonawczo, na podstawie
zestawienia wartosci odebranych roboét budowlanych, na kwoty potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem potracen wynikajacych z umowy lub
przepiséw prawa.

Jezeli roboty wynikajace z § 1 ust. 4 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych zostanie
ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

jezeli roboty wynikajgce z § 1 ust. 4 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej
z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny taka metodg i przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego,
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jezeli nie mozna wyceni¢ tych robot z zastosowaniem metody okreslonej w pkt 1)
Wykonawca powinien przediozy¢é do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie
wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sa
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest
sporzgdzana,

Wykonawca dokona wyliczen okreslonych w pkt 1) i/lub 2) oraz przedstawi je
Zamawiajgcemu za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego w celu
zatwierdzenia wysokosci wynagrodzenia za przedmiotowe roboty co najmniej na 3 dni
robocze przed rozpoczeciem tych robdt,

jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
zgodnie z pkt 3) bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi umowa
Zamawiajgcy wprowadzi stosowng korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w
umowie.
W celu dokonania rozliczenia dla ptatnosci czesciowej (odbiér czesciowy) Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 3 — go roboczego dnia po uptywie
okresu, ktorego dotyczy rozliczenie, zestawienie ilosci i wartosci wykonanych robot
budowlanych. Zestawienie stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci ujetych w ksiedze obmiaru robot
oraz odpowiadajgcych im cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach
kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie ust. 8.
W zestawieniu bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy roboét budowlanych wykonane
przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw.

.Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia ww. zestawienia pod wzgledem

jego rzetelnosci i poprawnosci w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania. W przypadku
uzasadnionych watpliwosci inspektor nadzoru inwestorskiego wezwie Wykonawce do
zlozenia wyjasnien lub uzupetnien zestawienia. W przypadku braku wspodtpracy
Wykonawcy w ww. zakresie inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo, w
porozumieniu z Zamawiajacym dokona¢ samodzielnie korekty zestawienia w oparciu o
zapisy umowy.

Po dokonaniu sprawdzenia ww. zestawienia i braku zastrzezen do jego tresci, inspektor
nadzoru inwestorskiego potwierdzi w protokole odbioru czesciowego kwote nalezng do
zaptaty Wykonawcy oraz niezwitocznie przekaze Zamawiajgcemu pisemng informacje o
zaakceptowaniu rozliczenia, wraz z wysokoscig naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
Potwierdzenie kwoty naleznej bedzie stanowito podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury czeSciowe;.

Rozliczenie koncowe robot nastgpi fakturg koncowg, wystawiong na podstawie
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego koricowego rozliczenia catosci
wykonanych robdt, potwierdzonego protokotem odbioru koncowego.

Potwierdzone rozliczenie stanowi¢ bedzie zatgcznik do protokotu odbioru koncowego.
Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego cze$ci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70%, stanowi¢ bedzie protokét odbioru
koncowego robdt.

§ 11
Plathosci bezposrednie

. W terminie 7 dni przed uptywem terminu zaptaty faktury czeéciowej lub koncowej

Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktérzy czes¢ robot zlecili dalszym Podwykonawcom
przedstawia, za posrednictwem Wykonawcy, dowody zaptaty swoim Podwykonawcom
(dalszym Podwykonawcom) za roboty objete dang faktura.
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W przypadku faktury koncowej oprocz dowoddéw zaptaty zostang ztozone pisemne
o$wiadczenia Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow o catkowitym rozliczeniu za
wykonane roboty, wedtug wzoru zataczonego do niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, okreslonych w ust. 1,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia, w
czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, do czasu
przedfozenia przez Wykonawce wymaganych dokumentow. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan umownych nie
stanowi niedotrzymania przez Zamawiajacego terminu ptatnosci wynagrodzenia i nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

W przypadku uchylenia sie Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy od
obowiagzku zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty, ustugi lub dostawy swojemu
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego, Podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia niezaspokojonemu Podwykonawcy
na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych oraz postanowien
niniejszej umowy.

W przypadku wskazanym w ust. 3 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bgdzie mogt
zwréci¢ sie do Zamawiajgcego z pisemnym zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego. Wraz z zgdaniem bezposrednie zaptaty zostanie
doreczona kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce wraz z
potwierdzong za zgodno$é z oryginatem kopig protokotu odbioru robot budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposrednie]
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie nie krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce pisemnych uwag w wyznaczonym terminie
lub uznaniu ww. uwag za niezasadne oraz po rozpatrzeniu zgdania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy Zamawiajgcy potwierdzi na pismie uznanie pfatnosci
bezposredniej za zasadne.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnodci bezposredniej za
uzasadniong. Bezposérednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
platnoséci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujace;
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

§ 12
Podwykonawcy

. Wykonawca powierzy podwykonawcom  wykonanie nastgpujacych czesci

FATTOWIONIE: s v 7 svriesnomins 76 AT G 19 TR
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania i zaniechania.
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Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy, moze zgdaé od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczehn w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.
Umowy z Podwykonawcami, powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajacy zlecié cze$¢ robot dalszemu
Podwykonawcy ma obowigzek przedtozyé Zamawiajgcemu projekt umowy o)
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.
Wraz projektem umowy (zmiany) Woykonawca przedtozy kosztorys ofertowy
Podwykonawcy nawigzujacy do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Ceny poszczegdlnych pozycji wskazanych w kosztorysie
Podwykonawcy nie moga by¢ wyzsze niz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez wykonawce projektu
umowy z podwykonawca lub projektu jej zmiany nie zgtosi na pi$mie zastrzezen, uwaza
sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Umowa z Podwykonawcag musi okresla¢ w szczegolnosci:

termin zaptaty wynagrodzenia nie diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej,

zakres robot do wykonania przez podwykonawce, sposéb realizacji, wymogi dotyczace
zastosowanych materiatow, personelu, zasady odbioru, ktére nie mogg by¢ sprzeczne z
umowg zawartg z Zamawiajacym,

termin realizacji robét objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczaé
terminu realizacji zamowienia okreslonego w umowie z Zamawiajgcym,

obowiazek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczgcymi
mozliwosci kontroli przez Zamawiajacego oraz okreslenie kar umownych za jego
nieprzestrzeganie,

wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie zakresu robdt, stanowigcego
przedmiot umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét
wykonanych przez Podwykonawce,

uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcg lub sprzecznych z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

10. Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé umowe o roboty budowlane lub

aneks do ww. umowy z dalszym Podwykonawcg przedktada projekt umowy lub aneksu
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Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia do projektu umowy w
terminie 14 dni od jej otrzymania.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowag wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego. Do zmian istotnych
postanowien umoéw o podwykonawstwo, stosuje sie procedure przewidziang w niniejszym
paragrafie.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnosc¢ z
oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, najpézniej w terminie 7 dni od
dnia zawarcia tej umowy (zmiany). Zamawiajacy traci uprawnienie do wniesienia do niej
sprzeciwu po uptywie 7 dni od dnia jej ztozenia przez Wykonawce.

Wykonawca, jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu
najpdzniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), kidrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, celem weryfikacji lub zgtoszenia zastrzezen, zgodnie z zapisami ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg (lub jej zmiany) jest
wymagana zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. W przypadku projektu umowy (zmiany)
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, konieczne jest
ztozenie pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo (zmiane) o tresci zgodnej z projektem umowy (zmiany) przekazanym
Zamawiajgcemu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Zasady dotyczace zawierania i zmiany umoéw z Podwykonawcami majg odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§13
Zabezpieczenia

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ... %

wynagrodzenia ofertowego tj. ....... Zb WAOIMIE s s i

. Czes¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% ogolnej kwoty zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczen z tytutu  rekojmi za
wady.

. Pozostate 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarantujgce zgodne z

umowg wykonanie robdt, zostanie zwrocone w ciggu 30 dni po ich
ostatecznym odbiorze (lub wygasnie po uptywie wazno$ci gwarancji ubezpieczeniowej
lub bankowej).

10
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Czesc stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady (lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowe;j).

Wykonawca ma obowigzek przediuzy¢ zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania
umowy w przypadku gdy stan zaawansowania roboét wskazywac bedzie na to, iz wykonanie
umowy nastgpi po terminie w niej przewidzianym. Przedtuzenie winno nastgpi¢ o okres
przewidywanego opdéznienia. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace ww. przedtuzenie najpézniej na 7 dni przed uptywem okresu
zabezpieczenia pod rygorem skorzystania przez Zamawiajacego z praw przystugujacych
mu z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

§ 14
Kary umowne

. Strony przewidujg zastosowania kar umownych w opisanych ponizej wypadkach

i wysokosciach.

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne:

za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy w wysokoséci 0,25 % szacunkowego wynagrodzenia brutto
za kazdy dzienr zwtoki,

za zwloke w wykonaniu okreslonego etapu rob6t w stosunku do aktualnego
haromonogramu rzeczowo-finansowego — w wysokosci 0,5% szacunkowego
wynagrodzenia brutto za dang czes$¢ robét za kazdy dzien zwioki,

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamdwienia lub w
okresie rekojmi —w wysokosci 0,2 % szacunkowego wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego zaakceptowanym Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — 5 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w wysoko$ci 100,00 zt za kazdy dzien opoznienia,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

za nieprzedioZzenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo Iub jej zmiany w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazdg
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 3 000,00 ztotych.

za odstapienie przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 20 % szacunkowego wynagrodzenia brutto,
Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji
do prac dotychczas wykonanych,

za ziamanie obowigzku zatrudnienia personelu na umowe o prace lub
uniemozliwienia kontroli tego wymogu — za kazdy taki przypadek w wysokoéci 5 000,00
zt.

Nalezne kary umowne mogg zosta¢ potracane z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy na podstawie pisemnego o$wiadczenia w tej sprawie zlozonego Wykonawcy
przez Zamawiajgcego.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego,
przenoszgcego wysokosé kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia stronie
wezwania do zaplaty.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét
lub jakichkolwiek innych obowigzkow wynikajgcych z umowy.

§15
Odbiory

Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbidr czesciowy,

odbior koricowy,

odbiér ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

Odbioru robot zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu dokona inspektor
nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez \Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych robot
wykonawca na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wtasny
koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.

Odbior czesciowy danego etapu robét, dokonywany bedzie wedtug zasad okreslonych
w § 10 ust. 9-12.

. Odbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu

umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych

przepisami prawa badan, prob technicznych i innych.

Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie

pisemnej. Gotowosé do odbioru koncowego przedmiotu umowy winno by¢ zgtoszone

rowniez wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi by¢
potwierdzony przez inspektora/row nadzoru. Zamawiajgcy wyznaczy termin

i rozpocznie odbidr koricowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez

Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego i sprawdzenia przedstawionej dokumentacji

powykonawczej, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.

Odbioru korcowego dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego do odbioru robot

i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

Najpozniej w dniu odbioru zakonczenia czynno$ci odbioru korcowego robot Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty swiadczace o jakosci wbhudowanych
materiatéw, w tym certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez
producentéw uzytych do budowy materiatow i urzgdzen.

Z czynnosci odbioru, sporzadza sie protokol zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, a w szczegolnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie
termindw na ich usuniecie.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

jezeli wady nadajag sie do usunigecia mozne odmoéwic odbioru do czasu ich usunigcia,

jezeli wady nie nadajq sie¢ do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
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b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
w zakresie istniejgcych wad.

10. Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu

wad.

11. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny termin odbioru rob6t i przystgpi do odbioru w
terminie 7 dni liczagc od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

12. Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w
przedmiocie odbioru wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad.

13. Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie rekojmi. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z tytutu
rekojmi.

14. Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru, o ktérych mowa w ust 13 odpowiednio przed
uptywem terminu rekojmi.

15. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru
ostatecznego.

16. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
korficowym lub odbiorze ostatecznym rozpoczyna swéj bieg termin zwrotu lub

zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

8§16
Rekojmia za wady

1. Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzaja na .... od dnia koncowego odbioru
robot.

2. W przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi ulegaja przedituzeniu do czasu ich usuniecia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie
obowigzujgcych przepiséw kodeksu cywilnego dotyczacych rekojmi za wady.

4. W okresie rekojmi Wykonawca zobowiazuje sie do niezwlocznego przystapienia do
usuniecia wad w terminie nie pézniejszym niz 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez
Zamawiajgcego oraz ich usuniecia w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym nie
dtuzszym niz 60 dni. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie,
Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie na koszt i odpowiedzialno$é Wykonawcy.

§17
Odstapienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznoéciach. W opisanym
przypadku wykonawca moze zagda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

2. Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zaméwien
publicznych Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli
Wykonawca:
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1)
2)

3.

4)

podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

nastgpity okolicznosci o charakterze prawnym lub ekonomicznym, powodujgce brak
mozliwosci dalszej dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilg odebrania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

W razie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robét na zasadach
opisanych dla odbioru kohcowego.

§18
Zmiana Umowy

Umowa moze zostaé zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 144
ustawy pzp.

Ponadto, postanowienia niniejszej umowy dotyczace terminu realizacji, bedg mogty
zosta¢ zmienione w stosunku do jej tresci, jezeli wystapia nastepujace okolicznosci:
wystagpi zmiana przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy imajgca
wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zaméwienia,

wystgpi przedtuzenie, w stosunku do terminéw okreslonych przepisami prawa, czasu
trwania procedur administracyjnych, majgcych wptyw na termin wykonania przedmiotu
zamowienia a nie wynikajgcych z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy np.: zajgcie
pasa drogowego, dopuszczenie do prac na sieciach gestoréw, uzgodnienie
tymczasowego projektu organizacji ruch,

jezeli przyczyny bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegolnosci: nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim miaty one lub bedg
mogty mie¢ wpltyw na dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy,

wystapig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robét z powodu technologii realizacji rob6t okreslonej: umowsa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$é wykonania robét w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

sytuacja, w ktérej wykonanie petnego zakresu robét nie bedzie konieczne,

wystgpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzglgdu na zasady wiedzy technicznej, ktdre wstrzymuja
lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
wystgpi brak mozliwo$ci wykonywania robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
w szczegdlnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania robo6t wynikajace;
bezposrednio z przepiséw prawa,

wystgpig warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajace w
sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, znaleziska archeologiczne,
niewybuchy lub niewypaly , niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane sieci,
instalacje lub inne obiekty budowlane, ktore skutkujg lub moga skutkowac niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

10) wystgpi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

postanowieniami.
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3.

1)

4,

5.

Umowa moze ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowien umowy w
nastepujacych sytuacjach:

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu  odmiennych rozwigzan technicznych, materialowych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o kiéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub
niewypatow, ktére mogg skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystagpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

wystgpi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na koniecznos¢ usuniecia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji.

W przypadkach wskazanych w ustepie 3 Wykonawca bedzie miat prawo do wystgpienia
0 zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia.

W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawg do wnioskowania o zmiane umowy
bedzie protokot koniecznosci, okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian,
sporzgdzony przez strone zgtaszajgcg potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy. W zaleznosci od okolicznosci protokot
koniecznosci powinien okres$la¢ przede wszystkim:

a) przyczyny koniecznosci dokonania zmian,

b) wykaz robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

c) propozycje wysokosci zwiekszenia (w przypadku roboét dodatkowych lub
zamiennych) lub zmniejszenia (w przypadku robét zaniechanych) wynagrodzenia
Wykonawcy,

d) propozycje zmiany terminu realizacji umowy.

§19
Postanowienia korncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.

Spory miedzy stronami mogace wynikngé w trakcie realizacji umowy rozstrzygac
bedzie Sad wtasciwy dla Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania poufnosci wszystkich informacji dotyczgcych
dziatalnosci Zamawiajacego, o ktérych dowiedziat sie w trakcie realizacji niniejszej umowy,
jak réwniez do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich materiatow, z ktérymi z
racji wykonywania umowy mogt sie zetkngé, w szczegolnosci Wykonawca nie bedzie bez
wiedzy Zamawiajgcego udzielat, przedstawicielom mediéw publicznych i prywatnych,
informacji o realizacji umowy w czasie jej trwania.

Umowe  niniejszg  sporzgadzono w 2 jednobrzmigcych  egzemplarzach,
z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.
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