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A. Czesc opisowa

PODSTAWOWE PRZEDSIEWZIECIA REWITALIZACYINE

Jednostka realizujqca projekt: projekt partnerski (umowa o partnerstwie z dnia 16 lutego 2017 roku),
realizowany przez Miasto Piotrkéw Trybunalski wraz z Wojewddztwem t6dzkim.

17 jutego 2017 roku ztozono wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa tddzkiego na lata
2014-2020, Poddziatanie V1.3.2 Rewitalizacja i rozwdj potencjatu spoteczno-gospodarczego.

27 paidziernika 2017 roku podpisano umowe Nr RPLD.06.03.02-10-0015/17-00 o dofinansowanie
projektu w ramach RPO Wt na lata 2014-2020.

Podstawowe informacje o projekcie:
Okres realizacji: 2016-2020
Koszt ogotem: ok. 27,7 min zt

Whnioskowane dofinansowanie:

UE ok. 19,5 min zt (85%)
Budiet Panstwa ok. 1,6 min zt (7%)
Razem ok. 21,1 min zt (92%)

Podziat kosztéw pomiedzy partneréw projektu:

Lider — Miasto Piotrkéw Trybunalski (12 zadan inwestycyjnych)
Koszty ogotem: ok. 21 min zt, w tym dofinansowanie 92%: ok. 16,1 min zt

Partner — Wojewoddztwo tédzkie (1 zadanie inwestycyjne)
Koszty ogétem: ok. 6,7 min zt, w tym dofinansowanie 92%: ok. 5 min zt

Rzeczowy zakres projektu/podjete dziatania:

% opracowano audyty energetyczne budynkow
v' opracowano dokumentacje techniczna;
v"uzyskano pozwolenie na budowe;

e

scn wspolnych“’budynk

v opracowano dokumentaqe‘l techmcznq,

V" uzyskano pozwolenie na budowe (historyczny mur z otworem bramowym ul. Wojska
Polskiego 29A);

v" wytoniono wykonawce na zakres obeJmUchy remont elewaql budynku frontowego
i remont bramy poczty konnej; :




v zakonczono prace budowlane obejmujace remont elewacji budynku frontowego [
remont bramy poczty konnej; o
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v’ opracowano dokumentaqe techmcznq,
v"uzyskano pozwolenie na budowe;
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v" opracowano dokumentacje techniczna;
v' opracowano audyt energetyczny;

v" uzyskano pozwolenie na budowe;
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v opracowano program funkcjonalno-uzytkowy;
v opracowano audyt energetyczny;
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v opracowano dokumentaqe techmczna,
v opracowano audyt energetyczny;
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\/ opracowano program funkqonalno uzytkowy,
v'opracowano studium wykonalnosci projektu;
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v przeprowadzono z WOjeWOdelm Konserwatorem Zabytkéw w todzi - Delegatura
w Piotrkowie Trybunalskim -konsultacje w zakresie zgodnosci koncepcji
zagospodarowania budynku

v’ trwajg prace nad sporzadzeniem dokumentacji przetargowej na wylonienie
wykonawcy robot.

Problemy utrudniajqgce realizacje projektu - brak.
Dziatania naprawcze - brak.
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Jednostka realizujqca projekt: Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Promocji i Integracji EUI’OpEjSkIEJ
"EURO-CENTRUM" oraz Partnerzy (MOPR, MOK, OSiR, Policja, itp.)

Podjete dziatania:

Stowarzyszenie nie zdecydowato sie na przygotowanie wniosku o dofinansowanie w konkursie
ogtoszonym w marcu 2017 r. w ramach RPO Wk, Priorytet IX Wigczenie spoteczne, Dziatanie IX.1
AktyWna integracja osob zagrozonych ubéstwem lub wykluczeniem spotecznym, Poddziatanie 1X.1.1
Aktywizacja spoteczno-zawodowa 0séb zagrozonych ubéstwem lub wykluczeniem spotecznym.

Problemy utrudniajqce realizacje projektu:
- brak lokalu na obszarze rewitalizowanym
- brak $rodkéw na zabezpieczenie wkfadu wtasnego
- nieokreslony status prawny KIS (brak wyodrebnienia w strukturach Stowarzyszenia).

Dziatania naprawcze:

Stowarzyszenie podjgto dziatania majgce na celu spetnienie kryteriéw formalnych (wpis do statutu oraz
do KRS dziatalnoéci w obszarze reintegracji zawodowej i spofecznej oséb zagrozonych ubdstwem lub
wykluczeniem spotecznym) oraz zdobywa niezbedne doswnadczeme w zakresie objetym projektem.
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Jednostka realizujqca projekt: Stowarzyszenie Przyjaciot Dzieci | Miodziezy HARC

Podjete dziatania:
W 2017 roku projekt nie byt realizowany.

Problemy utrudniajqce realizacje projektu
nie ogtoszono konkursu, w ramach ktérego bytoby mozliwe ubieganie sie o dofinansowanie realizacji

projektu.

Dziatania naprawcze ' - brak.




Jednésfka realizujgca projekt: Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie

Podjete dziatania:
Projekt nie byt realizowany w 2017 r.

Problemy utrudniajqce realizacje projektu: _
nie ogtoszono konkursu, w ramach ktérego bytoby mozliwe ubieganie si¢ o dofinansowanie jego

realizacji ze $rodkoéw EFS.

Dziafania naprawcze: _
W odpowiedzi na istniejagce problemy, Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie realizowat projekt

~Kalejdoskop radosci” - w ramach Programu Osfonowego "Wspieranie Jednostek Samorzadu
Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie" - Edycja 2017 r. Cele
projektu s zbiezne z celami zaplanowanymi w projekcie ,Kolorowa Ulica”. Na realizacje projektu
pozyskano dotacje z Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Spotecznej w wysokoéci 43.300,00zt.

W ramach projektu - od czerwca 2017 r. do grudnia 2017 r. - realizowane byly nastepujace dziatania:

v' w czerwcu 2017r. zorganizowano Happening Radoéci. Ok. 220 uczniéw z 11 szkét
podstawowych w zabawnych strojach przeszto barwnym korowodem w kierunku
Starego Miasta z wczedniej przygotowanymi obrazami Radosci i radosnymi hastami,
ktére mialy wywota¢ rado$é, usmiech. W trakcie przemarszu uczniowie zbierali
podpisy potwierdzajgce wywotanie u$miechu na twarzach napotkanych
przechodnidw. Najwiecej podpiséw uzyskata Szkota Podstawowa Nr 12, ktéra
otrzymata tytut ,Usmiechnietej szkoty” i nagrode rzeczowa. 2 i 3 miejsca zajely Szkoty
Sw. Jana Bosko i Szkota Podstawowa nr 8, ktSre réwniez otrzymaty nagrody rzeczowe.
Happening miat promowac radosny styl zycia. Ponadto poprzez wspélne przezywanie
radosci mtodziez miata okazje przeciwstawic sie agresji i przemocy.

v' od lipca prowadzone byly zajecia Klubu gier rodzinnych ,,Szach- Mat” w ktérym érednio
uczéstniczyio 20 osdb (rodzice i dzieci). Wspdine spedzanie czasu przyczynia sie do
nawigzywania relacji spotecznych, wspétdziatania w zespole, przestrzegania
okredlonych regut spofecznych i obyczajowych, wyrazania emocji, panowania nad
zfoscig, frustracja. Spotkania organizowane byty co dwa tygodnie.

v’ w sierpniu 2017 r. odbyta sie wycieczka do Lichenia potaczona z Licheriskim
Spotkaniem Rodzin. Udziat w wyjezdzie wzigto 46 oséb. Celem wycieczki byto m.in.
uswiadomienie jak wazne jest po$wiecenie czasu swoim najblizszym.

v' od sierpnia 2017 r. rozpoczely sie Warsztaty fotograficzne potagczone z konkursem
fotograficzno-literackim. Celem warsztatow bylo umozliwienie zdobycia wiedzy,
rozwijanie pasji, zdobywanie wiedzy pod okiem profesjonalnych fotografikéw,
umozliwienie rozwijania talentu i zdolnosci artystycznych. Wystawa prac zrobionych
w trakcie warsztatéw przewidziana jest w terminie od 04.01.2018r. do 18.02.2018 r.
w MOK przy Al. 3 maja 12.

v' przez okres 2 miesigcy (IX-X) prowadzone byly warsztaty samoobrony} w ktérych
wzigto udziat 15 osob. Celem warsztatéw byto wzmocnienie poczucia wiasnej wartoéci,
uwrazliwianie na wiasne potrzeby, nauka wyznaczania osobistych granic,
Wypracowanie odpowiednich sposobdw dziatania w codziennych, konfliktowych
i potencjalnych sytuacjach przemocy.

v' 16.09.2017r. odbyta sie wycieczka do ZOO we Wroctawiu, w ktérej udziat wzieto 46
0séb. Celem wycieczki byto propagowanie spedzania wolnego czasu z rodzing,




zacieénienie wiezi emocjpﬁé’l-?fiej miedzy rodzicami a dzieémi, nawigzanie szerszego
porozumienia z rodzing; edukacja. :

v' od pazdziernika do grudnia 2017r. w Szkole Podstawowej nr 8 i w Szkole Podstawowej
nr 11 realizowane byty warsztaty dia klas V - VIl z zakresu zastepowania agresji. Celem
spotkan bylto przeciwdziatanie agresji oraz poprawa funkcjonowania emocjonalnego
i spotecznego ucznidéw szkét podstawowych poprzez wzrost Swiadomosci zagrozen
spowodowanych przemocg, minimalizacje aktéw przemocy i agresji wérod ucznidw,
zapoznanie ucznidw z nieagresywnymi sposobami rozwigzywania “problemow
emocjonalnych oraz zwiekszenie poczucia bezpieczeAstwa.

v" W dniu 23.11.2017r. w czytelni dla osdb dorostych Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Adama Préchnika odbyto sie uroczyste rozstrzygniecie konkursu fotograficzno —
literackiego ,Piotrkdw w moich oczach”. Konkurs ogtoszony byt w 11 szkotach
podstawowych z terenu miasta i adresowany do uczniéw klas V-VIl. Nagrodzone
i wyrdznione prace zostaty opublikowane w formie foto ksigzki i zostaty bezptatnie
przekazane do szkdt biorgcych udziat w konkursie, Miejskiej Biblioteki Publicznej,
Urzedu Miasta Piotrkowa Tryb. oraz rozdane wsrdd autoréw wykonanych prac.

v' Wdniu 28.10.2017 r. odbyla sie Gra Miejska ,,Z Krolowa Jadwiga po Piotrkowie” Celem
dziatania byto alternatywne i innowacyjne spedzanie czasu oraz wspoéidziatanie
z innymi osobami. v

v Ostatnim dziataniem w projekcie byt wyjazd do teatru w todzi potaczony z uroczysta
kolacja korczacy dziatania w projekcie i majgcy na celu promowanie wspdlnie
spedzanego czasu z rodzing, rozbudzenie zainteresowania sztukg teatralna,
podsumowanie projektu.

i

Jednostka realizujgca projekt: Powiatowy Urzad Pracy, Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie, Urzad Miasta
oraz Partnerzy wybrani w drodze konkurséw ofert.

Podjete dziatania:

W 2017 roku nie uruchomiono Programu Aktywizacji i Integracji(PAl).
Problemy utrudniajqce realizacje projektu - brak.
Dziatania naprawcze - brak.
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Jednostka realizujqca projekt: Urzad Miasta, | LO im. B. Chrobrego, Muzeum, Centrum Informacji
Turystycznej

Podjete dziatania:
Trwajg prace nad wkiadem merytorycznym do ewentualnego wniosku.

Problemy utrudniajqce realizacje projektu




nie ogtoszono konkursu, w ramach ktérego bytoby mozllwe ubieganie 5|e ‘0; dofmansowanle realizacji
projektu. o FE

Dziatania naprawcze - brak.

Jednostka realizujgca projekt: Urzad Miasta, Klasztor oo. Bernardynéw, Parafia sw. Jakuba, 1LO im.
B. Chrobrego, Muzeum

Podjete dziatania:
Trwajg prace nad wkfadem merytorycznym do ewentualnego wniosku.

Problemy utrudniajgce realizacje projektu
nie ogtoszono konkursu, w ramach ktérego bytoby mozliwe ubieganie sie o dofinansowanie realizacji

projektu.

Dziatania naprawcze - brak.

Jednostka realizujgca projekt: Piotrkowskie Bractwo Akademickie im. Zygmunta | Starego

Podjete dziatania:
W 2017 roku Bractwo:

v wspbtorganizowato dwie imprezy otwarte:
— 05.08.2017 r. - Marcepany Kréla Zygmunta - edycja Hl,
— 09.09.2017 r. - Sad czartowski - edycja IlI;
v zorganizowato wyktady poswiecone historii Piotrkowa Trybunalskiego:
— 26.10.2017 r. - O nekropoliach piotrkowskich,
— 23.11.2017 r. - O czynie niepodlegtosciowym piotrkowian,
— 21.12.2017 r. - O Bozym Narodzeniu piotrkowian w XIX wieku.

Ponadto, Bractwo podejmuje takze starania w celu pozyskania érodkéw finansowych na doposazenie
lokalu przy ul. Grodzkiej 1 (Marcepany Kréla Zygmunta), gdzie m.in. odbywajg sie wykiady otwarte:
Historia Piotrkowa oraz warsztaty marcepanowe.

Problemy utrudniajqce realizacje projektu - brak.
Dziatania naprawcze - brak.
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Jednostka realizujqca projekt: Parafia Rzymskokatolicka pw. $w. Jakuba Apostota ,FARA”

Podjete dziatania:

v sporzadzono i ztozono wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa todzkiego na
lata 2014-2020 (Poddziatanie VI.3.2 Rewitalizacja i -rozwdj potencjatu  spoteczno-
gospodarczego);

v" w wyniku oceny formalnej dokumentacji aplikacyjnej, zaistniata koniecznos¢ korekty wniosku
oraz przedfozenia dodatkowych dokumentéw (w tym m.in. audytu energetycznego); Parafia
podjeta decyzje o wycofaniu sie ze staran o $rodki RPO Wt.

Problemy utrudniajqce realizacje projektu: ¢

Niejasna interpretacja przepiséw, duzy poziom skomplikowania procedury, brak dostepnosci szkolen,
niski poziom informacji uzyskiwanych w lokalnym punkcie informacyjnym, duze naktady finansowe
wymagane do realizacji projektu.

Dziatania naprawcze:
Parafia realizuje projekt w ramach posiadanych érodkéw. W 2017 roku zrealizowano wzmocnienie
posadowienia kosciota — etap III.
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Jednostka realizujgca projekt: Oddziat Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im.
Michata Rawity Witanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim
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Podjete dziatania:
W okresie sprawozdawczym nie rozpoczeto realizacji projektu.

Problemy utrudniajqce realizacje projektu
Brak $rodkéw finansowych na pokrycie wktadu wiasnego w projekcie uniemozliwia aplikowanie
o dofinansowanie ze $rodkow UE.

Dziatania naprawcze
Oddziat etapami, w ramach posiadanych funduszy, remontuje kamienice przy pl. Czarnieckiego 10.
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Jednostka realizujgca projekt: Fundacja ,Warto Sie Uczy¢” z/s w Przedborzu

o ¥
“trg

%?ﬁ“

Podjete dziafania:

W okresie sprawozdawczym nie rozpoczeto realizacji projektu.

Fundacja nie zdecydowata sie na zgtoszenie wniosku o dofinansowanie do konkursu ogfoszonego
w ramach RPO we wrzes$niu 2017 roku.

Problemy utrudniajqce realizacje projektu
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Powodem rezygnacji z aplikowania byta utrata lokalu, w ktéry?ﬁfiﬁfojekt mogtby by¢ realizowany.

Dziatania naprawcze
Fundacja zamierza ztozy¢ aplikacje do konkursu w 2018 r. - w ramach Dziatania IX.1 Aktywna integracja

0s6b zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym Poddziatanie IX.1.2 Aktywizacja spoteczno
- zawodowa 0s6b zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym.
Trwajg prace nad wktadem merytorycznym do wniosku na konkurs.

Jednostka realizujqca projekt: Miejski O$rodek Pomocy Rodzinie

Podjete dziatania: .
Projekt zrealizowany w ramach Programu Ostonowego ,Wsparcie Jednostek Samorzadu
Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie” Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Spotecznej. W ramach projektu w okresie VIl — XIl 2016 r. zrealizowano szereg dziatan
skierowanych do mieszkaficéw Piotrkowa Trybunalskiego, m.in.:

— piknik integracyjny potaczony ze spotkaniem informacyjno- edukacyjnym dla rodzicéw;
- wyjazd do,, Energylandii”;

- konkurs plastyczny dla uczniéw klas I-VI pt. ,Rodzina w moich oczach...”;

— warsztaty komunikacji wewnatrzrodzinnej;

- happening ,Jestesmy przeciw przemocy”;

— wspdlne czytanie ksigzek;

— warsztaty dla miodziezy gimnazjalnej z zakresu zastepowania agresji;

— wycieczka piesza po obszarze objetym rewitalizacja;

— zajecia z robotyki ;

- wycieczka jednodniowa do Centrum Kultury Kopernik w Warszawie dla dzieci i rodzicow;

Problemy utrudniajqce realizacje projektu - brak.
Dziatania naprawcze - brak.
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Jednostka realizujqca projekt: Urzad Miasta, Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. 2 0.0.

Podjete dziatania:
Wytoniono Wykonawce robét — Firme ,ROSA-BUD” S.A. ul. Gazowa 5/7, 26-600 Radom.

W i kwartale br. rozpoczeto realizacje inwestycji, w zakres ktérej wchodza: rozbidrki komérek i garazy
usytuowanych na dziatkach objetych inwestycjg. Wykonano rozbiérki i rozpoczeto wykopy
fundamentowe. Inwestycja objeta jest nadzorem archeologicznym i wymaga przeprowadzenia
wyprzedzajgcych badan archeologicznych.




W IV kwartale Wykonano &ciany parteru wraz ze stropami oraz $ciany | pletra budynkéw: frontowego
i oficyny. Wykonano réwniez czg$ciowo instalacje elektryczng i wodno-kanalizacyjna. T

Problemy utrudniajqce realizacje projektu - brak.
Dziatania naprawcze - brak.
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Jednostka realizujgca projekt: Wojewddztwo tédzkie

Podjete dziatania:
Projekt zostat wigczony, zgodnie z umowg partnerstwa, do zakresu projektu Rewitalizacja terendw
Podzamcza — Mtode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (informacja w pkt. 1 raportu).
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Jednostka realizujgca projekt: Urzad Miasta

Projekt zrealizowany.
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Jednostka realizujqca projekt: Centrum Informacji Turystycznej, Loza Kulturalna Stare Miasto, PTTK
O/Piotrkéw Trybunalski

Podjete dziatania:

Podejmowanych jest szereg dziatan zwigzanych z promocja produktu turystycznego ,Miasto
Piwowarow”, tj. udziat w targach turystycznych, programach telewizyjnych, wydawnictwach
turystycznych.

Trwajg prace nad wktadem merytorycznym do ewentualnego wniosku.

Problemy utrudniajqce realizacje projektu
nie ogtoszono konkursu, w ramach ktorego bytoby mozliwe ubieganie sig o dofinansowanie realizacji

projektu.

Dziatania naprawcze - brak.

Jednostka realizujqca projekt: Loza Kulturalna Stare Miasto, Stowarzyszenie Old Town Jazz
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Podjete dziafania: e R

W okresie sprawozdawczym zorganizowano na obszarze rewitalizowanym 4 koncerty jazzowe (ODA,
SKYY PUB).

Problemy utrudniajqce realizacje projektu - brak.

Dziafania naprawcze - brak.

POZOSTALE PRZEDSIEWZIECIA REWITALIZACYINE

Jednostka realizujgca projekt: Urzqd Miasta
Podjete dziafania:

Zarzadzeniem nr 108 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 marca 2017 r. powotano
Komisje Konkursowg w konkursie ,,Nowa Elewacja 2016". -

W dniu 30 marca 2017 roku odbyto sie spotkanie Komisji. W wyniku dokonanej oceny oraz gtosowania
Komisja przedstawita propozycje nagréd Prezydentowi Miasta. Planowane rozstrzygnigcie Konkursu
,Nowa Elewacja 2016” w Il kwartale 2017 roku.

Zarzadzeniem nr 109 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego-z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie
organizacji Konkursu ,,Nowa Elewacja 2017" ogtoszono Konkurs, gdzie remont elewacji nalezy wykona¢
do korica 2017 r. Wnioski bedg przyjmowane do 28 lutego 2018 r.

W dniu 21 maja br. odbyto sie rozstrzygniecie Konkursu ,Nowa Elewacja 2016” oraz wreczenie nagréd.
Do dziewigtej edycji konkursu zgtoszono 4 prywatne budynki. Przyznano |, li, Il i IV nagrode.

W IV kwartale promowano Konkurs ,,Nowa Elewacja 2017”. Wystawa, przedstawiajgca odnowione
elewacje piotrkowskich kamienic, zwyciezcdw dziewigciu edycji konkursu ,Nowa Elewacja”
prezentowana byta na Rynku Trybunalskim, w placéwkach o$wiatowych — ZSP Nr 3, 1l LO i centrach
handlowych — skwer Piotr i Pawet.

Problemy utrudniajqce realizacje projektu - brak.
Dziatania naprawcze - brak.
Sporzadzita,

na podstawie informacji uzyskanych od jednostek realizujacych projekty,
Dorota Szymczak, inspektor, DPF
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. olantﬁ Kopeé
Dorota Szymczak, inspektor, DPF;




