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Czesé¢ II
ROZDZIAL 1

FORMULARZ AKTU UMOWY

ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH W TYM ZE SRODKOW FUNDUSZU
SPOJNOSCI p.n.

Wybor projektanta i wykonawcy robot budowlanych dla kontraktu nr III pod nazwa
~Renowacja sieci kanalizacji deszczowej i ogélnosptawnej” w ramach
Projektu pn. , Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”,
stanowiacego cze$¢ programu operacyjnego "Infrastruktura i Srodowisko" wspdlnotowej
pomocy strukturalnej w ramach Funduszu Spéjnosci Nr POIS.01.01.00-00-003/07

KONTRAKT NR:
Niniejszy Kontrakt zawarty zostat w dniu pomiedzy:
Miasto Piotrkdw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

REPIrEZENTOWANY M PrZEZ: oiuiiiti ittt e e et s e e s e e s e s n e a e n e s e aae s

= T S

Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako: Renowacja sieci kanalizacji
deszczowej i ogolnosptawnej KONTRAKT nr III, zostaty wykonane przez Wykonawce, oraz ze przyjat
Oferte Wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie i ukonczenie tych Robdt oraz usuniecie w nich
wszelkich wad, ztozong w ramach postepowania o udzielenie zamoéwienia przeprowadzonego zgodnie
z ustawg Prawo zamoéwien publicznych w trybie przetargu nieograniczonego;

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedq miaty takie samo znaczenie, jakie przypisano im
w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

2. Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czesc
niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:
(a) niniejszy Akt Umowy;
(b)  Warunki Szczegdlne Kontraktu;
(c) Wykaz Cen;
(d) Formularz Oferty i Zatacznik do Oferty;
(e) Program Funkcjonalno Uzytkowy;
(f) Warunki Ogolne Kontraktu

3. Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowacé, wykonac i ukonczy¢ Roboty oraz usuna¢ w nich
wszelkie wady w petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4. Zamawiajacy, w zamian za zaprojektowanie, wykonanie i wykonczenie Robot oraz usuniecie
w nich wad przez Wykonawce, w terminach i w sposéb okreslony w Kontrakcie, zaptaci
Wykonawcy kwote:
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- Zatwierdzona Kwota Kontraktowa (witacznie z VAT):

....................................................................................................... PLN
(SHOW NI e s PLN)
1TV Y/ 0 0 Y PP PLN
(SHOW NI ettt e e e PLN)
5. Niniejsza umowe zawarto w trzech egzemplarzach /dwa dla Zamawiajacego, jeden dla
Wykonawcy/.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecig Podpisano i opatrzono pieczecig
[p odplsy osob u powaz mo nych] .............................. [p odplsyosob upowaz mo nyc h] ..............................

iska i imi isuj h (wielkimi li i
[nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi literami)] [nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi literami)]

W charakterze

[piecze¢ Zamawiajacego] [piecze¢ Wykonawcy]
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Czeéé II
ROZDZIAL 2

WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urzadzen
elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych projektowanych

przez Wykonawce,

czwarte wydanie angielsko — polskie 2008 z erratg (ttlumaczenie 1. wydania 1999) - wersja SIDIR

dostepne pod adresem:

SIDIR
PL 00-710 Warszawa, ul. Piekatkiewicza 7
tel. nr (48 22) 642 82 90; e-mail: sidir_wwa@poczta.onet.pl.

Warunki Kontraktu sktadajg sie z Czesci I - "Warunki Ogolne", ktore stanowig wyzej wymienione
WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urzadzen
elektrycznych i mechanicznych oraz robdt inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez
Wykonawce oraz z Czeséci II - "Warunki Szczegdlne", ktére zmieniajg i/lub uzupetniajg
postanowienia Warunkéw Ogdlnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca posiada i zaznajomit sie z wymieniong wersjq WARUNKOW KONTRAKTU
DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych
oraz robét inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce i na zadanie
Zamawiajacego, przedstawi jej kopig, podpisana przez osobe lub osoby uprawnione do podpisania

Kontraktu.
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CZESC 11

ROZDZIAL 3

WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajqg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkow Ogdlnych. Warunki Ogdlne Kontraktu pozostajg wigzace o ile Warunki Szczegdlne nie

stanowig inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracjg klauzul
przyjeta w Warunkach Ogodlnych.
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Czes$¢ II - Rozdziat 3

WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU
Spis Klauzul

FORMULARZ AKTU UMOWY 2
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CZESC I1 - WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron (tj. Zamawiajacego
i Wykonawcy). Niniejsze Warunki Szczegdélne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe

klauzule do Warunkéw Ogdlnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie klauzulami Warunkéw Ogdlnych
i Warunkdéw Szczegolnych, wigzace pozostajg postanowienia Warunkdéw Szczegolnych.

Klauzula 1 Postanowienia ogdlne

1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skreéla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.1  ,Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Ogdlne i Szczegdélne Kontraktu, Program
Funkcjonalno - Uzytkowy, Wykaz Cen, Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty, oraz
inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach
uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takze ,umowe” w rozumieniu przepiséw Prawa
obowigzujacego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegdélnosci w rozumieniu przepisow
ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

1.1.1.3 "List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie “List Zatwierdzajacy” nalezy je zastgpic
okresleniem Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajacego w tych

Warunkach oznaczac¢ bedg odniesienie do Aktu Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].
Klauzule 1.1.1.4 skres$la sie i zastepuje sie nastepujaco:
1.1.1.4 Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

"Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez
Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogodlnych Kontraktu wystepuje okreslenie
"Oferta” nalezy je zastgpi¢ okresleniem "Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do
"Oferty” w niniejszych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do "Formularza Oferty”.

Klauzula 1.1.1.5: skreéla sie stowa ,oznaczajq dokument tak zatytutlowany” i zastepuje sie je
stowami :
nalezy rozumiec i interpretowac jako Program Funkcjonalno - Uzytkowy.

Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.8 "Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
okreslenie "Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okresleniem "Oferta” i wszelkie
odniesienia do "Dokumentéw Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznacza¢ bedag

odniesienie do "Oferty”.
Wprowadza sie nastepujaca Definicje:
1.1.1.11 "Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajacy do

postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie
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z Prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z przepisami ustawy
Prawo zamdwien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.
Zmiana do Kontraktu

musi by¢ dokonana, pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej.

Wprowadza sie nastepujacq Definicje:

1.1.1.12 ,Rysunki” - wszedzie tam, gdzie w Warunkach Kontraktu (Ogdlnych i Szczegdlnych)

uzyto wyrazenia ,Rysunki” nalezy przez to rozumie¢ wyrazenie ,Dokumentacja
Projektowa”. ,Dokumentacja Projektowa’ oznacza dokumentacje projektowg wigczong do Kontraktu
oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne.

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.2 "Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie

Budowlanym osoba Zamawiajacego wystepuje pod nazwg ,Inwestor”.
1.1.2.4 "Inzynier” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje:

Funkcja Inzyniera obejmuje rdwniez wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa
Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci

inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

1.1.2.9 Definicje skresla sie, jako nie majacq zastosowania w niniejszych warunkach.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.2.11. ,Lider” oznacza jednego wykonawce z grupy wykonawcow wykonujacych zamdwienie
wspolnie, ktoremu pozostali wykonawcy z grupy udzielili petnomocnictwa w rozumieniu

art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamowien publicznych .
1.1.3 Daty, proby, okresy i wykonanie

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.3.10 ,Wymagana Minimalna Ilos¢” oznacza warto$¢ Robét jakg Wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ w ustalonym w Zataczniku do Oferty terminie.

1.1.3.11 ~Pierwotny Czas na Wykonanie” oznacza Czas na Wykonanie, jaki zostat podany

w Zataczniku do Oferty (nie zmieniony zadnymi Aneksami do Kontraktu) bez uwzglednienia

jakiegokolwiek Przedtuzenia Czasu na Wykonanie wedtug Klauzuli 8.4

1.1.4 Pieniadze i ptatnosci
1.1.4.6 Definicje skresla sie, jako nie majacg zastosowania w niniejszych warunkach.
Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.4.13 "Protokdt koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania robdét dodatkowych i/lub zamiennych badZz wynikajacych
z zapisow klauzuli 13. Zatgcznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokét z negocjacji.

1.1.5 Roboty i Dostawy
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Klauzule 1.1.5.6 ,,0dcinek" skresla sie i zastepuje nastepujaca:
1.1.5.6  ,,0dcinek" oznacza wyodrebniong czes¢ Robdt o wartosci nie mniejszej niz Minimalna
Kwota Przejsciowego Swiadectwa Patnoéci, co do ktérej Inzynier na wniosek Wykonawcy

uznat za mozliwe ze wzgleddw funkcjonalnych okreslenie tej czesci Robot jako Odcinka.
1.1.6 Inne Definicje

1.1.6.1. ,,Dokumenty Wykonawcy” Na koncu definicji dodaje sie: , w tym Projekt Budowlany,
wykonawczy, powykonawczy, projekt organizacji ruchu, Program Bezpieczenstwa

i Ochrony Zdrowia itp.
Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.6.2 "Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polska, na terytorium ktérej znajduje sie Teren Budowy,

gdzie majq by¢ wykonywane Roboty State.

1.1.6.3 Definicje skresla sie, jako nie majacq zastosowania w niniejszych warunkach.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:
1.1.6.5 "Prawo” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej.

1.1.6.6 ~Zabezpieczenie Wykonania” Na koncu definicji dodaje sie: oznacza réwniez
~Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy” zgodnie z wymaganiami Art. od 147 do
151 PZP.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.6.10. "Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pozniejszymi
zmianami i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca dziatalnos¢ obejmujaca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz okreslajacg

zasady dziatania organdéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11 "Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133).

1.1.6.12 "Pozwolenie na Budowe i zgloszenie Rob6t”. Pozwolenie na budowe oznacza decyzje
administracyjng zezwalajgcq na rozpoczecie i prowadzenie budowy zgodnie z Prawem
Budowlanym, wykonalng w trybie przepisow Kodeksu postepowania administracyjnego.
Pozwolenie na budowe uzyskuje Wykonawca wiasnym staraniem w porozumieniu, w
imieniu i na rzecz Zamawiajacego. Analogicznie, w przypadku braku koniecznosci
uzyskania pozwolenia na budowe, Wykonawca dokonuje w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego zgtoszenia robot stosownie do przepisow prawa Budowlanego. Wszelkie
opdznienia w otrzymaniu Pozwolenia na budowe lub zgtoszeniu Robdt wiasciwemu

organowi stanowig ryzyko Wykonawcy i sg wliczone w cene oferty.

1.1.6.13 "Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w toku wykonywania Robdt, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace
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dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953
wraz z pozniejszymi zmianami) uzyskany przez Wykonawce wiasnym staraniem imieniu
i na rzecz Zamawiajacego. Dziennik Budowy ma by¢ przechowywany przez Wykonawce na

Placu Budowy i uzywany zgodnie z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego

1.2 Interpretacja
Nastepujacy zapis dodaje sie jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:

W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajace okreslenie "Koszt plus rozsadny zysk”
lub "Koszt plus umiarkowany zysk” wymagajq, aby ten zysk wynosit 2% tego Kosztu.

1.3 Przeptyw informacji
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujaca zmiane:
Na koncu podpunktu (a) po stowach "w Zataczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujacy zapis:

przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢ kazdorazowo

niezwiocznie potwierdzane na pismie oddzielng korespondencja;

1.5 Pierwszenstwo dokumentow
Nastepujaca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:
Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastepuje
nastepujaco:
W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentdéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w
Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, bedg miaty kolejno$¢ waznosci taka,

jak dokumenty, ktére je modyfikuja.

1.6 Akt Umowy
Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujaco:

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony, pod warunkiem, ze
wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez zastrzezen
przez Zamawiajgcego zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

1.7 Cesje

Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca nie ma prawa przekazaé¢ wykonania Kontraktu ani jakiejkolwiek jego czesci
stronie trzeciej. Wykonawca nie moze przela¢ wierzytelnosci lub jakiejkolwiek jej czesci na
podmiot trzeci bez pisemnej zgody Zamawiajacego (forma pisemna pod rygorem
niewaznosci). W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje Konsorcjum (spotka cywilna)
wniosek o zgode na powyzszg cesje oraz cesja musza by¢ dokonane przez wszystkich

cztonkdéw Konsorcjum (wspdlnikéw spotki).
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1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow
Jako drugie zdanie w drugim akapicie niniejszej klauzuli 1.8 dodaje sie:

Wykonawca bedzie réwniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie

z klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].

1.10 Uzywanie Dokumentow Wykonawcy przez Zamawiajacego

Skresla sie w catosci klauzule 1.10. i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do dokumentow
Wykonawcy (w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego z 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.),
a Wykonawca zgadza sie na wykorzystanie przez Zamawiajgcego autorskich praw

zaleznych.

1.12 Poufne szczegoty

Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy tekst:
Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez caty
okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu. Strony bedg uwazacé szczegdty

Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala Prawo Kraju.

1.13 Przestrzeganie Prawa

Punkt (a) klauzuli zmienia sie na nastepujacy:
(a) Wykonawca uzyska zezwolenia planistyczne, strefowe lub inne podobne zezwolenia na
Roboty State, oraz kazde inne zezwolenia opisane w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym
niezbedne do rozpoczecia i ukonczenia Robot. Wszelkie uzyskane w ten sposdb zezwolenia
beda uzyskiwane w imieniu i na rzecz Zamawiajacego na podstawie stosownych

upowaznien.

1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujgco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania
Kontraktu bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego z wyjatkiem zmian
bedacych nastepstwem tgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji
jednej z tych osdb.

Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujacym brzmieniu:

(d) Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujgce Kontrakt,
bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od
Zamawiajacego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych

0s6b, razem i kazdego z osobna.
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Klauzula 2 Zamawiajacy
2.1 Prawo Dostepu do Terenu Budowy

Skresla sie podpunkt (b) jako nie majacy zastosowania w niniejszych Warunkach oraz na korcu
klauzuli 2.1 dodaje sie tresc:

W szczegdlnosci do takich dokumentéw, ktore Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ przed
przekazaniem mu prawa dostepu do Placu Budowy nalezg o$wiadczenia, zaswiadczenia i informacje

wymienione w Art.41 Prawa Budowlanego oraz Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Klauzule od 2.2 do 2.4 skres$la sie jako nie majace zastosowania w niniejszych Warunkach

Klauzula 3 Inzynier

3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera
Usunieto z klauzuli 3.1, pigte zdanie rozpoczynajace sie od stéw (“Jezeli wymaga sie, aby Inzynier

...") i zastgpiono je nastepujaca trescia:

Od Inzyniera wymaga sie uzyskania kazdorazowo aprobaty Zamawiajacego przed podjeciem decyzji

wynikajacych z nastepujacych klauzul tych Warunkéw Kontraktu:

(a) klauzula 1.9 [Btedy w Wymaganiach Zamawiajgcego]
(b) klauzula 2.1 [Prawo dostepu do Terenu Budowy]

(c) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera]
(d) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

(e) klauzula 5.1 [Ogdine zobowigzania projektowe]

(f) klauzula 5.4 [Normy techniczne i przepisy]

(g) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Wykonanie]

(h)  klauzula 8.8 [Zawieszenie Robdt]

(i) klauzula 8.11  [Przedtuzone zawieszenie]

()  klauzula 9.2 [Opdznione Préby Koricowe]

(k)  klauzula 10.3  [Zaktécanie Préob Koricowych]

) klauzula 12.2  [Proby Opéznione]

(m) klauzula 13 [Zmiany i korekty]

(n) klauzula 17.4 [Nastepstwa Ryzyka Zamawiajgcego]
(o) klauzula 19.4  [Nastepstwa Sity Wyzszej]

(p) klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera
zdarzyt sie wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia lub Robdt lub sgsiadujaca nieruchomosé
moze on bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowiazkéw i odpowiedzialnosci w ramach
Kontraktu poleci¢ Wykonawcy wykonaé kazda taka prace, ktéra, w opinii Inzyniera, moze byc¢

konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajacego, winien
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zastosowac sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane,
klauzula 13 [Zmiany i korekty] bedzie miata zastosowanie, chyba ze potrzeba wykonania tego

polecenia zostanie okreslona przez Inzyniera jako pilna.

3.4. Zmiana Inzyniera

Skresla sie dotychczasowa tres¢ klauzuli 3.4 i zastepuje nastepujaco:

Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce o zmianie Inzyniera w formie pisemnej.

3.6. Spotkania Kierownictwa

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy mogq jeden od drugiego wymagaé uczestnictwa w
spotkaniach kierownictwa w celu omdwienia realizacji robdt. Inzynier bedzie zapisywat
sprawy, bedace przedmiotem zebran kierownictwa i dostarczat kopie tych zapisow
osobom obecnym na zebraniu oraz Zamawiajagcemu. W zapisach odpowiedzialnos¢ za

wszelkie dziatania, ktore majg by¢ podjete, nalezy rozdziela¢ zgodnie z Kontraktem.

Klauzula 4 Wykonawca
4.1 Ogdlne zobowiazania Wykonawcy

Skresla sie dotychczasowaq tres¢ klauzuli 4.1 i zastepuje nastepujaco:

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W granicach okresélonych w Kontrakcie Wykonawca z nalezytg starannoscig i pilnoscig
zaprojektuje, wykona i wykonczy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inzyniera
i usunie wszelkie wady w Robotach. W tym celu Wykonawca opracuje i wezmie
odpowiedzialno$¢ za Projekt Budowlany, projekt wykonawczy oraz za kazdy inny dokument
wymagany przez Zamawiajacego zgodnie z Prawem Kraju. Po zaakceptowaniu Projektu
Budowlanego przez Inzyniera i Zamawiajacego, Wykonawca uzyska w imieniu
Zamawiajacego Pozwolenie na Budowe, oraz wszelkie inne pozwolenia niezbedne do
rozpoczecia robot na wiasny koszt, a nastepnie po tym jak dokument taki stanie sie
wykonalny w rozumieniu przepisébw prawa polskiego - Kodeksu postepowania
administracyjnego, natychmiast przystapi do ich realizacji.

Wykonawca dostarczy wymienione w Kontrakcie Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy oraz
caty Personel Wykonawcy, Dostawy, materiaty zuzywalne i inne przedmioty i ustugi,
zaréwno o charakterze tymczasowym jak statym, wymagane dla projektowania, wykonania,

wykonczenia Robot i usuwania wad.

Roboty obejma wszelkie prace potrzebne do wypetnienia Wymagan Zamawiajacego, Oferty
Wykonawcy oraz Wykazdéw, lub wynikajace z Kontraktu, oraz wszystkie prace, nawet nie
wspomniane w Kontrakcie, ktére sg konieczne dla stabilnosci, czy ukonczenia, czy
bezpiecznego i wtasciwego dziatania obiektu, ktérego dotycza Roboty oraz osiggniecia

zaktadanych wskaznikow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za adekwatnosé, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich

operacji na Terenie Budowy oraz wszystkie metody budowy.
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Na kazde zadanie Inzyniera Wykonawca przedtozy szczegdty organizacji i metod, ktore
zamierza stosowac dla wykonywania Robot. Do raz ustalonych organizacji i metod nie bedg

wprowadzane zadne Istotne zmiany bez uprzedniego powiadomienia Inzyniera.
Inne zobowigzania:
1. Dodatkowe pozwolenia

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnien od wiadz lokalnych
i wiascicieli innych urzadzen uzbrojenia terenu, termindéw wiaczenia i wylaczenia oraz
wszelkich innych warunkow dotyczacych prowadzenia robdét. Wszelkie wymagania

zawarte w tych uzgodnieniach sg obligatoryjne dla Wykonawcy.
2. Przestrzeganie wymagan wynikajacych z zezwolen

Wykonawca bedzie przestrzega¢é wymagan zawartych w pozwoleniach i powinien
umozliwi¢ wystawiajacym je Wiadzom inspekcje i zbadanie przebiegu Robdét. Ponadto
powinien umozliwi¢ Witadzom udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych,
jednakze udziat Wiadz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek

odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.
3. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca przygotuje i dostarczy Inzynierowi dokumentacje powykonawcza
w 3 egzemplarzach w wersji pisemnej i elektronicznej, nie pdznie niz 14 dni przed
Przejeciem Robdt zgodnie z warunkiem 10.1 (Przejecie Robot i Odcinkéw). Wykonawca
naniesie na Rysunkach wszelkie zmiany w Robotach wprowadzone zgodnie

z Warunkami Kontraktu.

4.2 Zabezpieczenie wykonania
Pierwsze dwa i dwa ostatnie akapity klauzuli 4.2. usuwa sie w catosci.

Na koncu klauzuli dodaje sie zapisy:
Jezeli w czasie wykonywania kontraktu osoba wystawiajaca gwarancje nie jest zdolna
do dotrzymania swoich zobowigzan, Zamawiajacy wystosuje do Wykonawcy oficjalne
powiadomienie, aby przedstawit nowa gwarancje na tych samych warunkach, co
poprzednia. Jezeli Wykonawca nie przedstawi nowej gwarancji Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od kontraktu. Przed zastosowaniem tych s$rodkéw Zamawiajacy wysle
Wykonawcy list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z wnioskiem
o0 wystawienie Zabezpieczenia Wykonania. Powiadomienie takie ustanowi nowy
termin, ktoéry wynosi¢ bedzie nie mniej niz 15 dni, poczawszy od daty otrzymania
przez Wykonawce listu.

Strony zgodnie potwierdzajg, iz przed podpisaniem Umowy Wykonawca wnidst
zabezpieczenie wykonania w wysokosci okreslonej w Zataczniku do Oferty,

stanowigcej rownowartos¢ 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.
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Strony ustalaja, ze;

1) Zamawiajacy zwrdci 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane na zasadach
okreslonych w art. 151 PZP

2) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady kwote wynoszaca
30% wysokosci zabezpieczenia. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu

rekojmi za wady bedzie zwrécona nie pozniej niz w 15 dniu uptywu okresu rekojmi za wady.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania sie” dodaje sie
stowa: “lub Wykonawca udostepni wystarczajaca liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy
we wszystkich godzinach pracy”.

Na koricu klauzuli 4.3 dodano tres¢:

W przypadku, gdy Przedstawiciel Wykonawcy nie bedzie biegle postugiwat sie jezykiem polskim,
Wykonawca zapewni przez caty czas pracy odpowiednio wykwalifikowanego tlumacza zywego stowa,

dysponujgcego zarowno wiedzg ogolng w zakresie ttumaczenia, jak i wiedzg techniczna.

4.4 Podwykonawcy
Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.4:

Na koncu podpunktu (b) dodaje sie nastepujace sformutowanie: ,wydana w terminie do 14 dni”.

Na koncu Klauzuli 4.4 dodano nowe punkty (d), (e), (f) oraz(g):

(d) Powierzenie do podwykonania prac innych niz wskazane w Ofercie, lub innych niz wczesniej
zatwierdzone przez Zamawiajacego, musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na pismie
i zaakceptowane przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje badz nie, takg zmiane
wedtug wiasnego uznania. Wykonawca nie ma prawa podzleci¢ jakiejkolwiek czesci robét bez
uzyskania od Zamawiajacego, uprzedniej zgody na pismie. Jezeli Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu umowe z Podwykonawcg lub jej projekt, wraz z czescia dokumentacji
dotyczacej wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie, a Zamawiajacy nie zgtosi na
piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, w terminie 14 dni od takiego przediozenia, uwaza sie, ze

wyrazit zgode na zawarcie umowy.

(e) Wykonawca podpisujgc umowe o podzlecenie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
Podwykonawca, powinien zazada¢ od niego zaakceptowania, bez zastrzezen, niniejszych

Warunkoéw Kontraktowych.

(f) Jezeli Podwykonawca wystgpi na pismie z o$wiadczeniem do Zamawiajgcego, ze Wykonawca
nie dokonuje ptatnosci za wykonane roboty, ktére zostaty odebrane i poswiadczone do zaptaty
w Swiadectwie Ptatnoéci przez Inzyniera, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do dostarczenia w
terminie 7 dni od daty doreczenia takiego powiadomienia, dowoddéw, ze sumy nalezne,

Podwykonawcy za roboty, ktére byty poswiadczone przez Inzyniera, zostaty zaptacone.

(g) Jesli Wykonawca nie dostarczy dowoddw, ze sumy Podwykonawcy nalezne zostaty zaptacone,
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Zamawiajacy wyptaci Podwykonawcy, w terminie ustawowym, kwoty na ktére Wykonawca
zalega. Tak zaptacone kwoty Podwykonawcy, Zamawiajacy potraci niezwtocznie z kwot

naleznych Wykonawcy, zgodnie z Klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego].

4.7 Wytyczenie

Z tresci kl. 4.7 usuwa sie podpunkt (b) jako nie majacy zastosowania w niniejszych warunkach
kontraktowych.

Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:
Wykonawca pozyska na wtasny koszt repery, dane odniesienia, osnowy geodezyjne i bedzie
za to odpowiedzialny. Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robot zgodnie
z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po ukonczeniu Robdét Wykonawca wykona
i dostarczy Zamawiajagcemu powykonawczg dokumentacje geodezyjng, jak okreslono
w Specyfikacjach Technicznych.

4.8 Procedury bezpieczenstwa

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:

Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:
oraz dostarczy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej niz
w terminie 7 dni poprzedzajacych date rozpoczecia Robdét budowlanych, okreslong
w programie Wykonawcy, a takze modyfikowac ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci
Z wymogami prawa.

Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujacej tresci:
(f) uzyskiwac akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli:
Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania
Robdt, uzyskanie zwigzanych z tym zezwoleh i za jego realizacje. Ponadto Wykonawca

zobligowany jest do wyposazenia zaplecza wykonawcy w odpowiedni sprzet BHP oraz ppoz.

4.9 Zapewnienie jakosci
Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

W terminie 21 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi

szczegoty tego systemu i zawiera¢ on bedzie:

(a) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;

(b)  strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscia;

(c) ewidencje podrecznikow zarzadzania jakoscig, jakie bedg wykorzystane;

(d) procedury =zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniaja wymogi co
do zarzadzania jakoscia.
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Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakosci

w terminie 30 dni od jego przekazania Inzynierowi.

4.10 Dane o Terenie Budowy

Dodaje sie nowy podpunkt (f) o tresci:

f) lokalizacji istniejgcych medidw, tj. kanalizacji, linii i stupdow telefonicznych

i elektrycznych, sieci wodociggowej, rur gazowych, cieptowniczych i in.

4.13 Prawo Tranzytu i zaplecze

Na poczatku klauzuli 4.13 dodano akapit:

Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposob bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, sciezkach rowerowych, $ciezkach pieszych, torowiskach i tym podobnych)
zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robot na budowie. Wykonawca musi
uzyska¢ wszystkie niezbedne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowigzany
do utrzymania statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robdt na
wiasny koszt, chyba, ze, ustalono Ilub poinstruowano inaczej. Wykonawca przed
Rozpoczeciem Robot na wiasny koszt dokona inwentaryzacji fotograficznej i opisowej drog
dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy oraz w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec

pogorszeniu w wyniku prowadzenia robdt.

4.18 Ochrona srodowiska

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywodz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne, prawidiowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych
z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robét tak, aby ani
Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone. Wszelkie materiaty zbedne oraz materiaty
z rozbidérki wykonawca wywiezie na swoéj koszt na legalne sktadowisko. Wykonawca
zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajacego z zobowigzan tak prywatnoprawnych jak
i publicznoprawnych, ktére mogaq obcigza¢ Zamawiajacego z powodu naruszania przez
Wykonawce przepisdw z zakresu ochrony S$rodowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie
Zamawiajacego z obowigzku $wiadczenia nie byto mozliwe, to Wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ wszelkie finansowe skutki, jakie wynikng dla Zamawiajacego z naruszen przepisow z
zakresu ochrony s$rodowiska przez Wykonawce. Wykonawca winien zapewnié state
i bezpieczne odprowadzenie wdéd gruntowych i opadowych z catego Placu Budowy, biorac
pod uwage wymagania techniczne zawarte w Rysunkach oraz postanowienia zawarte

w uzyskanych pozwoleniach, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.
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4.19

Elektrycznos$é¢, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktérych
moze potrzebowa¢ do wykonania Robdt objetych Kontraktem. W przypadku korzystania
z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejacych kontrolowanych zrédet, Wykonawca
musi zastosowac sie do warunkdw przedstawionych mu przez kompetentne wiadze oraz
musi zaptaci¢ za korzystanie z medidw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty.
Wykonawca, na wiasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkq aparature konieczng
do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci. Wszystkie powyzsze

koszty uwaza sie za wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezpitatnie

klauzule skresla sie jako nie majacg zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postepie

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Miesieczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wedlug wzoru
opracowanego przez Inzyniera i przedktadane Inzynierowi w 2 egzemplarzach w wersji

wydrukowanej oraz w wersji elektronicznej.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:

oraz
(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile takie
beda, wedtug klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory

i arbitraz]; a takze

(j) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan pfatnosci]

w odstepach miesiecznych.

W terminie 7 dni od przeditozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie,
Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczace postepu, w ktérym udziat
wezma Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przegladu raportu
0 postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich spotkaniach
Wykonawca bedzie informowat Zamawiajacego, ktérego personel moze réwniez

uczestniczy¢ w tych spotkaniach.

W terminie 5 dni od spotkania dotyczacego postepu Inzynier przedstawi protokoét
ze spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokdt ten nie
bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatéw wymaganych Kontraktem,
a odnoszacych sie do klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji].
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Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagac¢ dodatkowych spotkan poza
miesiecznymi spotkaniami dotyczgcymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim

dodatkowym spotkaniu z 7-dniowym wyprzedzeniem, podajac jego powody.

Forma, zawarto$¢ oraz terminy sktadania raportdw zostang uzgodnione z Zamawiajacym

i w trakcie trwania kontraktu mogq by¢ modyfikowane.

4.23 Dzialania Wykonawcy na Terenie Budowy

Usuwa sie kropke ostatniego zdania zastepujgc przecinkiem i dodaje sie: ... za zgodq

Zamawiajacego.

Dodaje sie nowg klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w nastepujacym brzmieniu:

4.25 Dziennik Budowy

Przed datg rozpoczecia Robdt budowlanych Wykonawca z upowaznienia Zamawiajgcego

wystgpi do organu, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe o wydanie Dziennika Budowy.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje
bedq wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wlasciwie umocowane

zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie
do wymagan klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez

Strony i Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby nie
reprezentujace Zamawiajacego, Wykonawce ani Inzyniera beda natychmiast zgtaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.
Wpisy do Dziennika Budowy moga by¢ wykorzystywane przez ktérgkolwiek ze stron jako
aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego] oraz z klauzulg 20.1

[Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje sie klauzule:

4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci, w brzmieniu:

Wykonawca, na wifasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa witascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z Terenem Budowy
i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkéd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng, za

wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli
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posesji czy budynkdéw sasiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca

odpowiada za takie zaktécenia czy szkody.

4.27 Istniejace instalacje

Dodaje sie nowg klauzule w brzmieniu:
Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, wodociagi, gazociagi
i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢
istniejace instalacje.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, kontrolne wykopy
bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze

stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajgcych,
wodociggdéw i gazociagdéw, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcow podczas wykonywania Robot. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace

nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia witadz
lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo

na podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Klauzula 5 Projektowanie

5.1 Ogdélne zobowiazania projektowe

Skresla sie pierwsze zdanie pierwszego akapitu i nadaje sie mu nowg tres¢:
Wykonawca sporzadzi projekt budowlany i uzyska pozwolenie na budowe zgodnie
z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz przygotuje materiaty do zgloszenia Robot

i wniesie wniosek do wtasciwego organu.

Na koncu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po stowach ,konieczne
do projektowania” dodaje sie: ,oraz niezbedne uprawnienia projektowe wymagane przez
polskie Prawo Budowlane. Wykonawca przystgpi do prac projektowych niezwtocznie po
wejsciu w zycie Kontraktu (nie pézniej niz w terminie 7 dni), bez jakichkolwiek wezwan
ze strony Zamawiajacego, stosownie do Daty Rozpoczecia dla catosci prac objetych

Kontraktem (Projektowanie) okreslonej w klauzuli 8.1.".

Skresla sie trzeci akapit i nadaje sie mu nowa tres¢:

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Wymaganiami Zamawiajacego / Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym przed ztozeniem Oferty i uznat zawarte tam informacje,
wymagania, odniesienia, warunki, a w szczegdlnosci informacje projektowe, wytyczne,

ekspertyzy i dokumenty za prawidtowe i wystarczajace do zaprojektowania i wykonania
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Robdt. Gdyby Wykonawca po Dacie Rozpoczecia Kontraktu napotkat w Wymaganiach
Zamawiajacego / programie Funkcjonalno-Uzytkowym btedy, wady lub nieprawidtowosci,
spoczywa na nim ciezar dowodu, ze takie btedu, wady czy nieprawidtowosci doswiadczony
Wykonawca nie mégt znalez¢ przed ztozeniem Oferty. Wykonawca, w terminie 14 dni pod
rygorem utraty wszelkich roszczen z tego tytutu, przekaze Inzynierowi stosowne
powiadomienie, a Inzynier bedzie mogt zwréci¢ sie o dodatkowe dowody za kazdym razem,

kiedy uzna to za stosowne.

5.2 Dokumenty Wykonawcy

Nastepujgce zdanie dodaje sie na koncu pigtego akapitu niniejszej klauzuli 5.2.:

Projekt Budowlany zaakceptowany przez Inzyniera oraz wszelkie Dokumenty Wykonawcy
pozwalajace uzyska¢ wymagane przepisami zatwierdzenia muszg by¢ dostarczone
Zamawiajacemu do akceptacji. Po otrzymaniu akceptacji Zamawiajacego wraz
z odpowiednimi zawiadomieniami o upowaznieniu, Wykonawca wystapi o Pozwolenie na
Budowe w imieniu Zamawiajacego.

Po otrzymaniu Pozwolenia na Budowe, Inzynier przekaze Wykonawcy z 7-dniowym
wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczeciu robdét budowlanych, a Wykonawca, tak
szybko jak to racjonalnie mozliwe, bedzie kontynuowat wykonywanie Roboét z nalezytym

pospiechem i bez zwtoki, z uwzglednieniem zgodnosci jego postepowania ze wszystkimi

innymi klauzulami dotyczacymi rozpoczecia Robét na Terenie Budowy.

5.3 Zobowiagzania Wykonawcy

Nastepujacy tekst dodaje sie do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c):

(c) oraz dobra praktykg budowlang i najbardziej optymalnymi technikami budowlano-

montazowymi.

5.6 Dokumentacja Powykonawcza
Usunieto tre$¢ przedostatniego zdania klauzuli 5.6 i w to miejsce wpisano:

,Nie poézniej niz 14 dni przez wystawieniem jakiegokolwiek Swiadectwa

Przejecia

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Dokumentacje Powykonawcza i Instrukcje Obstugi

i Konserwacji opracowang w jasnej, przejrzystej formie, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, w trzech egzemplarzach w wersji wydrukowanej i elektronicznej.”

5.7 Instrukcje Obstugi i Konserwacji

Na koncu klauzuli 5.7 dodano tekst:

Instrukcje wymienione w niniejszej klauzuli beda sporzadzone w liczbie egzemplarzy

okreslonej w Wymaganiach Zamawiajacego.

5.9 Oszacowanie Ilosci

Dodaje sie nowa klauzule 5.9 o tresci:
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Wykonawca na etapie projektowania przygotuje zestawienie wszystkich koniecznych
elementow robdt z podaniem rzeczywistych ich ilosci, na podstawie opracowanych przez
siebie Projektéw Wykonawczych wszystkich branz. Stanowic to bedzie Przedmiar Robdt.
Zestawienie to stanowi¢ bedzie podstawe do opracowania przez Wykonawce Harmonogramu
rzeczowo-finansowego realizowanych robét, ktéry bedzie podlegat uzgodnieniu z Inzynierem
Kontraktu przed przystgpieniem do robdt. Zestawienie to bedzie stuzyto do okreslenia cen
i stawek za asortymenty robot wykonywane w Rozliczeniach Wykonawcy zgodnie z Klauzulg
14.3

Nieprzygotowanie takiego zestawienia lub takie przygotowanie, ktdore spowoduje jego
odrzucenie, bedzie skutkowaé wstrzymaniem wystawienia Swiadectw Platnosci przez

Inzyniera z przyczyn uznanych, jako lezace po stronie Wykonawcy.

Klauzula 6 Kadra i robotnicy

6.2 Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 6.2:
Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotycza catej kadry i robotnikow, a wszelkie
koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz
wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wtaczajac
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy
i wszelkie inne koszty uwaza sie za witaczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.
W stosunkach z personelem i sita robocza Wykonawca uszanuje Swieta obchodzone

w Kraju, dni wolne od pracy, a takze obyczaje religijne i inne.

6.5 Godziny pracy
Dodaje sie podpunkt (d):
(d) lub na polecenie Inzyniera, kiedy roboty nalezy wykonywaé w innych godzinach lub

dniach ze wzgledu na zminimalizowanie ograniczen w dostawach medidéw, ograniczen

komunikacyjnych , itp.

6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo

Usunieto catg tres¢ klauzuli 6.7 i zastgpiono jg nastepujaca
Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie z
klauzulg 4.8, caty czas bedzie podejmowat wszystkie rozsadne $rodki ostroznosci dla
zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy we wspdtpracy z
miejscowymi wiadzami sanitarnymi oraz stuzbg pogotowia ratunkowego.
Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, odpowiedzialnego za utrzymanie
bezpieczenstwa i ochrone przed wypadkami personelu i sity roboczej. Inspektor BHP
bedzie miat odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i bedzie uprawniony do

wydawania polecen i stosowania $rodkéw zapobiegajacych wypadkom ku zadowoleniu



cze$é Il — Wzdr umowy w sprawie zamdwienia publicznego, Rozdziat 3 - Warunki Szczegdlne Kontraktu

Warunki Szczegdlne

24

Inzyniera. Przez caty okres realizacji Robdot, Wykonawca bedzie dostarczat wszystko, co
bedzie konieczne tej osobie do petnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne
upowaznienia.

Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku Inzyniera w ciggu 24 godzin od tego
wydarzenia na Terenie Budowy, w jego poblizu lub w zwigzku z prowadzonymi Robotami.
Wykonawca winien réwniez zgtosi¢ ten wypadek odpowiednim Wiadzom, jesli prawo

wymaga takiego zgtoszenia.

Wykonawca podejmie trwate $rodki zaradcze, stuzace ochronie personelu i sity roboczej
na placu budowy przed szkodliwymi owadami, gryzoniami i innymi szkodnikami,
zmniejszajac tym samym zagrozenie dla zdrowia i og6lne niedogodnosci.

W razie wybuchu epidemii Wykonawca zastosuje sie do przepisdw, zarzadzen i innych
wymogow wydanych przez administracje rzadowa Iub lokalne wifadze sanitarno-
epidemiologiczne, zapewniajgc w ten sposdb odpowiednie postepowanie w czasie epidemii

i przyczyniajac sie do jej zwalczenia.

6.8 Kadra Wykonawcy

Skresla sie dotychczasowa tres¢ klauzuli 6.8 i zastepuje jg trescig o brzmieniu:

Na czas projektowania i realizacji Robdt oraz tak dtugo, jak to bedzie konieczne do
wypetnienia zobowigzan Wykonawcy, Wykonawca zapewni projektowanie, planowanie,
realizacje i kierowanie Robotami objetymi Kontraktem, przez osoby posiadajace
umiejetnosci, kwalifikacje i doswiadczenie nie nizsze do okres$lonych w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz posiadajgce uprawnienia budowlane wymagane

Ustawg Prawo budowlane.

Kadra ma by¢ ztozona z dostatecznej liczby osdb, majacych odpowiednig znajomos¢
jezyka porozumiewania sie, ustalonego w klauzuli 1.4 [Prawo i Jezyk] oraz czynnosci,
ktore majg by¢ wykonane, wigcznie z wymaganymi metodami i technikg, zagrozeniami,
z ktérymi nalezy sie liczy¢ oraz metodami zapobiegania wypadkom, dla pomysinego

i bezpiecznego wykonania Robét.

Wykonawca skieruje do zarzadzania, projektowania i kierowania Robotami personel
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Jezeli wystepujg ku temu uzasadnione przyczyny, to
Wykonawca wystgpi na piSmie do Inzyniera o zmiane ktérejkolwiek z oséb z Kierownictwa
Wykonawcy. Wykonawca musi przedtozy¢ propozycje zmiany nie pdzniej, niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem ktérejkolwiek osoby do kierowania Robotami.

Wykonawca zapewni, ze Robotami beda kierowaty osoby posiadajace uprawnienia
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegdlnych branz

i ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, jezeli takowe sg wymagane.

Nie zapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa daje prawo Inzynierowi do wstrzymania
robdét w catosci lub czesci. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robdét wynikajaca z braku

Kierownictwa bedzie traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
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i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na Wykonanie Robdt lub jakiegokolwiek

zwiekszenia kosztu.

6.9 Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:
Personel Wykonawcy sktada¢ sie bedzie z o0so6b posiadajgcych uprawnienia do
wykonywania zadan w ramach Kontraktu, o ile beda wymagane polskim Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajacq
liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Dodaje sie klauzule 6.12 Zagraniczny personel i robotnicy w brzmieniu:

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy
Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robot personel zagraniczny i robotnikdw, jesli
jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych,
pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego
i zarzadzajacego. Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania wszelkich wymaganych w

tym zakresie przez obowigzujgce przepisy prawa pozwolen i zgdd.

7.1 Sposob wykonania

do tresci klauzuli dodaje sie na koncu nastepujgce zdanie:
Wszystkie zastosowane materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie zgodnie z prawem Budowlanym, musza by¢ nowe

i w pierwszym gatunku.

7.2 Probki
Do tresci klauzuli dodaje sie punkt (c):
(c) odpowiednie dokumenty dla materiatow, wyrobdw i urzadzen stwierdzajgce dopuszczenie

ich do stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym.

7.9 Materialy z rozbiorki
Dodaje sie nowaq klauzule 7.9 w brzmieniu:

Materiaty pochodzace z rozbiérki stanowig wtasnosé Wykonawcy i winny by¢ usuniete poza
teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami). Wykonawce obcigzaja wszelkie obowiazki i koszty

wynikajgce z przepiséw ustawy o odpadach.

Klauzula 8 Rozpoczecie, op6znienia i zawieszenie
8.1 Rozpoczecie Robét
Skresla sie klauzule 8.1 i zastepuje nastepujgco:
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Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywanie Robdét budowlanych zgodnie

z programem Wykonawcy i bedzie je projektowat i wykonywat z nalezytym pospiechem

i bez opdznien.

Data Rozpoczecia dla catosci prac objetych Kontraktem (Projektowanie) zostaje ustalona

na 7 dni po dacie wejscia Kontraktu w zycie.

Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia robot budowlanych z wyprzedzeniem nie

mniej niz 7-dniowym nie podzniej niz 30 dni od wydania Pozwolenia na Budowe.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych rozpoczecie wykonywania Robot

budowlanych, Zamawiajacy, w zgodzie z Artykutem 41 polskiego Prawa Budowlanego,

zawiadomi organ, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe o planowanym rozpoczeciu Robot.

Do tego zawiadomienia beda dotagczone nastepujace dokumenty:

(@) oswiadczenie kierownika budowy (robot), stwierdzajace sporzadzenie planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami

budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu

zawodowego;

(b) oswiadczenie cztonka personelu Inzyniera, stwierdzajace przyjecie obowigzku

petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi,

a takze

zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

(c) informacje zawierajacg dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Réwniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych date rozpoczecia Robot

budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu liste wszystkich

wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukonczenia Robét na podstawie

pozwolen

programu

Robot przedktadanego w tym samym czasie zgodnie z klauzulg 8.3 [Program]. W

uzgodnieniu z wtadzami lokalnymi i zarzgdcami urzadzen uzytku publicznego Wykonawca

sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram przedktadania w petni udokumentowanych

wnioskdow o udzielenie pozwolen na wykonanie réznych czesci Robdét. Razem z takim

harmonogramem Wykonawca przeditozy Inzynierowi liste wszystkich wiekszych pozycji

Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzajq uzy¢ (np. koparki,

ciezaréwki, dzwigi, ubijarki, mieszarki, urzadzenia do uktadania asfaltu, itp.), zawierajaca

ich charakterystyke.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego programu, koszty wszelkich opd6znien

poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku z opoznieniem w wydaniu jakiegokolwiek

pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robdt, zostang poniesione przez

Wykonawce.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajacym je

wladzom petng mozliwo$¢ inspekcji i sprawdzenia Robédt, jak réwniez uczestnictwo

w prébach i badaniach wykonywanych Robét. Zgodnos$¢ z wymaganiami

podanymi

w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy

odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.
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8.2 Czas na Wykonanie
Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujace zdanie:

Czas na Wykonanie Robét i odcinkéw podany jest w Zataczniku do Oferty.
Dodaje sie howy podpunkt (c) o brzmieniu :

(c) sporzadzeniem i dostarczeniem do Inzyniera dokumentacji powykonawczej zgodnie

z wymaganiami Klauzul 4.1 i 5.6

8.3 Program

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegdétowy program w formie uzgodnionej
z Inzynierem najpdzniej 7 dni przed Datg Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1
[Rozpoczecie Roboét] Wykonawca winien przechowywa¢ na Terenie Budowy kopie
programu Robdt sporzadzong w formie wykresu ukazujacego postep wszystkich rodzajow
Robot w odniesieniu do wykonania Kontraktu.
Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce na zadanie Inzyniera.

Dodaje sie nowe podpunkty (e), (f), (g) o brzmieniu :

(e) obraz Sciezki krytycznej,
(f) rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,
(9) takie dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie zazadac¢ Inzynier,

8.4 Przedtuzenie Czasu na Wykonanie
Wykresla sie podpunkt (c).
Na koncu klauzuli 8.4 dodano nastepujacg tres¢:

Jesli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawniony do przedfuzenia Czasu na Wykonanie,
catosci Robot lub czesci, powinien po konsultacji z Zamawiajagcym i Wykonawca okresli¢
okres czasu przedtuzenia i przygotowa¢ Zmiany do Kontraktu, uzupetniony pisemnym
uzasadnieniem takiego przedtuzenia, postepujac zgodnie z procedurami zawartymi

w Art.144 Prawa Zamoéwien Publicznych.

8.7 Kary za zwtoke
Wykres$la sie pierwsze zdanie drugiego akapitu oraz na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie

nastepujacy zapis:
W przypadku, gdy kary umowne za zwitoke nie pokryjaq szkody, Zamawiajacy ma prawo zadad
odszkodowania na zasadach ogolnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.
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8.13 Wymagana Minimalna Ilos¢ Wykonania

Dodaje sie nowg klauzule 8.13 w brzmieniu: Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
Minimalnej Wymaganej Ilosci Wykonania, jak podano w Zataczniku do Oferty, tj. w
okreslonym czasie Wykonawca powinien wykonaé prace projektowe i Roboty o podanej
wartosci.

Wymagana Minimalna Ilo$¢ Wykonania wynosi:

.................................. PLN - odebrane i rozliczone do 31.12.2011

.................................. PLN - odebrane i rozliczone do 30.09.2012

Przy ocenie Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania beda brane pod uwage tylko Roboty

i dokumentacja wykonane i zaakceptowane.

8.14 Niedotrzymanie Warunku Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania

Dodaje sie nowg klauzule 8.14 w brzmieniu:
Za zgoda Zamawiajacego, zamiast zaptaty kary umownej okreslonej w Warunku 8.7 (c),
Wykonawca moze przedstawi¢ Zamawiajagcemu zabezpieczenie zakonczenia Robdt w
Pierwotnym Czasie na Wykonanie, w formie gwarancji bankowej Ilub gwarancji
ubezpieczeniowej, na kwote rowng wysokosci naleznej kary. Zamawiajacy zwraca powyzszg
gwarancje niezwtocznie po otrzymaniu od Inzyniera Swiadectwa Przejecia, jezeli Pierwotny
Czas na Wykonanie zostat dotrzymany. W przeciwnym wypadku Zamawiajacy uprawniony
bedzie do egzekwowania naleznosci wynikajacej z kary poprzez uruchomienie gwarancji lub
przez potracenie naleznosci wynikajacej z kary z kolejnej ptatnosci przystugujacej

Wykonawcy.

Klauzula 10 Przejecie Roboét i Odcinkow

10.1 Przejecie Robét

Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy zapis:
Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazowkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzic¢
wszelkie dokumenty i dokonaé wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez

Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie Robo6t od wiasciwych wiadz lokalnych.

10.2 Przejecie czesci robot

Skresla sie ostatni akapit tej klauzuli jako nie majacy zastosowania w niniejszych Warunkach

Klauzula 11 Odpowiedzialnos$¢ za wady
11.10 Niewypetnione zobowiazania

Na koncu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujacy zapis:



cze$é Il — Wzdr umowy w sprawie zamdwienia publicznego, Rozdziat 3 - Warunki Szczegdlne Kontraktu

Warunki Szczegdlne

29

Roboty objete sg rekojmig zgodnie z Prawem Kraju. Wykonawca udziela 48 miesiecznej

gwarancji na prawidtowe wykonanie przedmiotu Kontraktu w zakresie zgodnosci ze sztukg

budowlang i inzynieryjng, obowigzujacymi i powszechnie przyjetymi normami oraz

wymaganiami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego i wszystkimi innymi wymaganiami

Kontraktu, a w zakresie prawidtowosci funkcjonowania Urzadzen gwarancji nie krotszej

niz okres gwarancji przyznanej przez producenta. Rozpoczecie biegu okresu

gwarancji

nastepuje z chwila wystawienia Swiadectwa Wykonania, a rozpoczecie biegu okresu

rekojmi nastepuje z chwila wystawienia Swiadectwa Przejecia. Przed data wystawienia

Swiadectwa Wykonania Wykonawca przediozy pisemne potwierdzenie

gwarancji z wymienieniem poszczegdlnych okreséw gwarancji.

Klauzula 12.1 Procedura dla prdob eksploatacyjnych

W drugim akapicie skresla sie zdanie trzecie.

Klauzula 13 Zmiany i korekty

13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujacy tekst:
Kazda Zmiana majaca wptyw na:
() zwiekszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub

(i) przedtuzenie Czasu na Wykonanie;

udzielonej

musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu. Zmiana do Kontraktu nie

moze by¢ podpisana pozniej niz 45 dni przed uptywem Czasu na Wykonanie Robot.

Klauzule 13.4 Zaptata w walutach Kontraktu

Klauzule skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.7 Korekty uwzgledniajace zmiany prawne

Skresla sie dotychczasowg tresc tej Klauzuli i nadaje jej nowe brzmienie, o tresci:

Strony przewiduja, ze jedyng dopuszczalng korekta Ceny Kontraktowej ze wzgledu na zmiane Prawa

w Kraju jest korekta wynikajagca ze zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (VAT).

W takim

przypadku podatek VAT zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug przepiséw prawa polskiego

obowigzujacych na dzien wystawienia faktury przez Wykonawce; przy czym zmiana taka nie moze

prowadzi¢ do zmiany Ceny Kontraktowej netto.
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Klauzule 13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu skresla sie jako nie majacg zastosowania

w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaptata
14.1 Cena Kontraktowa

Podpunkt (a) klauzuli otrzymuje brzmienie:
(@) Cena Kontraktowa bedzie stanowita ryczattowg Zatwierdzong Kwote Kontraktowa i oznacza

wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu Art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego.
Na koricu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujacy tekst:

a w szczegdlnosci  dopuszcza sie korekte wynikajaca ze zmian stawki podatku VAT.
W takim przypadku podatek VAT zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug
przepisow prawa polskiego w sprawie VAT, obowigzujacych na dzien wystawienia faktury
przez Wykonawce; przy czym zmiana taka nie moze prowadzi¢ do zmiany Ceny

Kontraktowej netto.

14.2. Zaliczka
Usuwa sie catq tresc¢ klauzuli 14.2 i zastepuje nastepujgco:

Ptatno$c¢ Zaliczkowa nie bedzie udzielana.

14.3 Whnioski o Przejéciowe Swiadectwa Ptatnosci
Na poczatku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tre$¢, Rozliczen wykazujacych
szczegbtowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz
z dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenia (i dodatkowe materiaty) muszg by¢ zgodne
z obowigzujacymi wytycznymi i zaleceniami Zamawiajacego. W szczegoélnosci Inzynier
bedzie nadzorowat kwalifikowalnos$¢ kosztéw na podstawie tych wytycznych i zalecen, aby

umozliwi¢ Zamawiajacemu kontrole wydatkdw.

Faktury Wykonawcy muszg by¢ sporzadzane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych

i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli 14.6

Cata korespondencja pomiedzy Wykonawca i Inzynierem dotyczaca wszystkich ptatnosci
musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajacego.

Wykonawca wystapi o pierwsze Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci po zakonczeniu etapu
prac projektowych w stosunku do poszczegdlnych pozycji Wykazu Cen, dla ktérych wydano
prawomocng decyzje Pozwolenia na Budowe. Inzynier wystawi Swiadectwo po otrzymaniu
Rozliczenia (wedtug zapiséw niniejszej klauzuli) i po tym, jak Wykonawca w imieniu
Zamawiajacego otrzyma Pozwolenie na Budowe dla Robdt bedacych przedmiotem
niniejszego Kontraktu, chyba, ze Inzynier, w uzgodnieniu z Zamawiajgqcym, poleci inaczej.
O kolejne Przejéciowe Swiadectwa Platnosci Wykonawca bedzie wystepowat zgodnie

z postanowieniami niniejszej klauzuli 14.3.
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14.4 Plan ptatnosci

Pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 14.4 skredla sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca opracuje plan pfatnosci i uzyska akceptacje Inzyniera i Zamawiajacego dla
planu ptatnosci w terminie 14 dni od daty wejscia w zycie Kontraktu. Jezeli plan ptatnosci
obejmuje raty w jakich ma zosta¢ zaptacona Cena Kontraktowa, to o ile w tym planie nie
ustalono inaczej:

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca co miesigc dostarcza¢ bedzie Inzynierowi przewidywany szczegdtowy plan
ptatnosci na kolejne miesiqce dla wszystkich ptatnosci, do ktorych Wykonawca jest
uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan pfatnosci zostanie
przediozony w Dacie Rozpoczecia i winien obejmowac (i) okres do konca pierwszego
miesigca kalendarzowego nastepujacego po Dacie Rozpoczecia; oraz (ii) kazdy kolejny
miesigc trwania Robot. Przewidywane plany ptatnosci beda sktadane w okresach
miesiecznych do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci Robét.
Plan ptatnosci bedzie przekazywany Inzynierowi wraz z kopig dla Zamawiajacego w formie

wskazanej przez Inzyniera.

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robét

Klauzule 14.5 [Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do Robdt] skresla sie jako nie majacq

zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6 Wystawianie Przej$ciowych Swiadectw Platnosci.

Wprowadza sie nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:

Na koncu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:
Przejéciowe Swiadectwa Ptatnosci powinny mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace kosztdéw
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace
kwalifikowalnosci kosztéw lub innych wartosci dla potrzeb sporzadzania Rozliczen.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie:
~Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia”
zastepuje sie wyrazeniem:
~Poza szczegdlnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie
mogt wystawic”

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujacy tekst:
W szczegdlnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejsciowe Swiadectwo Platnosci na kwote mniejsza
niz minimalna kwota podana w Zataczniku do Oferty. Wystawienia PrzejSciowego
Swiadectwa Platnoéci na kwote mniejsza od minimalnej podanej w Zataczniku do Oferty

moze nastgpi¢ po ztozeniu stosownego wniosku przez Wykonawce, podania
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Zamawiajacemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody

Zamawiajacego.

14.7 Zaptata

Skresla sie dotychczasowaq tresc klauzuli 14.7 i nadaje sie jej nowe brzmienie:

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwote po$wiadczong w Przejsciowym/KoAcowym Swiadectwie
Ptatnosci w ciggu 30 dni roboczych od daty otrzymania kompletu dokumentow uzasadniajacych
zadanie zaptaty, w tym prawidlowo wystawionej faktury Wykonawcy. Wykonawca wystawi fakture
VAT nie poézniej niz 7 dni od daty wystawienia Przejéciowego Swiadectwa Platnoéci.Za dzien

dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego kwotg zaptaty.

14.8 Opozniona zaptata
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zaptata], to Wykonawca
bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedtug ustawy Kodeks cywilny),
obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki bedg
naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktdorym przypadat termin zaptaty (bez wliczania
tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek Zamawiajacego (wliczajac ten

dzien).

14.9 Wyptata Kwoty Zatrzymanej

Klauzule 14.9 skresla sie jako nie majgcq zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.15 Waluty platnosci
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Ptatnosci bedg dokonywane w PLN na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.
Podatek VAT bedzie ptacony w PLN. Kwota podatku zostanie wyliczona zgodnie z polskim

prawem.

Klauzula 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajacego
15.2 Rozwiazanie przez Zamawiajacego
Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(d) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4

[Podwykonawcy] .
Dodaje sie nowy podpunkt (g) o tresci:

(g) Nie dokona stosownych zmian polisy ubezpieczeniowej w terminie wskazanym

w postanowieniu klauzuli 18.7.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie zapis:
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14 - dniowy termin do rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego liczy sie od daty powziecia

przez niego wiadomosci o przyczynie uprawniajgcej do rozwigzania umowy.

15.4 Zaptata po rozwiazaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 15.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
(c) naliczy¢ Wykonawcy kare umowng z tytutu wypowiedzenia Kontraktu z winy Wykonawcy
w wysokosci 10 % Ceny Kontraktowej, a w przypadku gdy poniesione szkody przekroczg
wysokos$¢ tej kary moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego ponad tg wysokos$¢ na

zasadach ogdlnych wynikajacych z kodeksu cywilnego.

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do rozwigzania Kontraktu

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujacy tekst:

Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej,
ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec
w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego rozwigzania
Kontraktu przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze zazada¢ wytgcznie naleznej mu zaptaty
z tytutu wykonania czesci Kontraktu.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w przypadku wstrzymania finansowania kontraktu ze
érodkdw Funduszu Spéjnosci. W przypadku takiego rozwigzania kontraktu przez
Zamawiajacego, Wykonawca moze zazada¢ wylacznie naleznej mu zaptaty z tytutu

wykonania czesci kontraktu.

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce
16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robot

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach ”... tak szybko, jak to bedzie mozliwe”
dodaje sie nastepujace stowa: “jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania

takiego Swiadectwa Platnosci, dowodu lub zaptaty.”

Skresla sie podpunkt (b) niniejszej klauzuli jako nie majacy zastosowania w niniejszych Warunkach

16.4 Zaptata po rozwiazaniu
Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla sie jako nie majacy zastosowania w niniejszych

Warunkach.
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Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialnos¢

17.1 Odszkodowanie
Na koncu punktu (a) wykresla sie stowo ,oraz”

Usuwa sie ostatni akapit tej klauzuli.

17.5 Prawo wilasnosci intelektualnej i przemystowej

Pierwsze zdanie klauzuli zastepuje sie nastepujacym:
W niniejszej klauzuli ,naruszenie" oznacza naruszenie, lub domniemane naruszenie,
jakiegokolwiek patentu, zarejestrowanego znaku, znaku towarowego, nazwy firmy,
tajemnicy handlowej, lub innych praw wifasnosci intelektualnej lub przemystowej
odnoszacych sie do Robot, a ,roszczenie" oznacza roszczenie lub postepowanie nastepujace

po roszczeniu oparte na domniemaniu naruszenia.

Wykresla sie w catosci klauzule 17.6

18.2 Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcy
Nastepujaca zmiane wprowadza sie w niniejszej klauzuli 18.2:
Skresla sie podpunkt (e) z podpunktami od (i) do (iv) wiacznie i zastepuje nastepujaco:

(e) beda takze pokrywaty straty, szkody i przywrdcenie stanu poczatkowego powstate wskutek

btedéw lub pominie¢ projektowych.

Dodaje sie nowa klauzule 18.5 [Wylaczenia] w brzmieniu:

18.5 Zakaz wylaczenia

Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawierad
wytaczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody Ilub przywrdcenie stanu pierwotnego

wskutek btedéw lub pominie¢ projektowych.

Dodaje sie nowa klauzule 18.6 w brzmieniu:
18. 6 Kontrola polisy przez Zamawiajacego

Wykonawca w kazdym czasie, w ciggu jednego dnia roboczego zobowigzany jest przedstawi¢ kopie
polisy ubezpieczeniowej, a oryginat w ciqgu 3 dni od wezwania.

Zamawiajacy moze wezwac¢ Wykonawce do dokonania stosownej zmiany ubezpieczenia, w celu
objecia ubezpieczeniem catego ryzyka wykonawcy, w szczegdlnosci poprzez usuniecie
wszelkich klauzul wytaczajacych lub ograniczajacych odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela za

dziatania lub zaniechania Wykonawcy w zakresie jego ryzyka. Wykonawca zobowigzany jest
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do przedstawienia polisy poprawionej zgodnie ze wskazaniami Zamawiajacego w terminie
30 dni.

Klauzula 19 Sita Wyzsza

19.4 Nastepstwa sily wyzszej

Podpunkt (b) niniejszej klauzuli 19.4 skresla sie jako nie majacy zastosowania w niniejszych

Warunkach, a w konsekwencji skresla sie takze stowo ,oraz” na koncu podpunktu (a)

19.6 Rozwiazania z wyboru, zaptata i zwolnienie ze zobowiazan

Podpunkty (c), (d) i (e) niniejszej klauzuli 19.6 skresla sie jako nie majace zastosowania
w niniejszych Warunkach.

Klauzula 20 Rozstrzyganie sporow

Nazwe Klauzuli 20 zmienia sie na: ,, Klauzula 20 Rozstrzyganie sporow”.

20.1 Roszczenia Wykonawcy

Nastepujgca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1

W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym sie od stéw ,Inzynier winien....” po stowach
»~Zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenial]” dodaje sie ,i z klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania

Zmian]”.
Na koncu klauzuli dodaje sie nowy akapit w brzmieniu:

W zadnym przypadku zgtoszenie przez Wykonawce roszczenia na mocy niniejszej klauzuli lub
wystgpienie przez niego na droge sadowa przeciwko Zamawiajacemu nie bedzie uprawniato
Wykonawcy do zaniechania prowadzenia dalszych Robédt, zgodnie z klauzulg 8.2 Czas na
Wykonanie. Niezaleznie od innych postanowien niniejszych Warunkéw roszczenia o
przedtuzenie Czasu na Wykonanie oraz roszczenia o zmiane Wymaganej Minimalnej IloSci
Wykonania muszg by¢ przestane Inzynierowi (w petnej i szczegdtowej formie) wczesniej niz
45 dni przed uptywem termindéw okreslonych odpowiednio zgodnie z Warunkami 8.2 i 8.13, z
wyjatkiem sytuacji, gdy okolicznosci uzasadniajace zdaniem Wykonawcy jego prawo do
Przedtuzenia Czasu na Wykonanie wystgpig w ciggu tego 45-dniowego okresu. W tym drugim
wypadku nieprzekraczalnym terminem ziozenia roszczenia sa terminy okreslone w
Zataczniku do Oferty, o ktérych mowa w Warunkach 8.2 i 8.13. W przypadku ziozenia
roszczenia niezgodnie z zapisami tego akapitu, Wykonawcy nie przystuguje prawo do

przedtuzenia Czasu na Wykonanie lub zmiany Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania.

Klauzule od 20.2 do 20.8 skresla sie jako nie majace zastosowania w niniejszych
Warunkach
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Dodaje sie nowa Klauzule 20.2 [Spory sadowe] w brzmieniu:
Klauzula 20.2 Spory sadowe

Wszelkie spory nierozstrzygniete w bezposrednich rokowaniach stron rozstrzygane beda przez sad
powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Dodaje sie nowa Klauzule 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajace] w brzmieniu:

KLAUZULA 21 DZIALANIA KONTROLNE I SPRAWDZAJACE

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym przez

instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu,
jakie uznaja one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe,
wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Kontraktu. Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
zobowigzany jest uczestniczy¢é w inspekcjach i kontrolach przeprowadzanych przez uprawnione
instytucje.

Dodaje sie nowa Klauzule 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:

KLAauzuLA 22 KLAUZULE KONCOWE

22.1 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze $rodkow
publicznych w tym ze $rodkéw Funduszu Spdjnosci :

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje tapdéwki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachety
czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania jakiejkolwiek
czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu juz

zawartego z Zamawiajacym.

(b) okaze sie, iz przyznanie Ilub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje nie wymienione w
gtdwnym Kontrakcie i nie wynikajgce z wtasciwie zawartego kontraktu powotujace sie
na gtdwny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidtowe

ustugi oraz inne $wiadczenia wyptacane z naruszeniem Prawa Kraju;

to w konsekwencji zastosowanie bedzie miata klauzula 15.
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22.2 Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposdb bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z
kodeksem postepowania obowigzujacym w jego zawodzie winien sie on powstrzymac od
sktadania publicznych os$wiadczen na temat wykonywanych Robét lub Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Nie moze on w zaden sposob naktada¢ zobowigzan na

Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

22.3 Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktére
zostaty w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ zadnej
dziatalnosci, ani przyjmowac¢ zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w

stosunku do Zamawiajacego.

22.4 Zgodnie z Prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci zgodnie z
przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych, wszelkie zmiany postanowien Kontraktu

w stosunku do tresci Oferty s niedozwolone, z wyjatkiem sytuacji, gdy:

(a) koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Kontraktu, w szczegélnosci w przypadku zmiany stawki

podatku VAT okreslonej w ppkt (b) Klauzuli 14.1 oraz zmian okreslonych Klauzulg 13.7.

(b) zmiany te sq korzystne dla Zamawiajqcego.

Zamawiajacy wskazuje, ze opisanie sytuacji z podpunktu (a) i (b) stanowi okreslenie mozliwosci
zmiany dokonania Kontraktu przewidziane w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, ktérych
cze$¢ stanowi niniejszy wzor umowy (zgodnie z przepisem art. 144 ustawy Prawo zamodwien
publicznych). Warunkiem dokonania zmian jest pisemna akceptacja obydwu Stron.

Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem niniejszego zapisu lub z naruszeniem powszechnie
obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej prawa, w szczegdlnosci przepiséw ustawy Prawo

zamowien publicznych jest niewazna.
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ROZDZIAL 4
WZOR GWARANCJII NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

(Niniejszy wzdr zamieszczony jest jedynie informacyjnie, Zamawiajacy dopuszcza
whniesienie gwarancji na innym wzorze, jednak wina ona zawiera¢ wszystkie
istotne postanowienia zawarte w niniejszym wzorze)

Do: Miasto Piotrkdéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

Dotyczy realizacji zadania pn.:
Wybor projektanta i wykonawcy robé6t budowlanych dla kontraktu nr III pod nazwa
~Renowacja sieci kanalizacji deszczowej i ogdélnosptawnej”
w ramach Projektu pn. , Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekéw
w Piotrkowie Trybunalskim”, stanowiacego czes¢ programu operacyjnego
"Infrastruktura i Srodowisko" wspoélnotowej pomocy strukturalnej w ramach Funduszu
Spojnosci Nr POIS.01.01.00-00-003/07

My, nizej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym os$wiadczamy, iz udzielamy Zamawiajgcemu
Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkdw Trybunalski jako gtdwny
dtuznik, gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zaptaty kwoty [kwota zabezpieczenia nalezytego
wykonania Kontraktu], stanowigcej zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2 Warunkéw
Kontraktu, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na pismie od Zamawiajacego.

Zgadzamy sie rowniez, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunkdow
Kontraktu lub Roboét, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z wymienionym powyzej Kontraktem,
lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie moga zostaé¢ sporzadzone miedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg, nie zwalnia nas w zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej
gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z koniecznosci zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupetnieniu
lub modyfikacji.

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujacg od podpisania
Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawce i Zamawiajacego i bedzie wazna w wysokosci 10%
Zatwierdzonej Ceny Kontraktowej [dostosowaé przed podpisaniem umowy do zapisu w klauzuli 4.2,
dotyczacego zwrotu Zabezpieczenia Wykonania Wykonawcy].

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwofalna. Gwarancja wykonania musi by¢ wykonalna na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnieciu zgodnie z Prawem Rzeczypospolitej Polskiej
i podlegaja kompetencji sadu wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Sporzadzono w: , dnia

Nazwisko i imie:

W imieniu

Podpis:

[pieczec instytucji wystawiajacej Gwarancje]



