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Nazwa inwestycji: 
 

 

„Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od torów do ul. Spacerowej, 
rozbudowy ul. Spacerowej na odcinku od ul. Kr ętej do ul. 

Jerozolimskiej i przebudowy ul. Jerozolimskiej na o dcinku od ul. 
Spacerowej do ul. Rzemie ślniczej w Piotrkowie Tryb. wraz z 

infrastruktur ą techniczn ą." 
 Zadanie 1:  

Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od torów PKP do ul. Spacerowej 
wraz z infrastruktur ą techniczn ą 

Adres inwestycji: Piotrków Trybunalski ul. Rolnicza na odcinku od torów do ul. Spacerowej, ul. 
Spacerowa na odcinku od ul. Krętej do ul. Jerozolimskiej i ul. Jerozolimska na odcinku 
od ul. Spacerowej do ul. Rzemieślniczej 

      
BranŜa: 

TOM VI: BRANśA INśYNIERIA RUCHU 

CZĘŚĆ II PROJEKT TYMCZASOWEJ  ORGANIZACJI RUCHU 
 

      
Jednostka opracowująca projekt 
branŜowy: 

       

 
      

Autorzy specyfikacji: 
      

 Imię i Nazwisko Specjalność Nr uprawnień Podpis 
Główny 
projektant: 

mgr. inŜ. Emilia Foks drogowa SWK/0064/POOD/07 
 

Opracowała mgr. inŜ. Anna Świderska drogowa   
Sprawdzający mgr. inŜ. Grzegorz Rodak drogowa SWK/0114/POOD/08  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 Część opisowa 8 str  

Część rysunkowa 12 rys  
      
Data opracowania: 
 
Kielce, marzec 2013 

   Egzemplarz nr 
         6 
 
 

      
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEśONE 
Reprodukcja projektu w całości lub fragmentach bez zgody  zabroniona 



2 
 

 
 
SPIS TREŚCI 

1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA  _____________________ 3 

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA_____________________________________________ 3 

1.2 LOKALIZACJA INWESTYCJI ______________________________________________ 3 

1.3 INWESTOR __________________________________________________________ 3 

1.4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA _____________________________________________ 3 

1.5 PODSTAWA OPRACOWANIA _____________________________________________ 3 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA  ________________________________ 4 

3. CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU  _____________________________ 4 

4. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKÓW PIONOWYCH  _____ 5 

 
 
 
 
 
CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 

 
OT/01 ORIENTACJA SKALA 1:18000 
OT/02/01-02 Czasowa organizacja ruchu ul. Rolnicza skala 1:1000 
OT/03/01-03 Czasowa organizacja ruchu ul. 

Spacerowa/Partyzantów 
skala 1:1000 

OT/04/01-02 Planowane objazdy dla autobusów komunikacji 
miejskiej 

 

OT-05/01-04 Tablice F-8 i F-9 ze wskazaniem miejsc objazdu  
   

 
 
 



3 
 

1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

1.1 Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU dla 
zadania: 
 
„Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od torów PKP do  ul. Spacerowej wraz 
z infrastruktur ą techniczn ą” 

 
jako 1. etap realizacji inwestycji: 
 
Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od torów PKP do ul. Spacerowej, 

rozbudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Kr ętej do ul. Jerozolimskiej i przebudowa 
ul. Jerozolimskiej na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Rzemie ślniczej w Piotrkowie 
Tryb. wraz z infrastruktur ą techniczn ą."  

 
 

1.2 Lokalizacja inwestycji 
 
 Inwestycja zlokalizowana jest w północnej części miasta Piotrków Trybunalski, 
w powiecie piotrkowskim, w centralnej części województwa łódzkiego.  
 
Obszar inwestycji obejmuje: 

• ul. Rolniczą (odcinek od skrzyŜowania z ul. Spacerową do torów kolejowych), 
• skrzyŜowania ul. Rolniczej z ulicami: 

o Joachima Lelewela, 
o Adama Mickiewicza, 
o GraŜyny, 
o Michałowską, 
o Boczną. 

• ul. Spacerową, 
• ul. Partyzantów, 
• teren pomiędzy ul. Partyzantów a rzeką Strawą (rów odprowadzający). 
• teren otaczający. 

 
1.3 Inwestor 

 
       Miasto Piotrków Trybunalski 
         PasaŜ Karola Rudowskiego 10 
          97-300 Piotrków Trybunalski 
 
1.4 Jednostka projektowa 

 
Biuro Projektów NEOTRANS Sp. z o.o.  
Kielce 25-323 ul. Al. Solidarności 34 
 

 
1.5 Podstawa opracowania 

Dokumentację projektową wykonano na podstawie: 

• Umowy  z Inwestorem nr 1564/RIM/I/12, 
• Mapy do celów projektowych w skali 1:500, 
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• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. nr 58 poz. 515 z 
2003r. , jednolity tekst z późniejszymi zmianami  

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. nr 170 poz. 1393) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów świetlnych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 
220 poz. 2181) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem o drogach publicznych 
oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem. 
 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie czasowej organizacji ruchu dla 
robót prowadzonych na potrzebę budowy i przebudowy infrastruktury sieciowej, 
rozbudowy ulic Rolniczej i Spacerowej oraz przebudowy ulicy Jerozolimskiej w Piotrkowie 
Trybunalskim, w zakresie obejmującym: 
• ul. Rolniczą wraz ze skrzyŜowaniami z ulicami: 

o ~km 1+500 Joachima Lelewela, 
o ~km 0+670 Adama Mickiewicza, 
o ~km 1+770 GraŜyny, 
o ~km 1+820 Michałowską, 
o ~km 1+965 Boczną. 

• ul. Spacerowa (tylko kanalizacja deszczowa), 
• ul. Partyzantów (tylko kanalizacja deszczowa), 
• teren pomiędzy ul. Partyzantów a rzeką Strawą (rów odprowadzający). 

 
ZałoŜenia projektowe zakładają; 

• Budowę  jezdni, 
• Budowę chodników po stronie południowej; 
• Budowę ciągów pieszo rowerowych po stronie północnej; 
• Budowę zatoki autobusowej; 
• Budowę zjazdów; 
• Budowę nowych odcinków kanalizacji deszczowej; 
• Budowę nowego układu oświetleniowego; 
• Budowę odcinków kanalizacji sanitarnej; 
• Usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, obejmującą likwidację 

kolizyjnych elementów i budowę nowych, w tym kolizji z: 
o liniami energetycznymi napowietrznymi i kablowymi, 
o sieciami telekomunikacyjnymi, 
o siecią wodociągową, 
o kanalizacją sanitarną, 
o kanalizacją deszczową; 

• Wycinki drzew i nowej roślinności; 
 
3. CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 

 
Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w podziale na następujące zadania: 

Zadanie 1: "Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od torów PKP do ul. Spacerowej 
wraz z infrastrukturą techniczną". 

Zadanie 2: " Rozbudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Krętej do ul. Krzywej w 
Piotrkowie Trybunalskim wraz z infrastrukturą techniczną"  
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Zadanie 3: "Rozbudowa ul. Spacerowej na odcinku od skrzyŜowania z ul. Małą i 
Krzywą do ul. Jerozolimskiej oraz przebudowa ul. Jerozolimskiej na odcinku od ul. 
Spacerowej do ul. Rzemieślniczej wraz z infrastrukturą techniczną"  

Zadanie 4:  „Budowa i przebudowa infrastruktury w terenie zamkniętym pod torami 
w ciągu ul. Rolniczej w Piotrkowie Trybunalskim” 

 
Zadanie 1: ul. Rolnicza (ul. Rolnicza na odcinku od torów PKP do ul. Spacerowej) 

W celu minimalizacji utrudnień w ruchu kołowym planuje się podzielenie zadania na 
dwa etapy: 
o pierwszy etap polegać będzie na zamknięciu odcinka ul. Rolniczej od 

skrzyŜowania z ul. Spacerową do skrzyŜowania z ul. Mickiewicza.  
o drugi etap polegać będzie na zamknięciu odcinka ul. Rolniczej od skrzyŜowania 

z ul. Mickiewicza do torów PKP.  
Podczas wykonywania w/w zadania, w rejonie skrzyŜowania ul. Rolniczej 
z ul. Mickiewicza, przewiduje się wprowadzenie ruchu kierowanego przez 
upowaŜnione do tego celu osoby. 
 

 Podczas tego zadania wykonywana będzie równieŜ kanalizacja deszczowa 
w ul. Spacerowej i Partyzantów. Przewiduje się, Ŝe kanalizacja deszczowa w ul. Spacerowej 
będzie budowana odcinkami, od ul. Rolniczej w  kierunku ul. Partyzantów, tak, aby w jak 
najmniejszym stopniu utrudniać ruch. Kanalizacja deszczowa w ul. Partyzantów budowana 
będzie w zamkniętym dla ruchu pasie. Następnie wykonane będą przyłączenia kanalizacji 
deszczowej do rowu odprowadzającego na działce o nr ewid. 672/3 oraz wpustu ulicznego 
zlokalizowanego w rejonie działki o nr ewid.665. Dopuszcza się wykonanie kanalizacji 
deszczowej w ul. Partyzantów odcinkami. 

Podczas wykonywania odcinka kanalizacji deszczowej w ul.Partyzantów przewiduje 
się wprowadzenie ruchu kierowanego przez sygnalizację świetlną.  
 Podczas trwania robót naleŜy zapewnić dojazd do posesji zlokalizowanych przy  w/w 
ulicach.  
 Szczegółowy zakres projektowanej organizacji ruchu przedstawiono na rys. OT/02- 
- OT/03. 
 Objazdy dla autobusów zostały przedstawione na rysunkach OT/04/01- OT/04/02. 
 Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do czasu wykonania w/w prac.   
 Przed przystąpieniem do prac wykonawca zobowiązany jest zgłosić zarządcy zajęcie 
pasa ruchu. 

 

4. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKÓW PIONOWYCH 
 

Zaprojektowano oznakowanie pionowe, przedstawione na rys. OT/02-OT/03-OT/05. 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu uŜyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót 
na drodze powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymywane 
w naleŜytym stanie przez okres trwania robót. 

Wykonawca po zakończeniu robót kaŜdego z etapów zdemontuje oznakowanie czasowe. 
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4.1 Zadanie l: ul. Rolnicza (ul. Rolnicza na odcink u od torów PKP do ul. Spacerowej) 

o pierwszy etap  

Zestawienie oznakowania pionowego 
Kategoria znaku Nazwa  Ilość [szt.] 

Ostrzegawcze 
A – 12b 1 
A - 14 1 

∑ 2 
Zakazu B - 1 3 

∑ 3 
Informacyjne  D – 4a 1 

∑ 1 

Uzupełniaj ące 
F - 6 4 
F - 8 3 
F - 9 7 

∑ 
 

14 

Urządzenia 
bezpiecze ństwa 

ruchu 

U -3c 1 

U-3d 1 

U-20b 2 
∑ 

 
4 

Tablice T-0 3 

∑ 
 

3 
∑∑ 

 
27 

 
o drugi etap  

Zestawienie oznakowania pionowego  
Kategoria znaku  Nazwa Ilość [szt.]  

Ostrzegawcze 
A – 12c 1 
A - 14 1 

∑ 
 

2 
Zakazu B - 1 5 
∑ 

 
5 

Informacyjne  D – 4a 3 
∑ 

 
3 

Uzupełniaj ące 
F - 6 2 
F - 8 3 
F - 9 14 

∑  19 
Urządzenia 

bezpiecze ństwa 
ruchu 

U -3c 1 
U-3d 1 
U-20b 4 

∑  6 
Tablice  T-0 2 
∑  2 
∑∑  37 

 
4.2 Wykonanie kanalizacji deszczowej  
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− wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Spacerowej 

Zestawienie oznakowania pionowego 
Kategoria znaku Nazwa  Ilość [szt.] 

Ostrzegawcze 
A – 12b 2 
A - 14 2 

∑ 4 
Uzupełniaj ące F - 6 2 

∑ 
 

2 

Urządzenia 
bezpiecze ństwa 

ruchu 

U -20a na dł.odcinka* 

U-3c 1* 

U-3d 1* 
∑ 

 
2* 

∑∑ 

 

8szt + U20a na 
dł.odc. 

 
*     znaki te będą przesuwane i wykorzystywane przy oznakowaniu kaŜdego 
 z budowanych odcinków kanalizacji  
 

− wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów 

Zestawienie oznakowania pionowego 
Kategoria znaku Nazwa  Ilość [szt.] 

Ostrzegawcze 
A – 12c 1 
A - 14 2 

∑ 3 
Zakazu B - 41 2 

∑ 2 
Uzupełniaj ące F - 6 1 

∑ 
 

1 
Urządzenia 

bezpiecze ństwa 
ruchu 

U -20a na dł.odcinka+2 

U-3c 1 
∑ 

 
3 

∑∑ 

 

11szt + U20a na 
dł.odc. 
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− wykonanie przyłączeń do kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów 

Zestawienie oznakowania pionowego 
Kategoria znaku Nazwa  Ilość [szt.] 

Ostrzegawcze 
A – 12b 1 
A - 14 1 

∑ 2 
Zakazu B - 41 2 * 

∑ 2 * 

Urządzenia 
bezpiecze ństwa 

ruchu 

U -20a 3 * 

U-3c 1 * 

U-3d 1 * 

∑ 
 

5 
∑∑ 

 
2+7 * 

 
*    znaki te będą przesuwane i wykorzystywane przy oznakowaniu kaŜdego z budowanych 

przyłączy 

  

 

 

Opracowała: 

 

mgr inŜ. Anna Świderska 


