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Istotne postanowienia umowy

UMOWANR .......cccoiirrnes
zawarta wdniu ............ roku, pomiedzy Miastem Piotrkéw Trybunalski,

z siedzibg: 97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Rudowskiego 10, reprezentowanym przez:

A= o b4 o T= TR TR , wpisang do KRS
W Sadzie RejONOWYM........ooiiiiiiiieeniee e

FEPreZENTOWANG PrZEZ:....cciiceeeeeeeeee e e e e e e e e ee e e zwanego dalej ,Wykonawcg”.

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i 40ustawy - Prawo
Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
z pdzniejszymi zmianami) strony zawarty umowe o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

. Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie, ktérego przedmiotem jest przebudowa

Placu Niepodlegtosci wraz z przedmurzem Liceum Ogodlnoksztatcacego im. Bolestawa
Chrobrego i Zakonu Jezuitow w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Rewitalizacja terenobw podzamcza - Miode Stare Miasto
w Piotrkowie Trybunalskim”.

. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okreslajg: Program Funkcjonalno —

Uzytkowy, oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia — w wersji elektroniczne;j
umieszczonej na stronie BIP Urzedu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego — stanowigce integralng
czesS¢ umowy.

3. Zamoéwienie bedzie realizowane w/g zasady ,,zaprojektuj i wybuduj” i obejmuije:

1) Wykonanie kompletnej dokumentaciji projektowo — kosztorysowej wraz z uzyskaniem

wszystkich wymaganych uzgodnien, pozwolen i decyzji niezbednych do prawidtowego
zrealizowania przedmiotu umowy w tym decyzji o pozwoleniu na budowe (etap I). Koszty
uzyskania ww. uzgodnien pozwolen i decyzji Wykonawcy winien objaé wynagrodzeniem
zawartym w ofercie. Zamawiajgcy zobowigzuje sie udzieli¢ Wykonawcy wszystkich
petnomocnictw, niezbednych do ich uzyskania.
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2) Wykonanie robot budowlanych i innych czynnosci, w tym: robdt towarzyszacych,

[y

wymaganych prob i sprawdzen, prac porzadkowych, na postawie zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o ktérej mowa w pkt. 1) (etap Il).

§2
TERMIN REALIZACJI

. Termin rozpoczecia realizacji umowy stanowi dzien jej zawarcia.
. Termin zakonczenia realizacji cato$ci przedmiotu umowy ustala sie na dzien ............... roku,

co nastgpi jezeli zostang dokonane nastepujgce czynnosci: wykonanie petnego zakresu
zaméwienia (w tym m.in.: rob6t budowlanych, robét towarzyszacych, wymaganych préb
i sprawdzen, prac porzgdkowych), potwierdzone wpisem do dziennika budowy i zgtoszeniem
budowy do odbioru koncowego oraz przekazaniem dokumentacji powykonawczej, jezeli
dokonany zostanie odbiér kohcowy (a odbiér ten zostanie dokonany bez istotnych wad lub z
istotnymi wadami, nienadajgcymi sie do poprawienia, jezeli nie uniemozliwiajg one korzystanie
z przedmiotu umowy).

. Wykonawca zorganizuje proces wykonywania | etapu realizacji przedmiotu umowy,

w taki sposob, aby ustalony termin wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostat
dotrzymany.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu prac projektowych.

W trakcie | etapu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bedzie przekazywat, kazdorazowo
na wezwanie Zamawiajgcego, niezwtocznie (nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty
doreczenia wezwania) pisemny raport z postepu prac.

. Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego o wszystkich okolicznosciach mogacych

mie¢ wptyw na terminowg realizacje przedmiotu umowy. W razie wystgpienia takiej
koniecznosci, Wykonawca niezwiocznie poinformuje na piSmie Zamawiajgcego
o przewidywanym opoéznieniu w realizacji | etapu realizacji przedmiotu umowy
i jego przyczynach oraz o dziataniach, ktére zostaty podjete w celu zapobiezenia lub
zminimalizowania ewentualnych skutkéw opdznienia.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wypetnionego

harmonogramu rzeczowo - finansowego, tj.: zestawienia okreslajgcego, w porzadku
chronologicznym, ramy czasowe wykonania poszczegélnych czesci i rodzajéw robét objetych
etapem |l realizacji przedmiotu umowy, wraz z szacunkiem ich finansowego przerobu
- w terminie do 5 dni po podpisaniu protokotu odbioru dokumentacji projektowo-
kosztorysowej (etapu | realizacji przedmiotu umowy).
Wraz z harmonogramem Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ dokumenty niezbedne do
sporzadzenia wniosku zawiadamiajacego o rozpoczeciu robot budowlanych.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo ztozy¢ zastrzezenia co do przedstawionego projektu harmonogramu
rzeczowo-finansowego w ciggu 5 dni oraz wnioskowa¢é o wprowadzenie zmian.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej w
ciggu 5 dni oraz przedstawi¢ ponownie harmonogram do akceptacji, albo w tym terminie
przedstawi¢ pisemne uzasadnienie odmowy wprowadzenia zmian.

. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy do 10 dni od dnia zaakceptowania

harmonogramu rzeczowo-finansowego pod warunkiem doreczenia kompletu dokumentéw
niezbednych do sporzadzenia wniosku zawiadamiajagcego o rozpoczeciu roboét
budowlanych.

. Zaakceptowany przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowié

bedzie zatagcznik do umowy i podstawe do rozliczenia Il etapu realizacji przedmiotu
zamowienia.



10. Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, w

szczegoblnosci, w przypadku, gdy ztozony harmonogram stanie sie niespdjny z faktycznym
postepem robét lub z zobowigzaniami Wykonawcy.
Skorygowany  Harmonogram  rzeczowo-finansowy  wymaga¢ bedzie  akceptacji
Zamawiajgcego, ktdry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie
do 5 dni od daty przekazania takiego skorygowanego harmonogramu. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej.

11. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie bedzie stanowi¢ istotnej zmiany
umowy, o ktérej mowa w art. 144 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w imieniu Zamawiajgcego
dziata¢ bedzie Dyrektor Biura Inwestycji i Remontéw.

12. Wprowadzanie zmian w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym, w
szczegOlnosci zmiana termindw realizacji, nie pozbawia Zamawiajgcego prawa naliczenia
kar umownych, w przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu zaméwienia
okreslonego w ust. 1.

13. llekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza sie dzien od poniedziatku do
pigtku, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy i sobét.

§3
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

1. Przedmiot umowy bedzie wykonany z nalezytg starannoscia, zgodnie z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, normami i obowigzujgcymi przepisami prawa
polskiego i wspdélnotowego.

2. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta,

2) dysponuje odpowiednimi sSrodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
umowy,

3) podmiot trzeci ............... na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte,
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie .............ccoceeiennnn.
W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ten podmiot z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

§4
ZATRUDNIENIE NA UMOWE, O PRACE

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie czynnosci okreslone w Opisie Przedmiotu
Zamowienia jako wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace — zardbwno wykonywane na rzecz wykonawcy jak i podwykonawcéw bedag
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

2. Na etapie Il realizacji przedmiotu umowy - osoby zaangazowane do wykonania robét beda
nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zatrudnity oraz
posiadaty dokumenty pozwalajgce na ich identyfikacje.



3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo
do wystagpienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrod
personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

)
2) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,
3) nie stosuje sie do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru,
4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub  ochrony  Srodowiska,

w szczegoblnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

4. Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedstawi na budowie
dokumenty potwierdzajace odbycie przez pracownikéw odpowiednich szkolen z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczeg6lnosci szkolen stanowiskowych, szkolen
dotyczgcych obstugi i eksploatacji urzadzen budowy oraz postepowania z niebezpiecznymi
materiatami.

5. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przedstawienia Zamawiajagcemu (na
etapie |l realizacji przedmiotu umowy -inspektorowi nadzoru inwestorskiego - koordynatora)
listy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zaréwno przez Wykonawce jak
i Podwykonawcow) zaangazowanych do wykonywania prac projektowych, a w przypadku
czynnosci na terenie budowy — przed ich przystgpieniem do tych czynnosci. Wykonawca ma
obowigzek dysponowania do wgladu Zamawiajgcego (na etapie Il realizacji przedmiotu
umowy - inspektora nadzoru inwestorskiego - koordynatora) umowami o prace pracownikéw
wskazanych na ww. listach.

§5
ZAKRES | ETAPU REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Zakres prac projektowych w ramach | etapu realizacji zamoéwienia obejmuje wykonanie
dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznego
pozwolenia na budowe.

2. Dokumentacje projektowo-kosztorysowa nalezy wykonac:

1) w wersjach papierowych w n/w ilosciach:

a) projekty budowlane dla kazdej z branz—po ........... egz. (.... egz. dla Zamawiajgcego),

b) projekty wykonawcze dla kazdej z branz — po ..... egz. (.... egz. dla Zamawiajgcego),

c) przedmiary, kosztorysy dla kazdej z branz —po ........ egz. dla Zamawiajacego,

d) specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robét dla kazdej z branz — po ..... egz.
(........ €gz. dla Zamawiajgcego),

2) w wersji elektronicznej kazdego z dokumentoéw, kiéra musi by¢ odzwierciedleniem
(skan) dokumentacji projektowej w formie papierowej wraz z oryginatami opinii, uzgodnien
i odwiadczeh — ptyty DVD w ilosci ......... szt. dla Zamawiajgcego z zachowaniem
ponizszych warunkéw:

a) kazde kompletne opracowanie powinno by¢é umieszczone w katalogu
0 nazwie odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym samym katalogu musi by¢
umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie ,SPIS.TXT” zawierajacy liste
podkatalogéw i plikéw wraz z petnymi tytutami opracowan w nich zawartych.

b) kazdy tom opracowania powinien by¢ zapisany do pojedynczego podkatalogu w
plikach o formacie podkatalogu — nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ temat
opracowania,

c) dokumenty tekstowe winny byé w wersji edytowalnej (doc) oraz formacie
nieedytowalnym (pdf),

d) rysunki winny by¢ w wersji edytowalnej (dwg) oraz nieedytowalnej (pdf),

e) dokumenty obliczeniowe nalezy wykona¢ w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z
programem EXCEL.



w

W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej pochodzenia (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materiatow lub norm, o ktérych mowa w art. 29 ust.3 i art.30
ust. 1 — 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, nalezy doda¢ zapis, ze dopuszcza sie
oferowanie materiatbw lub rozwigzan réwnowaznych. W kazdym z takich przypadkow
Wykonawca zobowigzany jest doprecyzowaé¢ zakres dopuszczalnej rownowaznosci,
poprzez wskazanie parametrow.

. Kosztorysy muszg by¢ aktualne na dzien przekazania dokumentacji projektowej

Zamawiajgcemu.

. Jakos¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkow technicznych

i zdjeé powinna umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i cech oraz nie powinna przekraczac
rzeczywistej, standardowej rozdzielczosci biurowych urzadzen do wyswietlania i powielania
danych.

. Wraz z dokumentacjg Wykonawca ztozy pisemne oswiadczenia:

1) ze zostata ona wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami prawa, w
tym z ustawg Prawo zaméwien publicznych, oraz jest kompletna punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ i nie zawiera wad.

2) ze przedtozona dokumentacja w wersji papierowej jest zgodna z zatgczong wersjg
elektroniczna.

§6
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ

. Przygotowanie i ztozenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na

budowe nalezy do Wykonawcy pod warunkiem zaakceptowania projektu budowlanego.

. Przed ztozeniem wniosku wskazanego w ust. 1, Wykonawca przedtozy do weryfikaciji

Zamawiajacego 1 egzemplarz projektu budowlanego w wersji i elektronicznej.
Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych dokona sprawdzenia pod katem zgodnosci z
Programem Funkcjonalno-uzytkowym i SIWZ, po czym poinformuje o akceptaciji lub
zastrzezeniach i wskaze termin na dokonanie poprawek.

. Wraz z ostateczng decyzjag o pozwoleniu na budowe Wykonawca przekaze (za

potwierdzeniem) Zamawiajgcemu po 1 egz. opracowan, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 pkt b) —
d) w formie papierowej i elekironicznej w celu sprawdzenia zgodnosci z umowag
i pozwoleniem na budowe.

. Miejscem odbioru dokumentacji projektowo - kosztorysowej, bedzie siedziba Biura

Inwestycji i Remontéw Urzedu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, mieszczgca sie w Piotrkowie
Trybunalski, przy ul. Szkolnej 28.

. Przyjecie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do sprawdzenia, wraz z prawomochg

decyzja o pozwoleniu ha budowe, nie jest rownoznaczne z jej odbiorem i nie upowaznia
Wykonawcy do wystawienia faktury.

. Zamawiajgcy w terminie do 10 dni roboczych od dnia przekazania dokona sprawdzenia

dokumentacji i poinformuje Wykonawce o jego wyniku. Jezeli termin, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym okaze sie niewystarczajgcy, Zamawiajgcy powiadomi o tym fakcie
Wykonawce ze wskazaniem nowego terminu.

. W przypadku braku zastrzezen, Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawce drogg

elektroniczng (e-mail), ktéry przekaze niezwlocznie pozostatg ilos¢ egzemplarzy
przeznaczonych dla Zamawiajgcego, zgodnie z § 5 ust. 2. Po przekazaniu dokumentaciji
Zamawiajacy sporzadzi protokét odbioru etapu | realizacji przedmiotu umowy.

. Jezeli przekazane opracowania bedg zawiera¢ wady, tzn. bedg niekompletne lub nie bedg

zgodne z niniejszg umowg, Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad oraz:
» zwroci Wykonawcy wadliwie opracowang dokumentacije projektowg w formie przesyiki
kurierskiej na koszt odbiorcy, na adres siedziby Wykonawcy chyba, ze Wykonawca
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odbierze jg osobiscie. W razie odmowy przyjecia lub nie podjecia w terminie
awizowanej przesyiki, koszty zwigzane z nadaniem i zwrotem poniesie Wykonawca.
Zamawiajgcy obcigzy kosztami przesyiki, wystawiajgc note obcigzeniowg z terminem
ptatnosci do 3 dni od jej doreczenia. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone
zostang odsetki ustawowe za opdznienie w zaptacie naleznosci za przesytke.
Zamawiajgcy moze dokona¢ potrgcenia naleznosci, okreslonych w zdaniach
poprzedzajgcych, z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajgc wtasciwe oswiadczenie.

» wskaze na pismie Wykonawcy swoje zastrzezenia i wezwie Wykonawce aby
w okreslonym terminie, usunat zgtoszone przez Zamawiajgcego nieprawidtowosci.

9. Podpisany przez obie strony protokét odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej (etapu
| realizacji przedmiotu umowy) bedzie stanowi¢ podstawe do ztozenia przez Wykonawce
faktury za realizacje | etapu przedmiotu umowy z wyszczegolnieniem kosztow dla kazdej
branzy.

10. Podpisanie protokotu odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady z tytutu rekojmi, ktére ujawnia sie po jej
odbiorze.

§7
PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca oswiadcza, ze przystuguja mu wytaczne i nieograniczone autorskie prawa
majatkowe, bez ograniczen terytorialnych, ki6re nie naruszajg i nie bedg naruszac¢ praw
autorskich o0séb trzecich, do wszelkich materiatdw i dokumentacji, dostarczonej
Zamawiajgcemu oraz ze nie udzielit zadnych licencji na korzystanie z dziet stanowigcego
przedmiot niniejszej umowy.

2. W przypadku zgtoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen z tytutu korzystania
przez Zamawiajacego z przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
podjecia na swoj koszt i ryzyko wszelkich dziatan prawnych zapewniajgcych nalezytg ochrone
Zamawiajgcego przed takimi roszczeniami. W szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie
zastgpi¢ Zamawiajgcego czy tez (w przypadku braku takiej mozliwosci) przystapi¢ po stronie
Zamawiajgcego do wszelkich postepowan toczgcych sie przeciwko Zamawiajgcemu.
Wykonawca zobowigzuje sie takze zrekompensowaé Zamawiajagcemu wszelkie koszty,
jakie Zamawiajgcy poniesie lub jakie bedzie zobowigzany ponie$¢ w zwigzku z dochodzeniem
roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgtosi w zwigzku z tym, ze
Zamawiajgcy korzysta z przedmiotu niniejszej umowy.

3. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca wraz z opracowaniami
stanowigcymi przedmiot zamowienia przenosi niniejszg umowg na Zamawiajgcego autorskie
prawa majatkowe do tych opracowan bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie:

1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
przedmiotu umowy w sposoOb trwaty i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych
elementach, jakimikolwiek $rodkami i jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu,
systemu, standardéw, zaréwno poprzez:

- zapis na nos$nikach trwatych w szczegdélnosci technikg drukarska, reprograficzng,

jak i zapis w postaci cyfrowej, w szczegblnosci poprzez umieszczanie opracowania jako
produktu multimedialnego na nosnikach materialnych (w szczeg6lnosci na CDR, DVD czy
poprzez wprowadzanie do pamieci komputera),

- jak réwniez poprzez udostepnianie opracowania jako produktu multimedialnego
w sieciach teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez umieszczenie opracowania na
serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci poszczegdlnych urzadzen),

2) prawa do rozpowszechniania opracowania zaréwno w formie materialnych nosnikéw jak
I w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne
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udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki sposéb, aby
kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a takze do
jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogélnodostepnych sieciach elektronicznych
niezaleznie od formatu, systemu lub standardéw, a takze wykorzystywania jego
fragmentéw do reklamy lub promocji dziatan prowadzonych przez Zamawiajacego,
prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie utrwalono
przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, a
takze uzytkowanie na wtasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z Zamawiajgcym
zarébwno w formie materialnych nosnikéw opracowania jak i jego cyfrowej postaci, w tym
w szczegodlnosci dokonywane czynnosci wyzej wskazanych w stosunku do catosci lub
czesci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywane:

- innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
projektéw i opracowan,

- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania rob6t budowlanych,

- innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach,

uzycia w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

. Zamawiajgcy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentéw, projektéw i opracowan

wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie uprawniony do dokonywania
wszelkich  opracowan, modyfikacji, zmian oraz ttumaczen bez  zgody
Wykonawcy(przeniesienie autorskich praw zaleznych) w zakresie nienaruszajgcym
osobistych prawa autorskich.
Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majatkowych i praw
zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,
projektow i dokumentow.
Przeniesienie praw autorskich majgtkowych na wskazanych wyzej polach eksploatacji
oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastepuje w
ramach wynagrodzenia naleznego wykonawcy, okreslonego w § 13 ust. 2 pkt 2)
umowy.
Przeniesienie praw autorskich majgtkowych nastepuje z chwilg faktycznego wydania
Zamawiajgcemu przez Wykonawce stworzonej przez niego dokumentacji w catosci.
Przejscie autorskich praw majagtkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego
wilasnosci egzemplarzy dokumentéw, projektow i opracowan w liczbie wskazanej w
niniejszej umowie.
§8
REPREZENTACJA | KOMUNIKACJA

Przedstawicielem Zamawiajacego, na | etapie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,
w tym upowaznionym do kontakiéw z Wykonawca oraz odpowiedzialnym za nadzér nad
prawidtowg realizacjg bedzie: .....cvvevvmieiiiiiriinnnnn. Osoba ta bedzie upowazniona do
dokonania odbioru i podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Przedstawicielem Wykonawcy, w zakresie | etapu realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy, w tym upowaznionym do kontaktéw z Zamawiajgcym, odpowiedzialnym za nadzor
nad prawidtowg realizacjg przedmiotu zamoéwienia bedzi€: ......ceveerrrrssannrsans

Na etapie |l realizacji przedmiotu umowy obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego
zwanego dalej ,inspektorem” petni¢ bedzie:

- w branzy budowlanej i jednoczesnie koordynatora: ..........c.coooiiiiiiiiininne.

- W branzy Sanitarne]: ..o

- W branzy elekiryCzne): .. ..o



10.

11.

Wymienione powyzej osoby dziatajg w granicach umocowania okreslonego w umowie,
ustawie Prawo Budowlane oraz do dokonania odbioréw i podpisania protokotéw odbioréw
wraz z rozliczeniem robot.

Wykonawca wyraza zgode na upublicznienie swoich danych osobowych
i teleadresowych przez Zamawiajgcego oraz przez Instytucje Zarzadzajgcg w rozumieniu
umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Lddzkiego na lata 2014-2020.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wskazane przez niego jako kluczowy personel
beda petnity swoje obowiagzki przez caty czas wykonywania przypisanego im zakresu roboét.
W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zapewnienia statej obecnosci kierownika
budowy na jej terenie podczas wykonywania rob6t i innych czynnosci wchodzacych w
sktad zamdwienia.

. Zastepstwo (czasowe lub state) oséb wskazanych jako kluczowy personel w trakcie

realizacji przedmiotu zamowienia bedg wymagaty dokonania odpowiednich zapiséw w
dzienniku budowy, zgodnych z przepisami prawa budowlanego. Osoby, ktdre petni¢ bedg
funkcje techniczne w zamian za osoby petnigce te funkcje dotychczas, muszg posiadac
wymagane prawem uprawnienia (uprawnienia nowych oséb kierujgcych muszg by¢
niezwtocznie przekazane do Zamawiajgcego w celu ich weryfikacji i zatwierdzenia).
Zamawiajgcy moze takze zgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby wchodzgcej w sktad
kluczowego personelu jesli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkdw.
Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany tych oséb w terminie nie dtuzszym niz 14
dni od daty ziozenia wniosku przez Zamawiajgcego (uprawnienia nowych o0séb
kierujgcych muszg by¢ niezwtocznie przekazane do Zamawiajgcego w celu ich weryfikaciji
i zatwierdzenia).

Zmiana przedstawicieli Zamawiajgcego lub o0s6b stanowiacych kluczowy personel
nie stanowi istotnej zmiany tresci niniejszej umowy w rozumieniu art.144 ustawy
Pzp.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie
uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen dotyczgcych w szczegdlnosci: zmniejszenia lub
zwiekszenia ilosci rob6t budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu
umowy lub pominiecie poszczegoinych robét budowlanych, opisanych w dokumentaciji
projektowej, a takze zmiane kolejnosci wykonywania robét budowlanych, okreslonej
harmonogramem rzeczowo—finansowym, jezeli zmiana ta jest zasadna dla realizacji
umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i nie stanowi ona istotnego odstepstwa od
projektu budowlanego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robot
budowlanych przypadku razacej niezgodnosci dziatan Wykonawcy z postanowieniami
niniejszej umowy.

§9
NARADY KOORDYNACYJNE

Strony zobowigzujac sie do Scistej wspbtpracy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
W tym celu Strony uzgadniajg sposdb kontaktu formalnego drogg pocztowag na nizej
wskazane adresy: .................... oraz sposéb kontaktu biezgcego w ramach koordynacji
procesu realizacji umowy drogg e-mailowa na adresy podane przez przedstawicieli Stron.
Zmiana adresu do korespondencji nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144
ustawy Pzp.

Strony przewidujg cykliczne, nie rzadziej niz co 2 tygodnie Rady Techniczne
organizowane w siedzibie Zamawiajgcego przy ul. Szkolnej 28, lub innym miejscu
uzgodnionym przez Strony.



4. Na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego bedzie mozliwe zorganizowanie dodatkowej
Rady Technicznej.

5. Wiosek powyzszy musi by¢ z 2-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu,
celu i tematyki oraz porzadku obrad. Do ww. wniosku powinien by¢ dotgczony materiat
(skrétowy), ktory umozliwi cztonkom Rady Technicznej i ewentualnym gosciom
wczesniejsze zapoznanie sie z przedstawiang tematykag i celem Rady.

6. Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej jest ujety w wynagrodzeniu o ktérym mowa
w § 13 ust. 1, Zamawiajacy nie zwraca kosztéw dojazdu.

7. Posiedzeniu Rady Technicznej przewodniczy¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajgcego,
ktory bedzie odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie konstruktywnych ustalen.

8. Protokét z posiedzenia Rady Technicznej sporzadzany bedzie na miejscu
i akceptowany przez wszystkich uczestnikow Rady Technicznej. Ustalenia Rady
Technicznej nie stanowig zmiany zawartej przez Strony umowy, moga by¢ jednak
podstawg do dokonania takich zmian.

§ 10
ZAKRES Il ETAPU REALIZACJI ZAMOWIENIA

W ramach wykonywania Il etapu realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca
zobowiazuje sie, na koszt wtasny, w szczegoélnosci do:
) zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej z inwentaryzacja powykonawczg wigcznie,
) zapewnienie nadzoru: kierownik budowy, kierownicy robét branzowych,
) zapewnienia nadzoru archeologicznego,
4) zapewnienia nadzoru ornitologicznego i dendrologicznego,
) uzyskania 1 optaty za umieszczenie nowych urzadzen nie zwigzanych z droga,
) przeprowadzenia niezbednych préb i badan wynikajacych z przepiséw i prawa
budowlanego,

7) przeprowadzenie wizji stanu technicznego obiektdow znajdujgcych  sie
w strefie oddziatywania robét. Wymagane jest wykonanie dokumentacji fotograficznej,

8) Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach przekazanych mu przez Zamawiajgcego,

9) zabezpieczenie przed uszkodzeniami drzew, nie przeznaczonych do wycinki,

10) wykonanie stabilizacji na dlugosci 50 cm wokot studni do wysokosci warstwy Scieralnej
(w tych miejscach zastepuje ona warstwe kruszywa),

11) biezagce utrzymywanie czystosci przylegtych do budowy ulic od zanieczyszczeh
zwigzanych z wykonywaniem robot,

12) odtworzenie do stanu pierwotnego nawierzchnie drog, po ktérych odbywat sie
transport materiatéw budowlanych,

13) zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia rurami ostonowymi (biezace ich
inwentaryzowanie na trasie budowanych sieci),

14) przeprowadzenie kamerg inspekcyjng inspekcji wszystkich wykonanych kanatow
i przykanalikbw po ich ufozeniu oraz dodatkowo przed wykonywaniem warstw
bitumicznych, dotgczenie raportu do dokumentéw odbiorowych (koszt utozenia kanatéw
deszczowych wyceni¢ wraz z ceng ich podwdjnej inspekcji),

15) wyréwnanie destruktem zjazdéw na posesije,

16) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy,

17) sporzadzenie i umieszczenie na terenie budowy 2 baneréw — wzo6r banera w zataczeniu.



§ 11
UBEZPIECZENIE BUDOWY

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej z tytulu prowadzonej dzialalnosci gospodarczej (odpowiedzialno$¢
kontraktowa i deliktowa) przez caty okres realizacji przedmiot zamowienia, obejmujgce
swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze
Zamawiajgcego oraz przedstawicieli i pracownikow zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku
Smierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych oraz innych prac objetych przedmiotem umowy, w tym
takze z ruchem pojazdéw mechanicznych, na kwote nie mniejsza niz cena ofertowa
brutto i przedstawienia Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczenia OC wraz z
dowodami optacenia sktadek (dla ktérych minat termin ptatnosci) przed podpisaniem
umowy.

2. Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajacych ciggtos¢ posiadania powyzszego ubezpieczenia, w tym dowoddw
uiszczenia sktadek na nastepne okresy ptatnosci w terminie21 dni po uptywie terminu
obowigzywania polisy OC lub zaptaty kolejnej sktadki.

§ 12
WYMOGI DOTYCZACE MATERIALOW

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy z materiatdbw wiasnych,
spetniajgcych wymogi okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.

. Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg
z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych oraz ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane, specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych. Atesty nalezy dostarczy¢é Zamawiajgcemu przed
wbudowaniem materiatow.

. Wykonawca ponosi catkowitag odpowiedzialno$¢ za jakos¢ materiatdw uzytych do realizacji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materialdw zamiennych bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego i innych niz | gatunku i spetniajacych wymogi wskazane w SIWZ.

. Na kazde Zzagdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatbw stosowne dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan,
o ktérych mowa w ust. 2.

. Zamawiajgcy zatwierdzi, badz odmoéwi zatwierdzenia przedtozonych dokumentéw
dotyczacych jakosci wbudowywanych wyrobéw budowlanych, niezwtocznie po ich
przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich
przekazania.

§13
WYNAGRODZENIE

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zaméwienia ma charakter
ryczaitowy.

. Wynagrodzenie ryczattowe za cato$¢ zamdwienia, przyjete na podstawie oferty przedtozonej
w przetargu nieograniczonym wyraza sie kwotg ............... zt netto + VAT obowigzujacy w
trakcie realizacji umowy. Na dzien zawarcia umowy stawka VAT 23 % w zwigzku z czym
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2)

3.

1)
2)

3)

wynagrodzenie brutto WYNOSH...eeeiee e e zt

530117 1= PP ), wtym:

Za wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz uzyskanie pozwolenia na
budowe cena netto: .........cocceiiiiiiinie, , (Stownie:. .. ) oraz obowigzujgcy
podatek VAT w wysokosci ... %, wynagrodzenie
Prutto. e ,(stownie:),

Za wykonanie robét budowlanych

cena  netto: (STOWNIE ..
......................... ) oraz obowigzujgcy podatek VAT w wysokosci ... %, wynagrodzenie brutto:
................................................... (StOWNIe: .o )

Wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 2, moze ulec
zmianie, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej z
nastepujacych okolicznosci:

zmiany stawki podatku od towaroéw i ustug,
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
- na zasadach i w sposéb okreslony w ust 4 -, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania przez Wykonawce zamowienia.

. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia

przestanki, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1, bedzie odnosic sie wytgcznie do czesci przedmiotu
umowy realizowanej po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od
towaréw i ustug oraz wylacznie do czesci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug. Zmiana wartosci dotyczy jedynie
wynagrodzenia brutto, ktore zostanie wyliczone na podstawie nowych przepisow,
natomiast wartos¢ wynagrodzenia netto nie ulegnie zmianie.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa
w ust.3 pkt 2 lub 3, bedzie obejmowac¢ wylgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania
umowy przez Wykonawce w zwigzku z zaistnieniem tej przestanki i dotyczyé bedzie
wytgcznie ptatnosci za prace lub roboty, ki6rych w dniu wejscia w zycie zmiany jeszcze
nie wykonano.

. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci

wynagrodzenia, odpowiadajgcej zakresowi prac lub robot bezposrednio zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy. Zamawiajgcy nie bedzie akceptowat, kosztow
wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen, kiore nie sa konieczne w celu ich
dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki
godzinowej (koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy
minimalnej lub minimalnej stawki godzinowe;j).

. W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem

o dokonanie zmiany wysokosci naleznego wynagrodzenia, wraz z uzasadnieniem
zawierajgcym w szczegolnosci: szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz daty, od ktorej nastgpita bgdz nastgpi
zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca zmiane.

. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2 lub pkt 3, Wykonawca, jest zobowigzany

dotagczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg
wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw, wraz

z okresleniem zakresu (lub czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace lub roboty bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 lub
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2)

w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3, pisemne zestawienie wynagrodzen
(zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do
Zaktadu Ubezpieczehn Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (lub czesci etatu), w jakim wykonuja
oni prace lub roboty bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi.

9. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie do Wykonawcy

10.

11.

12.

0 uzupetnienie lub przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw
(oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatami).

W kazdym przypadku zazadania przez Zamawiajgcego umow o prace lub uméw zlecenia
lub swiadczenia ustug oséb zaangazowanych w realizacje zamoéwienia - beda one
przekazywane wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw (jezeli zostat
sporzadzony) w formie kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem. Kazda kopia
umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez adreséw, nr PESEL). Imie i nazwisko
pracownika lub swiadczeniodawcy nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy i wymiar etatu (w przypadku uméw o prace) powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

W terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, o ktorym mowa w ust. 7,
Zamawiajgcy, przekaze Wykonawcy pisemna informacje o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo pisemng informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
Za dzien przekazania uznaje sie dzien doreczenia przedstawicielowi Wykonawcy lub
wystania na adres Wykonawcy.

W przypadku zatwierdzenia wniosku Wykonawcy zawarty zostanie aneks do umowy
dotyczacy zmiany Wynagrodzenia.

13. Strony zastrzegajg réwniez mozliwosé¢ modyfikacji wynagrodzenia ryczattowego w
zaleznosci od koniecznosci wykonania dodatkowych Ilub zamiennych rob6t
budowlanych, dostaw lub ustug lub zmniejszenia zakresu robét podstawowych na
zasadach okreslonych w ustawie Pzp i niniejszej umowie. Podstawg rozliczenia bedag
wskazniki cenotworcze wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku
niewystepowania ich w kosztorysie —wg. $rednich czynnikow cenotworczych
SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajgcego termin zawarcia umowy.

14. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy
bedg realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

15. Ptatnikiem faktur bedzie Miasto Piotrkow Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego
10, 97-300 Piotrkow Trybunalski NIP — 771-27-98-771.

16. Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego,
w ztotych polskich, na konto bankowe wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio
przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce. Przez dzien zaptaty rozumie sie date
polecenia przez Zamawiajgcego przelewu naleznej kwoty wynagrodzenia.

17. Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury bez podpisu
Zamawiajacego.

§14
ROZLICZENIE

1. Zaptlata za | etap realizacji umowy nastapi jednorazowo, po dokonaniu odbioru
catosci prac projektowych i uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

2. Rozliczenie za wykonanie odebranych rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy

bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT czesciowych i faktury VAT konincowej
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(ewentualnie potwierdzonej za zgodnos¢ kopii rachunku lub faktury VAT, o ktérych mowa
w § 15 ust. 4 niniejszego paragrafu).

. Wynagrodzenie bedzie rozliczane fakturami czesciowymi, wystawianymi w oparciu
0 zaakceptowany harmonogram rzeczowo — finansowym, nie czesciej jednak niz raz na 2
miesigce, przy czym pierwsza faktura moze by¢ wystawiona po uptywie 2 miesiecy od
rozpoczecia robét budowlanych. Wysokos$¢ ptatnosci czesciowych dokonywanych na
podstawie rachunkéw lub faktur VAT czesciowych nie jest limitowana, z zastrzezeniem, ze
wysokos¢ ptatnosci naleznej na podstawie rachunku lub faktury VAT koncowej nie
moze by¢ mniejsza niz 10 % kwoty wynagrodzenia umownego wskazanego w § 13
ust. 2 pkt 2).

. Wszystkie ptatnosci czesciowe bedg dokonywane po dokonaniu odbioru robét objetych
fakturg, na podstawie zestawienia wartosci odebranych robét budowlanych, na kwoty
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, z =zastrzezeniem potrgcen
wynikajacych z umowy lub przepiséw prawa.

. W celu dokonania rozliczenia dla ptatnosci czesciowej (odbiér czesciowy) Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 3 — go roboczego dnia po uptywie
okresu, ktérego dotyczy rozliczenie, zestawienie ilosci i wartosci wykonanych robét
budowlanych.

. W zestawieniu beda wyszczegolnione wydzielone elementy robét budowlanych
wykonane przez Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcoéw.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia ww. zestawienia pod wzgledem
jego rzetelnosci i poprawnosci w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci inspektor nadzoru inwestorskiego wezwie
Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien zestawienia. W przypadku braku
wspotpracy Wykonawcy w ww. zakresie inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat
prawo, w porozumieniu z Zamawiajagcym dokona¢ samodzielnie korekty zestawienia
W oparciu 0 zapisy umowy.

. Po dokonaniu sprawdzenia ww. zestawienia i braku zastrzezen do jego tresci, inspektor
nadzoru inwestorskiego potwierdzi (w zestawieniu, o ktorym mowa w ust. 6) wartos¢
odebranych robét budowlanych (odbiér czesciowy) stanowigcg kwote nalezng do
zaptaty Wykonawcy oraz niezwiocznie przekaze Zamawiajgcemu pisemng informacje
0 zaakceptowaniu rozliczenia, wraz z wysokoscig naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
Potwierdzenie kwoty naleznej do zaptaty bedzie stanowito podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury czesciowej.

. Rozliczenie koncowe roboét nastgpi fakturg koncowg, wystawiong na podstawie
(potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego) koncowego rozliczenia catosci
wykonanych robdét, potwierdzonego protokotem odbioru koncowego.

10. Potwierdzone rozliczenie stanowi¢ bedzie zatgcznik do protokotu odbioru koncowego.

§15
PLATNOSC BEZPOSREDNIA

. W terminie 7 dni przed uptywem terminu zaptaty kazdej z faktur Wykonawca oraz
Podwykonawcy, ktérzy czesé robét zlecili dalszym Podwykonawcom przedstawig dowody
zaptaty swoim Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) za roboty objete dang faktura.

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, okreslonych w ust. 1,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia, w
czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty, do czasu
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przedtozenia przez Wykonawce, w terminie nie dluzszym niz 7 dni, wymaganych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan umownych nie stanowi niedotrzymania przez Zamawiajacego terminu
ptatnosci wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
. W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy od
obowigzku zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty, ustugi lub dostawy swojemu
Podwykonawcy lub uchybienie terminowi okreslonemu w ust. 2., Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia niezaspokojonemu Podwykonawcy na
zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych oraz postanowien niniejszej
umowy.
. W przypadku wskazanym w ust. 3 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mégt
zwroOci¢ sie do Zamawiajgcego z pisemnym zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego. Wraz z zadaniem bezposrednie zaptaty zostanie doreczona
kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce wraz ewentualnie z
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru robo6t budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
. Zamawiajgcy niezwiocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszy niz 7 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
. W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce pisemnych uwag w wyznaczonym terminie
lub uznaniu ww. uwag za niezasadne oraz po rozpatrzeniu zadania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy Zamawiajgcy potwierdzi na piSmie uznanie ptatnosci bezposredniej
za zasadne.
. Zamawiajgcy dokona bezpos$redniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong.
. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci
do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelno$ci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej
ptatnosci.
§ 16
PODWYKONAWCY

. Wykonawca wykona sitami wiasnymi .........cccovviiiiiiiiininininnenn.
. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

. Umowy z Podwykonawcami, powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajacy zleci¢ czes¢ robét dalszemu Podwykonawcy
ma obowigzek przediozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany. Wraz projektem umowy

(zmiany) Wykonawca przediozy kosztorys ofertowy Podwykonawcy nawigzujgcy do pozyciji

kosztorysowych  przedstawionych w  kosztorysie ofertowym  Wykonawcy. Ceny

poszczegolnych pozycji wskazanych w kosztorysie Podwykonawcy nie moga by¢
wyzsze niz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

7. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez wykonawce projektu
umowy z podwykonawcg lub projektu jej zmiany nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie,
ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

8. Umowa z Podwykonawca musi okresla¢ w szczegolnosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej,

2) zakres robot do wykonania przez podwykonawce, sposob realizacji, wymogi dotyczace
zastosowanych materiatow, personelu, zasady odbioru, ktére nie mogg by¢ sprzeczne z
umowg zawartg z Zamawiajgcym,

3) termin realizacji robét objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekracza¢
terminu realizacji zamdwienia okreslonego w umowie z Zamawiajgcym,

4) obowigzek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczgacymi
mozliwosci kontroli przez Zamawiajgcego oraz okreslenie kar umownych za jego
nieprzestrzeganie,

5) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie zakresu robdt, stanowigcego
przedmiot umowy.

9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce,

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

3) sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcag lub sprzecznych z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

10. Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o roboty budowlane
lub aneks do ww. umowy z dalszym Podwykonawcg przedktada projekt umowy lub aneksu
Zamawiajacemu. Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia do projektu umowy w
terminie 30 dni od jej otrzymania.

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatlem kopie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, najpdzniej w terminie 7 dni od
dnia zawarcia tej umowy (zmiany).Zamawiajacy traci uprawnienie do wniesienia do niej
sprzeciwu po uplywie 7 dni od dnia jej ztozenia przez Wykonawce.

12.  Wykonawca, jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu
najpozniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia po$wiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, celem weryfikacji lub zgtoszenia zastrzezen , zgodnie z zapisami ustawy Prawo
zamébwien publicznych.

13. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg (lub jej zmiany)
jest wymagana zgoda Zamawiajagcego i Wykonawcy. W przypadku projektu umowy
(zmiany) przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, konieczne jest
ztozenie pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo (zmiang) o
tresci zgodnej z projektem umowy (zmiany) przekazanym Zamawiajgcemu.

14. Zasady dotyczace zawierania i zmiany umow z Podwykonawcami majg odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.
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15.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

§ 17
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia ofertowego tj. ....... zt wformie .....ccccoeeiiieene

2. Cze$¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% ogdlnej kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczeh z tytutu  rekojmi za
wady.

3. Pozostate 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarantujgce zgodne z
umowg wykonanie robo6t, zostanie zwrécone w ciggu 30 dni po ich
odbiorze (lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji ubezpieczeniowej lub
bankowej).Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70%, stanowi¢ bedzie
protokoét odbioru koncowego robét.

4. Czes¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrdécona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady(lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej).

5. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy nie
stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

6. Wykonawca ma obowigzek zachowaé ciagtos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a w szczegdlnosci przedtuzy¢ zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania
umowy w przypadku gdy stan zaawansowania robét wskazywac bedzie na to, iz wykonanie
rob6t nastapi po terminie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przewidzianym w
§ 2 umowy. Przedtuzenie winno obejmowac okres niezbedny dla zakonczenia realizacji
robét i analogicznie przedtuzenie okresu obowigzywania zabezpieczenia w czasie
obowigzywania rekojmi za wady. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce ww. przedtuzenie najp6zniej na 7 dni przed uptywem okresu
zabezpieczenia pod rygorem zaptaty kary umownej, wskazanej w § 18. Na wniosek
Wykonawcy Zamawiajgcy moze potraci¢ kwote zabezpieczenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

7. W przypadku gdy okres rekojmi za wady przekracza 5 lat nieprzediuzenie zabezpieczenia
(lub niewniesienie nowego zabezpieczenia) w trybie art. 150 ust. 7 ustawy Prawo zaméwien
publicznych na okres zabezpieczenia przekraczajgcego 5 lat traktowane bedzie jako wada
w rozumieniu rekojmi.

§18
KARY UMOWNE

1. Strony ustanawiajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 13 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki;
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2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji (etap 1) lub
robét (etap Il) w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2
pkt 1) lub pkt 2) za kazdy dzien zwtoki;

3) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego zaakceptowanym Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — 5 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcédw lub dalszych Podwykonawcow,

4) za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opéznienia,

5) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazda
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany umowy O
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 3 000,00 ztotych,

8) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2, Zamawiajgcy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych,

9) za ziamanie obowigzku  zatrudnienie personelu na umowe o prace Iub
uniemozliwienia kontroli tego wymogu — za kazdy taki przypadek w wysokosci 5 000,00
ztotych,

10) Za nieprzedstawienie dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie okresu obowigzywania
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — za kazdy taki przypadek wykonania
zamowienia w trybie § 17 ust. 6 w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

11) za nieprzestrzeganie przepisow BHP i p.poz na placu budowy — 500,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

12) za nieuzasadnione niezachowanie obowigzku zapewnienia statej obecnosci kierownika
budowy, pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego —
1 000,00 zt za kazdy przypadek,

13) za nieusuniecie przez Wykonawce podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z
terenu budowy, w przypadkach, o ktérych mowa w § 16 ust. 4 w wysokosci 1 000,00 zt
za kazdy dzien opdznienia.

3. Nalezne kary umowne mogg zosta¢ potracane z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy na podstawie pisemnego oswiadczenia w tej sprawie ztozonego mu przez
Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.
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Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia stronie
wezwania do zaptaty (noty ksiegowej).

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potragcenie przez Zamawiajgcego kwoty
kary umownej z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robo6t lub jakichkolwiek innych obowigzkéw wynikajacych z umowy.

§ 19
ODBIORY

Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbidr czesciowy,

odbior koncowy,

odbiér ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

Odbioru robét zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu dokona inspektor
nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych robédt
wykonawca na zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wtasny
koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.

Odbior czesciowy danego etapu robét, dokonywany bedzie wedtug zasad okreslonych
w § 19 ust. 9 -12.

. Odbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu

umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych

przepisami prawa badan, préb technicznych i innych.

Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu w formie

pisemnej. Gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy winno by¢ zgtoszone

rowniez wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi by¢
potwierdzony przez inspektora/row nadzoru. Zamawiajgcy wyznaczy termin

i rozpocznie odbidr koncowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez

Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego i sprawdzenia przedstawionej dokumentac;ji

powykonawczej, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.

Odbioru koncowego dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego do odbioru robot

i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

Najpdzniej w dniu odbioru zakonczenia czynnosci odbioru koncowego rob6t Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty swiadczace o jakosci wbudowanych
materiatow, w tym certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez
producentow uzytych do budowy materiatow i urzgdzen.

Z czynnosci odbioru, sporzgdza sie protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, a w szczegélnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie
termindw na ich usuniecie.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia mozne odmoéwic odbioru do czasu ich usuniecia,
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
w zakresie istniejgcych wad.
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10. Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
0 usunieciu wad.

11.Zamawiajacy wyznaczy ostateczny termin odbioru robét i przystgpi do odbioru w
terminie 7 dni liczac od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

12.Zamawiajagcy moze przerwaé¢ czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w
przedmiocie odbioru wad uniemozliwiajagcych uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad.

13. Odbiodr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie rekojmi. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z tytutu
rekojmi.

14. Zamawiajagcy wyznaczy date odbioru, o ktdérej mowa w ust 13 odpowiednio przed uptywem
terminu rekojmi.

15.Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o0 wyznaczonym terminie odbioru
ostatecznego.

16.Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym lub odbiorze ostatecznym rozpoczyna swéj bieg termin zwrotu lub
zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 20
REKOJMIA ZA WADY

1. Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzaja na .... od dnia koncowego odbioru
robét.

2. W przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi ulegajg przedtuzeniu do czasu ich usuniecia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczenh
wyniklych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie
obowigzujgcych przepiséw kodeksu cywilnego dotyczacych rekojmi za wady.

4. W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego przystapienia do
usuniecia wad w terminie nie pézniejszym niz 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez
Zamawiajgcego oraz ich usunigcia w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym nie
diuzszym niz 60 dni. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie,
Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

§ 21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamoéwien
publicznych (art. 145 ustawy Pzp) Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstapienia
od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jezeli Wykonawca:

1) bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat rob6t 14 dni od dnia przekazania ternu
budowy lub Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezgcych po jego stronie przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, chyba Zze przerwa jest uzasadniona
technologicznie lub jest przewidziana w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa, dokumentacja projektowg bez
akceptacji Zamawiajacego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do wykonywania
umowy zgodnie z umowg i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

3) podzleca catos¢ roboét lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

4) w przypadku o ktérym mowa w § 19 ust. 9 pkt 2 ppkt b).
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5)

2.

2.

1)

2)

nastgpity okolicznosci o charakterze prawnym lub ekonomicznym, powodujgce brak

mozliwosci dalszej dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy, w szczegdlnosci jesli ztozony

zostat wniosek o0 ogtoszenie upadiosci Wykonawcy Ilub zostato zlikwidowane
przedsiebiorstwo Wykonawcy.

Odstapienie od umowy nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie

30 dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia i musi zawierac

uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robot na ponizszych

zasadach:

1) Wykonawca zobowigzany bedzie:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢, przy udziale
Zamawiajagcego, szczegOtowy protokdt inwentaryzacji wykonanych rob6t w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy, jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn od niego zaleznych,

c) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robdt lub nie sporzadzi
protokotu wskazanego w punkcie a), Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie
zabezpieczenia innej osobie i zgda¢ zwrotu od Wykonawcy kosztéw poniesionych z
tego tytutu.

d) zgtosi¢ Zamawiajagcemu odbiér wykonanych robét, odbiér bedzie przeprowadzony
odpowiednio, wedtug zasad wskazanych w § 19,

e) uporzadkowac¢ terenu budowy i usung¢ urzgadzenia i materialty przez niego
dostarczone lub wzniesione na potrzeby realizacji zaméwienia,

f) wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg wykonanych rob6t wraz z mapa
inwentaryzacyjng i przekaza¢ Zamawiajgcemu na koszt Wykonawcy, jezeli
odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn zaleznych od niego,

2) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowigzany bedzie do:

a) dokonania odbioru wykonanych rob6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia
za te roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia i odebrane,

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,

c) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w ust. 3 pkt 1) lit. e)
niniejszego paragrafu umowy, wykonanych bgdz nabytych dla realizacji przedmiotu
umowy, jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, chyba ze wykonawca wyrazi zgode na ich zatrzymanie.

§ 22
ZMIANA UMOWY

Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 144
ustawy Pzp.

Ponadto, postanowienia niniejszej umowy dotyczace terminu realizacji, bedg mogty
zosta¢ zmienione w stosunku do jej tresci, jezeli wystgpig nastepujgce okolicznosci:
wystgpi zmiana przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy
i majagca wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamowienia,

organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata decyzji
lub warunkow technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej
realizacji przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci,
jesli nastgpito to z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy a przedtuzenie ma wptyw na
termin realizacji umowy,
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przediuzenie sie czasu uzyskania uzgodnien, opinii lub zgéd gestoréow sieci lub
innych podmiotéw lub oséb, takich jak np.: zajecie pasa drogowego, dopuszczenie
przez gestorow do prac na sieciach, uzgodnienie tymczasowego projektu organizaciji
ruchu, zawarcie z gestorami uméw o usuniecie kolizji z sieciami, udostepnienie
nieruchomosci dla realizacji przedmiotu zamowienia, jesli nastgpito to z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,

jezeli przyczyny bedgce nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos$¢ ponosi
wylacznie Zamawiajacy, w szczegoélnosci: nieterminowego przekazania terenu budowy,
w zakresie, w jakim miaty one lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia przedmiotu umowy,

wystgpig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie rob6t z powodu technologii realizacji rob6t okreslonej: umowa, normami lub
innymi  przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania robét w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych rob6t niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymujg
lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy,

wystapi niebezpieczenstwo Kkolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystagpi brak mozliwosci wykonywania robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
w szczegdblnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania robo6t wynikajacej
bezposrednio z przepiséw prawa,

wystgpig warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajagce w
sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, znaleziska archeologiczne,
niewybuchy lub niewypalty , niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane sieci,
instalacje lub inne obiekty budowlane, ktére skutkuja lub moga skutkowac¢ niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

10) wystgpi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

postanowieniami, tj.: niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci,

11) innych istotnych okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce

3.

1)

i niewymienionych powyzej a wplywajacych na termin realizacji zamoéwienia, w
szczegOlnosci: trudnosci w pozyskiwaniu materiatbw budowlanych, urzadzen i innych
czynnikbw niezbednych dla prawidtowej realizacji umowy, ktdérych nie mozna byto
przewidzie¢ przed jej podpisaniem.

Umowa moze ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowien umowy w
nastepujacych sytuacjach:

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu  odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych Ilub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze zmiany
stanu prawnego lub technologii w oparciu, o ktére je przygotowano, gdyby zastosowanie
pierwotnych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub
niewypatdéw, ktére mogag skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
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3) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

4) wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych rob6t niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na konieczno$¢ usunigecia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

5) sytuacja, w ktérej wykonanie petnego zakresu robét nie bedzie konieczne(mozliwosé
ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy) w sytuacji gdy wykonanie danych
rob6t bedzie zbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.

6) W przypadkach wskazanych w ustepie 3 pkt 1-4 Wykonawca bedzie miat prawo do
wystgpienia o zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia.

4. W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawg do wnioskowania o zmiane umowy
bedzie protokét koniecznosci, okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian,
sporzgdzony przez strone zgtaszajgcg potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy. W zaleznosci od okolicznosci protokot
koniecznosci powinien okresla¢ przede wszystkim:

a) uzasadnienie koniecznosci dokonania zmian, w szczegolnosci ze wskazaniem
stosownych zapiséw umowy lub ustawy Prawo zamowien publicznych,

b) wykaz rob6t dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

C) propozycje wysokosci zwiekszenia (w przypadku robdét dodatkowych lub
zamiennych) lub zmniejszenia (w przypadku rob6t zaniechanych) wynagrodzenia
Wykonawcy, w oparciu 0 kosztorys przedstawiony przez Wykonawce,

d)  propozycje zmiany terminu realizacji umowy.

§ 23
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy - Prawo zamowien publicznych.

2. Spory miedzy stronami mogace wynikng¢ w trakcie realizacji umowy rozstrzygaé
bedzie Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach,
z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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