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1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z o.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa,;

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a
Wykonawca, na realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Ramowa instrukcja eksploatacji oczyszczalni
sciekow w okresie prowadzenia robot w ramach modernizacji i rozbudowy
oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim.

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje istniejgce i projektowane obiekty oczyszczalni
Sciekow, ktore sg niezbedne dla osiggniecia przez oczyszczalnie wymaganej
wydajnosci hydraulicznej i przyjecia fadunkéw zanieczyszczen doptywajacych do
oczyszczalni przy zachowaniu wymaganych parametrow oczyszczanych sciekéw
oraz wymaganego stopnia przerobki osadow.
Zakres obejmuje modernizacje nastepujacych elementéw:

e rozbudowe ciggu technologicznego oczyszczania sciekow
wdrozenie uktadu retencjonowania sciekéw
rozbudowe obiektow gospodarki osadowe;j
usprawnienie gospodarki cieplnej i energetycznej oraz gospodarki biogazem
rozbudowe systemu automatyzacji, okablowania i pomiaréow
modernizacje systemu elektroenergetycznego obiektu.

Zakres przebudowy oczyszczalni obejmuje:

Nr obiektu Nazwa obiektu . Objekty ggfgrtzizo— p?gjlgli(ttg-
BUTIERES wane wane
CIAG SCIEKOWY

1 Budynek krat X

2A Piaskownik istniejacy X
2B Piaskownik projektowany X
3 Pomieszczenie skratek oraz separatora piasku X

wraz z kontenerem

4 Pompownia $ciekéw i osadow X
5A,B Osadniki wstepne X
6A,B Reaktory biologiczny X
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Nr obiektu Nazwa obiektu .Ob.'e.kty 2gfgxizo— [:Sct))jI:II:ttg-
istniejace wane wane
7A,B Osadniki wtérne X
8 Punkt pomiaru jako$ci sciekdw oczyszczonych X
9 Pompownia wysokich ci$nien X
10A,B Zbiorniki retencyjne I° X
11A,B | Zbiorniki retencyjne I1° X
12 Stacja dmuchaw X
14 Stacja dozowania PIX X
15 Biofiltr (przy budynku krat) X
CIAG OSADOWY
16 Stacja zageszczania osadu nadmiernego X
17 Magazyn polielektrolitu X
18A, 18B Zageszczacz grawitacyjny osadu wstepnego X
(fermenter)
19 Zbiornik osadéw zmieszanych X
20 Pompownia wielofunkcyjna wezta osadowego X
21 Biofiltr X
22A, 22B | Komora fermentacyjna WKF X
23 Budynek operacyjny WKF X
24 Zbiornik osadu przefermentowanego X
25 Stacja odwadniania i higienizacji osadu X
26 Osadnik pokoagulacyjny X
27 Pompownia odciekéw z odwadniania X
28 Pompownia osadu pokoagulacyjnego X
29 Magazyn osadu odwodnionego X
do
xx Otwarte baseny fermentacyjne likwidaciji
do
XX Poldery osadowe likwidadii
INSTALACJA BIOGAZU
30 Kottownia X
31 Zbiornik biogazu X
32 Odsiarczalnia X
33 Komora rozdzielcza biogazu X
34 Pochodnia biogazu X
35 Studnia kondensatu X
do
XX Istniejacy zbiornik biogazu likwidaciji
do
X Istniejaca odsiarczalnia likwidagiji
do
X Istniejgcy zbiornik oleju likwidaciji
BUDYNKI
40 Budynek administracyjno-socjalny X
41 Budynek warsztatowy X
42 Dyspozytornia MD-2 X
43 Budynek energetyczny X

2. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
e Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w
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Piotrkowie Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pézniejszymi
wyjasnieniami Zamawiajgcego.

e Projekt budowlany modernizacji i rozbudowy oczyszczalnia Sciekow w
Piotrkowie Trybunalskim, 2011 r.

e Projekt zgtoszeniowy kolektora zrzutowego Sciekow oczyszczonych

Decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

przedsiewziecia Nr ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007 r.

Dane jakosciowe i ilosciowe sciekow doptywajacych do oczyszczalni

Dokumentacja archiwalna.

Mapa terenu oczyszczalni

Ustalenia z Uzytkownikiem

Decyzja nr RO.VI-MP-62134/49-4/08 z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie

szczegolnego korzystania z wéd

e Rozporzadzenie Min. Srodowiska z dn. 24.07.2006 (Dz.U. nr 37 poz. 984)

3. ILOSCI SCIEKOW DOPLYWAJACYCH DO OCZYSZCZALNI

Zgodnie z wytycznymi i danymi przekazanymi przez Zamawiajgcego,
przedmiotowa oczyszczalnia zaprojektowana zostata na nastepujgce przeptywy:

e Srednia ilo$¢ sciekow - Qqgr = 16 000 m3/d (pogoda bezdeszczowa)
obliczeniowa ilos¢ sciekow — Qqp = 19 000 m3/d (pogoda bezdeszczowa)
maksymalna ilos¢ sciekow - Qgmax = 60 000 m3/d (pogoda deszczowa)
minimalny przeptyw - Qnmin = 210 m3/h (pogoda bezdeszczowa)

Sredni ze sredniej doby - Qn¢r = 670 m3/h (pogoda bezdeszczowa)
maksymalny oczyszczany biologicznie - Qnmax = 2000 m3/h (pogoda
bezdeszczowa)

e maksymalny chwilowy - Qnmax = 6 000 m3/h (pogoda deszczowa)

4. JAKOSC SCIEKOW OCZYSZCZONYCH W OKRESIE
MODERNIZACJI

W okresie modernizacji jakos¢ sciekdw oczyszczonych odprowadzanych do
odbiornika nie moze przekroczy¢ dopuszczalnych parametrow okreslonych w Decyz;ji
nr RO.VI-MP-62134/49-4/08 z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie szczegolnego
korzystania z woéd oraz w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 24 lipca 2006r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz.U. nr 37 poz. 984)

5. ODBIORNIK SCIEKOW

Oczyszczone scieki pompowane sg rurociggiem ttocznym (12,9 km) do rowu
otwartego (6,7 km) do rzeki Goleszanki i nastepnie do rzeki Moszczanki, ktéra jest
zasadniczym odbiornikiem oczyszczonych sciekdédw (zgodnie z pozwoleniem wodno—
prawnym nr RO.VI-MP-62134/49-4/08 miejscem zrzutu sciekdw jest wlot Goleszanki
do Moszczanki). Rzeka Moszczanka jest doptywem rzeki Wolbérki, wpadajacej do
rzeki Pilicy.
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Na okres modernizacji odbiornik sciekéw nie ulegnie zmianie. Obowigzujace
Rozporzgdzenie Min. Srodowiska z dn. 24.07.2006 (Dz.U. nr 37 poz. 984)

6. CHARAKTERYSTYKA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO
ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Scieki doprowadzane istniejgcym kolektorem do oczyszczalni bedg poddawane
procesowi cedzenia na kratach gestych. Budynek krat po wymianie urzadzen oraz
modernizacji bedzie dostosowany do przyjecia sciekdw w okresie pogody suchej i
wod zmieszanych w okresie intensywnych opadow atmosferycznych. W tym celu
instalacja cedzenia sciekow bedzie wyposazona w 3 kraty rzadkie zlokalizowane w
istniejacych kanatach w budynku krat.
W budynku krat zmontowane beda:

— Krata gesta hakowo-tasmowa — 3szt.

— Przenosnik slimakowy — 2szt.

— Prasa $rubowo — tasmowa — 2szt.
Scieki z budynku krat bedg odprowadzane do piaskownikéw. Przewiduje sie podziat
przeptywu $ciekéw na dwa uktady piaskownikow. W okresie pogody suchej
Qnmax=2000m?>/h, eksploatowane beda dwa nowe piaskowniki w wykonaniu
kompaktowym, wyposazone w instalacje usuwania ttuszczy. Instalacja
kompaktowego piaskownika sktadac sie bedzie z:

— Piaskownik kompaktowy — 2szt.

— Przenosnik slimakowy — 2szt.

— Pompa pulpy piaskowej — 2szt.

— Pompa tluszczu — 2szt.
Istniejacy zelbetowy piaskownik, poddany zostanie gruntownej renowacji i wymianie
wyposazenia do usuwania piasku i wykorzystywany bedzie w okresie intensywnych
opadéw atmosferycznych (doptyw do oczyszczalni Qnmax=6000m>h). Uruchamianie
ciggu wod zmieszanych bedzie nastepowato samoczynnie przelewem o regulowanej
krawedzi w przypadku wystgpienia przeptywow >2000m?/h. Istniejacy piaskownik
wyposazony bedzie w nastepujgce urzadzenia:

— Pompa pulpy piaskowej — 4szt.

— Zespot zgarniania piasku — 2szt.
Piasek wydzielany w obiekcie bedzie poddawany procesom ptukania w separatorze i
bedzie gromadzony w kontenerach. Scieki z piaskownikéw odprowadzane bedg
grawitacyjnie do pompowni $ciekow i osadow, skad w okresie pogody suchej
pompowane bedg do nowych osadnikéw wstepnych.
Scieki deszczowe odprowadzane beda do uktadu retencjonowania. W pompowni
planuje sie wymiane pomp s$ciekowych, wyposazenie pompowni w nowy uktad pomp
deszczowych oraz montaz urzadzen wzruszania sciekdw i zatapiania kozucha
(poprzez zastosowanie mieszadet zatapialnych).
W pompowni Sciekéw i osadéw zmontowane bedg urzadzenia:

— Pompa sciekéw surowych — 4szt.

— Pompa Sciekdéw deszczowych — 4szt.

— Pompa osadu recyrkulowanego — 5szt.

— Pompa osadu wstepnego — 2szt.

— Pompa osadu nadmiernego — 2szt.

— Pompa osadu deszczowego — 1szt.

— System wzruszania Sciekéw/mieszadta zatapialne — 5szt
Scieki deszczowe odprowadzane bedg do dwustopniowego systemu retenciji.
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Pierwszy stopien retencji stanowi¢ bedg istniejgce osadniki wstepne, ktére po
modernizacji dostosowane zostang do petnienia funkgji retencjonowania. Scieki
deszczowe po napetnieniu sie catej objetosci przelewac sie bedg do zbiornikdw
retencyjnych II°. Osady deszczowe gromadzace sie w lejach zbiornikow 1°
odprowadzane bedg poprzez pompe wyporowg zainstalowang w pompowni sciekéw
i osadow do komory osadu wstepnego.
Urzadzenia w zbiornikach 1°:

— Zgarniacz osadu — 2szt. (po 1szt. w kazdym zbiorniku)
Drugi stopien retencjonowania stanowic¢ bedg przystosowane istniejgce komory
osadu czynnego. Z uwagi na zatozenia modernizacji, dotyczace poddanie procesom
oczyszczania wszystkich sciekow doptywajacych na oczyszczalnie, wody deszczowe
ze zbiornikdw zawracane bedg do uktadu technologicznego poprzez pompownie
Sciekow i osadow, przed osadniki wstepne.
W okresie pogody suchej, scieki z pompowni wprowadzane bedg do osadnikow
wstepnych. Maksymalny doptyw do osadnikéw wynosi¢ bedzie 2000 m3/h.
Osadnik wstepny wyposazony bedzie w:

— Zgarniacz osadu tahcuchowy — 4szt.

— Rynna czes$ci ptywajacych — 4szt.
Scieki oczyszczone mechanicznie bedg doprowadzane do nowych reaktoréw
biologicznych. Reaktory biologiczne dostosowane beda do technologii
wielofazowego, jednostopniowego procesu osadu czynnego w uktadzie A2/0 z
recyrkulacjg wewnetrzng. Dodatkowo planuje sie prowadzenie procesu
predenitryfikacji osadu recyrkulowanego. W reaktorach zaprojektowany jest system
dropnopecherzykowego napowietrzania wgtebnego.
Wyposazenie reaktora:

— Mieszadto zatapialne — 14szt..

— Mieszadto pompujgce — 4szt.

— Ruszt napowietrzajacy — 2kpl.
Powietrze doprowadzone bedzie za posrednictwem dmuchaw zamontowanych w
stacji dmuchaw.
Wyposazenie stacji dmuchaw:

— Dmuchawa — 3szt.
Mieszanina $ciekdéw i osadu czynnego doprowadzana bedzie do osadnikoéw wtérnych
celem zatrzymania w uktadzie biomasy i zawrocenia jej uktadem recyrkulacji
zewnetrznej (poprzez komore predenitryfikaciji) do reaktoréow biologicznych.
W osadnikach wtornych zamontowane beda:

— Zgarniacz osadu i czesci ptywajgcych — 2szt. (po 1szt. na osadnik)
Przed wlotem do osadnikdéw wtornych przewidziane zostanie dozowanie soli zelaza.
Recyrkulacja zewnetrzna prowadzona bedzie pompowo poprzez istniejgcq
pompownie, gdzie planuje sie wymiane pomp. Osad nadmierny odprowadzany
bedzie do ciagu gospodarki osadowej. Scieki oczyszczone biologicznie z osadnikéw
wtornych odprowadzane bedg do komér czerpnych przy pompowni wysokich cisnien,
skad ttoczone beda w iloéci (Qnmax=2000m?/h) kolektorem do odbiornika. Przed
pompownig wysokich cisnieh na kanatach doprowadzajacych zlokalizowany zostanie
punkt pomiarowy, gdzie weryfikowane bedg parametry sciekdw oczyszczonych.
W pompowni wysokich cisnien zamontowane bedg;

— Pompa — 6szt.

— Zestaw hydroforowy wody technologicznej — 1kpl.
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Osad wstepny kierowany bedzie (poprzez komore =zasuw) do dwoch
nowoprojektowanych zageszczaczy grawitacyjnych.
W komorze =zasuw poprzez zainstalowany ukiad zasuw regulacyjnych i
przeptywomierze realizowany bedzie rozdziat osadu do obu zageszczaczy.
Zaprojektowane bedg 2 zageszczacze o Srednicy 12 m z mieszadtem
wolnoobrotowym typu pretowego, czas zatrzymania ok. 4 dob. Oprocz zageszczania
osadu wstepnego w obiekcie bedzie zachodzit proces produkcji z osadow wstepnych
tatworozktadalnych zwigzkéw organicznych w postaci lotnych kwaséw ttuszczowych
(LKT).
Pompownia odciekbw z zageszczaczy pozwoli na zawracanie odciekow
zawierajgcych LKT (jako dodatkowe Zzrodio wegla organicznego), do komory
defosfatacji, co powoduje intensyfikacje proceséw biologicznego usuwania zwigzkéw
biogennych.
Zageszczony osad wstepny o zawartosci min 4%sm podawany bedzie pompowo do
zbiornika osaddéw zmieszanych zageszczonych.
Do projektowanego zbiornika osaddéw zmieszanych zageszczonych kierowany
bedzie takze =zageszczony osad nadmierny ze stacji zageszczania osadu
nadmiernego oraz czesci ptywajace z zageszczaczy (flotat) i tluszcze odbierane z
piaskownika, flotat z osadnikow wtérnych i wstepnych.
Zageszczacze osadu wstepnego i zbiornik zmieszanych osadow zageszczonych
zostang przykryte lekkg konstrukcjg z laminatu poliestrowego, natomiast odciagi
powietrza z wentylacji mechanicznej skierowane beda do instalacji dezodoryzacji na
biofiltrze.

Zaprojektowana pompownia wielofunkcyjna wezta osadowego wykonana bedzie w
formie podziemnej komory zelbetowej - komory suchej pomp, w ktorej zlokalizowane
beda nastepujgce pompy:

- pompy zageszczonego osadu wstepnego wraz z maceratorami — 2 kpl.

- pompy osadu zmieszanego zageszczonego kierowanego do komor

fermentacyjnych WKF — 2 szt.
- pompa flotatu z zageszczaczy — 1 szt.
- pompy odciekéw z zageszczaczy — 2 szt.

Z przedmiotowg pompownig zblokowane bedg komory czerpne flotatu i czesci
ptywajacych odbieranych z zageszczaczy.

Na rurociggach ttocznych wydzielonych mediéw zainstalowane zostang pomiary
przeptywow tj. przeptywomierze zageszczonego osadu wstepnego, przeptywomierz
zmieszanego osadu wstepnego, przeptywomierz odciekdéw z zageszczacza.

Zaprojektowana zostanie nowa stacja zageszczania osadu nadmiernego
zlokalizowana w sasiedztwie istniejgcego budynku zageszczania. W nowym budynku
stacji zlokalizowana bedzie istniejgca (przeniesiona z istniejgcego budynku)
zageszczarka z urzadzeniami towarzyszacymi i nowa instalacja zageszczarki
mechanicznej typu $limakowo-bebnowego. W istniejgcym budynku staciji
zageszczania, po modernizacji, znajdowat sie bedzie magazyn polielektrolitu.

Stopien zageszczenia osadu 4-7% suchej masy.

Zageszczony osad nadmierny ttoczony bedzie do zbiornika osadow zmieszanych
zageszczonych.

Osady zmieszane zageszczone pompami zlokalizowanymi w pompowni osadow
kierowane bedg do dwu przebudowywanych komaér fermentacyjnych i wiaczone bedg
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w uk’fa% ttoczny cyrkulacji komér WKF. Pojemnos¢ kazdej komory WKF wynosi
3000 m”.

Przebudowa istniejgcych komér fermentacyjnych WKF ob. 22A,B i budynku
operacyjnego WKEF ob. 23 obejmowata bedzie:
demontaz istniejgcych koput WKF i montaz nowych, remont budowlany
- demontaz istniejgcego  wyposazenia komér, wymiennikbw, pomp
cyrkulacyjnych, uktadu grzewczego
- zainstalowanie w kazdej komorze WKF mieszadta pompujacego typu

Hallberga

- wykonanie w kazdej komorze WKF nowej komory przelewowej, odbioru osadu
przefermentowanego

- wykonanie nowych przewodow cyrkulaciji [ odbioru osadu

przefermentowanego wraz z armaturg zwrotno-zaporowg

- zainstalowanie nowych kroccow i sond kontrolno-pomiarowych

- wykonanie nowej koputy ujecia biogazu

- montaz nowego uktadu cyrkulacyjno-grzewczego: pompy cyrkulacyjne z
maceratorami (2 prac+1 rez.), wymienniki spiralne (2 prac+1 rez)

W komorach fermentacyjnych w warunkach beztlenowych, w temperaturze 38°C
prowadzona bedzie fermentacja mezofilowa.
Cyrkulacja zewnetrzna osadu (100+120% w ciggu doby) dla kazdej komory WKF
bedzie wymuszona przez uktad pompowy przettaczajagcy osad cyrkulacyjny przez
wymiennik ciepta, w ktérym nastgpi podgrzewanie wprowadzanego osadu do
temperatury 38°C. Medium grzejnym w wymiennikach bedzie woda z kottowni o
parametrach 70/55°C.
Na obiegu cyrkulacyjnym kazdej komory fermentacyjnej zainstalowany zostanie:

- ukfad urzadzen macerator zanieczyszczen typu frezowego i pompa

cyrkulacyjna
- wymiennik typu spiralnego
- zainstalowany zostanie dodatkowy uktad rezerwowy: macerator, pompa
cyrkulacyjna, wymiennik.

W wyniku fermentacji obliczeniowa ilos¢ osadéw zmaleje z ok. 9700 kgsm/d do ok.
6610 kgsm/d przy zawartosci suchej masy 3,7%.
Powstawaé bedzie obliczeniowo ok. 2334 m®/d, ok. 97 m%h biogazu, o wartosci
energetycznej ok. 600 kWh/h.
Przefermentowany osad, w celu odgazowania, kierowany bedzie do zbiornika osadu
przefermentowanego o srednicy 6,0 m. W zbiorniku zainstalowane bedzie mieszadto
zatapialne. Zbiornik ze wzgledu na wydzielajacy sie biogaz nie bedzie przykryty.

Osad ze zbiornika osadu przefermentowanego odbierany bedzie pompami typu
wyporowego i kierowany do urzgdzen odwadniania i higienizacji zlokalizowanych w
nowoprojektowanym budynku stacji odwadniania i higienizacji osadu. Odwadnianie
prowadzone bedzie na dwu prasach tasmowych i wspomagane bedzie
polielektrolitem. Odwodniony osad przy zawartosci suchej masy w granicach 20-25%
zostanie poddany higienizacji za pomocg wapna palonego w ilosci 20-30% w
stosunku do suchej masy osadu.

Odwodniony osad uktadem przeno$nikbw moze byC¢ odbierany bezposrednio na
srodki transportu lub moze by¢ kierowany do magazynu osadu odwodnionego. Osad
odwodniony po wymieszaniu z wapnem kierowany bedzie uktadem przenosnikéw na
teren magazynu osadu odwodnionego gdzie zachodzit bedzie proces jego
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higienizacji. Projekt przewiduje zmechanizowany zatadunek osadu na kwatery
magazynu osadu, uktadem przenosnikéw tasmowych.
Zaprojektowano magazyn osadu odwodnionego zadaszony, z odprowadzeniem
odciekow o wymiarach ok. 24x64 m. Czas sktadowania osaddéw higienizowanych ok.
90 dni. Osad ze sktadowiska usuwany bedzie przy wykorzystaniu spycharko-
tadowarki na samochody o udzwigu do 30 t.
Zaprojektowany zostat zespdt obiektow podczyszczania odciekow odbieranych z
pras odwadniajacych {j:

- pompownia odciekow z odwadniania

- osadnik pokoagulacyjny z komorg reakcji

- pompownia osadu pokoagulacyjnego
Osad pokoagulacyjny kierowany bedzie pompowo do zbiornika osadu
przefermentowanego.

Gaz pofermentacyjny, ujimowany w czesci stropowej WKF bedzie kierowany do sieci
biogazu, trafiajgc do nowoprojektowanych obiektéw instalacji odzysku i
wykorzystania biogazu.

Przed skierowaniem biogazu do magazynowania i spalania przez odbiorniki
przewidziano odsiarczanie biogazu na bazie ztoza z rudy darniowej. Odsiarczony
biogaz przeptywat bedzie do zbiornika biogazu spetniajgcego dwie funkcje
technologiczne: magazynowania i utrzymywania wtasciwego cisnienia medium w
sieci. Pojemnosé zbiornika biogazu ok.1150 m?®.

Ze zbiornika biogaz, poprzez komore rozdzielcza, mozna kierowa¢ do odbiornikéw w
kottowni lub nadmiar biogazu w sytuacjach awaryjnych do spalania w pochodni.

W kottowni bedg zainstalowane dwa kotty 2-palnikowe na biogaz i gaz ziemny o
mocy cieplnej po 390 kW kazdy oraz dwa kogeneratory 181Ee/248Ec.

Zaktada sie ze wzgledéw ekonomicznych skierowanie maksymalnej ilosci biogazu do
dwoch kogeneratorow.

Wytwarzana z biogazu w kogeneratorach energia cieplna nie pokryje wymaganej
ilosci ciepta w okresie zimy — przewiduje sie prace kogeneratoréw w uktadzie
zasilania z gazem ziemnym doprowadzanym w ramach niniejszej inwestycji do
oczyszczalni.

7. ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH

W ramach projektu ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Piotrkowie
Trybunalskim” zostang zmodernizowane lub przebudowane praktycznie wszystkie
istniejace obiekty i sieci. Cze$S¢ obiektow zostanie zlikwidowana. Ponadto powstanie
szereg nowych obiektow. Ponizej przedstawione zostato zestawienie obiektow wraz
z 0gélnym wyszczegdlnieniem podstawowych prac budowlanych, modernizacyjnych,
montazowych. Szczegotowy zakres prac w poszczegolnych obiektach uwzgledniony
zostat w projektach budowlanych i wykonawczych.

Zakres modernizacji i rozbudowy gospodarki sciekowej obejmuije:
— Modernizacje budynku krat (ob. 1):
e Montaz urzadzen,
— Modernizacje piaskownika (ob. 2A):
e Przebudowa piaskownika,
e Montaz urzadzen
— Budowa nowego piaskownika (ob. 2B),
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e Montaz urzadzen
Budowa pomieszczenia skratek oraz separatorow wraz z kontenerem (ob. 3)
e Montaz urzadzen
Modernizacja pompowni sciekéw i osadéw (ob. 4)
e Montaz urzadzen
Budowa nowych osadnikéw wstepnych (ob. 5A,B)
Budowa nowych reaktorow biologicznych (ob. 6A,B)
Modernizacja istniejacych osadnikéw wtornych (ob. 7A,B)
e Montaz urzadzen
Budowa punktu pomiaru jakosci sciekdéw oczyszczonych (ob. 8)
Modernizacja pompowni wysokich cisnien (ob. 9)
e Montaz urzadzen
Modernizacja istniejgcych osadnikow wstepnych-adaptacja na zbiorniki
retencyjne 1° (ob. 10A,B)
e Montaz urzadzen
Modernizacja istniejgcych komoér osadu czynnego-adaptacja na zbiorniki
retencyjne I° (ob. 11A,B)
e Montaz urzadzen
Budowa stacji dmuchaw (ob. 12)
e Montaz urzadzen
Budowa stacji dozowania PIX (ob. 14)
Budowa bioflitra (ob. 15)

Zakres modernizacji i rozbudowy wezta osadowego obejmuje:

Budowe nowej stacji zageszczania osadu nadmiernego ob.16, w tym:

e budowe nowego budynku,

e zainstalowanie nowej zageszczarki,

e przeniesienie istniejgcej zageszczarki z ob.17 do nowej stacji,

e wymiane pomp osadu nadmiernego w pompowni gtbwnej ob.4 i remont

komory czerpne;.

Modernizacje budynku ob.17 i przystosowanie go do funkcji magazynu
polielektrolitu,
Budowe zageszczaczy osadu wstepnego ob.18A i B wraz z instalacjg ujecia
odorow i ich neutralizacji na biofiltrze ob.21A,
Budowe zbiornika magazynowania i homogenizacji osadu ob.19 przed ich
fermentacjg wraz z instalacjg ujecia odoréw i ich neutralizacji na biofiltrze
0b.21B,
Budowe pompowni wielofunkcyjnej wezta osadowego 0b.20 z
zainstalowanymi:

e pompami zageszczonego osadu wstepnego i z maceratorami- 2 kpl.

e pompami osadu zmieszanego zageszczonego kierowanego do komoér

fermentacyjnych WKF — 2 szt.

e pompami flotatu z zageszczaczy — 1 szt.

e pompami odciekow z zageszczaczy — 2 szt.
Przebudowe istniejgcych komor fermentacyjnych WKF ob. 22A,B i budynku
operacyjnego WKF ob. 23 w tym:

¢ demontaz istniejgcych koput WKF i montaz nowych, remont budowlany
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e demontaz istniejgcego wyposazenia komér, wymiennikdw, pomp
cyrkulacyjnych, uktadu grzewczego
e zainstalowanie w kazdej komorze WKF mieszadta pompujgcego typu
Hallberga
e wykonanie w kazdej komorze WKF nowej komory przelewowej odbioru
osadu przefermentowanego
e wykonanie nowych przewodow cyrkulacji i odbioru osadu
przefermentowanego wraz z armaturg zwrotno-zaporowq
e zainstalowanie nowych kro¢cow i sond kontrolno-pomiarowych
e wykonanie nowej koputy ujecia biogazu
e montaz nowego uktadu cyrkulacyjno-grzewczego: pompy cyrkulacyjne
z maceratorami (2 prac+1 rez.), wymienniki spiralne (2 prac+1 rez)
— Budowe zbiornika osadu przefermentowanego ob. 24 wyposazonego w
mieszadto zatapialne
— Budowe stacji odwadniania i higienizacji osadoéw ob. 25 dziatajacg w oparciu
o prasy tasmowe i wapnowanie osadéw
— Budowe magazynu osadu odwodnionego ob. 29 wyposazonego w system
przenosnikdéw rozprowadzajgcych osad po powierzchni magazynu
— Budowe zespotu obiektow podczyszczania odciekdw z odwadniania osadu
skfadajacych sie z pompowni odciekéw ob. 27, osadnika pokoagulacyjnego
z komorg reakciji ob. 26 i pompowni osadu pokoagulacyjnego ob. 28
— Budowe nowej instalacji biogazu skfadajacej sie ze zbiornika biogazu ob. 31,
odsiarczalni dziatajgacej w oparciu o ztoze rudy darniowej ob. 32, komory
rozdzielczej biogazu ob. 33. pochodni biogazu ob. 34, studni kondensatu
ob. 35
— Modernizacje istniejgcej kottowni polegajaca na:
e montazu nowych kottéw z palnikami biogaz/gaz ziemny
e montazu nowych kogeneratorow pradu zasilanych biogazem/gazem
ziemnym
e remoncie budowlanym istniejagcego budynku =z wydzieleniem
pomieszczen socjalnych oraz rozdzielni energetycznych

Ponadto zakres obejmuje likwidacje obiektow:

e otwartych basendéw fermentacyjnych po uprzednim usunieciu osadéw
(zagadnienie oméwiono w t. I, czes¢ Il, zeszyt Il)

e poletek osadéw — po uprzednim usunieciu osadow (vide t. Il, czes¢ I,

zeszyt )

istniejacego zbiornika biogazu

istniejgcej odsiarczalni

istniejgcego zbiornika oleju

istniejgcych kottéw z palnikami olej/biogaz

Zakres obejmuje rowniez remont kolektora cisnieniowego Sciekow
oczyszczonych o srednicy Dn800 i dlugosci ok.12 km.

8. PRACA OCZYSZCZALNI W OKRESIE MODERNIZACJI

Zgodnie z harmonogramem realizacji modernizacji i przebudowy oczyszczalni
wszystkie prace powinny by¢ zakohczone w ciggu 30 miesiecy.
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W okresie tym oczyszczalnia musi przyjmowaé zgodnie z bilansem
wejsciowym wszystkie Scieki i oczyszczac je do wymagan podanych w punkcie 4.

Przeprowadzenie modernizacji przy takich uwarunkowaniach wymaga
wytgczen obiektdow Iub grupy obiektow (nazwanych dla potrzeb niniejszego
opracowania weztami) a po wykonaniu prac wiaczanie ich do tymczasowej
eksploataciji.

Po wykonaniu rozruchu hydraulicznego i technologicznego danego wezia
nalezy sporzadzi¢ protokdt jego przekazania Eksploatatorowi do tymczasowego
uzytkowania na zasadach opisanych w kontrakcie.

Po zrealizowaniu i przeprowadzeniu rozruchu wszystkich weztéw i obiektow
oraz dopuszczeniu do uzytkowania przez nadzér budowlany, zostanie sporzadzone
Swiadectwo przejecia catej oczyszczalni przez Zamawiajgcego.

Préby eksploatacyjne w tym rowniez testy gwarancji technologicznych bedg
przeprowadzone przy pracujgcych wszystkich obiektach na zasadach opisanych w
kontrakcie.

Okres gwarancji na urzadzenia oraz zgtoszenia wad i usterek bedzie liczony
od terminu przekazania catej oczyszczalni Zamawiajgcemu.

W czesci $ciekowej przewiduje sie realizacje n/w weztami:
- wezet oczyszczania mechanicznego z pompownig wielofunkcyjna,
- nowe linie oczyszczania biologicznego z osadnikami wstepnymi,
- wezet retencjonowania sciekow,
- pompownia wysokich cisnien.

W czesci osadowej przebudowa i rozbudowa bedzie prowadzona weztami:

- wezet zageszczania osadéw ob.16-21,

- wezet fermentacji osadow ob.22A, 22B, 24,

- wezet odwadniania osadéw i koagulacji ob.25-29,
- wezet biogazu ob.31-35.

Prowadzenie prac zaplanowano w sposéb: minimalizujgcy niebezpieczenstwo
wystgpienia sytuacji nadzwyczajnych, optymalizujgcy kolejnosS¢ realizacji i potrzebe
wykonania instalacji tymczasowych oraz pozwalajacy zminimalizowaé ryzyko
wystgpienia zrzutu Sciekow z ponadnormatywnymi parametrami. Okresem o
najwyzszym ryzyku wystawienia ponadnormatywnych stezen w Sciekach
oczyszczonych bedzie czas kolejnej przebudowy istniejagcych osadnikéw wtérnych
(obiekty 7A, B) — jest to okres ok. 3 kwartatéw; od potowy 2. Kwartatu pierwszego
roku realizacji do potowy 1. kwartatu roku drugiego.

W czasie realizacji przedmiotowe] inwestycji okresowo $cieki bedg kierowane do
poszczegolnych obiektéw przy wykorzystaniu instalacji tymczasowych w sposob
opisany dla kazdego obiektu ponize;j.

Wstepny harmonogram realizacji — stanowigcy zatgcznik do niniejszego opracowania
przedstawia przewidywane okresy realizacji poszczegolnych obiektow przy zatozeniu
rozpoczecia cyklu wraz z rozpoczeciem roku (poczatek 1. kwartatu).

W pierwszym okresie realizacji inwestycji $cieki bedg kierowane do istniejgcych linii
oczyszczania, wtym czasie realizowane bedg nowe obiekty oczyszczania
mechanicznego i biologicznego oraz przebudowa jednego z osadnikéw wtérnych
(obiekt 7B — 2 i 3 kwartat). Po konczeniu prac (przetom 3 i4 kwartatu pierwszego
roku realizacji) nastapi przekierowanie sciekow do nowych osadnikéw wstepnych
i reaktorow biologicznych. W tym czasie rozpocznie sie przebudowa istniejgcych
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obiektow: osadniki wstepne (10 A/B) i komory osadu czynnego (11 A/B) na potrzeby
retencjonowania sciekow. Po zrealizowaniu obiekty te bedg w pierwszej kolejnosci
wykorzystywane do retencjonowania $ciekdw oczyszczonych na czas remontow
kolejnych odcinkéw przewodu ttocznego.

Osady wstepne i nadmierne do czasu uruchomienia nowego wezta zageszczania
osadow bedg kierowane tak jak obecnie do fermentacji. Po zrealizowaniu wezia
zageszczania osadu bedg kierowane do OBF, az do czasu uruchomienia wezta
fermentacji.

Osad nadmierny do czasu zrealizowania nowej stacji zageszczania (ob.16) oraz
pozostatych obiektow wezta zageszczania (0b.18,19,20) bedzie zageszczany
w istniejgcym zageszczaczu w obiekcie 17 i kierowany jak obecnie do WKF.

Po zrealizowaniu i przekazaniu do eksploatacji catego wezta zageszczaczy osad
nadmierny bedzie zageszczany w ob.16 skad bedzie pompowany do zbiornika
osadow zageszczonych. Nastepnie poprzez pompownie osadow o0b.20 bedzie
kierowany do OBF razem z osadem wstepnym (tymczasowym przewodem). Komory
OBF muszg by¢ wczesniej opréznione.

Osad wstepny do czasu zrealizowania obiektéw wezta zageszczania (ob.16,18A,
18B, 19,20) bedzie kierowany z pompowni gtéwnej razem z osadem nadmiernym
istniejgcym przewodem do WKF. W czasie remontu instalacji osadowych
w pompowni gtownej osad wstepny bedzie kierowany za posrednictwem pompowni
tymczasowej bezposrednio do OBF.

Po przekazaniu catego wezta zagospodarowanego do eksploatacji osad wstepny
bedzie kierowany podobng S$ciezkg jak osad nadmierny do OBF. Przefgczenie
osadow do WKF nastagpi po przekazaniu do eksploatacji wezta fermentacji.

Biogaz

Istniejgce obiekty biogazu oraz przewody biogazu zostang w catosci zlikwidowane.
Nowa instalacja bedzie wykorzystywana po rozruchu zmodernizowanych komor
fermentacyjnych.

Gaz ziemny
Przytacze gazu nalezy wykonac réwnolegle z siecig zewnetrzng gazu. Gaz bedzie

wykorzystywany w nowo zainstalowanych kottach i kogeneratorach.

8.1. Eksploatacja obiektéw

W pierwszej kolejnosci nalezy oprézni¢ otwarte baseny fermentacyjne (OBF)
z osadéw. W okresie modernizacji komér fermentacyjnych (okres ok. 9 miesiecy)
zageszczony osad wstepny i nadmierny z biezacej ,produkcji” bedg kierowane do
OBF.

Wszystkie osady z OBF powinny by¢ przetransportowane i zagospodarowane przez
specjalistyczng firme, posiadajacaq wszelkie decyzje izezwolenia wymagane
przepisami prawa na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie transportu odpaddéw oraz
zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie zagospodarowania odpadow
zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185,
poz. 1243 z p6zn. zm.).
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Przez okres modernizacji po usunieciu obecnie zalegajgcych osadéw do OBF bedg
kierowane osad wstepny i nadmierny z biezacej ,produkcji”. Osady te po ok. 90
dobach beda przefermentowane, ustabilizowane. Objetos¢ OBF jest wystarczajgca
do magazynowania osaddéw przez caty okres przebudowy obiektow gospodarki
osadowej.

Po uruchomieniu zmodernizowanego wezta gospodarki osadowej nalezy przystapi¢
do ponownego oprézniania, czyszczenia i roboét rozbiorkowych OBF.

Obiekt 1 Budynek krat.

Modernizacja komory krat oraz komér wlotowych i wylotowych (wymiana zastawek)
bedzie realizowana etapami (wytaczenia kolejnych kanatow krat).

Zakonhczenie realizacji bedzie potaczone z budowg nowego piaskownika i remontem
czesci sciekowej pompowni wielofunkcyjnej (obiekt 4) oraz biofiltra (obiekt 15).

W czasie modernizacji komory wylotowej bedzie wydzielona czesci komory
i wykonanie odejscia na nowy piaskownik (obiekt 2B) z zastawka sterowana.

Obiekt 2A Piaskownik istniejacy

Realizacja na potrzeby docelowego uktadu mechanicznego oczyszczania
i retencjonowania sSciekdbw w okresach wzmozonych doptywéw. Rozpoczecie
mozliwe po uruchomieniu nowego piaskownika obiekt 2B.

Obiekt 2B Piaskownik nowy + Obiekt 3 Pomieszczenie skaratek i separatora piasku
Obiekty bedag realizowane réwnolegle z modernizacja komory krat, czescig
pompowni sciekow i biofiltrem.

Obiekt 4 Pompownia Sciekow i osadéw

Modernizacjia pompowni bedzie realizowana w trzech oddzielnych etapach.
Poczatkowo zmodernizowana zostanie czes¢ sciekowa (pétnocna komora czerpna
i zespol pomp), w tym czasie jej funkcje przejmie czes¢ potudniowa komory czerpnej,
deszczowa ttoczac  scieki do istniejacych osadnikow  wstepnych.
Po uruchomieniu nowych linii oczyszczania rozpocznie sie remont i przebudowa
czesci osadowej pompowni (W pierwszej kolejnosci osad wstepny, nastepnie osad
recyrkulowany i nadmierny), tak by wraz z uruchomieniem zmodernizowanego wezta
osadowego — a przede wszystkim komér fermentacji pompownia w czesci osadowe;j
podjeta prace w petnym zakresie funkcjonalnosci.

Obiekt 5A, B Osadniki wstepne nowe + Obiekt 6A, B Reaktory biologiczne nowe
Realizacja nowych obiektéw linii oczyszczania biologicznego bedzie wykonywana
rownolegle z modernizacjq i przebudowa jednego z istniejgcych osadnikéw wtérnych
(obiekt 7B) w celu uzyskania uktadu oczyszczania sprawnego oczyszczania Sciekow
w warunkach zmniejszonych doptywow niekontrolowanych (okres zimowy).
Planowane zakonczenie 3 kwartat pierwszego roku realizacji.

Po zakonczeniu realizacji osad czynny z istniejgcych komor osadu zostanie
przettoczony do wykonach nowych komér w celu skrécenia okresu adaptacii
(rozruchu) oraz ograniczenia ilosci osadu nadmiernego.

Osady wstepne (tylko w czasie jednego kwartatu) tymczasowgq instalacja pompowag
beda przettaczane do komér OBF, od 1. kwartatu drugiego roku realizacji bedag
zageszczane w zrealizowanych zageszczaczach (obiekty 18 A, B) i poddawane
procesowi fermentaciji.
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Obiekt 7A Osadnik wtérny istniejgcy

Obiekt przeznaczony do remontu niezwiocznie po uruchomieniu nowych komér
osadu czynnego, przewidywane podjecie pracy osadnika w | kwartale drugiego roku
realizacji (przed wystgpieniem wod roztopowych i odpadéw wiosennych).

W czasie remontu osadnika 7B wspotpracujgcy z istniejgcymi komorami osadu
czynnego w dotychczasowym uktadzie.

Obiekt 7B Osadnik wtérny istniejacy

Osadnik przewidziany do modernizacji i przebudowy, jako pierwszy w kolejnosci.
Zakonczenie prac w powigzaniu z uruchomieniem nowych reaktorow osadu
czynnego. Osad recyrkulowany na czas modernizacji czesci osadowej pompowni
bedzie ttoczony bezposrednio do komér osadu czynnego tymczasowg instalacjg
pompowa.

Obiekt 8 Punkt pomiaru $ciekdw oczyszczonych
Obiekt niezalezny, zakonczenie realizacji przed uruchomieniem nowych linii
oczyszczania biologicznego.

Obiekt 9 Pompownia wysokich cisnien

Modernizacja pompowni realizowana w dwu etapach — pierwszy pompownia wody
technologicznej, drugi modernizacja uktadu pompowego wysokiego ttoczenia.
Modernizacja realizowana po uzykaniu pojemnosci retencyjnych w obiektach 10A, B
i 11A, gromadzenia sciekdéw oczyszczonych.

Obiekt 10A, B Zbiorniki retencyjne 1° - Osadniki wstepne istniejgce + Obiekt 11A, B
Zbiorniki retencyjne 11° - Komory osadu czynnego istniejace

Modernizacja i przebudowa obiektéw niezwtocznie po przekierowaniu sciekéw do
nowych reaktorow. Uzyskana w wyniku modernizacji pojemnos¢ bedzie
wykorzystywana do okresowego gromadzenia sSciekdw oczyszczonych na czas
remontow przewodu ttocznego Sciekdw oczyszczonych.

Obiekt 12 Stacja dmuchaw
Obiekt przewidziany do realizacji rownolegle z nowoprojektowanymi komorami osadu
czynnego. Zakonczenie prac w powigzani u z uruchomieniem nowych reaktorow.

Obiekt 14 Stacja dozowania PIX
Obiekt niezalezny, zakohczenie realizacji przed uruchomieniem nowych linii
oczyszczania biologicznego.

Obiekt 15 Bidfiltr (przy obiektach oczyszczania mechanicznego)

Realizowany, jako instalacja niezalezna, w 2 kwartale pierwszego roku realizacji —
ukonczenie przed uruchomieniem zmodernizowanej komory krat i nowego
piaskownika wraz z pomieszczeniem skratek i separatoréw piasku.

Obiekt 16, 17 Stacja zageszczania osadu nadmiernego

Nowoprojektowana stacja zageszczania powinna byC¢ wyposazona w pierwszej
kolejnosci w nowy zageszczacz, ktory powinien by¢ uruchomiony i oddany do
eksploatacji wraz z catym weztem zageszczania tj. 0b.16,18.1,18.2,19, 20.
Uruchomienie stacji zageszczania (ob.16) wymaga wykonania:

- przewodow osadu nadmiernego,

- doprowadzenie wody ($cieki oczyszczone moga by¢é doprowadzane pdzniej),

- odprowadzenie odciekdw.

Po zakohczeniu remontu pompowni osadu w ob.4 istniejacy zageszczacz mozna
przenies¢ z ob. 17 do nowej stacji w ob. 16.
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Obiekt 18A, B Zageszczacze grawitacyjne osadu wstepnego
Zageszczacze powinny by¢ oddane do eksploatacji z powstatymi obiektami wezta
zageszczania osadu. Do czasu uruchomienia WKF osad wstepny zageszczony,
poprzez zbiornik osadow zageszczonych ob.19 i pompownie osadéw ob.20 bedzie
kierowany do OBF. Istnieje réwniez mozliwos¢ podawania osadu bezposrednio do
odwadniania na prasie ,mobilnej” lub istniejace;j.
Zageszczacze grawitacyjne moga by¢ wtgczone do pracy po wykonaniu:

- nowego zbiornika osadéw zmieszanych ob. 19

- nowej pompowni osadow ob. 20

- przewoddéw doprowadzajacych osad wstepny i odprowadzajgcych osad

zageszczony, przewodow odcieku i flotatu.

Czas zatrzymania osadow w zageszczaczach wynoszacy ok. 4 doby wynika
z warunkow produkciji lotnych kwaséw ttuszczowych (LKT) dla potrzeb biologicznego
oczyszczania Sciekow w ob.6A, B
Przez okres ok 3 miesiecy od uruchomienia odcieki z LKT bedg zrzucane do
kanalizacji na poczatku uktadu oczyszczania, poniewaz nowe reaktory nie bedag
jeszcze funkcjonowac.
Zageszczacze przed napetnieniem osadami powinny by¢ zhermetyzowane, by nie
stwarzac¢ niebezpieczenstwa zatrucia lub utoniecia w czasie montazu przykrycia.

Obiekt 19 Zbiornik osadow zmieszanych

Zbiornik osadow zmieszanych musi by¢ przygotowany do eksploatacji wraz
z zageszczaczami osadu wstepnego ob. 18A,B, nadmiernego ob. 16, z catym
weztem zageszczania osadu i pompownig osadu ob. 20.

Zbiornik przed uruchomieniem powinien posiada¢ przykrycie hermetyczne by nie
stwarza¢ niebezpieczenstwa zatrucia lub utoniecia w czasie montazu.

W zbiorniku nie zachodzi zaden proces technologiczny, nastepuje jedynie
wyréwnanie skfadu i buforowanie dla pomp podajacych osad do WKF lub o okresie
modernizacji od OBF.

Zbiornik posiada przelew awaryjny do wewnetrznej kanalizacji pozwalajacy
w przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu na zrzucenie osadu na
poczatek oczyszczalni.

Wraz ze zbiornikiem osadow zmieszanych nalezy wykonac przewody technologiczne
doprowadzajgce i odprowadzajace osad oraz kanalizacje dla odprowadzanych
ewentualnie osadow z przelewu.

Obiekt 20 Pompownia osadow

Realizacja pompowni osadow musi by¢ zakonczona rownoczesnie z catym weztem
zageszczania tj. stacjg zageszczania osadu nadmiernego, zageszczaczami osadu
wstepnego, zbiornikiem osadow zmieszanych.

Realizacja pompowni musi by¢ poprzedzona przetozeniem (na okres budowy)
istniejacego przewodu osadu kolidujgcego z projektowang pompownig. Ponadto
przed uruchomieniem pompowni nalezy wykona¢ tymczasowy przewod osadu
zageszczonego z pompowni do istniejgcej komory ,pieciu zasuw”. Odbiér pomp
odciekédw w ob.20 nastgpi po uruchomieniu wezta koagulacyjnego Ob.26-28

Obiekt 22A i B — Komory fermentacyjne

Komory fermentacyjne, urzadzenia podgrzewania i cyrkulacji oraz cata instalacja
biogazu bedg wytaczone z eksploatacji przez caty okres modernizacji i rozbudowy
tego wezia.

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 17/26 wrzesien 2011 rew.00



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
RAMOWA INSTRUKCJA EKSPLOATACJI OCZYSZCZALNI SCIEKOW W OKRESIE PROWADZENIA ROBOT

W tym czasie osad wstepny i nadmierny bedg kierowane do otwartych basendw
fermentacyjnych lub bezposrednio do odwadniania na prasach.

Po wykonaniu modernizacji i rozbudowy catego wezta fermentacji (Ob.22AB,23,24)
oraz zapewnieniu ciepta z kottowni (istniejgcej lub projektowanej), mozna przystgpic
do odbioru tego wezta i uruchomienia poprzez sukcesywne napetnianie osadami.
Podgrzewanie osadu cieptem ze spalania gazu ziemnego w nowej kottowni lub ew.
spalanie oleju w starej kottowni. Instalacja biogazu moze by¢ uruchomiona
(odebrana) z 2—miesiecznym opdznieniem z stosunku do WKF.

W trakcie rozruchu technologicznego wezta fermentacji osad musi by¢ wprowadzany
do WKEF stopniowo narastajgco (w zaleznosci od ilosci suchej masy osadu
zgromadzonego w WKF), zatem zajdzie konieczno$¢ kierowania pozostatej ilosci
osadu zageszczonego bezposrednio do OBF.

Fermentacje osadu nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu temperatury, co najmniej
36°C oraz wymaganym mieszaniu osadu.

Po wuzyskaniu oczekiwanego stopnia redukcji masy organicznej (po ok. 2-3
miesigcach) osad nalezy skierowac do zbiornika osaddéw przefermentowanych i dalej
do odwadniania na nowych prasach. Osad przed wywozem lub magazynowaniem
w 0b.30 zalezy zhigienizowac.

Odbiodr biogazu do spalania w kottach bedzie mozliwy po uzyskaniu odpowiedniej
zawartosci metanu w biogazie (>60%) iodpowiedniej jego czystosci (poprzez
usuniecie siarkowodoru i wody).

Obiekt 24 Zbiornik osadu przefermentowanego

Zbiornik musi by¢ przygotowany na awaryjne przyjecie osaddéw wraz z zakonczeniem
napetniania komor fermentacyjnych (ok. 3 tygodni po ich uruchomieniu).
Odptywajacy awaryjnie osad nie bedzie jeszcze przefermentowany.

Przekazanie obiektu do eksploatacji powinno nastgpi¢ wraz z calym weztem
fermentacyjnym.

Zbiornik posiada przelew pozwalajgcy na awaryjne odprowadzanie osadu do
kanalizacji wkasnej w przypadku przekroczenia maksymalnego poziomu napetnienia.
Czas zatrzymania w zbiorniku dla sredniodobowej ilosci osadu wynosi ponad 16
godzin.

Obiekt 25 Stacja odwadniania i higienizacji osadow

Stacja odwadniania i higienizacji osadéw powinna by¢ przygotowana do pracy wraz
z zakonczeniem napetniania komér fermentacyjnych. Wtasciwy proces odwadniania
osadow, przy zachowaniu wymaganych parametrow, bedzie prowadzony dopiero po
petnym przefermentowaniu osadow tj. po okresie ok. 24 dob.

Osad przed wywozem powinien by¢ zhigienizowany za pomocg wapna.

Przekazanie obiektu do tymczasowej eksploatacji powinno nastgpi¢ wraz z catym
weztem odwadniania osadu i koagulacji odciekow (Ob.25-29).

Do stacji przed uruchomieniem musi by¢ doprowadzona woda (wskazane rowniez
doprowadzenie wody technologicznej) oraz wykonana kanalizacja sanitarna
i deszczowa.

Obiekt 29 Magazyn osadu odwodnionego

Termin zakonczenia budowy magazynu osadu wynika z mozliwosci wywozu osadu
bezposrednio odbieranego z instalacji odwadniania i higienizaciji.

Jego réwnoczesne zakonczenie wraz z instalacjg odwadniania osadoéw pozwoli na
bardziej elastyczng i bezpieczng prace tego wezta.
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Obiekt 26-28 Wezet koagulacji odciekéw

Instalacja koagulacji odciekbw powinna byC¢ przygotowana do pracy wraz
z uruchomieniem instalacji odwadniania osadow. Proces koagulacji nalezy prowadzi¢
bardzo starannie, by maksymalnie ograniczy¢ ilo$¢ fosforu kierowanego do wezia
biologicznego szczegdlnie w poczatkowej fazie pracy tego wezia.

Przekazanie obiektu do eksploatacji powinno nastgpi¢ wraz z calym weztem
odwadniania i koagulaciji.

Obiekt 30 Kottownia

Nowe kotty w zmodernizowanej kottowni muszg by¢ przygotowane do pracy wraz
z doprowadzeniem gazu ziemnego do oczyszczalni, ktdre powinno nastgpi¢ przed
zakonczeniem modernizacji komor fermentacyjnych.

Ogrzewanie komor fermentacyjnych cieptem znowych kottdw irezygnacja
z eksploatacji starych kottéw umozliwi montaz kompletnej instalacji kogeneracji wraz
z awaryjnym uktadem chtodzenia (zainstalowanym w miejscu starych kottéw).

W przypadku nie doprowadzenia gazu na czas uruchomienia komér fermentacyjnych
ogrzewanie komoér musi byC prowadzone z wykorzystaniem starych kottow
ogrzewanych olejem. Ze wzgledu na uprzednig likwidacje zbiornika i pompowni oleju
zainstalowanych w miejscu posadowienia nowej instalacji biogazu, na okres rozruchu
komér nalezy wykona¢ tymczasowe zbiorniki oleju (2 zbiorniki po 3m3 kazdy).
W zaleznosci od pory roku stare kotty ogrzewane olejem moga produkowac ciepto
réwniez na potrzeby grzewcze pomieszczen.

Do kottowni, przed jej uruchomieniem, musi by¢ doprowadzona woda pitna oraz
wykonana kanalizacja sanitarna.

Obiekt 31-35 Instalacja biogazu

Obiekty instalacji biogazu powinny by¢ realizowane réwnoczesnie i przekazane do
eksploataciji, jako kompletna instalacja.

Mozna zaktadac¢, ze biogaz o0 wymaganej zawartosci metanu i siarkowodoru zostanie
uzyskany nie wczesniej niz 3 miesigce od uruchomienia komor fermentacyjnych.
Kierowanie zbyt wczesnie biogazu na uktad oczyszczania, magazynowania
i spalania biogazu moze spowodowacC zbyt szybkie zuzycie rudy darniowej oraz
uszkodzenia palnikow kottow i kogeneratoréw.

Szczegolnie wigczenie kogeneratorow do pracy (ze wzgledu na ich wysoki koszt
inwestycyjny) wymaga bardzo starannego przygotowania catej instalacji, w tym
rowniez instalacji biogazu.

OBF

Pojemnos$é Otwartych Basendéw Fermentacji wynosi 43 000 m®, co pozwoli
zmagazynowac projektowang ilos¢ osadu zageszczonego wstepnego i nadmiernego
(132 m® /d) z okresu 10-11 miesiecy. Zaktadany okres remontu WKF, przez ktory
osad powinien by¢ kierowany do OBF wynosi 9 miesiecy.

Po uruchomieniu WKF kanaty OBF nalezy ponownie oprozni¢, zlikwidowac i
zrekultywowac teren.

9. HARMONOGRAM REALIZACJI

Graficzne zobrazowanie kolejnosci iczasu trwania prac przy przedmiotowej
inwestycji przedstawiono na zatgczonym harmonogramie. Ponizej w punktach
przedstawiono kluczowe elementy realizaciji.
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1. W pierwszej kolejnosci nalezy usung¢ osady z Otwartych Basendéw
Fermentacyjnych w celu stworzenia mozliwosci magazynowania i fermentac;ji
osadow wstepnych inadmiernych 2z biezacej eksploatacji. Zaktada sie
odwadnianie osadéw z OBF na 2 prasach mobilnych o wydajnosci ok.40 m*h
przez okres ok. 3 miesiecy.

2. Réwnolegle z OBF proponuje sie usuniecie osadow z poletek ociekowych, co
réwniez stworzy mozliwo$¢ ew. skierowania tu osadéw, odciekow.

Oproznienie  w/w obiektow umozliwi skierowanie do nich istniejgcymi
przewodami obejsciowymi WKF osadéw wstepnych inadmiernych
zageszczonych z biezgcego oczyszczania. Osady mogg by¢ rowniez
kierowane bezposrednio do odwadniania na istniejgcej lub ,mobilnej” prasie.
W tym celu nalezy wykorzystac istniejacy przewdd obejsciowy z niewielkimi
przerdbkami przy instalacji odwadniania i higienizaciji.

Réwnolegle z powyzszymi pracami nalezy wykonaé nowe obiekty tzw. ,wezta
zageszczania osadow” tj.. Ob.16 — stacja zageszczania, Ob.18.1,18.2 —
zageszczacze, 0Ob.19 — zbiornik osadu zmieszanego, Ob.20 — pompownia
osadu.

Wymagane jest rowniez wykonanie obejs¢ tymczasowych:
- przetozenie istniejgcego przewodu osadéw z przepompowni osadow Ob.4 do
WKF w celu bezkolizyjnej realizacji Ob. 20,

- utozenie nowego przewodu osadowego z pompowni osadéw Ob.20
pozwalajgc przettoczy¢ osady do istniejgcej komory pieciu zasuw. Stad
istniejagcym przewodem zageszczony osad poptynie do OBF. Po przetaczeniu
doptywu osadow zageszczonych do OBF mozna przystagpi¢ do oprdézniania
i remontu WKF.

3. W tym samym czasie rozpoczyna sie realizacja wezla oczyszczania
mechanicznego — nowego piaskownika wraz z budynkiem skratek i separatora
piasku oraz nowoprojektowanych obiektdw oczyszczania biologicznego
(osadniki wstepne, reaktory biologiczne). Modernizacja budynku krat oraz
komor wlotowej i wylotowej potgczona z wykonaniem potaczenia komory
wylotowej z nowym piaskownikiem kompaktowym.

4. Réwnolegle zrealizacjg nowych obiektow oczyszczania biologicznego
prowadzony bedzie remont i przebudowa jednego z istniejacych osadnikéw
wtornych (ob. 7B). Przetaczenie sciekbw na nowe linie nastapi na poczatku 4
kwartatu pierwszego roku realizacji. Przed uruchomieniem nowych reaktoréw
zawartos¢ starych zostanie przepompowana do nowych w celu
przetransportowania osadu czynnego.

5. Po uruchomieniu nowej linii oczyszczania biologicznego nastgpi wytgczenie
z eksploatacji istniejgcych osadnikow wstepnych i komér osadu czynnego oraz
ich przygotowanie do funkcji retencyjnej. W pierwszym okresie obiekty te bedg
wykorzystywane do gromadzenia sciekow oczyszczonych na czas
odcinkowych remontéw pompowni wysokich cisnien i przewodu ttocznego
Sciekdéw oczyszczonych.

6. W zakresie gospodarki osadowej po umozliwieniu tymczasowego
gromadzenia osadéw w komorach OBF nalezy jak najszybciej przystgpi¢ do
oproznienia komor fermentacyjnych WKF z osadow. Przy zastosowaniu prasy
,mobilnej” o wydajnosci np. 40 m>/h czas opréznienia obu WKF bedzie wynosit
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10-20 dni. Waskim ,gardtem” moze by¢ wywodz osadu odwodnionego poza
teren oczyszczalni wilosci ok. 200 m*/d. Osad powinien byé uprzednio
zhigienizowany za pomocg wapna palonego.

7. Likwidacje istniejgcej instalacji biogazu nalezy rozpocza¢ od oproznienia
instalacji z biogazu i wody, odciecia potgczen m.in. na WKF-ch. Likwidacja
instalacji umozliwia rozpoczecie budowy nowych obiektéw takich jak magazyn
osadu. Czas likwidacji nie powinien przekroczy¢ 3-ch miesiecy.

8. Realizacje obiektéw funkcjonujacych w ciagu technologicznym po WKF-ach
i zbiorniku osadu przefermentowanego tj. odwadniania, magazynowania
osadu oraz podczyszczania odciekdw (ob. 25-29) mozna zakonczyC z 1-2
miesiecznym przesunieciem w stosunku do WKF. Instalacja biogazu ob. 30-35
moze by¢ zakonczona z podobnym lub wiekszym przesunieciem czasowym.

9. Remont kottowni i montaz nowych kottow powinien by¢ wykonany w terminie
zaleznym od deklarowanego przez Zaktad Gazowniczy terminie
doprowadzenia gazu ziemnego do oczyszczalni.

W przypadku doprowadzenia gazu przed zakonczeniem remontu WKF (12
miesiecy od rozpoczecia inwestycji) i przed sezonem grzewczym, nalezy
uruchomi¢ nowe kotly ipodgrzewa¢ osady (i ew. pomieszczenia)
z wykorzystaniem gazu ziemnego. Ze wzgledu na powigzania technologiczne
rownolegle z kottami nalezy rowniez zainstalowac¢ kogeneratory, a po likwidacji
starych kottbw — réwniez chtodnice wspdtpracujace z kogeneratorami.
Kogeneratory powinny pracowac przede wszystkim na biogazie, zatem ich
uruchomienie tylko na gazie ziemnym powinno mie¢ charakter raczej prébny.

W przypadku nie doprowadzenia gazu ziemnego w oczekiwanym terminie
ciepto do rozruchu WKF (i ew. do ogrzewania pomieszczen) musi by¢
dostarczone ze starych kottéw (wyposazonych w palniki olej/biogaz) poprzez
spalanie oleju opatowego.

W takim przypadku montaz kogeneratorow moze byc¢ przesuniety do czasu
uzyskania petnowartosciowego biogazu.

10.Przeniesienie istniejgcej zageszczarki z ob. 17 do ob. 16 mozna wykona¢ po
remoncie pompowni osadéw w pompowni gtownej ob. 4.

11.Po przeprowadzeniu modernizacji irozbudowy wszystkich obiektow
gospodarki osadowej, w tym réwniez pompowni osadéw w pompowni gtéwnej
ob. 4, nalezy przystgpi¢ do ponownego opréznienia OBF i poletek ociekowych
oraz do ich likwidacji. Zakonczenie likwidacji ze wzgledu na prace polowe
powinno nastgpi¢ w okresie agrotechnicznym.

12. Termomodernizacje budynkéw nalezy prowadzi¢ w sezonie letnim.

13.Przewdd ttoczny Sciekdw oczyszczonych mozna remontowaé po stworzeniu
mozliwosci retencjonowania sciekdédw oczyszczonych na oczyszczalni (pkt. 6)
przez co najmniej 1 dobe.
Nalezy wykonac tymczasowy przewdd wewnatrz pompowni wysokich cisnien
taczacy przewod ttoczny $ciekdw oczyszczonych z przewodem ttocznym
pomp wysokiego cisnienia.
Potaczenie pozwoli na przeprowadzenie préby cisnieniowej rurociggu
ttocznego $ciekoéw do 1,5 prop. za pomocya zestawu hydroforowego z pompami
wody technologicznej (Sciekdw oczyszczonych).
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Sieci, ktore nalezy wykonaé w ramach realizacji poszczegélnych weztéw

(przed ich petnym uruchomieniem)

CIAG SCIEKOWY

Ob.1

Ob.2A

[
0Ob.2B

@)
o
w

O
O
N e

woda z projektowanego przewodu — |=~4,5m
sieC cieplna

przewody powietrza do biofiltra @150 — I=~2,8m
woda technologiczna

przewdd piasku do separatorow - @100 — I=~8,5m

woda technologiczna

przewody $ciekéw surowych z komory rozdzielczej @800 — [=~9,5m, @600 —
|=2x~7m

przewody $ciekow surowych do pompowni $ciekéw i osadow @800 -
|=~33,0m

przewod piasku do separatorow - @100 — I=~18,5m

przewod ttuszczy do czesci osadowej — F65 — 1=~115,0m

woda technologiczna

przewody powietrza do biofiltra @225— 1=~1,5m
przewod kanalizacji do komory rozdzielczej @200 — [=~4,2m
woda technologiczna

przewody sciekow surowych do osadnikéw wstepnych @700 — 1=~210,0m
przewody $ciekow deszczowych do zbiornikéw retencyjnych 1° @900 -
|I=~100,5m

przewod osadu wstepnego do zageszczaczy grawitacyjnych — @150 —
|I=~82,0m

przewod osadu wstepnego z osadnikéw wstepnych — @200 — |=~240,0m
przewod osadu recyrkulowanego do reaktoréw biologicznych — @600 —
|I=~170,0m

przewod osadu recyrkulowanego z osadnikéw wtornych — &1200 — 1=~245,0m
przewod osadu deszczowego — @200 — 1=~120,0m

przewod osadu nadmiernego — 3150 — [=~15,0m

przewod sciekdw deszczowych z oprdzniania retencji — @500 — 1=~273,0m

woda technologiczna
woda wodociggowa
sie¢ cieplna
kanalizacja sanitarna
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Ob.5A.B
e przewody $ciekow surowych z pompowni $ciekow i osadow @700 —
|=~210,0m
e przewdd osadu wstepnego z osadnikow wstepnych — @200 — 1=~240,0m
e przewody Sciekdéw surowych do reaktoréw biologicznych @900 — I=~14,5m
e przewdd czesci ptywajacych do pompowni czesci ptywajgcych @200 —
[=~4,5m

e przewdd czesci ptywajacych z pompowni czesci ptywajacych do zageszczaczy
grawitacyjnych osadu @80 — |=~155,5m
e Przewod PIX ze stacji dozowania
Ob.6A.B
e przewdd sSciekow surowych do komory rozdzielczej przed osadnikami
wtornymi @1000 — 1=~85,0m
e przewdd osadu wstepnego z osadnikow wstepnych — @200 — 1=~240,0m

e przewody Sciekdw surowych do reaktoréw biologicznych @900 — I=~14,5m
e przewdd sprezonego powietrza ze stacji dmuchaw @800 — 1=~32,0m
e przewody oprézniajgce do zbiornikdw retencyjnych 11° — [=~13,0m

e przewdd odciekow (LKT) ze pompowni wielofunkcyjne;j

e przewdd PIX ze stacji dozowania
Ob.7A.B

e przewody $ciekéw surowych z komory rozdzielczej @1000 — 2x [=~21,0m

e przewdd osadu recyrkulowanego do pompowni $ciekéw i osadow — @1200 —

|I=~245,0m

e przewdd czesci ptywajacych do pompowni czesci ptywajgcych @200 —
|I=~18,0m
przewod czesci ptywajacych z pompowni czesci ptywajacych do zageszczaczy
grawitacyjnych osadu @80 — 1=~273,0m

Ob.9
e woda wodociggowa
e woda technologiczna
¢ kanalizacja sanitarna

Ob.10A.B
e przewody $ciekow deszczowych z pompowni $Sciekéow i osadow QG900 —
|I=~100,5m
e przewdd oprozniania zbiornikdw do pompowni Sciekéw i osadéw — @500 —
|=~36,0m
e przewdd osadu deszczowego — @200 — |=~120,0m

e przewdd z kanatu awaryjnego i fgczace 2 zbiorniki
e woda technologiczna
Ob.11A.B
e przewdd oprozniania zbiornikow do pompowni Sciekow i osadéw — B500 —
|=~237,0m

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 23/26 wrzesien 2011 rew.00



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
RAMOWA INSTRUKCJA EKSPLOATACJI OCZYSZCZALNI SCIEKOW W OKRESIE PROWADZENIA ROBOT

e woda technologiczna
Ob.12

e przewdd sprezonego do reaktorow biologicznych @800 — 1=~32,0m

Ob.14

e przewody PIX do osadnika pokoagulacyjnego, osadnikow wstepnych,
reaktoréw biologicznych

e woda wodociggowa

e woda technologiczna

kanalizacja sanitarna

[ ]
Ob.15

e przewody powietrza z budynku krat i wiaty separatorow

e woda technologiczna

¢ kanalizacja sanitarna

CIAG OSADOWY

Wezel zageszczania
Ob.16
e przewdd osadu nadmiernego z pompowni osadu ob.4 do ob.16 — @150,
1=18m,
e przewdd osadu nadmiernego zageszczonego z ob.16 do ob.19 — @100,
|=120m,
e woda z istniejgcego przewodu - [=40m (docelowo nalezy przepig¢ do

przewodu projektowanego),
e kanalizacja — zbierajgca $cieki z 0b.16 i 0b.41 do pompowni gtéwnej & 200
|=200m

e przewdd ttoczny osadu wstepnego z pompowni osadu ob.4 do KZ1

e przewdd tloczny osadu wstepnego z KZ1 do ob.18A i 18B — @150, 1=10m,

e przewdd osadu wstepnego zageszczonego z ob.18 do 0b.20 — J150, 1=25m,

e przewdd flotatu z ob.18 do 0b.20 — J150, [=40m,

e przewdd odciekéw z 0b.18 do 0b.20 — J150, [=25m,

0b.19,20

o tymczasowe przetgczenie istniejgcego przewodu osadow zmieszanych
kolidujacego z 0b.20 (bedzie funkcjonowat do czasu uruchomienia WKF),

e przewdd osadu wstepnego zageszczonego z 0b.20 do ob.19 — G100, 1=4m,

e przewdd osadu zmieszanego z ob.19 do 0b.20 — @100, I=16m,

e tymczasowe przetgczenie przewodu osadéw zmieszanych z ob.20 do komory
pieciu zasuw & 100, 1=35m,

e przewdd flotatu z 0b.20 do 0b.19 — @100, [=20m,

e tymczasowy przewod odciekow z 0ob.20 do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej
Sciekéw surowych,
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e tymczasowy przewdd wody do biofiltrow — wcinka w istniejacy przewdd @25,
1=50m.
Wezet fermentacji
e przewdd tloczny osadu zageszczonego z 0b.20 do 0b.23 — @100, [=34m,
e przewdd osadu przefermentowanego z ob.22A do ob.24 & 200, 1=54m,
z 0b.22B do ob.24 @ 200, I=16m,
e przewdd osadu przefermentowanego z ob.24 do ob.25 (zaslepi¢) @ 150,
|=18m,
przewod biogazu z WKF do ob.35 — @100, 1=33m,
sie¢ cieplna,
kanalizacja z ob.24 do komory krat — & 200, [=110m,
przewod wody technologicznej— @150, 1=185m,
¢ likwidacja tymczasowych przewoddéw technologicznych.
Wezel odwadniania
e przewdd osadu przefermentowanego z ob.24 & 100, [=54m,
e przewdd wody technologicznej,
e przewdd wody pitnej,
e kanalizacja sanitarna i deszczowa,
e siec cieplna.
Wezel biogazu
e wszystkie przewody biogazu od 0b.30 do 35 @100 I=102m

10. WYPOSAZENIE BHP | P.POZ.

Przy obstudze urzadzen i obiektow technologicznych gospodarki sciekowej nalezy
przestrzega¢ ogolnie obowigzujacych przepiséw BHP. W szczegdlnosci nalezy
spetnia¢ wymogi zawarte w nastepujacych aktach normatywno - prawnych i
dokumentach technicznych:

e Kodeksu pracy,

e Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen
wodno sciekowych w gospodarce komunalnej CTK Warszawa (1978r),

e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity:
Dz.U. z 2003 nr 169, poz.1650),

e Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 27
stycznia 1994 r. sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu
srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania sciekow.(Dz.U. nr
21, poz.73),

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 29 maja
2003 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach pracy, na ktérych
moze wystgpi¢ atmosfera wybuchowa (Dz.U. nr 107, poz.1004).

Pracownicy obstugujacy obiekt, jak réwniez inni — wykonujgcy prace remontowe,
czyszczenie zbiornikdw lub czynnosci serwisowe, muszg by¢ przeszkoleni w zakresie
bezpiecznej obstugi w oparciu o obowigzujace przepisy BHP.

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 25/26 wrzesien 2011 rew.00



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
RAMOWA INSTRUKCJA EKSPLOATACJI OCZYSZCZALNI SCIEKOW W OKRESIE PROWADZENIA ROBOT

Do obowigzkéw Uzytkownika nalezy opracowanie i zawieszenie (przy danym
urzadzeniu) instrukcji stanowiskowych BHP dla bezpiecznej obstugi maszyny lub
urzadzenia, przyktadowa tresc¢ instrukcji BHP w pompowni sciekdw stanowi zatgcznik
do mniejszego opracowania. Instrukcje stanowiskowg nalezy dostosowacé do
konkretnych wymagan i umiesi¢ w miejscu umozliwiajgcym korzystanie z niej przez
zatoge eksploatacyjna.
Wyposazenie obiektow oczyszczalni w sprzet BHP, winno obejmowac co najmie;j:
e Zbiorniki otwarte
— Koto ratunkowe
— Bosak lub rzutka
e Obiekty energetyczne
— Potbuty dielektryczne
— Rekawice dielektryczne
Chodnik gumowy
Drazek izolacyjny
— Uchwyty izolacyjne
e Do obstugi pozostatych obiektow
— Rekawice
— Okulary lub kaski przy kazdym stanowisku obstugi
skomplikowanego urzadzenia np. prasa
Oczyszczalnia winna by¢ wyposazona w dostepny dla personelu obstugowego
przenosny detektor gazu.
Obstuga oczyszczalni powinna mie¢ przydzielone odpowiednie pomieszczenia
(szatnia, jadalnia, przechowanie odziezy roboczej).
Drogi oraz ciggi komunikacyjne w ciggu okreséw zimowych winny by¢ zabezpieczane
w sposob chronigcy przed oblodzeniami.

Zabezpieczenie terenu oczyszczalni realizowane bedzie z zewnetrznych hydrantéw
przeciwpozarowych, zamontowanych na sieci wodociggowe;.
Nowoprojektowane budynki takie jak:

e Stacja dmuchaw

e Stacja zageszczania osadu nadmiernego

e Pompownia wielofunkcyjna wezta osadowego

e Stacja odwadniania i higienizacji osadu
nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe. Zabezpieczenie przeciwpozarowe
pozostatych, modernizowanych obiektéw, ktérych funkcja i przeznaczenie nie ulega
zmianom powinny by¢é wyposazone zgodnie z istniejgcq instrukcjg bezpieczenstwa
pozarowego oczyszczalni (Rozporzadzenie Ministra Spaw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U. 2010 nr 109 poz.719)

Po realizacji prac budowlanych, w instrukcji eksploatacji oczyszczalni sciekow nalezy
zamies$ci¢ zapisy i wytyczne odnosnie warunkow BHP przy kazdym stanowisku

pracy.
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