Istotne postanowienia umowy
(kosztorys - wielokrotna ptatnos¢)

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu .........cocoevee.... r. pomiedzy

Miastem Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10 reprezentowanym przez :
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zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA,

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym
zostata zawarta umowa o nastepujagcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zaméwienia, tj.: przebudowe
ul. Sienkiewicza.
Opis przedmiotu zaméwienia zawarty zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamowienia (SIWZ),w tym: w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, stanowiacych integralng czesé
umowy.,

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane dokumentacja projektowa oraz
STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzuje sig wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegolnione w
projektach wykonawczych a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
projektem budowlanym.

Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegélnione w projektach
wykonawczych a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do
realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie okaze sie konieczne dla realizacji umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej.

Wykonanie przedmiotu zaméwienia obejmuje réwniez inne niz roboty budowlane
czynnosci w szczegdlnosci:

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy,
Wykonanie niezbednych badan i sprawdzen (potwierdzonymi protokotami),

wykonanie 2 baneréw wedtug wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego i umieszczenie
ich na terenie budowy w miejscach i na czas uzgodnionych z Zamawiajgcym,
zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyijnej,
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6) zapewnienie pielegnacji zieleni w okresie gwarancyjnym, obejmujacym: trawniki 1 rok,
drzewa i krzewy 1 rok,

7) zapewnienie nadzoru ornitologicznego oraz zakup i montaz 4 budek legowych typu A.

6. Zalacznikami do niniejszej umowy sa:

1) zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.; sporzadzane przez Wykonawce

zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania
poszczegolnych czesci (etapdw) i rodzajow robét objetych przedmiotem umowy, wraz z
szacunkiem ich przerobu.
Zmiana postanowiern harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastgpic
jedynie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Zamawiajacego, z zastrzezeniem § 4 ust.
6. Zmiana powyzsza nie stanowi istotnej zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 144 Ustawy
Prawo Zamowien Publicznych. W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo- finansowego
w imieniu Zamawiajgcego dziataé bedzie Dyrektor Biura Inwestycji [
Remontow.

2) kosztorys ofertowy opracowany metoda kalkulacji uproszczone;,

3) polisa OC, o ktérej mowa w § 6.

7. Dokumentacja powykonawcza(w tym koricowe rozliczenie catosci wykonanych robot
oraz zataczniki poszczegélnych branz w zakresie ilosci wykonanych robét)zostanie
przekazana Zamawiajgcemu, celem jej sprawdzenia, nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego.

§2
Termin realizacji

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy —w dniu przekazania terenu budowy.

2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, przewidziany na ... .. nastapi jezeli
zostang dokonane nastgpujgce czynnosci: wykonanie petnego zakresu zamowienia (w tym
m.in.: robdt budowlanych, robot towarzyszacych, wymaganych préb i sprawdzen, prac
porzadkowych), potwierdzone wpisem do dziennika budowy i zgtoszeniem budowy do
odbioru koncowego oraz przekazaniem dokumentacii powykonawczej zgodnie z § 1 ust. 7
niniejszej umowy jezeli dokonany zostanie odbiér koricowy (a odbiér ten zostanie dokonany
bez istotnych wad lub z istotnymi wadami, nienadajacymi sie do poprawienia, jezeli nie
uniemozliwiajg one korzystanie z przedmiotu umowy).

§3
Zobowigzania Zamawiajaceqo

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonego
harmonogramu rzeczowo — finansowego,

) Pprzekazania dokumentacji projektowej , STWIORB i dziennika budowy,

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i ewentualnie nadzoru autorskiego,

)

)

przystapienia do odbioréow wskazanych w umowie,
zaptaty naleznego wynagrodzenia.

§ 4
Zobowigzania Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizagji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
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wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie ze ztozong oferts.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji
robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi s$rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............... na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sig¢ sktadajgc oferte, celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy
W ZaKresie ... iie i

W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ten podmiot z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity
podstawe wykazania spefniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

W ramach wykonywania przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowiazuje sie
w szczegolnosci do:

wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zlozong ofertg, harmonogramem rzeczowo-
finansowym i opisem przedmiotu zaméwienia, w tym: specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, kosztorysem ofertowym, dokumentacja
projektowg oraz specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,

wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robét towarzyszacych,
niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,

zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza oraz wykonania jego oznakowania
| zabezpieczenia (w szczegoéinosci przed dostepem oséb nieupowaznionych), zapewnienia
we witasnym zakresie dostawy mediéw (w szczegolnosci wody i pradu), wykonania
tymczasowych przytgczy i zamontowania licznikéw oraz ochrony mienia znajdujacego sie
na terenie robot,

utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy i bezposrednim sagsiedztwie (w tym
biezace utrzymywanie czystosci przylegtych do budowy ulic od zanieczyszczen
powstatych w zwigzku z realizacjg robot), a po zakonczeniu robét usuniecia poza teren
budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatow, a takze tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienia catego terenu robot oraz terendw przyleglych w stanie
uporzadkowanym, a zwiaszcza odtworzenia do stanu pierwotnego nawierzchni drég, po
ktorych odbywat sig transport materiatéw budowlanych,

wywozu wszelkich odpadow pochodzacych z budowy w sposéb wynikajacy
z obowigzujgcych przepiséw wraz z ponoszeniem kosztéw z tym zwigzanych, (materiaty
pochodzace z rozbiorki oraz usunigte drzewa i krzewy stanowi¢ beda wiasnosé
Wykonawcy, ktory bedzie ponosit koszty ich wywozu i utylizacji),

zawiadamiania Zamawiajagcego o dacie przeprowadzenia koniecznych prob
i sprawdzen nie pézniej niz na 3 dni przed ich planowanym terminem,

prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezaco dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokdtami odbioru, ksiazka obmiaru
i dokumentami badan i sprawdzen,

zorganizowania i kierowania budowa w sposob zgodny z umows, obowigzujacymi
przepisami, w tym przepisami bhp, przepisami p. poz.,

realizacji zaleceri Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do
dziennika budowy,
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10) inwentaryzacji stanu nieruchomosci (w tym stanu technicznego budynkéw) znajdujgcych
sie w strefie oddziatywania robét (w tym wykonania dokumentacji fotograficznej),

11) informowania mieszkacow lub posiadaczy nieruchomoéci sgsiadujgcych z terenem budowy
(ze stosownym wyprzedzeniem) o terminach prowadzenia robét budowlanych w rejonie
ich zamieszkania/ potozenia nieruchomosci oraz minimalizowania, w miare mozliwosci,
uciazliwosci wywotanych przez prowadzone roboty, w szczegélnosci: roboty nalezy
prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy ciagly dostep pieszy do posesiji,

12) zabezpieczenie przed uszkodzeniami drzew, nie przeznaczonych do wycinki,

13) zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia rurami ostonowymi (oraz biezgce ich
inwentaryzowanie na trasie budowanych sieci),

14) przeprowadzenie kamerg inspekcyjng inspekcji wszystkich wykonanych kanatéw
i przykanalikéw po ich utozeniu oraz dodatkowo przed wykonywaniem warstw bitumicznych,
dotgczenie raportu do dokumentéw odbiorowych (koszt utozenia kanatéw deszczowych
wyceni¢ wraz z ceng ich podwaojnej inspekgcji),

15) wykonanie stabilizacji na dtugosci 50 cm wokot studni do wysokosci warstwy écieralnej (w
tych miejscach zastepuje ona warstwe kruszywa),

16) wyréwnanie destruktem zjazdéw na posesje.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie
uzgodnionych z Zamawiajagcym polecen dotyczacych w szczegé6lnoéci: zmniejszenia lub
zwigkszenia ilosci robo6t budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu umowy
lub pominigcie poszczegolnych robét budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, a
takze zmiane kolejno$ci wykonywania robét budowlanych, okreslonej harmonogramem
rzeczowo—finansowym, jezeli zmiana ta jest zasadna dla realizacji umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i nie stanowi ona istotnego odstepstwa od projektu
budowlanego.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robét
budowlanych w przypadku razacej niezgodnoéci dziatan Wykonawcy z postanowieniami
niniejszej umowy.

§5
Personel

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie czynnoéci okreslone w Opisie Przedmiotu
Zamowienia jako wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
O prace - zar6wno wykonywane na rzecz wykonawcy jaki podwykonawcéw beda
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

2. Osoby zaangazowane do wykonania robét bedg nosity na terenie budowy oznaczenia
identyfikujace podmioty, ktdre je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajace na ich
identyfikacje.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do

wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu

Wykonawecy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

nie stosuje sie do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru,

stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

4. Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedstawi na budowie
dokumenty potwierdzajace odbycie przez pracownikéw odpowiednich szkolen z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegélnosci szkolen
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stanowiskowych, szkolen dotyczacych obstugi i eksploatacji urzgdzen budowy oraz
postepowania z niebezpiecznymi materiatami.

5. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego
listy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zaréwno przez Wykonawce
jak i Podwykonawcow) zaangazowanych do wykonywania czynno$ci na terenie budowy —
przed ich przystgpieniem do tych czynnosci. Wykonawca ma obowigzek dysponowania
do wgladu inspektora nadzoru inwestorskiego umowami o prace pracownikow
wskazanych na ww. listach.

§6
Ubezpieczenie budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnosé
kontraktowa i deliktowa) przez caty okres realizacji przedmiot zamoéwienia, obejmujgce
swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze
Zamawiajacego oraz przedstawicieli i pracownikéw zamawiajacego i wykonawcy w wyniku
Smierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych oraz innych prac objetych przedmiotem umowy, w tym
takze z ruchem pojazdéw mechanicznych, na kwote nie mniejsza niz cena ofertowa
brutto i przedstawienia Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczenia OC wraz z
dowodami optacenia sktadek (dla ktérych minat termin ptatnosci) przed podpisaniem
umowy.

2. Wykonawca obowigzany jest przedktadaé Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
potwierdzajacych ciaglos¢ posiadania powyzszego ubezpieczenia, w tym dowodow
uiszczenia sktadek na nastepne okresy ptatnosci w terminie 21 dni po uptywie terminu
obowigzywania polisy OC lub zaptaty kolejnej sktadki.

§7
Wymogi dotyczace materialéw

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatébw wiasnych,
spetniajgcych wymogi okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.

2. Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
przepisami prawa, zapisami specyfikacji istotnych warunkow zamowienia oraz specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych. Atesty nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu przed wbhudowaniem materiatow.

3. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za jakos¢ materiatow uzytych do realizaciji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materialow zamiennych bez pisemnej
zgody Zamawiajacego, innych niz | gatunku i spetniajgcych wymogi wskazane w SIWZ.

4. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazaé¢ w stosunku do
wskazanych materiatow stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan,
o0 ktérych mowa w ust.2.

5. Zamawiajgcy zatwierdzi, badz odmowi zatwierdzenia przediozonych dokumentow
dotyczgcych jakosci wbudowywanych wyrobow budowlanych, niezwiocznie po ich
przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia
ich przekazania.
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§8
Przedstawiciele stron na budowie

. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0sobie: ...........ccooovevevenni...

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ...........c..ocovvoevoeiiin

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako kluczowy
personel beda petity swoje obowiazki przez caty czas wykonywania przypisanego im
zakresu robét. W szczegdlnoéci Wykonaweca ma obowigzek zapewnienia stalej obecnosci
kierownika budowy na jej terenie podczas wykonywania robét i innych czynnosci
wchodzgcych w sktad zamoéwienia.

. Zastepstwo (czasowe lub state) oséb wskazanych jako kluczowy personel w trakcie realizacji
przedmiotu zamdwienia moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego i musi
by¢ zgodne z trescig ztozonej oferty \Wykonawcy lub osoby te muszg spetniac wymogi
okreslone w SIWZ.

. Zamawiajacy moze takze zadaé od Wykonawcy zmiany osoby wchodzacej w sktad
kluczowego personelu jesli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany tych oséb w terminie nie diuzszym niz 14 dni
od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

. Zmiana osob stanowiacych kluczowy personel nie stanowi istotnej zmiany tresci
niniejszej umowy.

§9
Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i zostanie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi umowa.

. Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto zt
(stownie:), ktére wraz z podatkiem od towaréw i ustug (VAT)w wysokosci ... % tgcznie
stanowi kwote brutto w wysokosci zt (stownie:).

. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamoéwienia bedzie
okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robét, wynikajacy z protokotu
konicowego odbioru robot.

§10
Platnosci

1. Rozliczenie za wykonanie odebranych robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT czesciowych i faktury VAT
koricowej(ewentualnie potwierdzonej za zgodnosc kopii rachunku lub faktury VAT, o
ktorych mowa w § 11 ust. 5 niniejszego paragrafu).

2. Ptatnikiem faktur bedzie Miasto Piotrkéw Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkdw Trybunalski NIP —771-27-98-771.

3. Pfatnosci beda realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury lub
rachunku.

4. Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego, w
ztotych polskich, na konto bankowe wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio
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9.

10.

11.

przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce. Przez dzien zaptaty rozumie sig date
polecenia przez Zamawiajgcego przelewu naleznej kwoty wynagrodzenia.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujagcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia
brutto w tym zakresie stanowi nieistotng zmiane umowy w rozumieniu art. 144 p z p.
Wynagrodzenie bedzie rozliczane fakturami czesciowymi, wystawianymi w oparciu
0 zaakceptowany harmonogram rzeczowo —finansowym, nie czesciej jednak niz 1 raz
w miesigcu. Wysokos¢ ptatnosci czesciowych dokonywanych na podstawie rachunkow
lub faktur VAT czesciowych nie jest limitowana, z zastrzezeniem, ze wysokosé
ptatnosci naleznej na podstawie rachunku lub faktury VAT konncowej nie moze byc¢
mniejsza niz 10 % kwoty wynagrodzenia szacunkowego, wskazanego w § 9 ust. 2.

. Wszystkie ptatnosci czesciowe beda dokonywane powykonawczo, na podstawie

zestawienia wartosci odebranych robét budowlanych, na kwoty potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem potracen wynikajacych z umowy
lub przepiséw prawa.

Jezeli roboty wynikajgce z § 1 ust. 4 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robo6t budowlanych zostanie
ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

jezeli roboty wynikajace z § 1 ust. 4 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej
z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego,

jezeli nie mozna wyceni¢ tych robot z zastosowaniem metody okreslonej w pkt 1)
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie
wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sa
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzgdzana,

Wykonawca dokona wyliczenn okreslonych w pkt 1) i/lub 2) oraz przedstawi je
Zamawiajacemu za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego w celu
zatwierdzenia wysokos$ci wynagrodzenia za przedmiotowe roboty co najmniej na 3 dni
robocze przed rozpoczeciem tych robdt,

jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
zgodnie z pkt 3) bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi umowa
Zamawiajgcy wprowadzi stosowng korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w
umowie.

W celu dokonania rozliczenia dla ptatnosci czesciowej (odbior czesciowy)
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 3 — go roboczego
dnia po uptywie okresu, ktorego dotyczy rozliczenie, zestawienie ilosci i wartosci
wykonanych robét budowlanych. Zestawienie stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci ujetych
w ksiedze obmiaru robdt oraz odpowiadajgcych im cen jednostkowych ujetych w
odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie ust. 8.

W zestawieniu beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robét budowlanych
wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia ww. zestawienia pod
wzgledem jego rzetelnosci i poprawnosci w terminie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania. W przypadku uzasadnionych watpliwosci inspektor nadzoru
inwestorskiego wezwie Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien zestawienia.
W przypadku braku wspdtpracy Wykonawcy w ww. zakresie inspektor nadzoru
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inwestorskiego bedzie miat prawo, w porozumieniu z Zamawiajacym dokonaé
samodzielnie korekty zestawienia w oparciu o zapisy umowy.

Po dokonaniu sprawdzenia ww. zestawienia i braku zastrzezen do jego tresci, inspektor
nadzoru inwestorskiego potwierdzi w protokole odbioru czesciowego kwote nalezng do
zaptaty Wykonawcy oraz niezwilocznie przekaze Zamawiajgcemu pisemng informacje o
zaakceptowaniu rozliczenia, wraz z wysokoscig naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
Potwierdzenie kwoty naleznej bedzie stanowitlo podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury czesciowe;j.

Rozliczenie koricowe robdt nastgpi fakturg koricowa, wystawiong na podstawie
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego koncowego rozliczenia catosci
wykonanych robot, potwierdzonego protokotem odbioru korncowego.

Potwierdzone rozliczenie stanowi¢ bedzie zatacznik do protokotu odbioru koncowego.
Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajacego na pi$mie.

W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z kazda fakturg VAT, ztozy
oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowiazuje, a Zamawiajgcy jest uprawniony do
zgdania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzier dokonywania ptatno$ci.

8§11
Ptatnosci bezposrednie

. W terminie 7 dni przed uplywem terminu zaptaty faktury czeéciowej lub koncowe;j

Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktorzy cze$¢ robot zlecili dalszym Podwykonawcom
przedstawig, za posrednictwem Wykonawcy, dowody zaptaty(poswiadczone za zgodno$é
z oryginatem kopie faktur lub rachunkéw, na podstawie ktorych zaptata tego
wynagrodzenia zostata dokonana)Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom)wymagalnego wynagrodzenia za roboty objete dang faktura.

W' przypadku faktury koncowej oprocz dowoddw zaptaty zostang ztozone pisemne

oswiadczenia Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw o catkowitym
rozliczeniu za wykonane roboty, wediug wzoru zatgczonego do niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, okreslonych w ust. 1 lub 2,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia, w
czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty, do
czasu przedtozenia przez Wykonawce wymaganych dokumentéw oraz naliczenia kary
umownej wskazanej w § 14 umowy. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan umownych nie stanowi niedotrzymania przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do zadania
odsetek.

W przypadku uchylenia sie Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy od
obowigzku zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty, ustugi lub dostawy swojemu
zaakceptowanemu przez Zamawiajacego, Podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia niezaspokojonemu
Podwykonawcy na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych oraz
postanowien niniejszej umowy.

W przypadku wskazanym w ust. 3 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mogt
zwrdcic sie do Zamawiajgcego z pisemnym zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego. Wraz z zgdaniem bezposrednie zapfaty zostanie
dorgczona kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
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Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$é z oryginatem przez Wykonawce lub
Podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

. Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie nie krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

. W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce pisemnych uwag w wyznaczonym
terminie lub uznaniu ww. uwag za niezasadne oraz po rozpatrzeniu zadania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiajgcy potwierdzi na pismie
uznanie platnosci bezposredniej za zasadne.

. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajagcego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniong. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z
tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

§ 12
Podwykonawcy
. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci

ZAMOWIEIIA! ... 1o vt et e e it et e e e e s e e s s e

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata
zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub
moze usungé takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

. Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktdérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowg, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy robdt
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na
zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej umowy, przepisy BHP i p.poz.
Umowy z Podwykonawcami, powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

. Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajacy zleci¢ czesé robdt dalszemu
Podwykonawcy ma obowigzek przedtozyé Zamawiajgcemu projekt umowy
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o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany. Wraz projektem umowy (zmiany) Wykonawca przedtozy kosztorys ofertowy
Podwykonawcy nawigzujgcy do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Ceny poszczegoélnych pozycji wskazanych w kosztorysie
Podwykonawcy nie moga by¢ wyzsze niz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez wykonawce projektu
umowy z podwykonawcg lub projektu jej zmiany nie zglosi na piSmie zastrzezen,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Umowa z Podwykonawca musi okresla¢ w szczegolnosci:

termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej,

zakres robét do wykonania przez podwykonawce, sposob realizacji, wymogi
dotyczgce zastosowanych materiatéw, personelu, zasady odbioru, ktére nie moga by¢
sprzeczne z umowg zawarta z Zamawiajgcym,

termin realizacji robét objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczac
terminu realizacji zaméwienia okreslonego w umowie z Zamawiajacym,

obowiazek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczacymi
mozliwosci kontroli przez Zamawiajgcego oraz okreslenie kar umownych za jego
nieprzestrzeganie,

wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie zakresu robot,
stanowigcego przedmiot umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce,

uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,
sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawca lub sprzecznych z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

.Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o roboty budowlane

lub aneks do ww. umowy z dalszym Podwykonawcg przedktada projekt umowy lub
aneksu Zamawiajgcemu. Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia do projektu
umowy w terminie 30 dni od jej otrzymania.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa
0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych t3 umowag wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego. Do zmian
istotnych postanowien umow o podwykonawstwo, stosuje sie procedure przewidziang
w niniejszym paragrafie.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub  projektu jej zmiany, Wykonawca przediozy poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatlem kopie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, najpdzniej
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy (zmiany). Zamawiajgcy traci uprawnienie
do wniesienia do niej sprzeciwu po uptywie 7 dni od dnia jej zlozenia przez
Wykonawce.

Wykonawca, jest zobowigzany do kazdorazowego przedkiadania Zamawiajgcemu
najpdzniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia po$wiadczonej za zgodnos$é¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, celem weryfikacji lub zgtoszenia zastrzezen,
zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamowien publicznych.
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14.Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca(lub jej zmiany)
jest wymagana zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. W przypadku projektu umowy
(zmiany) przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, konieczne
jest ztozenie pisemnej 2zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
(zmianeg) o tresci zgodnej z projektem umowy (zmiany) przekazanym Zamawiajgcemu.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy Ilub
dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do
jego reprezentacji.

16.Zasady dotyczace zawierania i zmiany uméw z Podwykonawcami majg odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.

17.W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane
saq W jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk
polski.

8§13
Zabezpieczenia

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ... %
wynagrodzenia ofertowego {j. ....... zt wformie ......................

. CzesC zabezpieczenia, stanowigca 30% ogdinej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

. Pozostate 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarantujgce zgodne z
umowg  wykonanie robdt, zostanie zwrécone w ciggu 30 dni  po ich
odbiorze (lub wygasnie po uplywie waznosci gwarancji ubezpieczeniowej lub
bankowej).Podstawg do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokoéci 70%, stanowi¢ bedzie protokét
odbioru korficowego roboét.

. Cze$¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady(lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej).

. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy nie
stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. Wykonawca ma obowigzek zachowaé ciaglosé zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a w szczegolnosci przediuzy¢ zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania umowy
w przypadku gdy stan zaawansowania robét wskazywaé bedzie na to, iz wykonanie robét
nastapi po terminie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przewidzianym w § 2 umowy.
Przedtuzenie winno obejmowaé okres niezbedny dla zakonczenia realizacji robdt i
analogicznie przedtuzenie okresu obowigzywania zabezpieczenia w czasie obowigzywania
rekojmi za wady. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajace ww. przedtuzenie najpdzniej na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania
zabezpieczenia pod rygorem zaptaty kary umownej, wskazanej w § 14. Na wniosek
Wykonawecy Zamawiajacy moze potraci¢é kwote zabezpieczenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
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W przypadku gdy okres rekojmi za wady przekracza 5 lat nieprzedtuzenie zabezpieczenia (lub
niewniesienie nowego zabezpieczenia) w trybie art. 150 ust. 7 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych na okres zabezpieczenia przekraczajacego 5 lat traktowane bedzie jako wada w
rozumieniu rekojmi.
§14
Kary umowne

. Strony przewidujg zastosowania  kar umownych w opisanych ponizej wypadkach

i wysokosciach.
Wykonawca zaptaci kary umowne w ponizszych przypadkach:

za odstapienie przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawecy w wysokoéci 20 %  szacunkowego wynagrodzenia brutto, Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do robét
dotychczas wykonanych,

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy w wysokoséci 0,2 % szacunkowego wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien zwitoki,

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zaméwienia lub w
okresie  rekojmi — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego zaakceptowanym Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 5 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposrednie;
ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokoéci 100,00 zt za kazdy dzieri opoznienia,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 ztotych za
kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej Zmiany,

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong
kopig umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazdy przypadek,

za ztamanie obowiazku zatrudnienia personelu na umowe o prace lub uniemozliwienia
kontroli tego wymogu — za kazdy taki przypadek w wysokosci 5 000,00 zi,

10) w przypadku nieprzedlozenia dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego

wykonania zaméwienia w trybie § 13 ust. 6 w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien
opoéznienia,

11) za nieprzestrzeganie przepisow BHP i p.poz na placu budowy — 500,00 zt za kazdy

przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
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12) za brak utrzymania tadu i porzadku zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 4) i 5) lub uporczywe

niewywiazywanie si¢ z obowiazkéw zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 11), pomimo upomnienia
przez inspektora nadzoru — 500,00 zt za kazdy przypadek,

13) za nieuzasadnione niezachowanie obowigzku zapewnienia stalej obecnosci kierownika

budowy, pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego — 1 000,00 zt za
kazdy przypadek,

14) za nieprzestrzeganie wymagan Szczegélowej Specyfikacji Technicznej dotyczacych

pielegnacji zieleni w okresie gwarancyjnym - 500,00 zt za kazdy przypadek,

15) za nieusunigcie przez Wykonawce podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z terenu

£ OO =
= = =

A

budowy, w przypadkach, o ktérych mowaw § 12 ust. 3i4 w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
dzien opoznienia.

Nalezne kary umowne mogag zostaé potracane z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy na podstawie pisemnego o$wiadczenia w tej sprawie ztozonego mu przez
Zamawiajgcego (noty ksiegowe;).

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkodly.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia
Wykonawcy noty ksiegowe;j.

Zapfata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
umownej z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robot lub jakichkolwiek innych obowiazkéw wynikajacych z umowy.

§15
Odbiory

Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

odbidr czesciowy,

odbidr koncowy,

odbidr ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

Odbioru robét zanikajacych oraz roboét ulegajacych zakryciu dokona inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych robot wykonawca na zadanie
inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wilasny koszt do ich odkrycia
i doprowadzenia do wymaganego stanu.

Odbior czesciowy danego etapu robét, dokonywany bedzie wedtug zasad okreslonych w
§ 10 ust. 9-12,

Odbiér koricowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu
umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa badan, prob technicznych i innych.

Gotowos$é do odbioru koricowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemne;.
Gotowo$¢ do odbioru koricowego przedmiotu umowy winno by¢ zgtoszone réwniez wpisem
do dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi by¢ potwierdzony przez
inspektora/réw nadzoru. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koricowy w
ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawce gotowoséci do odbioru
korcowego i sprawdzenia przedstawione; dokumentacji powykonawczej, zawiadamiajac o
tym Wykonawce na pismie.
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6. Odbioru koncowego dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego do odbioru robot
i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

7. Najpdzniej w dniu odbioru zakonczenia czynnosci odbioru koricowego robot Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty swiadczace o jakosci wbudowanych
materiatéw, w tym certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez
producentow uzytych do budowy materiatéw i urzadzen.

8. Z czynnosci odbioru, sporzadza sie protokoét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, a w szczegélnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie
terminéw na ich usuniecie.

9. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia mozne odméwi¢ odbioru do czasu ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zazgdac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
w zakresie istniejacych wad.

10. Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu

wad.

11. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny termin odbioru robét i przystapi do odbioru w
terminie 7 dni liczac od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

12. Zamawiajgcy moze przerwa¢ czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w
przedmiocie odbioru wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad.

13. Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie rekojmi. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z tytutu
rekojmi.

14. Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru, o ktérych mowa w ust 13 odpowiednio przed
uptywem terminu rekojmi.

15. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru
ostatecznego.

16.Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym lub odbiorze ostatecznym rozpoczyna swdj bieg termin zwrotu lub
zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§16
Rekojmia za wady

1. Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzaja na .... od dnia korncowego odbioru
robét.

2. W przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi ulegajg przedtuzeniu do czasu ich usuniecia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie
obowigzujgcych przepiséw kodeksu cywilnego dotyczacych rekojmi za wady.

4. W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego przystapienia do
usunigcia wad w terminie nie pézniejszym niz 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez
Zamawiajgcego oraz ich usuniecia w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym nie
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diuzszym niz 60 dni. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie,
Zamawiajgcy moze zlecic ich usunigcie na koszt i odpowiedzialno§é Wykonawcy.

5. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakosci na zielen, w szczegélnosci na utrzymanie
zieleni niskiej na okres 1 roku od dnia korncowego odbioru robét, obejmujace wymagania
wskazane w Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej. Niniejsza umowa stanowi dokument
gwarancji.

§17
Odstapienie od umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa paristwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W opisanym przypadku wykonawca moze
zgdac wyfgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (art. 145 ustawy
Pzp).

2. Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamoéwien
publicznych Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, jezeli Wykonawca:

1) bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét w ciagu 14 dni od dnia przekazania
ternu budowy lub Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest uzasadniona
technologicznie lub jest przewidziana w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa, dokumentacja projektowa bez
akceptacji Zamawiajacego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do wykonywania
umowy zgodnie z umowa i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

3) podzleca cato$é robét lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

4) w przypadku o ktérym mowa w § 15 ust. 9 pkt 2 ppkt b).

5) nastgpity okolicznosci o charakterze prawnym Ilub ekonomicznym, powodujace brak
mozliwosci dalszej dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy, w szczegolnosci jesli ztozony
zostat wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo
Wykonawcy.

3. Odstapienie od umowy nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30
dni od daty powzigcia wiadomosci o przyczynie odstgpienia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

4. W razie odstgpienia od umowy strony dokonaja odbioru wykonanych robét na ponizszych
zasadach:

1) Wykonawca zobowigzany bedzie:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzic, przy udziale Zamawiajgcego,
szczegdtowy protokét inwentaryzacji wykonanych robét w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na  koszt
Wykonawcy, jezeli odstapienie od umowy nastepuje z przyczyn od niego zaleznych,
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c) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robét lub nie sporzadzi protokotu
wskazanego w punkcie a), Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia
innej osobie i zgda¢ zwrotu od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu.

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbior wykonanych robot, odbiér bedzie przeprowadzony
odpowiednio, wedtug zasad wskazanych w § 15,

e) uporzadkowac terenu budowy i usung¢ urzadzenia i materiaty przez niego dostarczone
lub wzniesione na potrzeby realizacji zamowienia,

f) wykona¢ inwentaryzacie powykonawcza wykonanych robdt wraz z mapa
inwentaryzacyjng i przekaza¢ Zamawiajgcemu na koszt Wykonawcy, jezeli odstgpienie
od umowy nastepuje z przyczyn zaleznych od niego,

2) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowigzany bedzie do:

a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia i odebrane,

b) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy,

c) odkupienia materiatow, Konstrukcji lub urzadzer okreslonych w ust. 4 pkt 1) lit. )
niniejszego paragrafu umowy, wykonanych badZz nabytych dla realizacji przedmiotu
umowy, jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, chyba ze wykonawca wyrazi zgode na ich zatrzymanie.

§18
Zmiana Umowy

Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 144 ustawy
pzp.

Ponadto, postanowienia niniejszej umowy dotyczgce terminu realizacji, bedg mogty zostaé
zmienione w stosunku do jej tresci, jezeli wystgpig nastepujace okolicznosci:

wystgpi zmiana przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy
I majgca wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zaméwienia,

organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata decyzji lub
warunkow technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowe] realizacji
przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci, jesli nastgpito to
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy a przediuzenie ma wplyw na termin realizacji
umowy,

przediuzenie sie czasu uzyskania uzgodnien, opinii lub zgéd gestoréw sieci lub
innych podmiotéw lub os6b, takich jak np.: zajecie pasa drogowego, dopuszczenie przez
gestorow do prac na sieciach, uzgodnienie tymczasowego projektu organizacji ruchu,
zawarcie z gestorami umow o usuniecie kolizji z sieciami, udostepnienie nieruchomosci dla
realizacji przedmiotu zamowienia, jesli nastapito to z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy a
przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,

jezeli przyczyny bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi
wytacznie Zamawiajacy, w szczegdlnosci: nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim miaty one lub bedg mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy,

wystapig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robét z powodu technologii realizacji rob6t okreslonej: umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania robét w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnose,

wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymuja
lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
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wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
w szczegolnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania robét wynikajgce;
bezposrednio z przepisow prawa,

wystgpig warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajgce w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, znaleziska archeologiczne,
niewybuchy lub niewypaly , niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane sieci,
instalacje lub inne obiekty budowlane, ktére skutkujg lub mogg skutkowaé niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

10) wystgpi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

postanowieniami, tj.: niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci,

11) innych istotnych okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce i niewymienionych

3.

1)

6)

4,

powyzej a wplywajacych na termin realizacji zamoéwienia, w szczegolnosci: trudnosci
w pozyskiwaniu materiatéw budowlanych, urzadzen i innych czynnikéw niezbednych dla
prawidtowej realizacji umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przed jej podpisaniem.
Umowa moze ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowien umowy w
nastepujacych sytuacjach:

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu  odmiennych rozwigzan technicznych, materialowych Ilub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji, zmiany stanu prawnego lub technologii w oparciu,
o ktére je przygotowano, gdyby zastosowanie pierwotnych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposoéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow Ilub
niewypatow, ktére mogg skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

wystapi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na konieczno$¢ usuniecia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

sytuacja, w ktérej wykonanie pelnego zakresu robét nie bedzie konieczne (mozliwosé
ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy) w sytuacji gdy wykonanie danych
robét bedzie zbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.

W przypadkach wskazanych w ustepie 3 pkt 1)- 4) Wykonawca bedzie miat prawo do
wystgpienia o zwigkszenie wysokosci wynagrodzenia.
W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawg do wnioskowania o zmiang umowy
bedzie protokét koniecznosci, okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian,
sporzgdzony przez strone zgtaszajacg potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy. W zaleznosci od okolicznosci protokot
koniecznosci powinien okreéla¢ przede wszystkim:
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a) uzasadnienie koniecznosci dokonania zmian, w szczegdlnoéci ze wskazaniem
stosownych zapiséw umowy lub ustawy Prawo zamowien publicznych,

b) wykaz robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

c) propozycje wysokosci zwiekszenia (w przypadku robét dodatkowych lub
zamiennych) lub zmniejszenia (w przypadku robdt zaniechanych) wynagrodzenia
Wykonawcy, w oparciu o kosztorys przedstawiony przez Wykonawce,

d) propozycje zmiany terminu realizacji umowy.

8§19
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

Spory miedzy stronami mogace wynikna¢ w trakcie realizacji umowy rozstrzygaéd
bedzie Sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania poufno$ci wszystkich informagcji
dotyczacych dziatalno$ci Zamawiajacego, o ktorych dowiedziat sie w trakcie
realizacji niniejszej umowy, jak réwniez do pozostawienia w stanie nienaruszonym
wszelkich materiatéw, z ktérymi z racji wykonywania umowy mégt sie zetknaé, w
szczegolnosci Wykonawca nie bedzie bez wiedzy Zamawiajacego udzielal,
przedstawicielom mediéw publicznych i prywatnych, informaciji o realizacji umowy
w czasie jej trwania.

Umowe niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach,
z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.
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