KOMITET STERUJACY DS. REWITALIZACII

ZBIORCZY RAPORT

z realizacji Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego-do 2023 roku
w I pétroczu 2018 .roku

A. cze$¢ opisowa

Piotrkéw Trybunalski, sierpien 2018 roku




PODSTAWOWE PRZEDSIEWZIECIA REWITALIZACYJNE

Rewitalizacja terenéw Podzamcza — ,,MtODE STARE MIASTO” w Piotrkowie Trybunalskim

Jednostka realizujgca projekt: projekt partnerski (umowa o partnerstwie z dnia 16 lutego 2017 roku),
realizowany przez Miasto Piotrkdw Trybunalski wraz z Wojewddztwem tédzkim.

Rzeczowy zakres projektu/podjete dziatania:

1.

Przygotowanie projektu w zakresie sporzadzenia Studium wykonalnosci;

v’ zadanie realizowane;

Remont czesci wspolnych budynkéw przy ul. Garncarska 4 / Zamurowa 16 / Starowarszawska
5;

v" w okresie sprawozdawczym zadanie nie byto realizowane;

Remont czesci wspdlnych budynkéw i zagospodarowanie podwdrza przy ul. Wojska Polskiego
29/31 wraz z remontem zabytkowej bramy poczty konnej;

v' zakonczono prace budowlane obejmujgce remont elewacji budynku frontowego
i remont bramy poczty konnej;
v trwa remont oficyny;

Remont zabytkowej klatki schodowej w budynku i zagospodarowanie podwérza przy Rynek
Trybunalski 2;

v ogloszono postepowanie przetargowe, w trybie ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych, na wytonienie wykonawcy robét budowlanych;

Remont budynku przy ul. Rycerskiej 11 (wraz z doprowadzeniem cieplociggu)
i zagospodarowanie podworza;

v" Wytoniono i zawarto umowe z wykonawcg robét; trwajg prace budowlane;

Remont budynku i zagospodarowanie podwodrza przy ul. Zamurowe;j 1;

v w okresie sprawozdawczym zadanie nie byto realizowane;

Remont budynku, doprowadzenie ciepta i zagospodarowanie podwdrza przy ul. Garncarskiej
13;

v' Wytoniono i zawarto umowe z wykonawcg robot; trwaja prace budowlane;

Remont czesci wspoinych budynku i przystosowanie parteru na cele spoteczne przy
ul. Starowarszawskiej 6;

v w okresie sprawozdawczym zadanie nie byto realizowane;

Remont czesci wspolnych budynku przy ul. Zamurowej 10;

v w okresie sprawozdawczym zadanie nie byto realizowane;




I 10. Rewitalizacja Placu Zamkowego;

v" zadanie zrealizowane;

[ 11. Rewitalizacja Placu:-Niepodlegtosci wraz z przedmurzem i iluminacjg;

v" wytoniono wykonawce zadania w formule ,,projektuj i buduj”;

l 12. Przebudowa ulicy Garncarskiej z budowq cieplociagu;

v' zadanie zrealizowane;

| 13. Przebudowa ulicy Pereca;

v wyloniono wykonawce zadania w formule ,, projektuj i buduj”;

14. Kompleksowa rewitalizacja  nieruchomos$ci  poszpitalnej pofozonej przy Placu
Pofranciszkanskim w Piotrkowie Trybunalskim (zadanie Wojewddztwa tédzkiego).

v" Wyloniono wykonawce robét budowianych;

Problemy utrudniajgce realizacje projektu - brak.

Dziatania naprawcze - brak.

2 | UTWORZENIE KLUBU INTEGRAC)I SPOLECZNEJ (KIS)

Jednostka realizujgca projekt: Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej
"EURO-CENTRUM" oraz Partnerzy (MOPR, MOK, OSiR, Policja, itp.)

Podjete dziatania:
W okresie sprawozdawczym zadanie nie bylo realizowane.

Problemy utrudniajgce realizacje projektu:
— brak lokalu na obszarze rewitalizowanym,
— brak srodkow na zabezpieczenie wktadu wtasnego,

Dziatania naprawcze:
Stowarzyszenie zdobywa niezbedne doswiadczenie w zakresie objetym projektem.

3 | UTWORZENIE CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ (CIS)

Jednostka realizujgca projekt: Stowarzyszenie Przyjaciot Dzieci i Miodzieiy HARC

Podjete dziatania:
Nie rozpoczeto realizacji projektu.

Problemy utrudniajqgce realizacje projektu - brak.
Dziafania naprawcze - brak.



4 | KOLOROWA ULICA

Jednostka realizujgca projekt: Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie

Podjete dziatania:
Nie rozpoczeto realizacji projektu.

Problemy utrudniajqce realizacje projektu:
nie ogtoszono konkursu, w ramach ktérego bytoby mozliwe ubieganie si¢ o dofinansowanie jego
realizacji ze Srodkow EFS.

Dziatania naprawcze:

W odpowiedzi na istniejace problemy, Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie opracowat projekt ,,Podaruj
usmiech” oraz uzyskat dofinansowanie jego realizacji w ramach Programu Ostonowego "Wspieranie
Jednostek Samorzadu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie" -
Edycja 2018 r.

W ramach projektu zorganizowano w dniu 30.06.2018 r. w ,,Stajni Mateo” piknik rodzinny. W pikniku
uczestniczyly dzieci i mtodziez wraz z rodzicami zamieszkujgcy na terenie Piotrkowa Trybunalskiego
oraz kadra projektu - tacznie 45 o0s6b.

Celem powyzszego dziatania byta integracja rodzin, wdrozenie w alternatywne formy spedzania czasu
wolnego oraz aktywnosci na Swiezym powietrzu. Ponadto przedstawiono gtéwne zatozenia, cele
i zadania przewidziane w projekcie ,,Podaruj usmiech”.

Dla dzieci i ich opiekunéw zorganizowano wiele atrakcji: gry i zabawy sportowe, konkursy
z nagrodami, przejazd bryczkg oraz jazde konng. W trakcie pikniku dla uczestnikéw przygotowano
stodki poczestunek, napoje oraz kietbaski z grilla. Kazde dziecko na zakoniczenie pikniku otrzymato
drobny upominek.

5 | ATYWNI RAZEM

Jednostka realizujgca projekt: Powiatowy Urzad Pracy, Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie, Urzad Miasta
oraz Partnerzy wybrani w drodze konkurséw ofert.

Podjete dziatania:
W okresie sprawozdawczym nie uruchomiono Programu Aktywizacji i Integracji(PAl).

Problemy utrudniajqce realizacje projektu - brak.
Dziatania naprawcze - brak.

6 | MUZEUM HISTOR! EDUKACI (MHE)

Jednostka realizujgca projekt: Urzad Miasta, | LO im. B. Chrobrego, Muzeum, Centrum Informacji
Turystycznej



Podjete dziatania:
Nie rozpoczeto realizacji projektu.

Problemy utrudniajqgce realizacje projektu
nie ogtoszono konkursu, w ramach ktérego bytoby mozliwe ubieganie sie o dofinansowanie realizacji
projektu.

Dziatania naprawcze - brak.

7 | TRZY WIEZE

Jednostka realizujgca projekt: Urzad Miasta, Klasztor oo. Bernardynéw, Parafia $w. Jakuba, 1LO im.
B. Chrobrego, Muzeum

Podjete dziatania:
Nie rozpoczeto realizacji projektu.

Problemy utrudniajgce realizacje projektu
nie ogtoszono konkursu, w ramach ktérego bytoby mozliwe ubieganie sie o dofinansowanie realizacji
projektu.

Dziatania naprawcze - brak.

8 | RENESANSOWY PIOTRKOW

Jednostka realizujqca projekt: Piotrkowskie Bractwo Akademickie im. Zygmunta | Starego

Podjete dziatania:
Bractwo wspétorganizowato zajecia w ramach Piotrkowskiego Uniwersytetu Pierwszego Wieku. Brato
réwniez udziat w Urodzinach ulicy Stowackiego (VI 2018).

Ponadto, podejmuje starania w celu pozyskania srodkdw finansowych na doposazenie lokalu przy
ul. Grodzkiej 1 (Marcepany Kréla Zygmunta), gdzie m.in. odbywaja sie¢ wyktady otwarte: Historia
Piotrkowa oraz warsztaty marcepanowe.

Problemy utrudniajqce realizacje projektu - brak.
Dziatania naprawcze - brak.

g | Zachowanie dziedzictwa kulturowego wojewddztwa 16dzkiego poprzez remont
konserwatorsko-budowlany XIV-wiecznego kosciota parafialnego pw. $w. Jakuba
w Piotrkowie Trybunalskim wraz z zagospodarowaniem terenu przykoscielnego

Jednostka realizujqca projekt: Parafia Rzymskokatolicka pw. $w. Jakuba Apostota , FARA”

Podjete dziatania: Brak informaciji.



Problemy utrudniajqce realizacje projektu:
W zwiazku duzym poziomem skomplikowania procedury konkursowej Parafia zrezygnowata
z aplikowanie o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO Wt na lata 2014-2020.

Dziatania naprawcze:
Parafia realizuje projekt etapami, w ramach posiadanych srodkéw.

10 | Zachowanie wielonarodowego dziedzictwa kulturowego wojewddztwa tédzkiego poprzez
remont konserwatorsko-budowlany i adaptacje na potrzeby turystyczne/ ustugowe/
kulturalne/ naukowe (specjalistyczna biblioteka krajoznawcza) Xlil cerkwi prawostawnych
Grekéw potozonej przy pl. Czarnieckiego 10 w Piotrkowie Trybunalskim

Jednostka realizujgca projekt: Oddziat Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im.
Michata Rawity Witanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Podjete dziatania:
W okresie sprawozdawczym nie rozpoczeto realizacji projektu.

Problemy utrudniajgce realizacje projektu
Brak $rodkéw finansowych na pokrycie wktadu wiasnego w projekcie uniemozliwia aplikowanie
o dofinansowanie ze $rodkéw UE.

Dziatania naprawcze
Oddziat etapami, w ramach posiadanych funduszy, remontuje kamienice przy pl. Czarnieckiego 10.

11 | DZIECINSTWO WARTE WSPOMNIEN

Jednostka realizujqca projekt: Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie

Projekt zrealizowany.

12 | Tworzenie zasobu lokali komunalnych

Jednostka realizujgca projekt: Urzad Miasta, Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.

Podjete dziatfania:
Trwaja prace przy realizacji inwestycji ,Budowa dwdch budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych wraz
z niezbedng infrastrukturg przy ul. Garncarskiej 6-8 w Piotrkowie Trybunalskim”.

Problemy utrudniajqce realizacje projektu - brak.
Dziafania naprawcze - brak.



13 | Kompleksowa rewitalizacja  nieruchomosci poszpitainej pofozonej przy Placu
Pofranciszkanskim w Piotrkowie Trybunalskim

Jednostka realizujqca projekt: Wojewddztwo tddzkie

Podjete dziatania:
Projekt zostat wtaczony, zgodnie z umowa partnerstwa, do zakresu projektu Rewitalizacja terenow
Podzamcza — Mtode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (informacja w pkt. 1 raportu).

14 | Budowa osiedlowej sieci cieplnej-w Pl. Kosciuszki, od pl. Niepodiegtosci do ul. Szewskiej

Jednostka realizujgca projekt: Urzad Miasta

Projekt zrealizowany.

15 | MIASTO PIWOWAROW

Jednostka realizujgca projekt: Centrum Informacji Turystycznej, Loza Kulturalna Stare Miasto, PTTK
O/Piotrkéw Trybunalski

Podjete dziatania:

Podejmowanych jest szereg dziatan zwigzanych z promocjg produktu turystycznego ,Miasto
Piwowaréw”, tj. udziat w targach turystycznych, programach telewizyjnych, wydawnictwach
turystycznych.

Problemy utrudniajqce realizacje projektu

nie ogtoszono konkursu, w ramach ktérego bytoby mozliwe ubieganie sie o dofinansowanie realizacji
projektu.

Dziatania naprawcze - brak.

16 | OLD TOWN JAZZ

Jednostka realizujqca projekt: Loza Kulturalna Stare Miasto, Stowarzyszenie Old Town Jazz

Podjete dziatania:
Brak danych.

Problemy utrudniajqce realizacje projektu - brak.

Dziafania naprawcze - brak.



POZOSTALE PRZEDSIEWZIECIA REWITALIZACYJNE

1 | Konkurs NOWA ELEWACIA

Jednostka realizujgca projekt: Urzqd Miasta
Podjete dziatania:

W dniu 17.04.2018 r. Komisja Konkursowa, po wizji w terenie, dokonata oceny wnioskéw (wptynety 4)
i przedstawita laureatéw. Wybor Komisji zostat zaakceptowany przez Prezydenta Miasta.
Podsumowanie konkursu i wreczenie nagréd odbylo sie 28 maja 2018 r.:

| nagroda - Rynek Trybunalski 8,

Il nagroda - ul. Sienkiewicza 11,

Il nagroda - ul. Dgbrowskiego 8,

IV nagroda - ul. Narutowicza 65.

W Il kwartale promowano réwniez Konkurs ,Nowa Elewacja 2018”.

Wystawa przedstawiajgca odnowione elewacje piotrkowskich kamienic, zwycigzcow dziesigciu edyc;ji
konkursu ,Nowa Elewacja” prezentowana byta w MOK od 28 maja do 4 czerwca br.

Problemy utrudniajgce realizacje projektu - brak.
Dziatania naprawcze - brak.

Sporzadzita,
na podstawie informacji uzyskanych od jednostek realizujgcych projekty,
Dorota Szymczak, inspektor, DPF

Jelant / Kopeé



ZBIORCZY RAPORT

z realizacji Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunaiskiego-do 2023 roku
w | pétfroczu 2018 roku
B. CZESC FINANSOWA

PRZEDSIEWZIECIA PODSTAWOWE

. Nazwa jednostki Okres Budiet . $rodki %
; thowl Fund , * j
LP. Nazwa projektu realizujacej projekt | realizaci Warto$¢ catkowita undusze Unijne Pafistwa Budzet jst prywatne Inne/ wykonania Status projektu
A. Dziatania rewitalizacyjne planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa tédzkiego na lata 2014-2020
PLAN 20 000 000 11 000 000 0 9 000 000 0 0| 100,00%
Rewitalizacja terendw Podzameza - Urzad Miasta, PLAN/* 27 657 490 19 490 822 1605 126 6561542 0 0| 100,00% W trakce
1 | .MtODE STARE MIASTO” w Piotrkowie Wojewddztwo | 2016-2020 realizacj
Trybunalskim todzkie WYKONANIE 3993105 0 0 3993 105 0 0 19,97%
WYKONANIE/* 9667 227 2765 633 0 6901 595 0 0 34,95%
g:z:i;fj NEU RO- PLAN 600 000 528 000 0 0 0 72000 | 100,00%
; oraz
2 UTWOR:ESLEEE;KEU( :("I‘ST)EGRAC“ Partnerzy (MOPR, | 2017-2023 Nie rozpoczety
MOK, OSiR, Policja,
itp.) WYKONANIE 0 0 0 0 0 0 0,00%
; PLAN 1000 000 950 000 0 0 0 50000 | 100,00%
UTWORZENIE CENTRUM INTEGRAC) | Stowarzyszenie ,
3 Przyjaciot Dzieci 2017-2018 Nie rozpoczety
SPOLECZNE (CIS)  Miodziesy HARC
1 Miodziezy WYKONANIE 0 ] 0 0 0 0 0,00%
4 MOPR | 2017 | PLAN 230 000 227 700 0 2300 I 0 | 0 I 100,00%




przykoscieinego

KOLOROWA ULICA {KALEJDOSKOP PLAN/* 54700 0 0 11400 0 43300| 100,00% Projekt
RADOSCI) zamienny/
WYKONANIE/* 53956 0 0 11349 0 42 607 98,64% | zrealizowany
PUP, MOPR, Urzad PLAN 120 000 114 000 3600 2 400 0 0| 100,00%
Miasta oraz
ATYWNI RAZEM Partnerzy wybrani | 2016-2023 Nie rozpoczety
w drodze
konkurséw ofert WYKONANIE 0 Y 0 0 0 0 0,00%
Urzad Miasta (CIT), PLAN 4000 000 3400 000 0 600 000 0 0 100,00%
{LOim. B. .
MUZEUM:HISTORII EDUKACI (MHE) Chrobrego, 2017-2023 Nie rozpoczety
Muzeum WYKONANIE 0 0 0 0 ] 0 0,00%
Urzad Miasta,
Klasztor oo. PLAN 5 000 000 4250000 ] 150 000 0| 600000| 100,00%
Bernardyndw,
TRZY WIEZE Parafia $w. Jakuba, | 2016-2023 Nie rozpoczety
ILOim. B.
Chrobrego, WYKONANIE 0 0 0 0 0 0 0,00%
Muzeum
Piotrkowskie PLAN 500 000 250 000 0 o] 0 250 000 100,00% W trakcie
RENESANSOWY PIOTRKOW Bractwo | 20162023 realizacji/ brak
Akademickie im. danych
Zygmunta i Starego WYKONANIE 0 0 0 0 0 0 0,00% | finansowych
Zachowanie dziedzictwa kulturowego
wojewodztwa t6dzkiego poprzez remant parafia PLAN 13 000 000 11 050 000 0 0 0| 1950000 100,00%
konserwatorsko-budowlany XIV- Revmskokatolicka W trakei
-wiecznego kosciota parafialnego pw. sSw. ¥ s 2017-2023 tr.a c'f‘
) \ . pw. $w. Jakuba realizacji
Jakuba w Piotrkowie Trybunalskim wraz Apostofa ,FARA”
z zagospodarowaniem terenu " WYKONANIE 375678 o] 300 000 64 000 11678 0 2,89%




Zachowanie wielonarodowego
dziedzictwa kultircwego wojewddztwa

Oddziat Polskiego

6dzkiego poprzez remont PLAN 12 000 000 10 200 000 0 0 0| 1800000 100,00%
konserwatorsko-budowlany i adaptacje Towarzystwa ’
Turystyczno-
na potrzeby Krajoznawczego im, .
10 | turystyczne/ustugowe/kulturaine/nauko Michata Rawit 2017-2023 Nie rozpoczety
we (specjalistyczna biblioteka ) i v
krajoznawcza) XIi cerkwi Witanowskiego w
X . Piotrkowie WYKONANIE 0 0 0 0 0 0 0,00%
prawostawnych Grekow.potozone] przy .
e . . Trybunalskim;
pl:Czarnieckiego 10 w Piotrkowie
Trybunalskim
Fundacja ,Warto PLAN 1700 000 1479 000 0 0 0| 221000| 100,00%
11 Centrum Edukatji Kulturalnej {CEK) Sig Uczy¢” z/s w 2018-2020 Nie rozpoczety
Przedborzu WYKONANIE 0 0 0 0 0 0 0,00%
PLAN 58 150 000 43448 700 3600 9754 700 0| a9a3000| 100,00%
’ PLAN/* 27712190 19490 822 ‘1605 126 6572942 o 43 300 100,00%
RAZEM A (z udziatem érodkéw z RPO WL): .
WYKONANIE 4371469 | 0 300 000 4057 105 11678 2 686 7,52%
- WYKONANIE/* 10 096 861 2765633 300000 6976944 11678 ‘ 42 607 36,43%

. B. Dziatania rewitalizacyjne planowane bez udziatu $rodkéw RPO Wt

bziafania i'ewita'ﬁzacyjn‘e planowane w ramach Prograimu 5§onowego Ministerstwa Rodziny, Pracy | Polityki Spotecznej ,,Wspierag?e jednosfgrc samorzadu terytoriainego wtworzeniu systemu:przeciwdziatania

przemocy w rodzinie”

Nazwa jednostki

Okres.

Budzet

$rodki

%

. -~ " . RPiP g o " ) .

Lp. Nazwaprojektu realizujacej projekt | realizagj Wartosé catkowita MRPIPS Paristwa Budzetjst prpwstne Inne/ P Status préjektu
PLAN 33700 25957 0 7743 0 0 100,00%
MOPR, 3 szkoty PLAN/* 25 045 21 000 0 4045 0 0 100,00%

12 DZIECINSTWO WARTE WSPOMNIEN podstawowe, 1 2016 Zrealizowany
gimnazjum WYKONANIE 25486 20236 0 5250 ] 0 75,63%
WYKONANIE/* 25 486 20 236 0 5250 0 0 101,76%
Dzistaniadawitalizacyjne-planowane wramach Srodkéwkrajowych — Bank GospodarstwalKrajowego — refinanséwanié z Fundusiu Doptat
R Nazwa jednostki Okres . . Budzet — Srodki % .
" W tkowita BGK i *

Lp: Nazwa projektu realizujacej projekt | realizagi artosé ca G Pafistwa Budiet jst . nne/ wykonania Status projektu

13 Tworzenie zasobu lokali komunalnych 2017-2018 PLAN 3 800 000 1000 000 0 2 800 000 0 0 100,00%




Urzad Miasta,

WYKONANIE 904 435

0

0

904 435

23,80%

W trakcie

TBS Sp. z0.0. realizacji
Driatania rewitalizacyjne planowane w ramach rodkéw Wojewodzkiego Funduszu Ochrony:Srodowiska | Gospodarki Wodnie] witodzi
Nazwajednestki Okees . Budiet $rodki Y % .
Lp: Nazwa.projektu realizujacejprojekt | reafizac Warto$¢ catkowita WEOSIGW Padstwa Budiet jst priEte Inne/ viykonariia Statuis projektu
Realizowany w
partnerstwie z
) Za; z3d » PLAN 3500 000 0 0 1750 000 0| 1750000 | 100,00% | Miastem Piotrkéw
Kompleksowa rewitalizacja Nler_uc 9(;noscn Trybunalslfi w
i homosci poszpitalnej potozonej Wojewodztwa ramach projektu
14 | M eI po todzkiego, 2017 Rewitalizacja
g przy Placu Pofranciszkariskim __— I X
Piotrkowie Trybunalskim dziatajacy w imieniu terenéw
w Pi Tyl Wojewddztwa WYKONANIE 0 0 0 0 0 0 0,00% ‘Podzamc'za..;
! ! informacja nt.
tdédzkiego R
wykonania w pkt
1 Raportu
g Dziatania rewitalizacyjne planowane wramach srodkdw wiasnych
Budowa osiedlowej sieci cieplnej w PI. PLAN 160 000 0 Y 160 000 0 0| 100,00%
15 Kosciuszki, od pl. Niepodlegtosci do ul. Urzad Miasta 2016 Zrealizowany
Szewskiej WYKONANIE 147 552 0 0 147 552 0 0| 92,22%
Dziatania rewitalizacyjne finansowang ze §rodkéw prywatnych
CIT, Loza Kulturalna PLAN 250 000 0 0 0 250 000 0| 100,00%
16 MIASTO PIWOWAROW Stare Miasto, PTTK | 2016-2023 Nie rozpoczety
Piotrkow Tryb. WYKONANIE 0 0 0 0 0 0 0,00%
Loza Kulturalna PLAN 500 000 0 0 0| 500000 0| 100,00%
17 OLD TOWN JAZZ Stare Miasto, 1 55162023 Brak danych
Stowarzyszenie Old NIE 0 o 0 0 0 0
Town Jazz WYKONANI 0,00%
PLAN 8243700 1025957 0 4717743 750000 | 1750000 | 100,00%
RAZEM B (z udziatem $rodkéw MRPiPS, BGK, WFOSIGW, $rodkéw PLAN/* 25045 21000 0 4.045 0. 0| 100,00%
witasnych i prywatnych): WYKONANIE 1077473 20236 0 1057237 0 o| 1307%
WKONANIE/* 25486 20236 0 5250 0 o| 101,76%
| UE + inne frédta Budzet N Srodki %
PRZEDSIEWZIECIA PODSTAWOWE OGOLEM (A+B): Wartoé¢ catkowita sewiidtisie Padistwa Budzetjst ptywithe Inne | | konania




PLAN 66 393 700 43 474657 3600 14472443 750000 6693000 100,00%
PLAN/* 271737235 19511 822 1605126 6576987 0 43300 100,00%
WYKONANIE 14 468 330 2765633 600000 11034 029 23356 45293 21,79%
WYKONAN!E[ * 10122 347 2785 859 300000 6982194 11678 42607 36,49%
POZOSTALE PRZEDSIEWZIECIA REWITALIZACYJNE
Nazwa jednostki Okres . . Budiet o Srodki . % .
Lg. Nazwa projektu cealizojacej projekt | realizacy Wartos¢ catkowita WEQSIGW o Budzet jst - inng/ wpkORETT Status projektu
PLAN 600 000 0 0 600 000 0 0 100,00% Proiekt
1 Konkurs NOWA ELEWACIA Urzad Miasta 2016-2023 - .J
WYKONANIE 209 439 0 ) 209 439 0 o| 3a91%| cykliczny
POZOSTALE PRZEDSIEWZIECIA OGOLEM: WYKONANIE 209 439 0 0 209439 | o] o] e

PLAN
PLAN/*

WYKONANIE/*

Sporzadzita, na podstawie informacji uzyskanych od jednostek realizujacych projekty

Dorota Szymczak, inspektor, DPF;

wartosci wynikajace z Programu Rewitalizacji;

wartosci wynikajace z umoéw dofinansowania;

narastajaco; odnoszace sie do wartosci z uméw dofinansowania;




